NOTA UEPP CPI N° 409/2025

Asunción, 25 de agosto de 2025

Señor:
CONSORCIO DE PROYECTOS EJECUTIVOS
Victoriano Abente y Lago N° 770 c/ Antolin Irala - Asunción
Telefóno: 021-680104/5 0981 404520
E-mail: secretaria@hidrocontrol.com.py

Presente
Presente

Referencia: LPN N° 01/2022 "Consultoría para Servicios de Relevamiento Edilicio, Diseño y Fiscalización de Obras - FEEI- Plurianual- ID N° 416.036
Asunto: Comunicado de suspensión del plazo de fiscalización del **Contrato N° 1/2023**

Por medio de la presente, y a fin de notificar formalmente, la Coordinación de Proyectos de Infraestructura de la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos (UEPP), del Ministerio de Educación y Ciencias, informa que la fiscalización de las obras correspondientes al Contrato N° 1/2023 será suspendida a partir del 01 de agosto del presente año, en el marco de la Licitación Pública Nacional N° 01/2022, dispuesta en el dictamen técnico N° 109/2025.

En tal sentido, se otorga la suspensión del plazo de ejecución hasta tanto se subsanen todos los inconvenientes relacionados con los proyectos ejecutivos de todos los contratos afectados.

Atentamente,

Arq. Francisco Schroeder
Coordinador - Coordinación de Proyectos de Infraestructura – CPI.
Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos – UEPP/ MEC.

Recibido y retirado por:

Firma ..... C.I.N° ....3.034.058.... Aclaración ....Marcelo Ramos....

Sello ....CONSORCIO DE PROYECTOS EJECUTIVOS.... Fecha ....25/08/2025....