MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Y COMUNICACIONES

RESOLUCIÓN Nº 2000

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO MODIFICATORIO N° 1 AL CONTRATO S.G. MINISTRO N° 333/2019, SUSCRITO POR EL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES Y LA EMPRESA CONSTRUCCIONES Y VIVIENDAS PARAGUAYAS S.A. (COVIPA S.A.), EN EL MARCO DEL LLAMADO MOPC N° 103/2019 CONTRATACIÓN DIRECTA POR VÍA DE LA EXCEPCIÓN PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL, ID N° 367046.

Asunción, 29 de agosto de 2019

VISTO: La Nota UOC Nº 4501/2019 de la Unidad Operativa de Contratación de este Ministerio, en la cual se solicita la suscripción del Convenio Modificatorio Nº 1 al Contrato S.G. Ministro Nº 333/2019, firmado con la empresa **CONSTRUCCIONES Y VIVIENDAS PARAGUAYAS S.A. (COVIPA S.A.)**, en el marco del LLAMADO MOPC N° 103/2019 CONTRATACION DIRECTA POR VIA DE LA EXCEPCION PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL, ID N° 367046

CONSIDERANDO: Que atento a lo establecido en el Artículo 4° inciso i) de la Ley N° 167/93 "QUE APRUEBA CON MODIFICACIONES EL DECRETO-LEY Nº 5 DE FECHA 27 DE MARZO DE 1991 "QUE ESTABLECE LA ESTRUCTURA ORGANICA Y FUNCIONES DEL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES"; que dice: "Representar administrativamente al Ministerio: ordenar gastos; firmar contratos relacionados con asuntos propios de la Cartera; solicitar modificaciones de su presupuesto; legalizar la firma de los funcionarios dependientes o vinculados al Ministerio; autorizar y legalizar nombramientos y remociones del personal; contratar para el Ministerio empresas para servicios de obras y servicios profesionales y técnicos por tiempo y propósitos determinados; administrar los servicios, bienes e ingresos especiales del Ministerio; y autorizar los asuntos legales-judiciales que deben cumplirse en las dependencias del Ministerio".

Que es necesario modificar el Anexo N° 1 al Contrato S.G. Ministro N° 333/2019, específicamente en el Lote 5, a fin de subsanar el error cometido en cuanto a la descripción y monto de las obras adjudicadas.

Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha emitido el Dictamen DAJ Nº 1650/2019

Juan Alvarez
Jefe de División
Secretaría General - M.O.P.C.

M.O.P.C.

26

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Y COMUNICACIONES

RESOLUCIÓN Nº 2000

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO MODIFICATORIO N° 1 AL CONTRATO S.G. MINISTRO N° 333/2019, SUSCRITO POR EL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES Y LA EMPRESA CONSTRUCCIONES Y VIVIENDAS PARAGUAYAS S.A. (COVIPA S.A.), EN EL MARCO DEL LLAMADO MOPC N° 103/2019 CONTRATACIÓN DIRECTA POR VÍA DE LA EXCEPCIÓN PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL, ID N° 367046.

POR TANTO; en uso de sus atribuciones legales,

EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

RESUELVE:

Artículo 1° Aprobar la suscripción del CONVENIO MODIFICATORIO N° 1 AL CONTRATO SG MINISTRO Nº 333/2019, suscrito con la empresa **CONSTRUCCIONES Y VIVENDAS PARAGUAYAS S.A. (COVIPA S.A.),** en el marco del LLAMADO MOPC N° 103/2019 **CONTRATACION DIRECTA POR VIA DE LA EXCEPCION PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL, ID N° 367046,** y en consecuencia modificar el Anexo N° 1, específicamente el Lote 5, quedando redactado como sigue:

DONDE DICE:

LOTE 5

Código de Catalogo	Lote	Tramo	Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	PRECIO UNITARIO CON IVA (Gs)	PRECIO TOTAL CON IVA(Gs)
72131701-003	4	Tramo 4.1 (A1)		**Santa Rosa del Aguaray - A° Ata**				
			1	a) Carga y conformación de suelo	m3	2432,96	41.000	99.751.360
			2	b) Abovedamiento de calzada y cuneteado	km	24,33	3.800.000	92.454.000
			3	c) Excavación de zanjas de drenaje	m3	4379,32	20.000	87.586.400
		Tramo 4.2 (A2)		**Barbero-P Riel-Yvapovo-Belen**				-
			4	a) Carga y conformación de suelo	m3	10724,47	41.000	439.703.270
			5	b) Abovedamiento de calzada y cuneteado	km	107,24	3.800.000	407.512.000
			6	c) Excavación de zanjas de drenaje	m3	19304,05	20.000	386.081.000

Juan Alvarez
Jefe de División
Secretaría General - M.O.P.C

M.O.P.C.

25 (veinticinco)

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Y COMUNICACIONES

RESOLUCIÓN Nº 2000

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO MODIFICATORIO N° 1 AL CONTRATO S.G. MINISTRO N° 333/2019, SUSCRITO POR EL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES Y LA EMPRESA CONSTRUCCIONES Y VIVIENDAS PARAGUAYAS S.A. (COVIPA S.A.), EN EL MARCO DEL LLAMADO MOPC N° 103/2019 CONTRATACIÓN DIRECTA POR VÍA DE LA EXCEPCIÓN PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL, ID N° 367046.

					Tacuati-Punta Riel			-
			Tramo 4.3 (A3)	7	a) Carga y conformación de suelo	m3	3061,85	41.000	125.535.850
				8	b) Abovedamiento de calzada y cuneteado	km	36,02	3.800.000	136.876.000
				9	c) Excavacion de zanjas de drenaje	m3	6483,91	20.000	129.678.200
					Calle Mbocayaty-Potrero Naranjo				-
			Tramo 4.4 (A4)	10	a) Carga y conformación de suelo	m3	2175,96	41.000	89.214.360
				11	b) Abovedamiento de calzada y cuneteado	km	20,72	3.800.000	78.736.000
				12	c) Excavación de zanjas de drenaje	m3	3730,22	20.000	74.604.400
					San Pedro-Piri Pucu				-
			Tramo 4.5 (A5)	13	a) Carga y conformación de suelo	m3	3222,87	41.000	132.137.670
				14	b) Abovedamiento de calzada y cuneteado	km	32,23	3.800.000	122.474.000
				15	c) Excavación de zanjas de drenaje	m3	5801,17	20.000	116.023.400
					Ruta11-Piri Pucu-Colorado Reta				-
			Tramo 4.6 (A6)	16	a) Carga y conformación de suelo	m3	1989,71	41.000	81.578.110
				17	b) Abovedamiento de calzada y cuneteado	km	26,53	3.800.000	100.814.000
				18	c) Excavación de zanjas de drenaje	m3	4775,30	20.000	95.506.000
					Ruta11-Col. Moreira				-
			Tramo 4.7 (A7)	19	a) Carga y conformación de suelo	m3	1412,67	41.000	57.919.470
				20	b) Abovedamiento de calzada y cuneteado	km	12,28	3.800.000	46.664.000
				21	c) Excavación de zanjas de drenaje	m3	2211,13	20.000	44.222.600
					Antequera-Poroto-San Pedro				-
			Tramo 4.8 (A8)	22	a) Carga y conformación de suelo	m3	2720,96	41.000	111.559.360
				23	b) Abovedamiento de calzada y cuneteado	km	27,21	3.800.000	103.398.000

Juan Alvarez
Jefe de División
Secretaría General - M.O.P.C.

M.O.P.C.

24 (veinticuatro)

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Y COMUNICACIONES

RESOLUCIÓN Nº 2000

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO MODIFICATORIO N° 1 AL CONTRATO S.G. MINISTRO N° 333/2019, SUSCRITO POR EL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES Y LA EMPRESA CONSTRUCCIONES Y VIVIENDAS PARAGUAYAS S.A. (COVIPA S.A.), EN EL MARCO DEL LLAMADO MOPC N° 103/2019 CONTRATACIÓN DIRECTA POR VÍA DE LA EXCEPCIÓN PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL, ID N° 367046.

			24	c) Excavación de zanjas de drenaje	m3	4897,73	20.000	97.954.600
		Tramo 4.9 (A9)		**Ruta 11-Pto Tajy**				-
			25	a) Carga y conformación de suelo	m3	1235,56	41.000	50.657.550
			26	b) Abovedamiento de calzada y cuneteado	km	16,47	3.800.000	62.586.000
			27	c) Excavación de zanjas de drenaje	m3	2965,35	20.000	59.307.000
			28	Instalaciones y Servicios Especializados	mes	4,00	13.732.728	54.930.912
TOTALES						**303,05**		**3.485.465.512**

DEBE DECIR:

LOTE 5

Código de Catalogo	Lote	Tramo	Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario Gs/Km	PRECIO UNITARIO CON IVA (Gs)	PRECIO TOTAL CON IVA (Gs)
72131701-003	5	Tramo 5.1 (B1)		**San Vicente-A° Itanara**					
			1	a) Carga y conformación de suelo	m3	1196,80	45.655	37.000	44.281.600
			2	b) Abovedamiento de calzada y cuneteado	km	14,08	5.400.000	2.898.897	40.816.470
			3	c) Excavacion de zanjas de drenaje	m3	2534,40	25.175	19.708	49.947.955
		Tramo 5.2 (B2)		**San Vicente-Rio Jejui**					-
			4	a) Carga y conformación de suelo	m3	1239,22	45.655	37.000	45.851.140
			5	b) Abovedamiento de calzada y cuneteado	km	11,80	5.400.000	2.898.897	34.206.985
			6	c) Excavacion de zanjas de drenaje	m3	2124,38	25.175	19.708	41.867.281
		Tramo 5.3 (B3)		**Naranjito-Kiray-S. Jose**					-

COPIA

Juan Alvarez
Jefe de División
Secretaría General - M.O.P.C

M.O.P.C.

23 (veintitres)

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Y COMUNICACIONES

RESOLUCIÓN Nº 2000

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO MODIFICATORIO N° 1 AL CONTRATO S.G. MINISTRO N° 333/2019, SUSCRITO POR EL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES Y LA EMPRESA CONSTRUCCIONES Y VIVIENDAS PARAGUAYAS S.A. (COVIPA S.A.), EN EL MARCO DEL LLAMADO MOPC N° 103/2019 CONTRATACIÓN DIRECTA POR VÍA DE LA EXCEPCIÓN PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL, ID N° 367046.

			7	a) Carga y conformación de suelo	m3	1806,06	45.655	37.000	66.824.220
			8	b) Abovedamiento de calzada y cuneteado	km	22,58	5.400.000	2.898.897	65.457.094
			9	c) Excavacion de zanjas de drenaje	m3	4063,64	25.175	19.708	80.086.217
		Tramo 5.4 (B4)		**Asent San Jose**					-
			10	a) Carga y conformación de suelo	m3	1455,33	45.655	37.000	53.847.210
			11	b) Abovedamiento de calzada y cuneteado	km	17,12	5.400.000	2.898.897	49.629.117
			12	c) Excavacion de zanjas de drenaje	m3	3081,88	25.175	19.708	60.737.691
		Tramo 5.5 (B5)		**Col Amistad-A° Moroti**					-
			13	a) Carga y conformación de suelo	m3	1899,72	45.655	37.000	70.289.640
			14	b) Abovedamiento de calzada y cuneteado	km	18,09	5.400.000	2.898.897	52.441.047
			15	c) Excavacion de zanjas de drenaje	m3	3256,67	25.175	19.708	64.182.452
		Tramo 5.6 (B6)		**Ruta (Bo San Pedro - Luz Bella) - Colonia Navidad**					-
			16	a) Carga y conformación de suelo	m3	1795,84	45.655	37.000	66.446.080
			17	b) Abovedamiento de calzada y cuneteado	km	23,94	5.400.000	2.898.897	69.399.594
			18	c) Excavacion de zanjas de drenaje	m3	4310,02	25.175	19.708	84.941.874
		Tramo 5.7 (B7)		**San Vicente -Rio Jejui (Alt. 1)**					-
			19	a) Carga y conformación de suelo	m3	962,32	45.655	37.000	35.605.840
			20	b) Abovedamiento de calzada y cuneteado	km	7,70	5.400.000	2.898.897	22.321.507
			21	c) Excavacion de zanjas de drenaje	m3	1385,75	25.175	19.708	27.310.361

COPIA

Juan Alvarez
Jefe de División
Secretaría General - M.O.P.C.

M.O.P.C.

22 (veintidos)

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Y COMUNICACIONES

RESOLUCIÓN Nº 2000

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO MODIFICATORIO N° 1 AL CONTRATO S.G. MINISTRO N° 333/2019, SUSCRITO POR EL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES Y LA EMPRESA CONSTRUCCIONES Y VIVIENDAS PARAGUAYAS S.A. (COVIPA S.A.), EN EL MARCO DEL LLAMADO MOPC N° 103/2019 CONTRATACIÓN DIRECTA POR VÍA DE LA EXCEPCIÓN PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL, ID N° 367046.

				Yrybucua-Primavera Real				-
		Tramo 5.8 (B8)	**22**	a) Carga y conformación de suelo	m3	4340,17	45.655	37.000	160.586.290
			23	b) Abovedamiento de calzada y cuneteado	km	41,33	5.400.000	2.898.897	119.811.413
			24	c) Excavación de zanjas de drenaje	m3	7440,28	25.175	19.708	146.633.038
		Tramo 5.9 (B9)		**4 Bocas - Nuclear 3**					-
			25	a) Carga y conformación de suelo	m3	1009,95	45.655	37.000	37.368.150
			26	b) Abovedamiento de calzada y cuneteado	km	11,22	5.400.000	2.898.897	32.525.624
			27	c) Excavación de zanjas de drenaje	m3	2019,89	25.175	19.708	39.807.992
		Tramo 5.10 (B10)		**Ruta 3-San Antonio**					-
			28	a) Carga y conformación de suelo	m3	2182,64	45.655	37.000	80.757.680
			29	b) Abovedamiento de calzada y cuneteado	km	20,79	5.400.000	2.898.897	60.268.069
			30	c) Excavación de zanjas de drenaje	m3	3741,67	25.175	19.708	73.740.832
		Tramo 5.11 (B11)		**Ruta 3-Paso Tuna-Nva Germania**					-
			31	a) Carga y conformación de suelo	m3	2029,96	45.655	37.000	75.108.520
			32	b) Abovedamiento de calzada y cuneteado	km	19,33	5.400.000	2.898.897	56.035.679
			33	c) Excavación de zanjas de drenaje	m3	3479,93	25.175	19.708	68.582.460
		Tramo 5.12 (B12)		**Paso Tuna-Ybyrapetei**					-
			34	a) Carga y conformación de suelo	m3	1293,19	45.655	37.000	47.848.030
			35	b) Abovedamiento de calzada y cuneteado	km	17,24	5.400.000	2.898.897	49.976.984

Juan Alvarez
Jefe de División
Secretaría General - M.O.P.C.

M.O.P.C.

21 (veintiuno)

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Y COMUNICACIONES

RESOLUCIÓN Nº 2000

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO MODIFICATORIO N° 1 AL CONTRATO S.G. MINISTRO N° 333/2019, SUSCRITO POR EL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES Y LA EMPRESA CONSTRUCCIONES Y VIVIENDAS PARAGUAYAS S.A. (COVIPA S.A.), EN EL MARCO DEL LLAMADO MOPC N° 103/2019 CONTRATACIÓN DIRECTA POR VÍA DE LA EXCEPCIÓN PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL, ID N° 367046.

			36	c) Excavación de zanjas de drenaje	m3	3103,66	25.175	19.708	61.166.931
		Tramo 5.13 (B13)		**Cñia San Francisco-Cruce Ñandeyara**					-
			37	a) Carga y conformación de suelo	m3	3085,44	45.655	37.000	114.161.280
			38	b) Abovedamiento de calzada y cuneteado	km	26,83	5.400.000	2.898.897	77.777.407
			39	c) Excavacion de zanjas de drenaje	m3	4829,39	25.175	19.708	95.177.618
		Tramo 5.14 (B14)		**Gral Aquino-Jhugua Rey-Chore**					-
			40	a) Carga y conformación de suelo	m3	6210,00	45.655	37.000	229.770.000
			41	b) Abovedamiento de calzada y cuneteado	km	54,00	5.400.000	2.898.897	156.540.438
			42	c) Excavacion de zanjas de drenaje	m3	9720,00	25.175	19.708	191.561.760
		Tramo 5.15 (B15)		**Ruta 3 - Calle Toro Piru (Guayaibi)**					-
			43	a) Carga y conformación de suelo	m3	1480,41	45.655	37.000	54.775.168
			44	b) Abovedamiento de calzada y cuneteado	km	12,87	5.400.000	2.898.897	37.308.804
			45	c) Excavacion de zanjas de drenaje	m3	2317,16	25.175	19.708	45.666.589
TOTALES						**318,94**			**3.239.448.133**

Artículo 2° Comunicar a quienes corresponda y cumplido archivar.

ARNOLDO WIENS DURKSEN
Ministro

A000871

COPIA

Juan Alvarez
Jefe de División
Secretaría General - M.O.P.C

M.O.P.C.

20 (veinte)