MOPC
CAMINOS Y OBRAS PARA EL DESARROLLO

CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 393 /2012

CONVENIO MODIFICATORIO N°1 AL CONTRATO S.G. MINSTRO Nº 94/2012

Convenio celebrado a los 29.. días del mes de Noviembre Del 2012, autorizado por Resolución Ministerial N° 1758 del 12 de setiembre de 2012, entre el **Ing. Juan Max Rejalaga, Viceministro de Obras Públicas, Arq. Gustavo Glavinich, Director de Obras Públicas** (en lo sucesivo denominado Contratante) **y el Arq. Adalberto R. Rios G., Fiscal de Obras**, por una parte y el **Sr. Claudio Emmanuel Rodríguez** (en lo sucesivo denominado el Contratista) por la otra. Por cuanto el Contrato ara la obra de Servicios de Montaje de Stand para la Expo Feria M.R.A. 2012, según Contrato S.G. MINISTRO N° 94/2012 de fecha 20 de junio de 2012, contempla el derecho al M.O.P.C. a introducir modificaciones conforme al presente Convenio Modificatorio N° 1 de acuerdo a los siguientes términos:

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA

Luego de la revisión por parte de la Fiscalización de los trabajos contractuales (los cuales fueron verificados y cuantificados) y por la necesidad y pedido de nuevos elementos y terminaciones de los elementos existentes, esta Fiscalización ha procedido a:

1. Incorporar nuevos trabajos **(Rubros Nuevos),** implementando el presente **Convenio Modificatorio.**

Rubros nuevos:

Antes la necesidad de mejorar ciertas áreas y locales y del uso adecuado de los insumos existentes, como también el uso de un criterio razonable al entorno inmediato, se ha solicitado la ejecución de ciertas obras que se detallan en la plantilla siguiente y figuran como adicionales:

PLANILLA DE OBRAS – CONVENIO MODIFICATORIO N° 1

N°	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	**Techo metálico**				-
	Reparación de techo y canaleta con membrana asfáltica cambio de soportes de estructura y limpieza	m2	19	202.632	3.850.008
2	**Iluminación interna**				-
	Colocación de proyectores para cada rieles colgantes verticales de techo dirigibles/iluminación de paneles	un	40	422.033	16.881.320
	Colocación de reflectores de 400W en cada esquina del stand.Adecuación eléctrica	un	6	1.630.165	9.780.990
	Colocación de rieles colgantes de techo con 6 proyectores dirigibles/iluminación de paneles	un	1	2.732.201	2732.201

RODRIGUEZHNOS. S.R.L
SEÑALIZACION VIAL - PUBLICIDAD

N°	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
3	**Servicio de instalación de iluminación externa para fachada**				-
	Adecuación eléctrica para conexión del nuevo sistema de iluminación del tablero de control, iluminación LED de fachada con sistema de cambio de colores minibruts, montaje y desmontaje con asistencia por personal técnico encargado	un	1	29.970.000	29.970.000
4	**Instalación de equipamiento para proyección de holograma**				-
	Pintura del salón, techos, mampostería	un	1	2.900.000	2.900.000

Nota: El monto final del Convenio Modificatorio representa un aumento de 19,11% del monto original contratado.

ESPECIFICACIONES TECNICAS
Para todos los trabajos siguen rigiendo las especificaciones técnicas contractuales.

COSTO DE LOS TRABAJOS
El costo final de los trabajos a ser realizados en el presente Convenio Modificatorio supera el monto contractual en Gs. 66.114.519 (Guaraníes sesenta y seis millones ciento catorce mil quinientos diecinueve) IVA Incluido.

PLAZO
Las partes acuerdan que el presente Convenio Modificatorio, entrara en vigor a partir del día posterior de la fecha de su firma y tendrá un plazo de 30 días.

En fe de lo cual las partes firman el presente convenio modificatorio en cuatro ejemplares de un mismo tenor y aun solo efecto de conformidad con las leyes de la República del Paraguay en el día mes y año antes indicados.

Sr. Claudio Emmanuel Rodríguez
El Contratista

RODRIGUEZHNOS.® S.R.L.
SEÑALIZACION VIAL - PUBLICIDAD

Ing. Juan Max Rejalaga
Por el Contratante

Arq. Gustavo Glavinich
Por el Contratante

Arq. Adalberto R. Rios G
Fiscal de Obras