RESUMEN DE CERTIFICACION

nov-16

RUBRO	ANTERIOR CERTIFICADO	PRESENTE CERTIFICADO	TOTAL CERTIFICADO
	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)
Remuneración	3.329.074.440	200.802.600	3.529.877.040
Gastos reembolsables	1.650.521.540	103.894.445	1.754.415.985
TOTAL COSTO DEL SERVICIO (SIN IVA)	4.979.595.980	304.697.045	5.284.293.025
IVA 10%	497.959.595	30.469.705	528.429.300
COSTO DEL SERVICIO (IVA INCLUIDO)	5.477.555.575	335.166.750	5.812.722.325
Retencion del 3% de acuerdo a la Clausula 6.4 c)	-10.893.878	0	-10.893.878
TOTAL DEL SERVICIO (IVA INCLUIDO) - RETENCION	5.466.661.697	335.166.750	5.801.828.447
DEVOLUCION DEL ANTICIPO	546.666.171	33.516.675	580.182.846
TOTAL CERTIFICADO (IVA INCLUIDO)	4.919.995.526	301.650.075	5.221.645.601

RUBRO	OFERTA	SALDO A CERTIFICAR
	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)
Remuneración	13.233.346.560	9.703.469.520
Gastos reembolsables	7.221.198.894	5.466.782.909
TOTAL COSTO DEL SERVICIO (SIN IVA)	20.454.545.454	15.170.252.429
IVA 10%	2.045.454.545	1.517.025.245
COSTO DEL SERVICIO (IVA INCLUIDO)	22.500.000.000	16.687.277.675
Retencion del 3% de acuerdo a la Clausula 6.4 c)	0	10.893.878
PAGADO EN CONCEPTO DE ANTICIPO	2.250.000.000	1.669.817.154
TOTAL A CERTIFICAR (IVA INCLUIDO)	20.250.000.000	15.028.354.399

OBRA: FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO (C.RE.MA) EN EL TRAMO SAN IGNACIO - PILAR

Contrato S.G. Ministro No. 139/2015

Monto Total del Contrato (IVA INCL.)

Gs. 22.500.000.000.-

Ing. Consorcia Unzaín
Representante Legal
CONSORCIO INCONPAR INGSER

Ing. Roger Paredes
Supervisor
M.O.P.C

130

RESUMEN DE FACTURACION

CERTIFICADO No. 17

nov-16

CONSULTORA: ***CONSORCIO INCONPAR INGSER***

A	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS DEL MES	MONTO EN GUARANIES (Gs.)
1	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS A LA FECHA (IVA INCL.)	5.801.828.447
2	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS AL MES ANTERIOR (IVA INCL.)	5.466.661.697
3	MONTO DE LOS TRABAJOS DEL MES (IVA INCL.)	**335.166.750**

B	DETALLE DE FACTURA	FONDO LOCAL GUARANIES
1	PORCION EN GUARANÍES DEL CERTIFICADO DEL MES (100%)	335.166.750
2		
3	TOTAL A CERTIFICAR (IVA INCL.)	**335.166.750**
4	DEVOL. DE ANTICIPO (10%) - IVA INCL.	33.516.675
5	MONTO LIQUIDO DE LA FACTURA (IVA INCLUIDO)	**301.650.075**

Ing. Consorcia Unzaín
Representante Legal
CONSORCIO INCONPAR INGSER

Ing. Roger Paredes
Supervisor
M.O.P.C

FORMULARIO PR-2 RESUMEN DE PRECIOS

CERTIFICADO No. 17

nov-16

RUBRO	PRECIO TOTAL				
	OFERTA	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	SALDO
	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)
Propuesta de Precio	20.454.545.454	4.979.595.980	304.697.045	5.284.293.025	15.170.252.429
IVA 10%	2.045.454.546	497.959.595	30.469.705	528.429.300	1.517.025.246
TOTAL DEL SERVICIO (IVA INCLUIDO)	22.500.000.000	5.477.555.575	335.166.750	5.812.722.325	16.687.277.675
Retencion del 3% de acuerdo a la Clausula 6.4 c)		-10.893.878	0	-10.893.878	
TOTAL DEL SERVICIO (IVA INCLUIDO) - RETENCION	22.500.000.000	5.466.661.697	335.166.750	5.801.828.447	16.687.277.675

Ing. Consorcia Unzain
Representante Legal
CONSORCIO INCONPAR INGSER

Ing. Roger Paredes
Supervisor
M.O.P.C

FORMULARIO PR-3 DESGLOCE DE PRECIO POR ACTIVIDAD

CERTIFICADO No. 17

nov-16

Grupo de Actividades: FISCALIZACION	Descripción: FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO (C.RE.MA) EN EL TRAMO SAN IGNACIO - PILAR				
COMPONENTE DEL PRECIO	PRECIO TOTAL				
	OFERTA	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	SALDO
	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)
Remuneración	13.233.346.560	3.329.074.440	200.802.600	3.529.877.040	9.703.469.520
Gastos reembolsables	7.221.198.894	1.650.521.540	103.894.445	1.754.415.985	5.466.782.909
Subtotales (SIN IVA)	20.454.545.454	4.979.595.980	304.697.045	5.284.293.025	15.170.252.429

Ing. Consorcia Unzaín
Representante Legal
CONSORCIO INCONPAR INGSER

Ing. Roger Paredes
Supervisor
M.O.P.C

FORMULARIO PR-4 DESGLOCE POR REMUNERACIONES

CERTIFICADO No. 17

nov-16

Grupo de Actividades: FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO (C.RE.MA) EN EL TRAMO SAN IGNACIO - PILAR

Nombre	Cargo	Participación						Tarifa persona mes	PRECIO TOTAL				
			Oferta	Certificada				Guaranies (Gs.)	OFERTA	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	SALDO
				Anterior	Presente	Acum.	Saldo		Guaranies (Gs.)	Guaranies (Gs.)	Guaranies (Gs.)	Guaranies (Gs.)	Guaranies (Gs.)
Personal Extranjero													
FABIAN SCHVARTZER	ESPECIALISTA EN CALCULO PATRIMONIAL VIAL	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.464.000	0	0	0	0	0
		Campo	1,60	0,40	0,00	0,40	1,20	40.464.000	64.742.400	16.185.600	0	16.185.600	48.556.800
FABIAN SCHVARTZER	ESPECIALISTA EN DISEÑO GEOMETRICO	Sede	8,00	5,20	0,10	5,30	2,70	50.580.000	404.640.000	263.016.000	5.058.000	268.074.000	136.566.000
		Campo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.580.000	0	0	0	0	0
ESTEBAN TRAVAGLIANTI	ESPECIALISTA EN MANT. POR RESULTADOS	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.580.000	0	0	0	0	0
		Campo	13,20	1,60	0,10	1,70	11,50	50.580.000	667.656.000	80.928.000	5.058.000	85.986.000	581.670.000
Personal Local													
CONSORCIA UNZAIN	DIRECTOR DEL SERVICIO	Sede	32,70	4,64	0,15	4,79	27,91	50.580.000	1.653.966.000	234.691.200	7.587.000	242.278.200	1.411.687.800
		Campo	12,90	2,40	0,15	2,55	10,35	50.580.000	652.482.000	121.392.000	7.587.000	128.979.000	523.503.000
FELIX SOERENSEN	DIRECTOR ADJUNTO	Sede	8,40	1,60	0,10	1,70	6,70	44.510.400	373.887.360	71.216.640	4.451.040	75.667.680	298.219.680
		Campo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.510.400	0	0	0	0	0
[illegible]GNO SILVERO	INGENIERO RESIDENTE	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.464.000	0	0	0	0	0
		Campo	86,00	16,00	1,00	17,00	69,00	40.464.000	3.479.904.000	647.424.000	40.464.000	687.888.000	2.792.016.000
LUCIO SPINZI	ESPECIALISTA AMBIENTAL	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.464.000	0	0	0	0	0
		Campo	8,40	1,60	0,10	1,70	6,70	40.464.000	339.897.600	64.742.400	4.046.400	68.788.800	271.108.800
NESTOR CABAÑAS	INGENIERO ASISTENTE	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.336.400	0	0	0	0	0
		Campo	24,00	16,00	1,00	17,00	7,00	29.336.400	704.073.600	469.382.400	29.336.400	498.718.800	205.354.800
LELIA ZAVALA	ASISTENTE TECNICO - ADMINISTRATIVO	Sede	42,00	8,00	1,00	9,00	33,00	20.232.000	849.744.000	161.856.000	20.232.000	182.088.000	667.656.000
		Campo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.232.000	0	0	0	0	0
CARLOS LLANO	INSPECTORES DE OBRA (2)	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.104.400	0	0	0	0	0
OSCAR CORVALAN		Campo	48,00	30,00	2,00	32,00	16,00	9.104.400	437.011.200	273.132.000	18.208.800	291.340.800	145.670.400
PEDRO BAEZ - RAMON LOPEZ - GUSTAVO ESPINOLA	LABORATORISTAS (3)	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.104.400	0	0	0	0	0
		Campo	72,00	47,00	3,00	50,00	22,00	9.104.400	655.516.800	427.906.800	27.313.200	455.220.000	200.296.800
GREGORIO SILVA	TOPOGRAFOS (2)	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.104.400	0	0	0	0	0
ELIGIO FLORENTIN		Campo	48,00	31,00	2,00	33,00	15,00	9.104.400	437.011.200	282.236.400	18.208.800	300.445.200	136.566.000
PERIODO DE MANTENIMIENTO	INSPECTOR DE MANTENIMIENTO (1)	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.104.400	0	0	0	0	0
		Campo	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	9.104.400	546.264.000	0	0	0	546.264.000
PERIODO DE MANTENIMIENTO	LABORATORISTA (1)	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.104.400	0	0	0	0	0
		Campo	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	9.104.400	546.264.000	0	0	0	546.264.000
PERIODO DE MANTENIMIENTO	TOPOGRAFO (1)	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.104.400	0	0	0	0	0
		Campo	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	9.104.400	546.264.000	0	0	0	546.264.000
F[illegible]IANO FORNERON	AYUDANTES DE LABORATORIO (2)	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.046.400	0	0	0	0	0
[illegible]AULIO OLMEDO		Campo	48,00	32,00	2,00	34,00	14,00	4.046.400	194.227.200	129.484.800	8.092.800	137.577.600	56.649.600
MARCELINO CARDOZO	AYUDANTES DE TOPOGRAFÍA (2)	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.046.400	0	0	0	0	0
ELVIO ALVAREZ		Campo	48,00	32,00	2,00	34,00	14,00	4.046.400	194.227.200	129.484.800	8.092.800	137.577.600	56.649.600
PERIODO DE MANTENIMIENTO	AYUDANTE DE OBRA (2)	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.046.400	0	0	0	0	0
		Campo	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	4.046.400	485.568.000	0	0	0	485.568.000
Precios Totales (SIN IVA)									13.233.346.560	3.373.079.040	203.736.240	3.576.815.280	9.656.531.280
Reducción del 10% por la sustitución del Ing. Asistente (Cláusula 4.5 d) de las CEC)									-	44.004.600	2.933.640	46.938.240	-46.938.240
Precios Totales (SIN IVA) - Reducción 10% Personal Clave									13.233.346.560	3.329.074.440	200.802.600	3.529.877.040	9.703.469.520

Ing. Consorcia Unzain
Representante Legal
CONSORCIO INCONPAR INGSER

Ing. Roger Paredes
Supervisor
M.O.P.C

FORMULARIO PR-5 GASTOS REEMBOLSABLES

CERTIFICADO No. 17

nov-16

Grupo de Actividades: FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO (C.RE.MA) EN EL TRAMO SAN IGNACIO - PILAR

Nº	Descripción	Unidad	Cantidades					Precio Unitario	PRECIO TOTAL				
			Oferta	Certificadas				Guaraníes (Gs.)	OFERTA	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	SALDO
				Anterior	Presente	Acum.	Saldo		Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)
1.	**Viáticos**												
	Gerencia y Especialistas	gl.	1,00	0,186	0,012	0,198	0,802	220.000.000	220.000.000	40.986.080	2.561.630	43.547.710	176.452.290
	Técnicos y otros	gl.	1,00	0,314	0,020	0,334	0,666	508.000.000	508.000.000	159.500.000	10.300.000	169.800.000	338.200.000
2.	**Vuelos internacionales**	gl.	1,00	0,081	0,000	0,081	0,919	160.000.000	160.000.000	12.897.955	0	12.897.955	147.102.045
3.	**Otros gastos de viaje**												
4.	**Gastos de comunicación entre Oficina Central y Campo**	gl.	1,00	0,119	0,009	0,129	0,871	126.000.000	126.000.000	15.048.930	1.179.903	16.228.833	109.771.167
5.	**Preparación y reproducción de informes**	gl.	1,00	0,244	0,012	0,256	0,744	168.000.000	168.000.000	41.024.133	2.010.600	43.034.733	124.965.267
6.	**Equipos, instrumentos, materiales, suministros, etc**												
	Alquiler de Vehiculos	mes	108,00	32,000	2,000	34,000	74,000	4.500.000	486.000.000	144.000.000	9.000.000	153.000.000	333.000.000
	Alquiler de Equipo de Topografia	gl.	1,00	0,407	0,019	0,426	0,574	270.000.000	270.000.000	110.000.000	5.000.000	115.000.000	155.000.000
	Alquiler de Laboratorio	gl.	1,00	0,190	0,012	0,202	0,798	420.000.000	420.000.000	80.000.000	5.000.000	85.000.000	335.000.000
	Maquinas fotográficas con gps incorporado y gps	gl.	1,00	0,407	0,000	0,407	0,593	12.000.000	12.000.000	4.880.000	0	4.880.000	7.120.000
	Retroreflectómetro señalización horizontal	gl.	1,00	0,000	0,000	0,000	1,000	40.000.000	40.000.000	0	0	0	40.000.000
	Retroreflectómetro señalización vertical	gl.	1,00	0,000	0,000	0,000	1,000	40.000.000	40.000.000	0	0	0	40.000.000
7.	**Flete de efectos personales**												
8.	**Uso de computadores, programa**	gl.	1,00	1,000	0,000	1,000	0,000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0
9.	**Exámenes de laboratorio (Externos)**												
10.	**Subcontratos**												
11.	**Costos de transporte local**	gl.	1,00	0,571	0,051	0,623	0,377	300.000.000	300.000.000	171.426.483	15.389.198	186.815.681	113.184.319
12.	**Arriendo de oficina, personal de apoyo**												
	Alquiler de oficina central, servicios públicos y muebles	gl.	1,00	0,190	0,012	0,202	0,798	210.000.000	210.000.000	40.000.000	2.500.000	42.500.000	167.500.000
	Alquiler Oficina de Campo, servicios públicos y muebles	gl.	1,00	0,360	0,027	0,387	0,613	126.000.000	126.000.000	45.300.000	3.400.000	48.700.000	77.300.000
13.	**Seguros**								0	0	0	0	0
	Protocolización del contrato	gl.	1,00	1,000	0,000	1,000	0,000	13.737.331	13.737.331	13.737.331	0	13.737.331	0
	Garantía de Desempeño Profesional	gl.	1,00	1,000	0,000	1,000	0,000	21.000.000	21.000.000	21.000.000	0	21.000.000	0
	Garantía de Anticipo	gl.	1,00	1,000	0,000	1,000	0,000	21.000.000	21.000.000	21.000.000	0	21.000.000	0
	Seguro de Responsabilidad Civil hacia terceros respecto de los vehiculos	gl.	1,00	0,337	0,000	0,337	0,663	54.000.000	54.000.000	18.220.000	0	18.220.000	35.780.000
	Seguro de accidente de trabajo	gl.	1,00	0,327	0,000	0,327	0,673	21.000.000	21.000.000	6.864.000	0	6.864.000	14.136.000
14.	**SERVICIOS COMPLEMENTARIOS REQUERIDOS**												
	Ingeniero Especialista en el Ambito Vial	mes	84,00	16,000	1,000	17,000	67,000	24.077.526	2.022.512.184	385.240.416	24.077.526	409.317.942	1.613.194.242
	Ingeniero Civil/Vial	mes	84,00	10,500	1,000	11,500	72,500	12.038.763	1.011.256.092	126.407.012	12.038.763	138.445.775	872.810.317
	Ingeniero Asistente	mes	84,00	16,000	1,000	17,000	67,000	8.025.842	674.170.728	128.413.472	8.025.842	136.439.314	537.731.414
	Chofer	mes	84,00	16,000	1,000	17,000	67,000	3.410.983	286.522.559	54.575.728	3.410.983	57.986.711	228.535.848
	Precios Totales (SIN IVA)								7.221.198.894	1.650.521.540	103.894.445	1.754.415.985	5.466.782.909

Ing. Consorcia Unzain
Representante Legal
CONSORCIO INCONPAR INGSER

Ing. Roger Paredes
Supervisor
M.O.P.C