RESUMEN DE CERTIFICACION

feb-20

RUBRO	ANTERIOR CERTIFICADO	PRESENTE CERTIFICADO	TOTAL CERTIFICADO
	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)
Remuneración	9.515.511.087	131.267.840	9.646.778.927
Gastos reembolsables	5.061.097.012	68.638.079	5.129.735.091
TOTAL COSTO DEL SERVICIO (SIN IVA)	14.576.608.099	199.905.919	14.776.514.018
IVA 10%	1.457.660.806	19.990.592	1.477.651.398
COSTO DEL SERVICIO (IVA INCLUIDO)	16.034.268.905	219.896.511	16.254.165.416
Retencion del 3% de acuerdo a la Clausula 6.4 c)	0	0	0
TOTAL DEL SERVICIO (IVA INCLUIDO) - RETENCION	16.034.268.905	219.896.511	16.254.165.416
DEVOLUCION DEL ANTICIPO	1.603.426.893	21.989.651	1.625.416.544
TOTAL CERTIFICADO (IVA INCLUIDO)	14.430.842.012	197.906.860	14.628.748.872
REAJUSTE	719.554.562	22.681.646	742.236.208
IVA 10%	71.955.457	2.268.165	74.223.622
TOTAL REAJUSTE (IVA INCLUIDO)	791.510.019	24.949.811	816.459.830
COSTO DEL SERVICIO + REAJUSTE (IVA INCL.)	15.222.352.031	222.856.671	15.445.208.702

RUBRO	OFERTA	CM N° 1	CM N° 2	SALDO A CERTIFICAR	OBRA: FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO (C.RE.MA) EN EL TRAMO SAN IGNACIO - PILAR
	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	
Remuneración	13.233.346.560	13.598.604.972	14.250.881.415	4.604.102.488	Contrato S.G. Ministro No. 139/2015
Gastos reembolsables	7.221.198.894	7.315.823.853	7.664.434.783	2.534.699.692	
TOTAL COSTO DEL SERVICIO (SIN IVA)	20.454.545.454	20.914.428.825	21.915.316.198	7.138.802.180	Monto Contrato (IVA INCL.)
IVA 10%	2.045.454.545	2.091.442.883	2.191.531.620	713.880.222	Gs. 22.500.000.000.-
COSTO DEL SERVICIO (IVA INCLUIDO)	22.500.000.000	23.005.871.708	24.106.847.818	7.852.682.402	Monto CM N° 1
Retencion del 3% de acuerdo a la Clausula 6.4 c)	0	0	0	0	Gs. 23.005.871.708.-
PAGADO EN CONCEPTO DE ANTICIPO	2.250.000.000	2.250.000.000	2.250.000.000	624.583.456	Monto CM N° 2
TOTAL A CERTIFICAR (IVA INCLUIDO)	20.250.000.000	20.755.871.708	21.856.847.818	7.228.098.946	Gs. 24.106.847.818.-

Ing. Felix A. Soerensen
Representante Legal
CONSORCIO INCONPAR INGSER

Ing. Roger Paredes
Supervisor
M.O.P.C

RESUMEN DE FACTURACION

CERTIFICADO No. 56

feb-20

CONSULTORA: ***CONSORCIO INCONPAR INGSER***

A	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS DEL MES	MONTO EN GUARANIES (Gs.)
1	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS A LA FECHA (IVA INCL.)	16.254.165.416
2	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS AL MES ANTERIOR (IVA INCL.)	16.034.268.905
3	MONTO DE LOS TRABAJOS DEL MES (IVA INCL.)	**219.896.511**
4	MONTO TOTAL DE LOS REAJUSTES A LA FECHA (IVA INCL.)	816.459.830
5	MONTO TOTAL DE LOS REAJUSTES AL MES ANTERIOR (IVA INCL.)	791.510.019
6	MONTO DE LOS REAJUSTES DEL MES (IVA INCL.)	**24.949.811**

B	DETALLE DE FACTURA	FONDO LOCAL GUARANIES
1	PORCION EN GUARANÍES DEL CERTIFICADO DEL MES (100%)	219.896.511
2	TOTAL A CERTIFICAR (IVA INCL.)	**219.896.511**
3	DEVOL. DE ANTICIPO (10%) - IVA INCL.	21.989.651
4	TOTAL A CERTIFICAR (IVA INCL.) - DEVOL. ANTICIPO	**197.906.860**
5	REAJUSTE DEL MES (IVA INCL.)	24.949.811
6	MONTO LIQUIDO DE LA FACTURA (IVA INCLUIDO)	**222.856.671**

Ing. Felix A. Soerensen
Representante Legal
CONSORCIO INCONPAR INGSER

Ing. Roger Paredes
Supervisor
M.O.P.C

FORMULARIO PR-2 RESUMEN DE PRECIOS

CERTIFICADO No. 56

feb-20

RUBRO	PRECIO TOTAL						
	OFERTA	CM N° 1	CM N° 2	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	SALDO
	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)
Propuesta de Precio	20.454.545.454	20.914.428.825	21.915.316.198	14.576.608.099	199.905.919	14.776.514.018	7.138.802.180
IVA 10%	2.045.454.546	2.091.442.883	2.191.531.620	1.457.660.806	19.990.592	1.477.651.398	713.880.222
TOTAL DEL SERVICIO (IVA INCLUIDO)	22.500.000.000	23.005.871.708	24.106.847.818	16.034.268.905	219.896.511	16.254.165.416	7.852.682.402
Retencion del 3% de acuerdo a la Clausula 6.4 c)				0	0	0	
TOTAL DEL SERVICIO (IVA INCLUIDO) + RETENCION	22.500.000.000	23.005.871.708	24.106.847.818	16.034.268.905	219.896.511	16.254.165.416	7.852.682.402
Total Reajuste (SIN IVA)	0	0		719.554.562	22.681.646	742.236.208	
IVA 10%	0	0		71.955.457	2.268.165	74.223.622	
REAJUSTE (IVA INCLUIDO)	0	0		791.510.019	24.949.811	816.459.830	

Ing. Felix A. Soerensen
Representante Legal
CONSORCIO INCONPAR INGSER

Ing. Roger Paredes
Supervisor
M.O.P.C

FORMULARIO PR-3 DESGLOCE DE PRECIO POR ACTIVIDAD

CERTIFICADO No. 56

feb-20

Grupo de Actividades: FISCALIZACION	Descripción: FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO (C.RE.MA) EN EL TRAMO SAN IGNACIO - PILAR						
COMPONENTE DEL PRECIO	PRECIO TOTAL						
	OFERTA	CM N° 1	CM N° 2	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	SALDO
	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)
Remuneración	13.233.346.560	13.598.604.972	14.250.881.415	9.515.511.087	131.267.840	9.646.778.927	4.604.102.488
Gastos reembolsables	7.221.198.894	7.315.823.853	7.664.434.783	5.061.097.012	68.638.079	5.129.735.091	2.534.699.692
Subtotales (SIN IVA)	20.454.545.454	20.914.428.825	21.915.316.198	14.576.608.099	199.905.919	14.776.514.018	7.138.802.180

Ing. Felix A. Soerensen
Representante Legal
CONSORCIO INCONPAR INGSER

Ing. Roger Paredes
Supervisor
M.O.P.C

FORMULARIO PR-4 DESGLOCE POR REMUNERACIONES

CERTIFICADO No. 56

feb-20

Grupo de Actividades: FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO (C.RE.MA) EN EL TRAMO SAN IGNACIO - PILAR

Nombre	Cargo		Participación							Tarifa persona mes	PRECIO TOTAL										
			Oferta	CM 1	CM 2	Certificada				Guaraníes (Gs.)	OFERTA	CONV. N° 1	CONV. N° 2	ANTERIOR	PEND. ANTERIOR (*)	PRESENTE	PEND. PRESENTE (*)	ACUMULADO	PEND. ACUM. (*)	SALDO	
						Anterior	Presente	Acum.	Saldo		Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	
Personal Extranjero																					
FABIAN SCHVARTZER	ESPECIALISTA EN CALCULO PATRIMONIAL VIAL	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.464.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Campo	1,60	1,80	1,80	1,00	0,00	1,00	0,80	40.464.000	64.742.400	72.835.200	72.835.200	40.464.000	0	0	0	40.464.000	0	32.371.200	
FABIAN SCHVARTZER	ESPECIALISTA EN DISEÑO GEOMETRICO	Sede	8,00	8,177	8,520	7,46	0,03	7,49	1,03	50.580.000	404.640.000	413.592.660	430.941.600	377.214.400	0	1.686.000	0	378.900.400	0	52.041.200	
		Campo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.580.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
FABIAN SCHVARTZER	ESPECIALISTA EN MANT. POR RESULTADOS	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.580.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Campo	13,20	13,377	13,720	7,29	0,18	7,47	6,25	50.580.000	667.656.000	676.608.660	693.957.600	368.761.920	0	9.104.400	0	377.866.320	0	316.091.280	
Personal Local																0					
FELIX SOERENSEN	DIRECTOR DEL SERVICIO	Sede	32,70	33,408	34,780	21,09	0,40	21,49	13,29	50.580.000	1.653.966.000	1.689.776.640	1.759.172.400	1.066.732.200	0	20.232.000	0	1.086.964.200	0	672.208.200	
		Campo	12,90	13,1655	13,680	8,25	0,15	8,40	5,28	50.580.000	652.482.000	665.910.990	691.934.400	417.285.000	0	7.587.000	0	424.872.000	0	267.062.400	
CONSORCIA UNZAIN	DIRECTOR ADJUNTO	Sede	8,40	8,577	8,920	5,50	0,10	5,60	3,32	44.510.400	373.887.360	381.765.701	397.032.768	244.807.200	0	4.451.040	0	249.258.240	0	147.774.528	
		Campo	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	44.510.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
DIGNO SILVERO	INGENIERO RESIDENTE	Sede	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	40.464.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Campo	86,00	87,77	91,200	55,00	1,00	56,00	35,20	40.464.000	3.479.904.000	3.551.525.280	3.690.316.800	2.225.520.000	0	40.464.000	0	2.265.984.000	0	1.424.332.800	
LUCIO SPINZI	ESPECIALISTA AMBIENTAL	Sede	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	40.464.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Campo	8,40	8,5770	8,920	5,50	0,10	5,60	3,32	40.464.000	339.897.600	347.059.728	360.938.880	222.552.000	0	4.046.400	0	226.598.400	0	134.340.480	
PEDRO GAETE	ESPECIALISTA HIDROLOGO	Sede	0,00	2,50	2,500	2,50	0,00	2,50	0,00	40.464.000	0	101.160.000	101.160.000	101.160.000	0	0	0	101.160.000	0	0	
		Campo	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	40.464.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
INGENIERO	INGENIERO ASISTENTE	Sede	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	29.336.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Campo	24,00	25,77	29,200	30,00	0,00	30,00	-0,80	29.336.400	704.073.600	755.999.028	856.622.880	856.622.880	23.469.120	0	0	856.622.880	23.469.120	0	(*)
PERLA SEGOVIA	ASISTENTE TECNICO - ADMINISTRATIVO	Sede	42,00	42,89	44,600	28,50	0,50	29,00	15,60	20.232.000	849.744.000	867.649.320	902.347.200	576.612.000	0	10.116.000	0	586.728.000	0	315.619.200	
		Campo	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.232.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
INSPECTOR	INSPECTORES DE OBRA (2)	Sede	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	9.104.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Campo	48,00	49,54	56,400	58,37	0,00	58,37	-1,97	9.104.400	437.011.200	451.031.976	513.488.160	513.488.160	17.905.320	0	0	513.488.160	17.905.320	0	(*)
LABORATORISTA	LABORATORISTAS (3)	Sede	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	9.104.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Campo	72,00	76,31	82,900	84,37	0,00	84,37	-1,47	9.104.400	655.516.800	694.756.764	754.754.760	754.754.760	13.353.120	0	0	754.754.760	13.353.120	0	(*)
TOPOGRAFO	TOPOGRAFOS (2)	Sede	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	9.104.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Campo	48,00	50,54	57,400	59,37	0,00	59,37	-1,97	9.104.400	437.011.200	460.136.376	522.592.560	522.592.560	17.905.320	0	0	522.592.560	17.905.320	0	(*)
OSCAR CORVALAN	INSPECTOR DE MANTENIMIENTO (1)	Sede	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	9.104.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Campo	60,00	60,00	60,000	24,63	1,00	25,63	34,37	9.104.400	546.264.000	546.264.000	546.264.000	224.271.720	0	9.104.400	0	233.376.120	0	312.887.880	
RAMON LOPEZ	LABORATORISTA (1)	Sede	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	9.104.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Campo	60,00	60,00	60,000	24,63	1,00	25,63	34,37	9.104.400	546.264.000	546.264.000	546.264.000	224.271.720	0	9.104.400	0	233.376.120	0	312.887.880	
GREGORIO SILVA	TOPOGRAFO (1)	Sede	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	9.104.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Campo	60,00	60,00	60,000	24,63	1,00	25,63	34,37	9.104.400	546.264.000	546.264.000	546.264.000	224.271.720	0	9.104.400	0	233.376.120	0	312.887.880	
AYUDANTE	AYUDANTES DE LABORATORIO (2)	Sede	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.046.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Campo	48,00	51,54	55,567	56,73	0,00	56,73	-1,17	4.046.400	194.227.200	208.551.456	224.845.095	224.845.095	4.720.800	0	0	224.845.095	4.720.800	0	(*)
AYUDANTE	AYUDANTES DE TOPOGRAFÍA (2)	Sede	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.046.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Campo	48,00	51,54	58,400	60,37	0,00	60,37	-1,97	4.046.400	194.227.200	208.551.456	236.309.760	236.309.760	7.957.920	0	0	236.309.760	7.957.920	0	(*)
FELICIANO FORNERON LUIS LOPEZ	AYUDANTE DE OBRA (2)	Sede	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.046.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Campo	120,00	120,00	120,000	49,27	2,00	51,27	68,73	4.046.400	485.568.000	485.568.000	485.568.000	199.352.640	0	8.092.800	0	207.445.440	0	278.122.560	
Precios Totales (SIN IVA)											13.233.346.560	13.671.271.235	14.333.610.063	9.621.889.735	85.311.600	133.092.840	0	9.754.982.575	85.311.600	4.578.627.488	
Reducción del 10% por la sustitución del Ing. Asistente, del Esp. En Mant. Por Resultados y Director del Servicio (Cláusula 4.5 d de las CEC)											-	72.666.263	82.728.648	106.378.648	2.346.912	1.825.000	0	108.203.648	2.346.912	-25.475.000	
Precios Totales (SIN IVA) - Reducción 10% Personal Clave											13.233.346.560	13.598.604.972	14.250.881.415	9.515.511.087	82.964.688	131.267.840	0	9.646.778.927	82.964.688	4.604.102.488	

(*) PENDIENTE DE PAGO HASTA LA APROBACION DEL CONVENIO MODIF. N° 3

Ing. Félix A. Soerensen
Representante Legal
CONSORCIO INCONPAR INGSER

Ing. Roger Paredes
Supervisor
M.O.P.C

011 - (ONCE)

FORMULARIO PR-5 GASTOS REEMBOLSABLES

CERTIFICADO No. 56

feb-20

Grupo de Actividades: FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO (C.RE.MA) EN EL TRAMO SAN IGNACIO - PILAR

Nº	Descripción	Unidad	Cantidades							Precio Unitario	PRECIO TOTAL						
			Oferta	CM 1	CM 2	Certificadas				Guaraníes (Gs.)	OFERTA	CONV. N° 1	CONV. N° 2	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	SALDO
						Anterior	Presente	Acum.	Saldo		Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)
1.	**Viáticos**																
	Gerencia y Especialistas	gl.	1,00	1,020609	1,060548	0,640	0,012	0,652	0,408	220.000.000	220.000.000	224.534.084	233.320.473	140.889.650	2.561.630	143.451.280	89.869.193
	Técnicos y otros	gl.	1,00	1,029589	1,088845	0,805	0,009	0,814	0,275	508.000.000	508.000.000	523.031.000	553.133.360	408.793.360	4.500.000	413.293.360	139.840.000
2.	**Vuelos internacionales**	gl.	1,00	1,00	1,00	0,133	0,000	0,133	0,867	160.000.000	160.000.000	160.000.000	160.000.000	21.334.934	0	21.334.934	138.665.066
3.	**Otros gastos de viaje**																
4.	**Gastos de comunicación entre Oficina Central y Campo**	gl.	1,00	1,021071	1,061905	0,506	0,006	0,512	0,550	126.000.000	126.000.000	128.655.000	133.800.000	63.792.916	754.098	64.547.014	69.252.986
5.	**Preparación y reproducción de informes**	gl.	1,00	1,021071	1,061905	0,735	0,012	0,747	0,315	168.000.000	168.000.000	171.540.000	178.400.000	123.483.813	2.000.000	125.483.813	52.916.187
6.	**Equipos, instrumentos, materiales, suministros, etc**																
	Alquiler de Vehiculos	mes	108,00	111,54	122,40	89,367	1,000	90,367	32,033	4.500.000	486.000.000	501.930.000	550.800.000	402.150.000	4.500.000	406.650.000	144.150.000
	Alquiler de Equipo de Topografia	gl.	1,00	1,023519	1,087037	0,898	0,009	0,907	0,180	270.000.000	270.000.000	276.350.000	293.500.000	242.500.000	2.500.000	245.000.000	48.500.000
	Alquiler de Laboratorio	gl.	1,00	1,021071	1,061905	0,655	0,012	0,667	0,395	420.000.000	420.000.000	428.850.000	446.000.000	275.000.000	5.000.000	280.000.000	166.000.000
	Maquinas fotográficas con gps incorporado y gps	gl.	1,00	1,00	1,00	0,438	0,000	0,438	0,562	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	5.260.000	0	5.260.000	6.740.000
	Retroreflectómetro señalización horizontal	gl.	1,00	1,00	1,00	1,000	0,000	1,000	0,000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	0	40.000.000	0
	Retroreflectómetro señalización vertical	gl.	1,00	1,00	1,00	1,000	0,000	1,000	0,000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	0	40.000.000	0
7.	**Flete de efectos personales**																
8.	**Uso de computadores, programa**	gl.	1,00	1,021071	1,061905	1,062	0,000	1,062	0,000	10.000.000	10.000.000	10.210.714	10.619.048	10.619.048	0	10.619.048	0
9.	**Exámenes de laboratorio (Externos)**																
10.	**Subcontratos**																
11.	**Costos de transporte local**	gl.	1,00	1,032778	1,133333	1,107	0,010	1,117	0,017	300.000.000	300.000.000	309.833.333	339.999.999	332.128.886	2.907.000	335.035.886	4.964.113
12.	**Arriendo de oficina, personal de apoyo**																
	Alquiler de oficina central, servicios públicos y muebles	gl.	1,00	1,021071	1,061905	0,655	0,012	0,667	0,395	210.000.000	210.000.000	214.425.000	223.000.000	137.500.000	2.500.000	140.000.000	83.000.000
	Alquiler Oficina de Campo, servicios públicos y muebles	gl.	1,00	1,021071	1,061905	1,062	0,000	1,062	0,000	126.000.000	126.000.000	128.655.000	133.800.000	133.800.000	0	133.800.000	0
13.	**Seguros**																
	Protocolización del contrato	gl.	1,00	1,00	1,00	1,000	0,000	1,000	0,000	13.737.331	13.737.331	13.737.331	13.737.331	13.737.331	0	13.737.331	0
	Garantía de Desempeño Profesional	gl.	1,00	1,021071	1,061905	1,062	0,000	1,062	0,000	21.000.000	21.000.000	21.442.500	22.300.000	22.300.000	0	22.300.000	0
	Garantía de Anticipo	gl.	1,00	1,00	1,00	1,000	0,000	1,000	0,000	21.000.000	21.000.000	21.000.000	21.000.000	21.000.000	0	21.000.000	0
	Seguro de Responsabilidad Civil hacia terceros respecto de los vehiculos	gl.	1,00	1,032778	1,133333	1,024	0,109	1,133	0,000	54.000.000	54.000.000	55.770.000	61.200.000	55.299.000	5.901.000	61.200.000	0
	Seguro de accidente de trabajo	gl.	1,00	1,021071	1,061905	1,062	0,000	1,062	0,000	21.000.000	21.000.000	21.442.500	22.300.000	22.300.000	0	22.300.000	0
14.	**SERVICIOS COMPLEMENTARIOS REQUERIDOS**																
	Ingeniero Especialista en el Ambito Vial	mes	84,00	85,77	89,20	55,000	1,000	56,000	33,200	24.077.526	2.022.512.184	2.065.129.405	2.147.715.319	1.324.263.930	24.077.526	1.348.341.456	799.373.863
	Ingeniero Civil/Vial	mes	84,00	80,27	83,70	49,500	0,000	49,500	34,200	12.038.763	1.011.256.092	966.351.506	1.007.644.463	595.918.769	0	595.918.769	411.725.694
	Ingeniero Asistente	mes	84,00	85,77	89,20	55,000	1,000	56,000	33,200	8.025.842	674.170.728	688.376.468	715.905.106	441.421.310	8.025.842	449.447.152	266.457.954
	Chofer	mes	84,00	85,77	89,20	55,000	1,000	56,000	33,200	3.410.983	286.522.559	292.560.012	304.259.684	187.604.065	3.410.983	191.015.048	113.244.636
	Precios Totales (SIN IVA)										7.221.198.894	7.315.823.853	7.664.434.783	5.061.097.012	68.638.079	5.129.735.091	2.534.699.692

Ing. Félix A. Soerensen
Representante Legal
CONSORCIO INCONPAR INGSER

Ing. Roger Paredes
Supervisor
M.O.P.C

REAJUSTE
CERTIFICADO No. 56
feb-20

DATOS

Sn = SUELDO MINIMO OFICIAL (01/07/2017) =	2.041.123	X = FACTOR DE INCIDENCIA DEL AUMENTO S/CLAUSULA N° 6.2 (a) DE LAS CEC DEL CONTRATO
Sn = SUELDO MINIMO OFICIAL (01/12/2016) =	1.964.507	B = TASA DE SERVICIO EN GS. SEGÚN PROPUESTA ECONOMICA
So = Sn-1 = SUELDO MINIMO VIGENTE A LOS 14 DIAS ANTES DE LA OFERTA =	1.824.055	PARA:
		B ≤ 2 x Sn X = 100 % B > 2 x Sn X = 60 %

Fórmula $S_n = S_{n-1} + S_{n-1} \times A_n \times X$

A_n : AUMENTOS DECRETADOS

a-) 7,7% (01/12/2016)

b) 3,9% (01/07/2017)

c) 3,5% (01/07/2018)

d) 3,8% (01/07/2019)

PARA X = 100 %			PARA X = 60 %		
V = 100+100 x 7,7% x 100% =	107,7000	7,7000%	V = 100+100 x 7,7% x 60% =	104,6200	4,6200%
V = 107,7+107,7 x 3,9% x 100% =	111,9003	11,9003%	V = 104,62+104,62 x 3,9% x 60% =	107,0681	7,068108%
V = 111,9003+111,9003 x 3,5% x 100% =	115,8168	15,8168%	V = 107,0681+107,0681 x 3,5% x 60% =	109,3165	9,31650%
V = 115,8168+115,8168 x 3,8% x 100% =	120,2178	20,2178%	V = 109,3165+109,3165 x 3,8% x 60% =	111,8090	11,80900%

Grupo de Actividades: FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO (C.RE.MA) EN EL TRAMO SAN IGNACIO - PILAR

Nombre	Cargo		Participación							Tarifa persona mes	REAJUSTE								
						Certificada					COEFICIENTE DE REAJUSTE		ANTERIOR	PEND. ANTERIOR	PRESENTE	PEND. PRESENTE (*)	ACUMULADO	PEND. ACUM. (*)	
			Oferta	CM 1	CM 2	Anterior	Presente	Acum.	Saldo	Guaraníes (Gs.)	X	V	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	
Personal Extranjero																			
FABIAN SCHVARTZER	ESPECIALISTA EN CALCULO PATRIMONIAL VIAL	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.464.000	60%	11,8090%	0	0	0	0	0	0	
		Campo	1,60	1,80	1,80	1,00	0,00	1,00	0,80	40.464.000	60%	11,8090%	1.901.574	0	0	0	1.901.574	0	
FABIAN SCHVARTZER	ESPECIALISTA EN DISEÑO GEOMETRICO	Sede	8,00	8,18	8,52	7,46	0,03	7,49	1,03	50.580.000	60%	11,8090%	7.861.800	0	199.100	0	8.060.900	0	
		Campo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.580.000	60%	11,8090%	0	0	0	0	0	0	
FABIAN SCHVARTZER	ESPECIALISTA EN MANT. POR RESULTADOS	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.580.000	60%	11,8090%	0	0	0	0	0	0	
		Campo	13,20	13,38	13,72	7,29	0,18	7,47	6,25	50.580.000	60%	11,8090%	24.597.972	0	1.075.139	0	25.673.111	0	
Personal Local																			
FELIX SOERENSEN	DIRECTOR DEL SERVICIO	Sede	32,70	33,41	34,78	21,09	0,40	21,49	13,29	50.580.000	60%	11,8090%	68.016.529	0	2.389.197	0	70.405.726	0	
		Campo	12,90	13,17	13,68	8,25	0,15	8,40	5,28	50.580.000	60%	11,8090%	23.642.476	0	895.949	0	24.538.425	0	
[illegible]ORCIA UNZAIN	DIRECTOR ADJUNTO	Sede	8,40	8,58	8,92	5,50	0,10	5,60	3,32	44.510.400	60%	11,8090%	13.870.247	0	525.623	0	14.395.870	0	
		Campo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.510.400	60%	11,8090%	0	0	0	0	0	0	
DIGNO SILVERO	INGENIERO RESIDENTE	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.464.000	60%	11,8090%	0	0	0	0	0	0	
		Campo	86,00	87,77	91,20	55,00	1,00	56,00	35,20	40.464.000	60%	11,8090%	126.093.233	0	4.778.394	0	130.871.627	0	
LUCIO SPINZI	ESPECIALISTA AMBIENTAL	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.464.000	60%	11,8090%	0	0	0	0	0	0	
		Campo	8,40	8,58	8,92	5,50	0,10	5,60	3,32	40.464.000	60%	11,8090%	12.609.325	0	477.839	0	13.087.164	0	
PEDRO GAETE	ESPECIALISTA HIDROLOGO	Sede	0,00	2,50	2,50	2,50	0,00	2,50	0,00	40.464.000	60%	11,8090%	7.150.100	0	0	0	7.150.100	0	
		Campo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.464.000	60%	11,8090%	0	0	0	0	0	0	
INGENIERO	INGENIERO ASISTENTE	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.336.400	60%	11,8090%	0	0	0	0	0	0	
		Campo	24,00	25,77	29,20	30,00	0,00	30,00	-0,80	29.336.400	60%	11,8090%	20.269.742	1.658.820	0	0	20.269.742	1.658.820	(*)
PERLA SEGOVIA	ASISTENTE TECNICO - ADMINISTRATIVO	Sede	42,00	42,89	44,60	28,50	0,50	29,00	15,60	20.232.000	60%	11,8090%	31.990.662	0	1.194.598	0	33.185.260	0	
		Campo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.232.000	60%	11,8090%	0	0	0	0	0	0	
INSPECTOR	INSPECTORES DE OBRA (2)	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.104.400	60%	11,8090%	0	0	0	0	0	0	
		Campo	48,00	49,54	56,40	58,37	0,00	58,37	-1,97	9.104.400	60%	11,8090%	12.581.223	1.265.567	0	0	12.581.223	1.265.567	(*)
LABORATORISTA	LABORATORISTAS (3)	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.104.400	60%	11,8090%	0	0	0	0	0	0	
		Campo	72,00	76,31	82,90	84,37	0,00	84,37	-1,47	9.104.400	60%	11,8090%	16.490.845	943.813	0	0	16.490.845	943.813	(*)
TOPOGRAFO	TOPOGRAFOS (2)	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.104.400	60%	11,8090%	0	0	0	0	0	0	
		Campo	48,00	50,54	57,40	59,37	0,00	59,37	-1,97	9.104.400	60%	11,8090%	12.581.222	1.265.568	0	0	12.581.222	1.265.568	(*)
OSCAR CORVALAN	INSPECTOR DE MANTENIMIENTO (1)	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.104.400	60%	11,8090%	0	0	0	0	0	0	
		Campo	60,00	60,00	60,00	24,63	1,00	25,63	34,37	9.104.400	60%	11,8090%	21.329.606	0	1.075.139	0	22.404.745	0	
RAMON LOPEZ	LABORATORISTA (1)	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.104.400	60%	11,8090%	0	0	0	0	0	0	
		Campo	60,00	60,00	60,00	24,63	1,00	25,63	34,37	9.104.400	60%	11,8090%	21.329.606	0	1.075.139	0	22.404.745	0	
GREGORIO SILVA	TOPOGRAFO (1)	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.104.400	60%	11,8090%	0	0	0	0	0	0	
		Campo	60,00	60,00	60,00	24,63	1,00	25,63	34,37	9.104.400	60%	11,8090%	21.329.606	0	1.075.139	0	22.404.745	0	
AYUDANTE	AYUDANTES DE LABORATORIO (2)	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.046.400	60%	11,8090%	0	0	0	0	0	0	
		Campo	48,00	51,54	55,57	56,73	0,00	56,73	-1,17	4.046.400	60%	11,8090%	4.781.316	333.671	0	0	4.781.316	333.671	(*)
[illegible]YUDANTE	AYUDANTES DE TOPOGRAFÍA (2)	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.046.400	60%	11,8090%	0	0	0	0	0	0	
		Campo	48,00	51,54	58,40	60,37	0,00	60,37	-1,97	4.046.400	60%	11,8090%	5.591.651	562.474	0	0	5.591.651	562.474	(*)
FELICIANO FORNERON LUIS LOPEZ	AYUDANTE DE OBRA (2)	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.046.400	60%	11,8090%	0	0	0	0	0	0	
		Campo	120,00	120,00	120,00	49,27	2,00	51,27	68,73	4.046.400	60%	11,8090%	18.959.657	0	955.679	0	19.915.336	0	
REAJUSTE PERSONAL (SIN IVA)													472.978.392	6.029.913	15.716.935	0	488.695.327	6.029.913	
Reducción del 10% por la sustitución del Ing. Asistente, del Esp. En Mant. Por Resultados y Director del Servicio (Cláusula 4.5 d de las CEC)													4.518.384	165.884	215.514	0	4.733.898	165.884	
REAJUSTE PERSONAL (SIN IVA) - Reducción 10% Personal Clave													468.460.008	5.864.029	15.501.421	0	483.961.429	5.864.029	

(*) PENDIENTE DE PAGO HASTA LA APROBACION DEL CONVENIO MODIF. N° 3

(**) PAGO PENDIENTE POR APROBACION DEL CONVENIO N° 2

Ing. Felix A. Soerensen
Representante Legal
CONSORCIO INCONPAR INGSER

Ing. Roger Paredes
Supervisor
M.O.P.C

CONSORCIO INCONPAR INGSER

CONTRATO S.G. MINISTRO N° 139/2015 - FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO (C.RE.MA) EN EL TRAMO SAN IGNACIO - PILAR

REAJUSTE GASTOS REEMBOLSABLES - SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

CERTIFICADO No. 56

feb-20

DATOS	
Sn = SUELDO MINIMO OFICIAL (01/07/2019) =	2.192.839
Sn = SUELDO MINIMO OFICIAL (01/07/2018) =	2.112.562
Sn = SUELDO MINIMO OFICIAL (01/07/2017) =	2.041.123
Sn = SUELDO MINIMO OFICIAL (01/12/2016) =	1.964.507
So = Sn-1 = SUELDO MINIMO VIGENTE A LOS 14 DIAS ANTES DE LA OFERTA =	1.824.055

Grupo de Actividades: FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO (C.RE.MA) EN EL TRAMO SAN IGNACIO - PILAR

Nº	Descripción	Unidad	Cantidades							Reajuste	REAJUSTE		
			Oferta	CM 1	CM 2	Certificadas				Guaranies (Gs.)	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO
						Anterior	Presente	Acum.	Saldo		Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)
14.	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS REQUERIDOS												
	Ingeniero Especialista en el Ambito Vial	mes	84,00	85,77	89,20	55,000	1,000	56,000	29,770	4.867.949	127.136.485	4.867.949	132.004.434
	Ingeniero Civil/Vial	mes	84,00	80,27	83,70	49,500	0,000	49,500	30,770	2.433.974	63.568.239	0	63.568.239
	Ingeniero Asistente	mes	84,00	85,77	89,20	55,000	1,000	56,000	29,770	1.622.650	42.378.833	1.622.650	44.001.483
	Chofer	mes	84,00	85,77	89,20	55,000	1,000	56,000	29,770	689.626	18.010.997	689.626	18.700.623
REAJUSTE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS (SIN IVA)											251.094.554	7.180.225	258.274.779
REAJUSTE PERSONAL (SIN IVA)											468.460.008	15.501.421	483.961.429
TOTAL REAJUSTE (SIN IVA)											719.554.562	22.681.646	742.236.208

Ing. Félix A. Soerensen
Representante Legal
CONSORCIO INCONPAR INGSER

Ing. Roger Paredes
Supervisor
M.O.P.C

015 - (QUINCE)