COPACO
Comunicación en todo Sentido!

CORRESPONDE AL EXPEDIENTE Nº 1819/2018
PROYECTOS MONTAJES Y CONSTRUCCIONES

Asunción, 14 de junio de 2018

GERENCIA OPERATIVA DE CONTRATACIONES
EL DIRECTORIO, en Reunión de fecha 14 de junio del año en curso, según consta en el **Acta Nº 23,** ha resuelto:

1. **AUTORIZAR** la prórroga de 6 (seis) días calendario en el plazo Contractual del **CONTRATO N° 18/2018 "SUMINISTRO DE CABLES DE FIBRA ÓPTICA y ACCESORIOS PARA MONTAJES (LOTE N° 3)"** por causas que tengan efectiva influencia en la ejecución del Contrato y en consecuencia ampliar la vigencia de la Póliza de Garantía de Cumplimiento de Contrato por el mismo término, en atención a los documentos e informes obrantes en autos.

2. **APROBAR** la **Adenda Nº 3 al Contrato Nº 18/2018 "SUMINISTRO DE CABLES DE FIBRA ÓPTICA y ACCESORIOS PARA MONTAJES (LOTE N° 3)"**, suscrito con la firma PROYECTOS MONTAJES Y CONSTRUCCIONES PMC INGENIERÍA, según propuesta e informes obrantes en autos.

3. **AUTORIZAR** al Señor Presidente del Directorio a suscribir la referida Adenda.

4. **ENCOMENDAR** a la Gerencia Operativa de Contrataciones a realizar las comunicaciones conforme correspondan.

EDUARDO N. GONZÁLEZ M.
Presidente del Directorio
COPACO S.A.

Foliado del 01 al 12, incluida esta providencia.

Asunción, 18 JUN 2018
A:
☐ DEPARTAMENTO PRO... ...ATACION
☑ DIVISION CONTRATOS ...
☒ Para su atención y fine...
☐ Para su verificación e ...
☐ Para su conocimiento.
☐ Para su archivo.
☐ URGENTE.
Obs.:

Carlos María Videla S.
Dpto. Téc. Administrativo
G.O.C. - COPACO S.A.