ADENDA N° 1

Ampliación de Contrato N° 105/2023 ID N° **426728, "MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS CAMINEROS DE LA INSTITUCIÓN -Plurianual"**

OBJETO: Conforme a la Resolución Decanato N° 50/2024 de fecha 20 de marzo de 2024 "***POR LA CUAL SE APRUEBA LA AMPLIACIÓN DEL MONTO Y VIGENCIA DEL CONTRATO N° 105/2023, SUSCRIPTO ENTRE LA MORA CONSTRUCCIONES DE GUSTAVO RAMON MORA FARIÑA con RUC N° 805889-0 Y LA FACULTAD DE FILOSOFÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN ID N° 426728, "MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS CAMINEROS DE LA INSTITUCIÓN.***", las partes suscriben la presente adenda, en los siguientes términos:

PRIMERA: **Aprobar**, la ampliación del Contrato N° 105/2023, suscripto con la empresa MORA CONSTRUCCIONES DE GUSTAVO RAMON MORA FARIÑA con RUC N° 805889-0 y la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional del Este en el marco de la licitación ID N° **426728, "MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS CAMINEROS DE LA INSTITUCIÓN - Plurianual** por una suma total de **Gs. Gs.70.799.900 (guaraníes setenta millones novecientos noventa y nueve mil novecientos)** que equivale al 8,7% del contrato, conforme al anexo de la presente adenda.

SEGUNDA: Aprobar, la ampliación de la vigencia del Contrato N° 105/2023 por el plazo de 30(treinta) días, desde el 01/04/2024 al 30/05/2024.

TERCERA: Establecer, la obligatoriedad del endoso de ampliación del plazo de vigencia de la Garantía de Fiel Cumplimiento, a ser presentada por la firma MORA CONSTRUCCIONES DE GUSTAVO RAMON MORA FARIÑA con RUC N° 805889-0, dentro del mismo plazo de presentación dispuesto en el contrato, con vigencia hasta el 30 de junio de 2024.

Las demás cláusulas del contrato N° 105/2023 se mantienen vigentes e inalterables en todos sus términos y condiciones, salvo aquellas que haya sido modificada por la presente Adenda.

En prueba de conformidad y aceptación de las modificaciones realizadas al contrato principal, firman las partes, en 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en Ciudad del Este, República del Paraguay, a los 21 días del mes de marzo de 2024.

MORA CONSTRUCCIONES
RUC 805889-0

Arq. Gustavo Ramón Mora Fariña
Propietario
Mora Construcciones

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
FACULTAD DE FILOSOFÍA
DECANATO
CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

Dra. Paola Sánchez de Vergara
Decana
Facultad de Filosofía UNE

Escaneado con CamScanner

ANEXO - ADENDA N° 1

Ampliación de Contrato N° 105/2023 ID N° 426728, "MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS CAMINEROS DE LA INSTITUCIÓN -Plurianual"

N° de Ítem	Unidad de Medida Contrato N° 105/2023	Cantidad Contrato N° 105/2023	Precio Unitario Contrato N° 105/2023	Monto Total Contrato N° 105/2023	Cantidad Ampliada	Porcentaje de la cantidad ampliada	Precio Unitario Ampliación del Contrato N° 105/2023	Monto Total Ampliación del Contrato N° 105/2023	Porcentaje Monto de Ampliación del Contrato N° 105/2023
1	M2	1.365	20.000	**27.300.000**	0	0	20.000	0	0
2	M2	1.365	39.700	**54.190.500**	0	0	39.700	0	0
3	M3	615	31.500	**19.372.500**	0	0	31.500	0	0
4	M3	615	29.000	**17.835.000**	0	0	29.000	0	0
5	M2	1.365	118.300	**161.479.500**	0	0	118.300	0	0
6	M2	1.365	34.600	**47.229.000**	0	0	34.600	0	0
7	ml	1.275	55.000	**70.125.000**	0	0	55.000	0	0
8	ml	1.275	23.500	**29.962.500**	0	0	23.500	0	0
9	M3	50	243.300	**12.165.000**	0	0	243.300	0	0
10	M3	50	32.500	**1.625.000**	0	0	32.500	0	0
11	M3	15	1.304.300	**19.564.500**	3	20%	1.304.300	3.912.900	20%
12	M3	15	798.300	**11.974.500**	3	20%	798.300	2.394.900	20%
13	M2	435	313.300	**136.285.500**	87	20%	313.300	27.257.100	20%
14	M2	435	193.300	**84.085.500**	87	20%	193.300	16.817.100	20%
15	M2	435	58.600	**25.491.000**	87	20%	58.600	5.098.200	20%
16	M2	435	26.600	**11.571.000**	87	20%	26.600	2.314.200	20%
17	ml	175	98.300	**17.202.500**	35	20%	98.300	3.440.500	20%
18	ml	175	38.600	**6.755.000**	35	20%	38.600	1.351.000	20%
19	UNI	50	270.000	**13.500.000**	10	20%	270.000	2.700.000	20%
20	UNI	50	81.000	**4.050.000**	10	20%	81.000	810.000	20%
21	ml	280	58.000	**16.240.000**	56	20%	58.000	3.248.000	20%
22	ml	280	26.000	**7.280.000**	56	20%	26.000	1.456.000	20%
23	ml	27	476.600	**12.868.200**	0	0	476.600	0	0
24	ml	27	126.600	**3.418.200**	0	0	126.600	0	0
MONTO TOTAL DEL CONTRATO N° 105/2023				**811.569.900**	MONTO TOTAL DE LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO N° 105/2023			**70.799.900**	**8,7%**

MORA CONSTRUCCIONES
RUC 805889-0

Arq. Gustavo Ramón Mora Fariña
Propietario
Mora Construcciones

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
FACULTAD DE FILOSOFÍA
DECANATO
CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

Dra. Paola Sánchez de Vergara
Decana
Facultad de Filosofía UNE

Escaneado con CamScanner