# ADENDA DEL CONTRATO Nº 19/2016

ADENDA DE CONTRATO CELEBRADO **ENTRE LA GOBERNACIÓN DEL XIII DEPARTAMENTO DE AMAMBAY Y LA** EMPRESA FDA INGENIERÍA. De Ing. **Fernando Johnny Duarte Amaral, LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LPN** Nº 03/2016.

Entre la **GOBERNACIÓN DEL XIII DEPARTAMENTO DE AMAMBAY**, domiciliada en 14 de Mayo Nº 255, Pedro Juan Caballero, República del Paraguay, representada en este acto por el **Sr. Pedro González Ramírez**, en su calidad de Gobernador, con Cédula de Identidad **Nº 1.067.564**, denominado en adelante el CONTRATANTE por una parte, y por el otro, la Empresa **FDA INGENIERÍA con RUC Nº 864046-7,** representado en este acto por el Ing. **Fernando Johnny Duarte Amaral,** domiciliado en Av. Primavera c/ Romualdo Yrygoyen – Barrio Fátima de la Ciudad de **CONCEPCIÓN- PARAGUAY,** de nacionalidad paraguaya, **con Cédula de Identidad Nº 864.046**, denominado en adelante **EL CONTRATISTA,** denominados en conjunto **"LAS PARTES" e individualmente "PARTE",** convienen en suscribir la presente Adenda al Contrato Nº 19/16, suscripto entre las partes en el marco de **LICITACION PÚBLICA NACIONAL N° 03/2016,** para **CONSTRUCCIONES VARIAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS – FONACIDE – AD REFERÉNDUM - PLURIANUAL",** de conforme a las siguientes cláusulas y condiciones que se detallan a continuación:----------

**OBJETO.**

La presente Adenda de Contrato tiene por objeto establecer los derechos y las obligaciones que asumen las partes, y cuyo fiel cumplimiento, se comprometen, sin perjuicio de los derechos y obligaciones asumidos en el Contrato Nº 19/2016, de fecha 13/12/2016, que es la principal de este instrumento, la Ley Nº 2051/2003, el Código Civil y demás comprobantes legales. ----------

**CLÁUSULA PRIMERA**

**1- AMPLIACIÓN DE MONTO Y PLAZO DE EJECUCIÓN**

Que, según Considerando de la Resolución Nº 4/2017, de fecha 09 de febrero de 2.017, la necesidad de introducir la Ampliación de Monto de referencia basado en adecuaciones necesarias y razones técnicas en el Contrato Nº 19/2016, "CONSTRUCCIONES VARIAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS – FONACIDE – AD REFERÉNDUM – PLURIANUAL".----------

Que, según Dictamen AMP Nº 02/2017, del Sr. Gustavo Ramón Quevedo Ovelar, Secretario General de Administración y Finanzas y Miembro de Comité Evaluador Institucional, conforme al estudio y análisis de las documentaciones presentadas por la Secretaría de Obras, se ve la necesidad de realizar la **AMPLIACIÓN DE MONTO** del contrato original en vista que existe la necesidad de ejecutar trabajos adicionales que no estaba previstos, situación debidamente acreditada, en el expediente administrativo se encuentran identificados los rubros a ser ampliados, el plano de ubicación de las nuevas obras asi como el costo de las mismas.----------

Que, la **AMPLIACIÓN** se ajusta a lo señalado en el **Art. 62 de la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas"**, convenios modificatorios, en vista de que la ampliación es necesaria a fin de dotar mayor seguridad y durabilidad a la obra, generando mayor valor público, conforme al informe técnico de la Secretaria de Obras.----------

Que, la **AMPLIACIÓN** no supera el umbral establecido en las normativas vigentes (20%) y que se han

F.D.A. RUC. 864046-7

González Ramírez
GOBERNADOR
XIII Dpto. Amambay

tomado todos los recaudos para que su cumplimento sea efectivo y en los moldes del contrato original, trayendo a colación siempre de que la **AMPLIACIÓN** se basa estrictamente en la necesidad documentada de realizar trabajos adicionales, situación acreditada ante la Secretaria de Obras, como así también se recomienda otorgar un **PLAZO** de 30 (treinta) días corridos para la buena ejecución de la obra.----------

Que según **Dictamen Nº 002/2017,** de la **Auditoria Interna Institucional**, conforme al estudio y análisis de las documentaciones presentadas por la Secretaria de Obras para un análisis documental relacionados a la Ampliación del Contrato Nº 19/2016, CONSTRUCCIONES VARIAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS – FONACIDE – AD REFERÉNDUM - PLURIANUAL - LPN Nº 03/2016, considera que todas las documentaciones presentadas son válidas y están acorde a lo establecido en la Ley 2051/03, teniendo en cuenta que no existe hallazgo con suficiente evidencia que ameriten ser reportados a la Entidad o para trasladar a otras instancias, por lo que recomienda proseguir con los trámites correspondientes para la Ampliación Contractual.----------

**La Ampliación se detalla en la siguiente planilla:**----------

| **PLANILLA DE AMPLIACIÓN** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **LOTE 1 – ESCUELA BAS. Nº 1651 JUAN EMILIO O`LEARY** - CONSTRUCCIÓN DE AULA NIVEL INICIAL | | | | | |
| **Bloque de Aula Pre-Escolar de 5,80 x 6,80m c/ S.S.H.H- Utilizando Techo de Teja** | | | | | |
| **Item** | **Descripción** | **Unidad** | **Cantidad** | **P. Unitario** | **P. Total** |
| **1** | **Preparación de la Obra** | | | | |
| 1.1 | Caminero | M2 | 40 | 135.000 | 5.400.000 |
| | | | | **TOTAL** | **5.400.000** |
| **LOTE 2 - ESCUELA BAS. Nº 1887 ADELA SPERATI** - CONSTRUCCIÓN DE AULA NIVEL INICIAL | | | | | |
| **Bloque de Aula Pre-Escolar de 5,80 x 6,80m c/ S.S.H.H- Utilizando Techo de Teja** | | | | | |
| **Item** | **Descripción** | **Unidad** | **Cantidad** | **P. Unitario** | **P. Total** |
| **1** | **Preparación de la Obra** | | | | |
| 1.1 | Caminero | M2 | 46 | 135.000 | 6.210.000 |
| | | | | TOTAL | **6.210.000** |
| **LOTE 4 - ESCUELA BAS. Nº 5668** - CONSTRUCCIÓN DE AULA NIVEL INICIAL | | | | | |
| **Bloque de Aula Pre-Escolar de 5,80 x 6,80m c/ S.S.H.H- Utilizando Techo de Teja** | | | | | |
| **Item** | **Descripción** | **Unidad** | **Cantidad** | **P. Unitario** | **P. Total** |
| **1** | **Preparación de la Obra** | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Caminero | M2 | 60 | 135.000 | 8.100.000 |
| | | | | TOTAL | **8.100.000** |

**LOTE 5 - ESCUELA BAS. Nº 368 JOSÉ MARÍA ARGAÑA** - CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO DIFERENCIADO

**Bloque de SS.HH de 2,55 x 4,00m Utilizando Techo de Teja**

| Item | Descripción | Unidad | Cantidad | P. Unitario | P. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Preparación de la Obra** | | | | |
| 1.1 | Caminero | M2 | 72 | 135.000 | 9.720.000 |
| | | | | TOTAL | **9.720.000** |

**LOTE 6 - ESCUELA BAS. Nº 1302 BRAULIO MENDOZA ARECO** - CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO DIFERENCIADO

**Bloque de SS.HH de 2,55 x 4,00m Utilizando Techo de Teja**

| Item | Descripción | Unidad | Cantidad | P. Unitario | P. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Preparación de la Obra** | | | | |
| 1.1 | Caminero | M2 | 16 | 135.000 | 2.160.000 |
| | | | | TOTAL | **2.160.000** |

**LOTE 7 - ESCUELA BAS. Nº 7361 PANAMBIY** - CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO DIFERENCIADO

**Bloque de SS.HH de 2,55 x 4,00m Utilizando Techo de Teja**

| Item | Descripción | Unidad | Cantidad | P. Unitario | P. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Preparación de la Obra** | | | | |
| 1.1 | Caminero | M2 | 60 | 135.000 | 8.100.000 |
| 2 | Transformador de 25 KVA c/ tendido eletrico de 1100ml 10 postes | Unidad | 1 | 23.000.000 | 23.000.000 |
| 3 | Prov. y Col de Bomba de Agua | Unidad | 1 | 1.700.000 | 1.700.000 |
| 4 | Prov. Inst. de caja de Agua de 1000 lts. | Unidad | 1 | 780.000 | 780.000 |
| 5 | Instalacion eléctrica de Aula, baño con cablerio y artefactos | gl | 1 | 3.600.000 | 3.600.000 |
| 6 | Puerta de madera de 0,80x2,10 | un | 2 | 700.000 | 1.400.000 |
| 7 | Pintura Interna y externa de pabellón de 2 aulas | M2 | 288,55 | 25.000 | 7.213.750 |
| | | | | TOTAL | **45.793.750** |

**LOTE 8 - ESCUELA BAS. Nº 3695 NIÑO JESÚS** - CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO DIFERENCIADO

**Bloque de SS.HH de 2,55 x 4,00m Utilizando Techo de Teja**

Pedro González Ramírez
GOBERNADOR
XIII Dpto. Amambay

| Item | Descripción | Unidad | Cantidad | P. Unitario | P. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Preparación de la Obra** | | | | |
| 1.1 | Caminero | M2 | 8 | 135.000 | 1.080.000 |
| | | | | TOTAL | **1.080.000** |

**LOTE 9 – Colegio Nacional SANTA CLARA"** - CONSTRUCCIÓN DE ADICIONALES

**OBRAS ADICIONALES**

| Item | Descripción | Unidad | Cantidad | P. Unitario | P. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Preparación de la Obra** | | | | |
| 1.1 | Provisión y colocación de cielorraso | M2 | 89,74 | 79.000 | 7.089.460 |
| 1.2 | Instalación eléctrica | gl | 1 | 3.500.000 | 3.500.000 |
| 1.3 | Pintura | M2 | 139 | 25.000 | 3.475.000 |
| 1.4 | Provisión y colocación de pileta | gl | 1 | 950.000 | 950.000 |
| 1.5 | Provisión y colocación de Ventiladores | Unidad | 5 | 450.000 | 2.250.000 |
| | | | | TOTAL | **17.264.460** |
| | | | | **MONTO TOTAL** | **95.728.210** |

**2. CANTIDAD Y PRECIOS**

**El CONTRATISTA** se compromete para la **"CONSTRUCCIONES VARIAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS – FONACIDE – AD REFERÉNDUM – PLURIANUAL" A LA GOBERNACIÓN DE AMAMBAY (CONTRATANTE),** detallado en el cuadro más arriba, para cubrir el compromiso de la **presente Adenda de Contrato** para la Ampliación de monto, por un monto total de **Gs. 95.728.210 (Guaraníes Noventa y cinco mil**lones setecientos veinte y ocho mil, doscientos diez).----------

**3. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.**

**Los documentos contractuales** firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes: ----------

a) Contrato Principal N° 19/2016; de fecha 13/12/2016, demás documentos que la integran.------
b) **Resolución N° 4/2.017**, de fecha 09 de febrero de 2.017, por la cual se autoriza la **Ampliación del Monto** para la ejecución de la obra del Contrato N° 19/2016.----------
c) La presente Adenda de Contrato.----------

Las partes manifiestan conocer los documentos agregados a este instrumento, su contenido, alcance y a ello se someten para este cumplimiento----------

De esta manera se da cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución Nº **4/2.017** ". Por la cual se autoriza la suscripción de la Adenda al Contrato Nº 19/2016, suscripto entre la **Empresa FDA INGENIERÍA de Ing. Fernando Johnny Duarte Amara** y la GOBERNACIÓN DE AMAMBAY en el marco de **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 03/2016**..----------

P. González R.
GOBERNADOR
XIII Dpto. Amambay

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los documentos que forman parte integral del Contrato, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente.----------

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Pedro Juan Caballero, República del Paraguay".----------

En prueba de conformidad se suscriben dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Pedro Juan Caballero – Paraguay en fecha 09 de febrero de 2017.----------

**Ing. Fernando Johnny Duarte Amaral**
**FDA INGENIERÍA**
**CONTRATISTA**

**Sr. Pedro González Ramírez**
**Gobernador - XIII Departamento de Amambay**
**Contratante**