UOC N° 5435/2020.

Asunción, 14 de diciembre de 2020.

Señor
Abg. PABLO FERNANDO SEITZ ORTIZ, *Director Nacional*
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
PRESENTE.

REF.: *RETENCION EXPEDIENTE DNCP Nº 339250/2019 – CONVENIO Nº 1 - LLAMADO MOPC N° 24/2019 - "LPN CONTRATACION DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIEMNTACION ASFALTICA SOBRE EMPEDRADO DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL – 1ERA TANDA DE LA DIRECCION DE VIALIDAD". ID N° 363540.-*

En relación a la Nota ***DNCP/DNC Nº 13121/2020****, por medio del cual informan que el análisis realizado al mismo ha surgido una observación por la que no podrá ser difundido a través del Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP), conforme a las normativas vigentes.*

- ***EN RESPUESTA A LOS PUNTOS OBSERVADOS SE REMITE EL MEMORANDUM D.E. N° 1.058/2020.***

A la espera de una respuesta favorable a la presente, hago propicia la oportunidad para saludarlo atentamente.

Srta. LINCY LUCENA VERA
Directora
Unidad Operativa de Contratación

RAMÓN RIVEROS
U.O.C. - M.O.P.C.

Ministerio de
OBRAS PÚBLICAS
Y COMUNICACIONES

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay
de la gente

URGENTE

MEMORANDUM D.E. N° 1.058 / 2020

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DPTO. DE EJECUCION
D.G.V.

A	:	**ING. HUGO ARCE P.** Director de Vialidad
DE	:	**ING. PABLINA BALBUENA.** Jefe – Departamento de Ejecución
REF.	:	**Respuesta a Memorándum UOC Nº 1868/2020** **Llamado N° 24 / 2019 – Contrato S.G Ministro N° 290 / 2019 –** **INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS S.A. - – ID 363540** **CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACIÓN ASFALTICA SOBRE EMPEDRADO DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL – 1era TANDA DE LA DIRECCIÓN DE VIALIDAD - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA – SAN MIGUEL – ARAZAPÉ – PUERTO GARATA –** **CONVENIO MODIFICATORIO N° 1.**
FECHA	:	10 de diciembre de 2020.-

Dando respuesta al Memorándum UOC N° 1.868/2020 de la Unidad Operativa de Contrataciones, referente a la nota de retención de la DNCP N° 13121/2020, en relación a las observaciones de "Convenios Modificatorios" para la difusión a través del Sistema de Información de Contrataciones Públicas, este Departamento informa cuanto sigue:

ASPECTOS OBSERVADOS

1.- Solicitamos remitir el informe de meteorología, conforme a los días de lluvias, teniendo en cuenta lo dispuesto en el informe correspondiente a DAT 150/19.

2.- Indicamos a la convocante que la Ley prevé modificaciones en obras cuando las mismas refieran a lo originalmente pactado, y se realicen a razón de causas imprevistas o técnicas surgidas durante el plazo de ejecución, sin embargo en el informe remitido se indica que la misma es realizada para "...una correcta terminación de la obra..." Por lo expuesto, solicitamos extender el dictamen en el cual consten y detallen acabadamente por que los nuevos ítems afectarían y/o son necesarios para la correcta ejecución de la obra. Así mismo, solicitamos aclarar si, la falta de previsión inicial, pueden ser considerados causas imprevistas o técnicas.

3.- Considerando el Plazo de ejecución, y el monto a ser abonado en los ejercicios fiscales 2020 y 2021, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas les recuerda lo establecido en la Ley 1535/1999 De Administración Financiera del estado, en el Art 22 último párrafo referente a la etapa de Ejecución del Presupuesto, establece cuanto sigue: "...El cumplimiento de las obligaciones financieras será simultaneo a la incorporación de bienes y servicios...", así mismo, lo dispuesto en el Art 114 de la Ley N° 6469/20 "que aprueba el presupuesto General de Gastos de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020 señala además que: "La obligación es un vínculo jurídico financiero entre un Organismo o Entidad del Estado y una persona Jurídica o Física...

Respuesta:

1.- Se remite adjunto registro de lluvias. Los registros de lluvias fueron realizados a través del pluviómetro instalado en el Obrador de la Ciudad de San Miguel, y verificado y registrado por el Supervisor de Obra de la Contratante, en atención a que la Dinac no cuenta con pluviómetro en esa zona.

2.- Comunicamos a la DNCP, que las modificaciones implementadas en el referido Convenio Modificatorio surgieron de la revisión del proyecto, en atención que tanto la contratista como el MOPC vieron la necesidad reforzar el paquete estructural de la carpeta de rodadura, para lo cual se adecuaron ítems de obras (aumento y/o disminución de ítems). Así mismo, en materia de seguridad vial, se implementaron mayores cantidades de obras en el ítem Barandas metálicas de contención vehicular, en atención a la topografía de la obra. Dichas adecuaciones del Convenio Modificatorio fueron consideradas causas técnicas, con el fin de brindar la mayor seguridad a los usuarios de esa obra.

3.- Comunicamos a la DNCP, que la empresa Ingeniería de Topografía y Caminos (T&C), ha concluido los trabajos 4 (cuatro) meses antes de la fecha de finalización prevista (octubre de 2020) y a la fecha ya cuenta con pedido de Recepción Provisoria de la Obra, el cual se encuentra en trámite de emisión por parte del MOPC.

Se sugiere su remisión a la Unidad Operativa de Contrataciones, para su remisión a la DNCP.

Lsc. Ing. Pablina Balbuena G.
Jefa Interina Dpto. Ejecución - DV
MOPC

CUADRO DE LLUVIA Y/O HUMEDAD EXCESIVA

PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA SOBRE EMPEDRADO DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL. 1ERA. TANDA LOTE 2

Certificado de Trabajo Nº: 10 - Mayo/2020

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total lluvias (días)	Total humedad (días)	Total no laborables (días)	Total laborables (días)
2019	Ago	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	4	32	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	31	3	1	4	27
	Sep	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B		0	0	0	30
	Oct	B	B	B	B	30	12	H	B	B	B	B	B	10	8	5	H	B	15	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	10		7	3	10	20
	Nov	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B		0	0	0	30
	Dic	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	0	0	0	31

ING. BLAS CRISTALDO SOSA
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

Ing. Blas Cristaldo
Supervisor de Obras
M.O.P.C.

ING. JULIO RAMON LESME VACHE
REPRESENTANTE LEGAL
INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS SA (T & C S.A.)

Folio Nº: 030 (treinta)