JAVIER PEREIRA | GOBERNADOR DE ITAPÚA

OPORTUNIDADES

LIBRO DE OBRA

0000038

OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN I.POTY - CRUCE LORITO - PLURIANUAL– ID: 437094.

CONTRATO : 12/2023.

CONTRATISTA: Ing. Diego Marcelo Jara Estigarribia

CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

ESTADO DE TIEMPO: Bueno

PERIODO: 01/03/2024

Se procede al movimiento de suelo y preparación de caja

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA
INGENIERIA
RUC: 3030337-0

Arq. Diego Armando Saldivar
Reg. Prof. M.O.P.C. Nº 3441
FISCAL DE OBRA

Cant.: 01 talx3 - 00001 al 00050

Original:Contratante
Duplicado: Fiscalización de Obra
Triplicado: Contratista

3

LIBRO DE OBRA

0000039

OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN I.POTY - CRUCE LORITO - PLURIANUAL– ID: 437094.

CONTRATO : 92 /2023.

CONTRATISTA: Ing. Diego Marcelo Jara Estigarribia

CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

ESTADO DE TIEMPO: Bueno.

PERIODO: 02/03/2024.

Provisión de tierra roja para colchon de empedrado

OBSERVACIONES:

INGENIERIA
RUC: 3030337-0

Arq. Diego Armando Saldivar
Reg. Prof. M.O.P.C. Nº 3441
FISCAL DE OBRA

Cant.: 01 talx3 - 00001 al 00050

Original:Contratante
Duplicado: Fiscalización de Obra
Triplicado: Contratista

4

LIBRO DE OBRA

0000040

OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN I.POTY - CRUCE LORITO - PLURIANUAL– ID: 437094.

CONTRATO : 95/2023.

CONTRATISTA: Ing. Diego Marcelo Jara Estigarribia

CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

ESTADO DE TIEMPO: Lluvia.

PERIODO: 03/03/2024 al 11/03/2024

03/03/2024 - Lluvia.
04/03/2024 - Lluvia.
05/03/2024 - Afectación
06/03/2024 - Afectación
07/03/2024 - Lluvia.
08/03/2024 - Lluvia.
09/03/2024 - Afectación
10/03/2024 - Afectación
11/03/2024 - Afectación.

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA
INGENIERIA
RUC: 3030337-0

Arq. Diego Armando Saldivar
Reg. Prof. M.O.P.C. Nº 3441
FISCAL DE OBRA

Cant.: 01 talx3 - 00001 al 00100

Original:Contratante
Duplicado: Fiscalización de Obra
Triplicado: Contratista

5

LIBRO DE OBRA

0000041

OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN I.POTY - CRUCE LORITO - PLURIANUAL– ID: 437094.

CONTRATO : 10 /2023.

CONTRATISTA: Ing. Diego Marcelo Jara Estigarribia

CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

ESTADO DE TIEMPO: Bueno

PERIODO: 12/03/2024

Se ejecuta empedrado de piedra basaltica

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA

INGENIERIA
RUC: 3030337-0

Arq. Diego Armando Saldivar
Reg. Prof. M.O.P.C. Nº 3441
FISCAL DE OBRA

Cant.: 01 talx3 - 00001 al 00050

Original:Contratante
Duplicado: Fiscalización de Obra
Triplicado: Contratista

6

LIBRO DE OBRA

0000042

OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN I.POTY - CRUCE LORITO - PLURIANUAL– ID: 437094.

CONTRATO : 40 /2023.

CONTRATISTA: Ing. Diego Marcelo Jara Estigarribia

CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

ESTADO DE TIEMPO: bueno

PERIODO: 13/03/2024.

Se ejecuta empedrado de piedra bruta

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA	Arq. Diego Armando Saldivar Reg. Prof. M.O.P.C. N° 3441 FISCAL DE OBRA

INGENIERIA
RUC: 3030337-0

Cant.: 01 talx3 - 00001 al 00050

Original:Contratante
Duplicado: Fiscalización de Obra
Triplicado: Contratista

5

LIBRO DE OBRA

0000043

OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN I.POTY - CRUCE LORITO - PLURIANUAL– ID: 437094.

CONTRATO : 10/2023.

CONTRATISTA: Ing. Diego Marcelo Jara Estigarribia

CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

ESTADO DE TIEMPO: Bueno

PERIODO: 14/03/2024

Se procede a colocar hormigon para cordon escondido

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA	Arq. Diego Armando Saldivar Reg. Prof. M.O.P.C. Nº 3441 FISCAL DE OBRA

INGENIERIA
RUC: 3030337-0

Cant.: 01 talx3 - 00001 al 00050

Original:Contratante
Duplicado: Fiscalización de Obra
Triplicado: Contratista

8

LIBRO DE OBRA

0000044

OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN I.POTY - CRUCE LORITO - PLURIANUAL– ID: 437094.

CONTRATO : 03/2023.

CONTRATISTA: Ing. Diego Marcelo Jara Estigarribia

CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

ESTADO DE TIEMPO: Bueno

PERIODO: 15/03/2024

Se procede a cargar hormigon para cordon escondido

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA
INGENIERIA
RUC: 3030337-0

Arq. Diego Armando Salativar
Reg. Prof. M.O.P.C. N° 3441

FISCAL DE OBRA

Cant.: 01 talx3 - 00001 al 000

Original:Contratante
Duplicado: Fiscalización de Obra
Triplicado: Contratista

9

LIBRO DE OBRA

0000045

OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN I.POTY - CRUCE LORITO - PLURIANUAL– ID: 437094.

CONTRATO : 90/2023.

CONTRATISTA: Ing. Diego Marcelo Jara Estigarribia

CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

ESTADO DE TIEMPO: Lluvia

PERIODO: 16/03/2024 al 25/03/2024

16/03/2024- Lluvia
17/03/2024- Lluvia
18/03/2024- Lluvia.
19/03/2024- Afectación
20/03/2024- Afectación
21/03/2024- Lluvia.
22/03/2024- Afectación
23/03/2024- Afectación
24/03/2024- Afectación
25/03/2024- Afectación

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA

Arq. Diego Armando Saldivar
Reg. Prof. M.O.P.C. Nº 3441

FISCAL DE OBRA

Cant.: 01 talx3 - 00001 al 00050

INGENIERIA
RUC: 3030337-0

Original:Contratante
Duplicado: Fiscalización de Obra
Triplicado: Contratista

10

LIBRO DE OBRA

0000046

OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN I.POTY - CRUCE LORITO - PLURIANUAL– ID: 437094.

CONTRATO : 92/2023.

CONTRATISTA: Ing. Diego Marcelo Jara Estigarribia

CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

ESTADO DE TIEMPO: Bueno

PERIODO: 26/03/2024

Se ejecuta empedrado de piedra basaltica.

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA
INGENIERIA
RUC: 3030337-0

FISCAL DE OBRA

Cant.: 01 talx3 - 00001 al 00050

Original:Contratante
Duplicado: Fiscalización de Obra
Triplicado: Contratista

12

LIBRO DE OBRA

0000047

OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN I.POTY - CRUCE LORITO - PLURIANUAL– ID: 437094.

CONTRATO : 92/2023.

CONTRATISTA: Ing. Diego Marcelo Jara Estigarribia

CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

ESTADO DE TIEMPO: Bueno.

PERIODO: 27/03/2024

Se ejecuta empedrado de piedra basáltica

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA
INGENIERIA
RUC: 3030337-0

Arq. Diego Armando Saldivar
Reg. Prof. M.O.P.C. Nº 3441
FISCAL DE OBRA

Cant.: 01 talx3 - 00001 al 00050

Original:Contratante
Duplicado: Fiscalización de Obra
Triplicado: Contratista

LIBRO DE OBRA

0000048

OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN I.POTY - CRUCE LORITO - PLURIANUAL– ID: 437094.

CONTRATO : 92/2023.

CONTRATISTA: Ing. Diego Marcelo Jara Estigarribia

CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

ESTADO DE TIEMPO: Bueno

PERIODO: 28/03/2024 al 31/03/2024

Sin actividad - Semana Santa.

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA	Arq. Diego Armando Saldivar Reg. Prof. M.O.P.C. N° 3441 FISCAL DE OBRA

INGENIERIA
RUC: 3030337-0

Cant.: 01 talx3 - 00001 al 00050

Original:Contratante
Duplicado: Fiscalización de Obra
Triplicado: Contratista