CUADRO DE LLUVIA Y/O HUMEDAD EXCESIVA

REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE RUTAS PAVIMENTADAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA) RUTA NACIONAL N° 1, TRAMO QUIINDY - VILLA FLORIDA - SAN JUAN BAUTISTA.

Certificado de Trabajo Nº: 2 - Diciembre/2020

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total lluvias (días)	Total humedad (días)	Total no laborables (días)	Total laborables (días)
2020	Nov																			B	B	B	B	B	B	B	71	H	B	B	15		2	1	3	9
	Dic	B	B	23	B	B	B	B	B	B	B	B	B	28	H	B	25																3	1	4	12

ING. FERNANDO MOLINAS FORMOSSO
INGENIERO JEFE DE OBRA
CONSORCIO CONTEC

ING. ANIBAL DARIO MALDONADO PEREIRA
RESIDENTE DE FISCALIZACION
CONSORCIO CREMA RUTA 1

ING. CASTO GONZALEZ FRETES
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

Folio Nº: 021 (VeintiUno)

11 (once)

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total lluvias (días)	Total humedad (días)	Total no laborables (días)	Total laborables (días)
2021	Ene	H	B	B	B	10	B/H	5	B	48	H	B	B/5	B	B	B	B/12	40	B	B	B	B	B	B	B	B/60	75	5	B	B	B	50	8.5	2.5	11	20
	Feb	35	15	10	H	B	B	B	B	B/5	B	5	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B				4.5	1	5.5	22.5
	Mar	B	B	B	15	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	22	B/H	B	B	45	H	B	B	B	25	15	H	B	B	B	5	2.5	7.5	23.5
	Abr	B	B	B	B	40	8	H	B	B	B	B/10	B	B	B	B	10	B	B	B	B	B	B	B	50	H	B	B	B	B	B		4.5	2	6.5	23.5
	May	B	B	B	5	10	H	B	B	B	B	3	B	B	B	B	B	B	B	B	B	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	3	2	5	26
	Jun	B	B	B	B	B	15	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	10	H	H	B	B	10	H	35	H	B	B	B		4	5	9	21
	Jul	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	50	H	B	B	B	5	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	2	2	4	27
	Ago	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	12	6	H	B	B	B	B	B	2	1	3	28
	Sep	B	B	10	B	B	B	B	5	H	B	B	B	B	35	H	H	B	B	B	B	15	H	H	B	B	B	B	25	7	H		6	6	12	18
	Oct	35	20	15	5	H	H	3	15	15	H	H	B	B	25	35	H	B	B	B	B	B	B	10	H	B	B	B	B	B	5	B	11	6	17	14
	Nov	B	B	B	B	5	B	B	B	B	B	5	B	B	35	H	75	55	5	H	B	B	B	B	B	15	H	B	30	H	B		8	4	12	18
	Dic	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	5	5	5	H																	3	1	4	11

Folio Nº: 028 (Veintiocho)

12 (doce)

ING. LUIS ANIBAL FERREIRA RAMIREZ
SUPERINTENDENTE DE OBRA
CONSORCIO CONTEC

ING. ANIBAL DARIO MALDONADO PEREIRA
RESIDENTE DE FISCALIZACIÓN
CONSORCIO CREMA RUTA 1

ING. CASTO GONZALEZ FRETES
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total lluvias (días)	Total humedad (días)	Total no laborables (días)	Total laborables (días)
2022	Ene	B	B	B	B	B	B	B	10	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	10	10	15	H	B	B	B	4	1	5	26
	Feb	B	B	15	30	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	15	10	B	B	B	B	B	B	10				5	1	6	22
	Mar	B	15	H	B	B	B	B	B	B	40	20	H	B	B	B	B	B	11	H	B	B	35	40	35	H	B	B	B	B	52	H	8	5	13	18
	Abr	B	B	20	5	15	30	77	H	H	40	35	15	H	H	B	B	B	B	B	B	35	30	H	H	B	B	B	B	B	B		10	6	16	14
	May	B	45	H	H	B	B	B	B	4	B	B	B	B	25	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	15	10	10	10	H	H	7	5	12	19
	Jun																																0	0	0	0
	Jul																																0	0	0	0
	Ago																																0	0	0	0
	Sep																																0	0	0	0
	Oct																																0	0	0	0
	Nov																																0	0	0	0
	Dic																																0	0	0	0

Folio Nº: 031 (Treinta y Uno)

13 (treec)

ING. LUIS ANIBAL FERREIRA RAMIREZ
SUPERINTENDENTE DE OBRA
CONSORCIO CONTEC

ING. ANIBAL DARIO MALDONADO PEREIRA
RESIDENTE DE FISCALIZACIÓN
CONSORCIO CREMA RUTA 1

ING. CASTO GONZALEZ FRETES
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC