ADENDA Nº 02 DEL CONTRATO N° 14/2020

CONSTRUCCIONES VARIAS EN DISTINTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD PDTE. FRANCO (AD-REFERENDUM).

Entre LA MUNICIPALIDAD DE CIUDAD PDTE. FRANCO, domiciliada en la Avda. Gaspar Rodríguez de Francia c/ Van Aaken, República del Paraguay, representada para este acto por el Sr. Intendente Municipal el Ing. Roque Hernán Godoy Jara con Cedula de Identidad Nº 1.391.796 y el Secretario General el Sr. Miguel Ángel Farías Colman de Identidad Nº 751.865, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **S& V SERVIS del grupo Megga Imp. Exp. S.A.** con **RUC N° 80053392-5,** domiciliada en la Avda. 25 de Agosto, Fracción San Juan, Barrio Santa Ana, Ciudad del Este, República del Paraguay, representada en este acto por el Sr. Celso Sandoval Jara, con Cédula de Identidad N° 2.271.467, denominada en adelante la CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente " CONTRATO PARA CONSTRUCCIONES VARIAS EN DISTINTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD PDTE. FRANCO (AD-REFERENDUM)", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

Ampliar del Plazo del Contrato N° 14/2020 conforme al **62. De la Ley 2051/03 CONVENIOS MODIFICATORIOS EN OBRAS PÚBLICAS de las Ley N° 2051/03**, las partes acuerdan celebrar la presente Adenda. Se Modifican las **Clausula 7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 inc. d) de la Ley N° 2051/03) y CLAUSULA 9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 inc. e) de la Ley N° 2051/03),** como a continuación, se detallan.

2. **CLAUSULA 7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 inc. d) de la Ley N° 2051/03).**

Ítem N°	Descripción	Cantidad	Dirección	Plazo de la Obra
1	Colocación de juegos infantiles y tinglado	2	Esc. Bas. N° 1294 "San Pedro Apóstol	Se amplía 15 (quince) días.
2	Construcción de polideportivo	1	Esc. Bas. N° 3594 "San Roque"	
4	Construcción de patio de formación y camineros	1	Esc. Bas. N° 1512 "Saltos del Monday"	
6	Construcción de cerco perimetral	1	Col. Nac. "Paraguay – Brasil"	
8	Construcción de 2 aulas	1	Esc. Bas. N° 3587 "Mcal. José F. Estigarribia"	
10	Construcción de polideportivo	1	Esc. Bas. N° 1514 y Col. Nac. "Santo Domingo de Guzmán"	
11	Construcción de 2 aulas	1	Esc. Bas. N° 1513 "Jorge Rubén Peña"	
12	Construcción de 2 aulas p/ Esc.	1	Esc. Bas. N° 4324 y Col. Nac. "Santa Inés"	
13	Construcción de un aula y patio de formación	2	Esc. Bas. N° 3586 "Salto Monday"	

3. **CLAUSULA 9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 inc. e) de la Ley N° 2051/03)**

CRONOGRAMA DE AVANCE FÍSICO **LOCAL: Escuela San Pedro Apóstol** **OBRA:** Polideportivo			
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**1º MES**	
		1° S	**2° S**

Sandoval
SV SERVIS

Ing. Miguel Ángel Farías
Secretario Municipal

Ing. Roque Godoy
Intendente Municipal

1	Mampostería de nivelación de 0,30 cm.		
2	Relleno y compactación del terreno (relleno y apisonado)		

CRONOGRAMA DE AVANCE FÍSICO

LOCAL: Escuela San Pedro Apóstol

OBRA: Polideportivo

ITEM	DESCRIPCIÓN	1° MES	
3	Excavación para fundación		
4	Viga intermedia		
5	Viga superior		
6	Piso de H°A° de 10 cm helicoptereado		
7	Desagüe Fluvial (Construcción de desagüe fluvial con caño pvc incluye excavación)		
8	Registro Fluviales (Construcción de registro con rejilla metálica)		

CRONOGRAMA DE AVANCE FÍSICO

LOCAL: ESC. BAS. SAN ROQUE

OBRA: CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO - ESC. BAS. SAN ROQUE

ITEM	DESCRIPCIÓN	1° MES	
9	Zapata de fundación H° A° incluye excav.		
10	Encadenados de fundación de H° A°		
11	Relleno y compactación del terreno (relleno y apisonado)		
12	Registro Fluviales (Construcción de registro con rejilla metálica)		

CRONOGRAMA DE AVANCE FÍSICO

LOCAL: ESC. SALTO DEL MONDA´Y

OBRA: CONSTRUCCION DE PISTA DE FORMACION Y CAMINERO.

ITEM	DESCRIPCIÓN	1° MES	
13	Construcción de cantero de mampostería revocado		
14	Arreglo de gradas (revoque y alisado)		
15	Construcción de gradas (Gradas para mampostería revocada)		

CRONOGRAMA DE AVANCE FÍSICO

LOCAL: COLEGIO PARAGUAY BRASIL

OBRA: CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL EN LA CANCHA

ITEM	DESCRIPCIÓN	1° MES	
16	Mampostería de nivelación de 0,30		
17	Construcción de portón (portón corredizo de estructura metálica y tejido para acceso vehicular y peatonal)		

CRONOGRAMA DE AVANCE FÍSICO

LOCAL: ESC. MCAL. ESTIGARRIBIA

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS

ITEM	DESCRIPCIÓN	1° MES	
19	Guarda obra de baldoson de hormigón de 1 mt de ancho incluye contrapiso		

CRONOGRAMA DE AVANCE FÍSICO

LOCAL: CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO - ESC. BAS. SANTO DOMINGO DE GUZMÁN

OBRA: CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO - ESC. BAS. SANTO DOMINGO DE GUZMÁN

ITEM	DESCRIPCIÓN	1° MES	
20	Zapata de fundación H° A°		

Grandoval SY SERVIS

Secretario Municipal

Ing. Roque Godoy
Intendente Municipal

21	Encadenados de fundación de H° A°		
22	Viga intermedia		
23	Viga superior		
24	Relleno y compactación de terreno (Relleno y apisonado)		

CRONOGRAMA DE AVANCE FÍSICO
LOCAL: COLEGIO RUBEN PEÑA
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS

ITEM	DESCRIPCIÓN	1° MES	
25	Guarda obra de baldoson de hormigón de 1 mt de ancho incluye contrapiso		

CRONOGRAMA DE AVANCE FÍSICO
LOCAL: COLEGIO SANTA INÉS
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE UN AULA COLEGIO SANTA INÉS

ITEM	DESCRIPCIÓN	1° MES	
26	De 0,30 cm (muro de nivelación)		
27	Relleno y apisonado de interiores		

CRONOGRAMA DE AVANCE FÍSICO
LOCAL: ESC. SALTO DEL MONDA´Y
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE UN AULA ESC. SALTO DEL MONDA´Y

ITEM	DESCRIPCIÓN	1° MES	
28	De 0,30 cm (muro de nivelación)		
29	Construcción de cantero de mampostería revocado		
30	Relleno y apisonado de interiores		

CRONOGRAMA DE AVANCE FÍSICO
LOCAL: ESC. SALTO DEL MONDA´Y
OBRA: CONSTRUCCION DE PISTA DE FORMACION Y CAMINERO.

ITEM	DESCRIPCIÓN	1° MES	
31	Relleno y compactación de terreno		

4- Las demás clausulas y condiciones del contrato quedan inalterables. ----------

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Presidente Franco- República del Paraguay a los 19 días del mes de octubre del año 2020.-

MUNICIPALIDAD PDTE. FRANCO Secretaria General

MIGUEL ÁNGEL FARIA COLMAN
SECRETARIO GENERAL

MUNICIPALIDAD PDTE. FRANCO Intendencia

ING. ROQUE HERNÁN GODOY JARA
INTENDENTE MUNICIPAL

CELSO SANDOVAL JARA
REPRESENTANTE LEGAL
S&V SERVIS del grupo
Megga Imp. Exp. S.A.

SV SERVIS
RUC 80053394-5