R/513

CONSORCIO CC AEM COMYCSA

Nota CC_277/2016 N° 420

Asunción, 10 de diciembre de 2019

Señor
Ing. Rodolfo Segovia, Director
Dirección de Caminos Vecinales
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Asunción, Paraguay
Presente

Ref.: Contrato S.G. Ministro Nº 277/2016 "Fiscalización de Obras de Construcción de Puentes de HºAº en varios Departamentos de la Región Oriental – 2ª Tanda.". LPN MOPC Nº 100/2015. *Propuesta de Convenio Modificatorio N°1*

De nuestra mayor consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a Usted con relación a los Servicios de Consultoría desarrollados por el CONSORCIO CC, en el marco del Contrato de la referencia a fin de elevar a su consideración el Convenio Modificatorio N° 1.

Al respecto cabe mencionar que el Convenio Modificatorio N° 1, contempla los siguientes aspectos:

- **Prórroga en el plazo de prestación de los servicios, de acuerdo con los plazos modificados de los contratos de obra.**

Se estima como fecha de finalización de los servicios, **el 25 de enero de 2021, que corresponde a 12,77 meses** más con respecto al plazo original, quedando el **plazo de ejecución de los Servicios incluyendo la ampliación en 48.77 meses**

- **Ampliación del Monto de Contrato por aumento del Alcance de los Servicios**

De acuerdo al aumento del alcance de las obras y del plazo de contrato se propone la ampliación del contrato conforme al siguiente detalle:

Monto Contractual Original (Gs)	Incremento (Gs)	Monto Final del Convenio Modificatorio Nº 1 (Gs)	% Incremento del monto
6.969.029.500	1.390.312.875	8.359.342.375	19,95%

Obs.: Montos IVA Incluido

012 (doce)

➢ **Vigencia del Contrato**

Modificación de la Cláusula 2.3 de la Condiciones Especiales del Contrato (CEC), por el siguiente texto: **El plazo de vigencia de este Contrato será hasta el cumplimiento total de las obligaciones con la recepción definitiva de las obras o hasta el finiquito del mismo del suscrito por ambas partes de común acuerdo.**

Para tal efecto se adjunta los siguientes documentos:

- Contrato SG Ministro N° 277/2016 (en formato impreso)
- Resolución Ministerial N° 976/16 (en formato impreso)
- Nota DCV N° 3093/2017 (en formato impreso)
- Propuesta de Precio - Consorcio CC (en formato impreso)
- Pliego de Bases y Condiciones y Addendas del Llamado MOPC N° 100/2014 (en formato digital)
- Pliego de Bases y Condiciones del Llamado MOPC N° 02/2017. (en formato digital)
- Pliego de Bases y Condiciones del Llamado MOPC N° 139/2015. (en formato digital)
- S.G. Ministro Nº 477/2017_Lote 1- SACEEM S.A. (en formato digital)
- S.G. Ministro Nº 429/2017_ Lote 2- CONSTRUCTORA FELDMANN S.A. (en formato digital)
- S.G. Ministro Nº 541/2016_ Lote 5- CONSTRUCTORA FELDMANN S.A. (en formato digital)
- Nota DCV N° 2472/2018_Lote 1- Orden de Inicio (en formato digital)
- Nota DCV N° 2473/2018_Lote 2- Orden de Inicio (en formato digital)
- Nota DCV N° 1992/2017_Lote 5- Orden de Inicio (en formato digital)
- Convenio Modificatorio N° 1, Contrato SG Ministro N° 222/2019_Lote 5 (en formato digital)
- Convenio Modificatorio N° 1_ Lote 1, el Exp. MEU N° 56145/2019. (en formato digital)
- Borrador de Convenio Modificatorio N° 1_ Lote 2. (en formato digital)

En tal sentido, se solicita la gestión correspondiente para su suscripción, salvo mejor parecer.

Sin otro particular, hacemos propicia la ocasión para manifestarle nuestra consideración más distinguida.

Ing. Diana Alarcón Szaran
Representante Legal
Consorcio CC

Adjunto: lo indicado

monto a 1.300

013 (trece)