COD. 2632024

CUADRO DE LLUVIA Y/O HUMEDAD EXCESIVA

PAVIMENTACION DEL TRAMO DESVIO ALBERDI - PILAR, OBRA 1: DESVIO ALBERDI - RIO TEBICUARY Y TRAVESIA URBANA VILLA FRANCA

Certificado de Trabajo Nº: 41 - Enero/2024

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total lluvias (días)	Total humedad (días)	Total no laborables (días)	Total laborables (días)
2020	Sep										B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B		0	0	0	21
	Oct	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	32	H	57	H	H	B	B	B	2	3	5	26
	Nov	B	B	B	B	B	B	B	B	8	5	H	B	B	B	55	H	H	B	B	B	B	B	B	B	B	77	H	H	H	45		5	6	11	19
	Dic	H	H	15	5	H	B	B	B	B	B	B	B	80	H	H	35	H	H	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	4	8	12	19

ING. ELIODORO GALEANO
SUPERINTENDENTE DE OBRA
CONSORCIO TC PILAR

ING. ALFREDO DANIEL DIAZ FRETES
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

(veintitres)

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total lluvias (días)	Total humedad (días)	Total no laborables (días)	Total laborables (días)
2021	Ene	B	B	B	B	B	B	30	H	5	H	B	25	H	B	B	B	33	H	H	B	B	20	30	10	5	52	H	H	B	B	50	10	7	17	14
	Feb	H	95	H	H	B	B	B	B	B	B	10	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	15	10	H	B	B				4	4	8	20
	Mar	B	B	B	15	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	47	H	H	B	125	H	H	24	H	B	120	H	H	B	B	5	8	13	18
	Abr	B	B	B	B	B	65	H	H	B	B	15	H	B	B	B	10	H	B	B	B	B	10	H	25	15	H	B	B	B	B		6	6	12	18
	May	B	B	B	B	48	5	H	B	B	B	B	B	5	B	B	B	B	B	B	B	B	10	B	B	B	B	B	B	B	B	B	4	1	5	26
	Jun	B	B	B	B	B	20	H	B	43	H	H	B	B	B	B	B	B	B	5	H	B	B	B	10	H	B	B	B	B	B		4	5	9	21
	Jul	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	6	H	B	B	B	B	B	4	H	B	B	5	H	B	B	B	B	3	3	6	25
	Ago	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	10	35	H	B	B	B	B	B	2	1	3	28
	Sep	B	3	3	B	B	B	B	15	H	B	B	B	B	25	5	H	B	B	B	B	30	H	B	B	B	B	B	20	8	H		8	4	12	18
	Oct	25	10	5	H	H	B	B	B	B	B	B	B	37	10	H	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	5	4	9	22
	Nov	B	B	B	B	27	8	H	H	B	B	B	B	43	30	H	100	39	H	H	B	B	B	B	B	B	B	B	29	H	B		7	6	13	17
	Dic	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	5	10	H	B	B	B															2	1	3	14

ING. ELIODORO GALEANO
SUPERINTENDENTE DE OBRA
CONSORCIO TC PILAR

ING. ALFREDO DANIEL DIAZ FRETES
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

(veintidos) 22

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total lluvias (días)	Total humedad (días)	Total no laborables (días)	Total laborables (días)
2022	Ene	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	16	H	4	20	H	B	B	B	3	2	5	26
	Feb	B	B	B	B	14	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	5	H	B	B	B	9	H	B	10				4	3	7	21
	Mar	H	B	10	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	25	80	18	B	B	B	B	B	40	H	5	2	7	24
	Abr	B	B	B	15	18	H	75	H	H	78	53	49	H	H	H	B	B	B	B	B	27	H	54	H	H	B	B	B	6	H		9	10	19	11
	May	H	16	H	H	B	B	B	B	12	H	B	B	B	27	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	13	13	10	10	H	H	7	7	14	17
	Jun	B	B	B	B	B	36	2	10	H	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B		3	2	5	25
	Jul	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	0	0	0	31
	Ago	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	8	H	B	B	1	1	2	29
	Sep	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	40	H	B		1	1	2	28
	Oct	B	B	B	B	60	H	18	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	45	55	H	H	B	B	B	30	H	B	B	10	13	7	4	11	20
	Nov	B	B	B	B	B	B	B	B	B	20	H	B	60	15	B	B	B	B	B	B	54	8	B	B	B	B	B	B	B	B		5	1	6	24
	Dic	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B																	0	0	0	15

ING. ELIODORO GALEANO
SUPERINTENDENTE DE OBRA
CONSORCIO TC PILAR

ING. ALFREDO DANIEL DIAZ FRETES
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

(veintiuno) 21

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total lluvias (días)	Total humedad (días)	Total no laborables (días)	Total laborables (días)
2023	Ene	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	52	5	H	B	B	B	B	B	B	11	2	H	B	B	B	B	B	B	10	B	5	2	7	24
	Feb	B	B	B	B	B	B	B	B	B	3	H	B	B	38	H	B	B	B	B	B	B	2	H	B	30	H	B	5				5	4	9	19
	Mar	B	17	H	B	B	B	B	B	B	B	B	8	H	15	H	B	5	H	B	B	B	B	B	35	H	B	B	B	B	60	H	6	6	12	19
	Abr	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B		0	0	0	30
	May	B	B	31	H	22	15	H	H	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	45	20	H	H	B	B	B	30	H	H	B	B	6	8	14	17
	Jun	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B		0	0	0	30
	Jul	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	7	H	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	1	2	3	28
	Ago	B	B	B	B	B	B	B	12	H	B	B	B	B	B	B	B	B	12	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	2	2	4	27
	Sep	125	H	H	30	H	H	H	50	13	H	H	5	6	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B		6	3	14	16
	Oct	B	B	B	31	H	B	B	B	B	B	4	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	8	10	H	B	B	B	B	B	B	4	3	7	24
	Nov	B	52	20	H	B	B	B	B	92	H	H	H	46	68	H	H	40	7	H	B	B	7	26	H	B	B	243	32	B	B		11	8	19	11
	Dic	H	H	H	B	B	B	140	H	H	8	H	H	B	B	B	B	B	B	60	H	H	H	B	B	B	B						3	10	13	13

ING. ELIODORO GALEANO
SUPERINTENDENTE DE OBRA
CONSORCIO TC PILAR

ING. ALFREDO DANIEL DIAZ FRETES
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

(veinte) 20

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total lluvias (días)	Total humedad (días)	Total no laborables (días)	Total laborables (días)
2024	Ene	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	84	H	100	H	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	2	3	5	26
	Feb																																0	0	0	0
	Mar																																0	0	0	0
	Abr																																0	0	0	0
	May																																0	0	0	0

ING. ELIODORO GALEANO
SUPERINTENDENTE DE OBRA
CONSORCIO TC PILAR

ING. ALFREDO DANIEL DIAZ FRETES
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

(diecinueve)