Convenio Modificatorio N° 01 del Contrato N° 23 /2019.

Entre El Gobierno Departamental de Concepción, domiciliada en Carlos A. López c/Brasil, de la Ciudad de Concepción, República del Paraguay, representada para este acto por el Gobernador del Departamento de Concepción, **Abg. Edgar Idalino López Ruiz**, con Cédula de Identidad N° **1.835.139**, denominada en adelante el CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **Constructora FENAR – Nery Passi Rumich Ayala** con RUC N° **720953-3**, domiciliada en las calles Lugano 1007 c/ Avda. Colón, de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por el Señor **Nery Passi Rumich Ayala**, con Cédula de Identidad **N° 720.953**, denominada en adelante el CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "***CONVENIO MODIFICATORIO N° 01 DEL CONTRATO N° 23/2019-*** relativas a las Construcción de Pavimentos y Obras varias en el Departamento de Concepción, **CON ID N° 368.548,** DE FECHA 14/10/2019, quedando la redacción conforme a lo siguiente:

1- **En la cláusula 6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley N° 2051).Ampliación de obras en base a la siguiente planilla:**

13- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CIUDAD DE CONCEPCION					
ITEN N°	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PREC. UNIT.	TOTAL
13.1	Trabajo Preliminares	gl	1,00	1.800.000	1.800.000
13.2	Movimiento suelo, nivelación (desmonte y/o relleno), compactación, determinación de niveles y trabajos de topografía	m2	3.458,00	6.150	21.266.700
13..3	Cartel de Obras	un	2,00	1.800.000	3.600.000
13.4	Construccion de pavimento rigido de Hormigon simple sobre colchon de . Fck 180 kg/cm2.. Incluir colchon de Arena sobre la calle 13 Tuyuti frente al Colegio Gral Diaz	m2	3.458,00	170.000	587.860.000
13.5	Alcantarillado con tubos de Hº Aº de 0,60 cm de diametro.	ml	36,00	450.000	16.200.000
13.6	Cordón de Pavimento de Hormigon 30x50	ml	751,00	64.000	48.064.000
13.7	LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS	gl	1,00	2.500.000	2.500.000
				TOTAL	679.490.700

Las demás disposiciones de la cláusula 6 del contrato original no sufren variaciones y rigen para el Contrato original, y este Convenio Modificatorio 01.

Las partes se obligan al fiel cumplimiento de este Convenio Modificatorio N° 01, en fe de ellos, suscriben el presente en dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Concepción, República del Paraguay a los 05 días del mes de noviembre del año 2019.

GOBERNACION DEPARTAMENTO CONCEPCION

Firmado por _____ **(Contratante – Abg. Edgar Idalino López Ruiz Gobierno Departamental de Concepción)**

Firmado por _____ **(en nombre del Contratista — Nery Passi Rumich Ayala) Constructora FENAR.**