ADENDA DE AMPLIACIÓN AL CONTRATO Nº: 20/2016

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 01/2016 Construcción de Puente de Hº Aº sobre el Arroyo Ñemby ID Nº 312.504

Entre la **Gobernación del Departamento Central**, con domicilio en Ramal Capiatá - Areguá, km 4 Cía. Costa Fleitas de la ciudad de Areguá, República del Paraguay, con R. U. C. Nº 80009835-8, representada en este acto por el Abg. Carlos Alberto Saldivar en su carácter de Gobernador del Departamento Central, y el Ing. Douglas Cesar Oneto Bonzi, Secretario de Obras Publicas de la Gobernación del Departamento Central denominada en adelante LA **CONTRATANTE,** por una parte, y por la otra la firma **Aponte Latorre S.A. Construcciones,** con R. U. C. Nº 80022538-4, con domicilio J. F Kennedy Nº 960 entre T.S. Mongelos y Herminio Giménez de la Ciudad de Asunción, representada por el Ing. Carlos Diogenes Latorre Garcia, con C.I. Nº 706.026, en su carácter de Representante legal, en adelante **EL PROVEEDOR**, conforme a las siguientes cláusulas y condiciones las partes acuerdan cuanto sigue:

OBJETO.

La presenta Adenda del Contrato tiene por objeto ampliar el monto y listado de obras adicionales (obras nuevas) de la clausula quinta del contrato Nº 20/2016

5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS..

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidades		Precio Unitario (Gs)	Precio Total (GS)		Precio Total (GS)
			Contractual	C.M. Nº 1		Contractual	C.M. Nº 1	
	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS							
21	Terraplén de Cabeceras	m3	700	2.650,00	56.184	39.328.800	148.887.600	148.887.600
	ITEM NUEVOS							
23	Cunetas Revestidas de Hº Aº	m3		45,00	1.514.255		68.141.475	68.141.475
24	Barandas de Seguridad (tipo Flex Beam)	ml		10,00	1.192.321		11.923.210	11.923.210
25	Muro de Gaviones	m3		50,00	900.787		45.039.350	45.039.350
26	Dren Profundo	ml		35,00	413.222		14.462.770	14.462.770
27	Empastado de Taludes	m2		250,00	31.784		7.946.000	7.946.000
28	Translado de linea Electrica	unid		2,00	12.988.452		25.976.904	25.976.904
	A. MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS					39.328.800	322.377.309	322.377.309

El monto del presente contrato asciende a la suma de ₲ **322.377.309** (Guaraníes Trescientos veinte y dos millones trescientos setenta y siete mil trescientos nueve)

El Proveedor se compromete a proveer los Servicios a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato y el Pliego de Bases y Condiciones.

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Especiales del Contrato (CEC).

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

Ing. Carlos E. Latorre G.
Representante Legal
Aponte Latorre s.a.
CONSTRUCCIONES

ADENDA DE AMPLIACIÓN AL CONTRATO Nº: 20/2016

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 01/2016 Construcción de Puente de Hº Aº sobre el Arroyo Ñemby ID Nº 312.504

Conforme con lo establecido en la Ley Nro. 2051/03 de Contrataciones Públicas, de los servicios contratados se retendrá el 0.4 % en el momento del cobro correspondiente de LA CONTRATADA.

En fe de lo cual, LA CONTRATANTE y EL PROVEEDOR, actuando cada uno por intermedio de sus representantes debidamente autorizados, firman la presente Adenda de dos páginas, progresivamente enumeradas, en dos ejemplares de igual tenor, y a un solo efecto, en la ciudad de Aregua, República del Paraguay, a los 29 Días del mes de Junio del año 2018.

Ing. Carlos D. Latorre G.
Representante Legal
Aponte Latorre s.a.
Ing. Carlos D. Latorre G.
Aponte Latorre S.A.

Abog. Carlos Alberto Saldivar
Gobernador

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
GOBERNACION DEPARTAMENTAL CENTRAL

Ing. Douglas C. Oneto Bonzi
Secretario de Obras Publicas