Concepción, 06 de diciembre del 2022

ADENDA CONTRACTUAL Nº 01

La Universidad Nacional de Concepción, presenta la **Adenda Contractual Nº 01**, con relación a la licitación por ***CONCURSO DE OFERTAS Nº 06/2022 "CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN PLANTA ALTA - ESCALERA Y RAMPA SOBRE LABORATORIO DE INFORMÁTICA PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS DE LA U.N.C. - PLURIANUAL AÑOS 2022 Y 2023 - SEGUNDA ETAPA" – ID 410.726***; C.C.: CO-28005-22-218775, procedimiento realizado conforme a los Art. 62 de la Ley 2051/03 y en el Art. 95 del Decreto Reglamentario Nº 2992/2019, que hacen referencia a los Convenios Modificatorios en Obras Públicas, que al respecto se menciona lo siguiente:

A partir de la presente Adenda y por Resolución REC. Nº 465/2022 de fecha 06 de diciembre del 2022, se amplía el **MONTO DE ADJUDICACIÓN** con la empresa unipersonal **TODO HOGAR ARQUITECTURA ARQ. OSCAR EDILSON ORTIZ GARCETE - RUC 4.589.445**, por un valor de **Gs. 44.873.900.- (Guaraníes cuarenta y cuatro millones, ochocientos setenta y tres mil, novecientos), equivalente al 19,93% (diecinueve coma noventa y tres por ciento)** del monto total adjudicado originalmente, según consta en el Contrato de Licitación U.N.C. N° 26/2022 de fecha 30 de septiembre del 2022.

Los Rubros ampliados, están previstos conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° ***410.726***, conforme al siguiente detalle:

Año	T.P.	Prog.	Sub. Prog.	Proy.	O.G.	F.F.	O.F.	Dep.	Monto
2022	1	1	0	3	522	30	088	1	**44.873.900**

Los rubros ampliados serán realizados, conforme al siguiente detalle:

Ítems	Código de Catalogo	Descripción de Rubros	Unidad de Medida	Ampliación 19,93 %		
				Cant	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total
ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO						
3	72131601-004	Zapata	m^3	1	1.870.000	1.870.000
4	72131601-015	Pilar	m^3	1	1.870.000	1.870.000
INSTALACIONES ELÉCTRICAS						
9	72131601-001	Lámpara fluorescente c/ su interruptor	Unid.	12	141.000	1.692.000
10	72131601-001	Toma corriente	Unid.	8	124.000	992.000
COBERTURA						
14	72131601-007	Terminación Techo tipo termopanel	m^2	85	205.000	17.425.000
BARANDAS						
15	72131701-019	Baranda metálica (rampa, escalera y galería)	ml	38	298.000	11.324.000

REVOQUES						
17	72131601-008	Revoque de muro	m^2	85	22.000	1.870.000
19	72131601-009	Carpeta p/ piso cerámico	m^2	25	18.236	455.900
PISOS						
20	72131601-009	Piso cerámico tipo porcelanato	m^2	15	130.000	1.950.000
PINTURAS						
23	72131601-012	Pintura de muro al látex	m^2	100	17.850	1.785.000
DESAGÜE PLUVIAL						
25	72101510-005	Canaleta y bajadas	m^2	52	70.000	3.640.000
TOTAL						**44.873.900**

La empresa contratista, en un plazo no mayor a los cinco días corridos de firmado el presente documento, deberá presentar a la Dirección de U.O.C., una Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, instrumentado en cualquiera de las formas previstas en el Art. 89 del Decreto Nº 2992/2019. El porcentaje solicitado para ser asegurado es del 10 **%** del monto ampliado en la presente Adenda, cuya vigencia mínima será hasta el 31 de diciembre del 2022.

Arq. Oscar Edilson Ortiz Garcete
Representante Legal de TODO HOGAR
ARQUITECTURA
Contratista

Ing. Agro. Cornelio Vázquez Torres
Decano de la F.C.A. – U.N.C.
Contratante

Mg. David Arturo Cuenca Barrios
Secretario General - Rectorado
Contratante

Dr. Clarito Rojas Marín
Rector – U.N.C.
Contratante