essap

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

**CONVENIO MODIFICATORIO N°01/2020**
**CONTRATO N° 131/2019**
**DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2019**

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 29/2019 "CONTRATACIÓN DE EMPRESAS DE SERVICIOS PARA LA PROVISIÓN Y MONTAJE DE TANQUES DE AGUA CON ELECTROBOMBAS, PRESURIZADOR Y ACCESORIOS"- En la Modalidad de CONTRATO ABIERTO-ID Nº 370.464**

En la ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los 11 días del mes de Noviembre del año **2020,** entre la **EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL PARAGUAY S.A. – ESSAP S.A.**, domiciliada en José Berges Nº 516 entre San José y Brasil con Teléfono Nº: 225-001/3 con **RUC Nº 80024191-6** representada por el **Ing. Natalicio E. Chase Acosta,** con Cédula de Identidad N° **721.270**, en su carácter de Presidente del Directorio, denominada en adelante **LA CONTRATANTE**, por una parte, y por la otra, la firma **DIANEL INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA S.A**, con **RUC Nº 80078069-8**, domiciliada en la Avda. Mariscal Estigarribia Nº 072 de la Ciudad de Caazapá, República del Paraguay, Teléfono Nº **0542-232.170 Cel. 0981-711-914**, representada para este acto por la Sra**. Luz Virginia Larramendia** con Cedula Nº **826.539**, denominada en adelante el **PROVEEDOR**, acuerdan celebrar el presente **Convenio Modificatorio N° 01/2020** del **Contrato Principal N° 131/2019**, en el marco de la **LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 29/2019 "CONTRATACIÓN DE EMPRESAS DE SERVICIOS PARA LA PROVISIÓN Y MONTAJE DE TANQUES DE AGUA CON ELECTROBOMBAS, PRESURIZADOR Y ACCESORIOS"- En la Modalidad de CONTRATO ABIERTO-ID Nº 370.464,** autorizada por **Resolución N° 4 del Acta N° 1380/2020 de fecha 01 de octubre del 2020**,el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones.

**NUMERAL 1°.**

**Que**, el presente **Convenio Modificatorio Nº 01/2020**, tiene por objeto modificar la **CLÁUSULA QUINTA– PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS,** ampliando el 19 % del Contrato Principal, cuya suma asciende a la suma de **Gs. 837.273.000 (guaraníes ochocientos treinta y siete millones doscientos setenta y tres mil),** según planilla detallada más abajo:

Lote N° 4

| Provisión y Montaje de Tanque de agua de 500 litros con electrobomba y presurizador. (Los trabajos incluyen instalación eléctrica y trabajos de plomería). Para: Lambaré - Villa Elisa - San Antonio, Contrato Abierto: por Cantidad , Abastecimiento simultáneo: No | | | | | DIANEL INMOBILIARIA | | AMPLIACION | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Descripción del Bien | Presentación | Cantidad Mínima | Cantidad Máxima | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total | Cantidad Mínima 19% | Cantidad Máxima 19% | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total |
| 1 | Provisión y Montaje de Tanque de agua de 500 litros con electrobomba y presurizador. (Los trabajos incluyen plomería e instalación eléctrica) | UNIDAD | 1.500 | 3.000 | | 4.406.700.000 | | | | |

Ing. Natalicio E. Chase Acosta
Presidente
Empresa de servicios sanitarios del Paraguay S.A.
José Berges 516 c/ San José y Brasil – Asunción
Teléfonos: 225-001/3

Dianel Inmobiliaria y Constructora S.A.
RUC 80078069-8

essap sa

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Tanque de agua de 500 litros de capacidad. Fabricado en plástico reforzado por fibra de vidrio | UNIDAD | 1.500 | 3.000 | 355.200 | 1.065.600.000 | 285 | 570 | 355.200 | 202.464.000 |
| 1.2 | Bomba de agua monofásica. Presión mínima 5 mca, y máximo 38 mca.Caudal máximo de 2,4 m3/h. y un mínimo de 0,3 m3/h | UNIDAD | 1.500 | 3.000 | 222.000 | 666.000.000 | 285 | 570 | 222.000 | 126.540.000 |
| 1.3 | Presurizador domiciliario: RANGO DE Desempeño Caudal máximo: 12 m3/h Presión de trabajo: 10 bar Presión de arranque: 1.5 bar Limites DE USO Temperatura máxima del fluido hasta +65 °C Temperatura ambiente hasta +40 °C Presión de explosión > 40 bar Protección: IP 65 Alimentación de entrada: 220/50 Hz | UNIDAD | 1.500 | 3.000 | 173.200 | 519.600.000 | 285 | 570 | 173.200 | 98.724.000 |
| 1.4 | Buje de reducción de Ø1" a Ø1/2" | UNIDAD | 4.500 | 9.000 | 9.200 | 82.800.000 | 855 | 1.710 | 9.200 | 15.732.000 |
| 1.5 | Codo de PVC de Ø1/2" | UNIDAD | 4.500 | 9.000 | 2.700 | 24.300.000 | 855 | 1.710 | 2.700 | 4.617.000 |
| 1.6 | Alma doble de Ø1/2" | UNIDAD | 3.000 | 6.000 | 2.800 | 16.800.000 | 570 | 1.140 | 2.800 | 3.192.000 |
| 1.7 | Cano de PVC de Ø1/2" (6 metros por unidad) | UNIDAD | 3.000 | 6.000 | 6.000 | 36.000.000 | 570 | 1.140 | 6.000 | 6.840.000 |
| 1.8 | Llave de paso de Ø1/2" | UNIDAD | 3.000 | 6.000 | 22.200 | 133.200.000 | 570 | 1.140 | 22.200 | 25.308.000 |
| 1.9 | Unión doble de Ø1/2" | UNIDAD | 3.000 | 6.000 | 14.100 | 84.600.000 | 570 | 1.140 | 14.100 | 16.074.000 |
| 1.10 | Cinta de Teflón | UNIDAD | 1.500 | 3.000 | 3.900 | 11.700.000 | 285 | 570 | 3.900 | 2.223.000 |
| 1.11 | Cierre con Flotador | UNIDAD | 1.500 | 3.000 | 44.400 | 133.200.000 | 285 | 570 | 44.400 | 25.308.000 |
| 1.12 | Cable Tipo Taller 4x2 (flexible) | UNIDAD | 15.000 | 30.000 | 9.500 | 285.000.000 | 2.850 | 5.700 | 9.500 | 54.150.000 |
| 1.13 | Cable canal 14x7mm (3m por unidad) | UNIDAD | 6.000 | 12.000 | 6.100 | 73.200.000 | 1.140 | 2.280 | 6.100 | 13.908.000 |
| 1.14 | Caja Externa con puerta | UNIDAD | 1.500 | 3.000 | 22.200 | 66.600.000 | 285 | 570 | 22.200 | 12.654.000 |
| 1.15 | Toma corrientes - tipo Schuko | UNIDAD | 1.500 | 3.000 | 17.300 | 51.900.000 | 285 | 570 | 17.300 | 9.861.000 |
| 1.16 | Conductor multifilar de 2 mm | UNIDAD | 15.000 | 30.000 | 1.800 | 54.000.000 | 2.850 | 5.700 | 1.800 | 10.260.000 |
| 1.17 | Collarín | UNIDAD | 15.000 | 30.000 | 400 | 12.000.000 | 2.850 | 5.700 | 400 | 2.280.000 |
| 1.18 | Cano Electroducto de 25mm (3m por unidad) | UNIDAD | 6.000 | 12.000 | 9.300 | 111.600.000 | 1.140 | 2.280 | 9.300 | 21.204.000 |
| 1.19 | Curva galvanizada de 3/4" | UNIDAD | 6.000 | 12.000 | 13.700 | 164.400.000 | 1.140 | 2.280 | 13.700 | 31.236.000 |
| 1.20 | Tarugos Nro. 8 con tira fondo | UNIDAD | 30.000 | 60.000 | 1.800 | 108.000.000 | 5.700 | 11.400 | 1.800 | 20.520.000 |
| 1.21 | Grampa de 3/4 (Plástico o Metal) | UNIDAD | 15.000 | 30.000 | 1.000 | 30.000.000 | 2.850 | 5.700 | 1.000 | 5.700.000 |
| 1.22 | Llave termomagneticas DIN 1x16A, 4,5KA | UNIDAD | 1.500 | 3.000 | 11.100 | 33.300.000 | 285 | 570 | 11.100 | 6.327.000 |
| 1.23 | Tablero para embutir DIN para 1TM | UNIDAD | 1.500 | 3.000 | 19.900 | 59.700.000 | 285 | 570 | 19.900 | 11.343.000 |
| 1.24 | Flotante automático para tanques de agua - para marcha y parada de electrobombas | UNIDAD | 1.500 | 3.000 | 44.400 | 133.200.000 | 285 | 570 | 44.400 | 25.308.000 |

Dianel Inmobiliaria

Ing. Natalicio E. Chase Acosta
Presidente
essap sa

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.25 | Instalación Eléctrica y Sanitaria | UNIDAD | 1.500 | 3.000 | 150.000 | 450.000.000 | 285 | 570 | 150.000 | 85.500.000 |
| | | | | | PRECIO TOTAL | 4.406.700.000 | | | TOTAL AMPLIADO | 837.273.000 |

**NUMERAL 2°.**

**Que**, en la **CLAUSULA NOVENA – FORMAS Y TERMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO**, convienen en modificar, y se obliga el **PROVEEDOR** a ampliar la garantía de fiel cumplimiento respetando los términos establecidos en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

**NUMERAL 3°**

Convienen en la inclusión de la **CLAUSULA 15 - PRESENTACION DE DECLARACION JURADA**, en el Contrato Principal Nº 131/2019 y se obliga el **PROVEEDOR** en la presentación de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas, Activos y Pasivos ante la Contraloría General de la Republica, dentro de los 15 (quince) días de formalizado en presente Convenio, presentando constancia emitida por la **CGR**, en la **GERENCIA DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES DE LA ESSAP S.A.**

En el mismo plazo, una vez finalizada la ejecución de los mismos, una nueva presentación por parte del **PROVEEDOR;** de acuerdo a lo previsto en la **Ley Nª 6355/2019, " Que modifica los Artículos 1º, 3º, 4º, 7º,13 y 21 de la ley Nº 5033, Que reglamenta el artículo 104 de la Constitución Nacional, De la Declaración Jurada de Bienes y Rentas, Activos y Pasivos de los Funcionarios Públicos", y amplia las disposiciones de la Ley Nº 2051/03, sus modificaciones y normas respaldatorios.**

**NUMERAL 4°.**

Las demás Cláusulas del **Contrato Principal N° 131/2019,** que no hayan sido modificadas por el presente **Convenio Modificatorio Nº 01/2020**, permanecen válidas e inalterables.

***En prueba de conformidad se suscriben 2(dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.***

**DIANEL INMOBILIARIA**
**Sra. LUZ VIRGINIA LARRAMENDIA**
**REPRESENTANTE LEGAL**

Dianel Inmobiliaria y Constructora S.A.
RUC 80078069-7

**ESSAP S.A**
**ING. MATALICIO ESTEBAN CHASE ACOSTA**
**PRESIDENTE DEL DIRECTORIO**