PLANILLA DE CALCULOS SIMPLIFICADO

FISCALIZACIÓN: Pavimentación Asfáltica del Acceso a Manduará, Program de Obras Complementarias de la Ruta Nacional N° 10.

CONTRATO: SG Ministro N° 379/2011

DESGLOSE DE PLANILLA DE CALCULO DE REAJUSTE

	A	B	C	D	E =BxCxD	=ExA
Certificado N° 27 - Marzo 2014	Utilización Marzo/2014 (Persona - mes)	remuneración mensual	% de aumento salario con respecto al de la oferta	factor de reajuste según PBC	monto que corresponde 1 h/mes	reajuste mensual
Director de Proyecto	0,250	17.160.000	10,00%	60%	1.029.599	257.400
Ing .Residente	0,750	15.444.000	10,00%	60%	926.639	694.979
Especialista Vial	0,000	-	10,00%	60%	-	-
Ing. Asistente	1,000	8.580.000	10,00%	60%	514.799	514.799
Especialista Ambiental	0,500	8.580.000	10,00%	60%	514.799	257.400
Especialista en Hidráulica e Hidrologia	0,000	8.580.000	10,00%	60%	514.799	-
Especialista - Ing. Geógrafo	0,000	11.440.000	10,00%	60%	686.399	-
Especialista en Geologia y Geotecnia	0,000	8.580.000	10,00%	60%	514.799	-
Topógrafo	1,000	5.601.750	10,00%	60%	336.105	336.105
Laboratorista/Ins. De Planta Asfaltica	1,000	5.601.750	10,00%	60%	336.105	336.105
Inspector de Pista	1,000	5.601.750	10,00%	60%	336.105	336.105
Laboratorista/Inspector	0,334	5.601.750	10,00%	60%	336.105	112.147
Gabinete Técnico	1,000	5.601.750	10,00%	60%	336.105	336.105
Chofer/Ayudante	2,000	2.653.629	10,00%	100%	265.363	530.725
Técnico en Informatica	0,560	5.601.750	10,00%	60%	336.105	188.250
Chofer	0,000	2.653.629	10,00%	60%	159.218	-
					TOTAL	**3.900.237**

salario minimo desde 1/01/11 a febrero/14	1.658.232
salario minimo desde marzo/14	1.824.055
Diferencia	**165.823**
% Incidencia de Aumento	**10%**

OBSERVACIÓN:

* Personas con salario igual o inferior a dos Salrios mínimos (Gs. 3.316.464) — Ajuste 100 %
* Personas con salario superior a dos Salrios mínimos (Gs. 3.316.464) — Ajuste 60 %

Ing. Victor Ferreira
Jefe Interino
Unidad Coordinadora de Proyectos CAF

PLANILLA DE CALCULOS SIMPLIFICADO

FISCALIZACIÓN: Pavimentación Asfáltica del Acceso a Manduará, Program de Obras Complementarias de la Ruta Nacional N° 10.

CONTRATO: SG Ministro N° 379/2011

DESGLOSE DE PLANILLA DE CALCULO DE REAJUSTE

	A	B	C	D	E =BxCxD	=ExA
Certificado N° 28 - Abril 2014	Utilización Abril/2014 (Persona - mes)	remuneración mensual	% de aumento salario con respecto al de la oferta	factor de reajuste según PBC	monto que corresponde 1 h/mes	reajuste mensual
Director de Proyecto	0,250	17.160.000	10,00%	60%	1.029.599	257.400
Ing .Residente	0,750	15.444.000	10,00%	60%	926.640	694.980
Especialista Vial	0,000	-	10,00%	60%	-	-
Ing. Asistente	0,500	8.580.000	10,00%	60%	514.799	257.400
Especialista Ambiental	0,500	8.580.000	10,00%	60%	514.799	257.400
Especialista en Hidráulica e Hidrologia	0,000	8.580.000	10,00%	60%	514.799	-
Especialista - Ing. Geógrafo	0,000	11.440.000	10,00%	60%	686.399	-
Especialista en Geologia y Geotecnia	0,000	8.580.000	10,00%	60%	514.799	-
Topógrafo	1,000	5.601.750	10,00%	60%	336.105	336.105
Laboratorista/Ins. De Planta Asfaltica	1,000	5.601.750	10,00%	60%	336.105	336.105
Inspector de Pista	0,000	5.601.750	10,00%	60%	336.105	-
Laboratorista/Inspector	1,666	5.601.750	10,00%	60%	336.105	559.951
Gabinete Técnico	1,000	5.601.750	10,00%	60%	336.105	336.105
Chofer/Ayudante	2,000	2.653.629	10,00%	100%	265.363	530.726
Técnico en Informatica	0,5601	5.601.750	10,00%	60%	336.105	188.252
Chofer	0,000	2.653.629	10,00%	60%	159.218	-
					TOTAL	**3.754.424**

salario minimo desde 1/01/11 a febrero/14	1.658.232
salario minimo desde marzo/14	1.824.055
Diferencia	**165.823**
% Incidencia de Aumento	**10%**

OBSERVACIÓN:

* Personas con salario igual o inferior a dos Salrios mínimos (Gs. 3.316.464) ~~Ajuste~~ 100 %
* Personas con salario superior a dos Salrios mínimos (Gs. 3.316.464) ~~Ajuste~~ 60 %

Ing. Victor Ferreira
Jefe Interino
Unidad Coordinadora de Proyectos CAF

PLANILLA DE CALCULOS SIMPLIFICADO

FISCALIZACIÓN: Pavimentación Asfáltica del Acceso a Manduará, Program de Obras Complementarias de la Ruta Nacional N° 10.

CONTRATO: SG Ministro N° 379/2011

DESGLOSE DE PLANILLA DE CALCULO DE REAJUSTE

	A	B	C	D	E =BxCxD	=ExA
Certificado N° 29 - Mayo 2014	Utilización Mayo/2014 (Persona - mes)	remuneración mensual	% de aumento salario con respecto al de la oferta	factor de reajuste según PBC	monto que corresponde 1 h/mes	reajuste mensual
Director de Proyecto	0,250	17.160.000	10,00%	60%	1.029.599	257.400
Ing .Residente	0,750	15.444.000	10,00%	60%	926.640	694.980
Especialista Vial	0,000	-	10,00%	60%	-	-
Ing. Asistente	0,000	8.580.000	10,00%	60%	514.799	-
Especialista Ambiental	0,500	8.580.000	10,00%	60%	514.799	257.400
Especialista en Hidráulica e Hidrologia	0,000	8.580.000	10,00%	60%	514.799	-
Especialista - Ing. Geógrafo	0,000	11.440.000	10,00%	60%	686.399	-
Especialista en Geologia y Geotecnia	0,000	8.580.000	10,00%	60%	514.799	-
Topógrafo	1,000	5.601.750	10,00%	60%	336.105	336.105
Laboratorista/Ins. De Planta Asfaltica	1,000	5.601.750	10,00%	60%	336.105	336.105
Inspector de Pista	0,000	5.601.750	10,00%	60%	336.105	-
Laboratorista/Inspector	1,000	5.601.750	10,00%	60%	336.105	336.105
Gabinete Técnico	1,000	5.601.750	10,00%	60%	336.105	336.105
Chofer/Ayudante	2,000	2.653.629	10,00%	100%	265.363	530.726
Técnico en Informatica	0,5601	5.601.750	10,00%	60%	336.105	188.252
Chofer	0,000	2.653.629	10,00%	60%	159.218	-
					TOTAL	**3.273.178**

salario minimo desde 1/01/11 a febrero/14	1.658.232
salario minimo desde marzo/14	1.824.055
Diferencia	**165.823**
% Incidencia de Aumento	**10%**

OBSERVACIÓN:

* Personas con salario igual o inferior a dos Salrios mínimos (Gs. 3.316.464) — Ajuste 100 %
* Personas con salario superior a dos Salrios mínimos (Gs. 3.316.464) — Ajuste 60 %

Ing. Víctor Ferreira
Jefe Interino
Unidad Coordinadora de Proyectos CAF

PLANILLA DE CALCULOS SIMPLIFICADO

FISCALIZACIÓN: Pavimentación Asfáltica del Acceso a Manduará, Program de Obras Complementarias de la Ruta Nacional N° 10.

CONTRATO: SG Ministro N° 379/2011

DESGLOSE DE PLANILLA DE CALCULO DE REAJUSTE

	A	B	C	D	E =BxCxD	=ExA
Certificado N° 30 - Junio 2014	Utilización Junio/2014 (Persona - mes)	remuneración mensual	% de aumento salario con respecto al de la oferta	factor de reajuste según PBC	monto que corresponde 1 h/mes	reajuste mensual
Director de Proyecto	0,250	17.160.000	10,00%	60%	1.029.599	257.400
Ing .Residente	0,750	15.444.000	10,00%	60%	926.640	694.980
Especialista Vial	0,000	-	10,00%	60%	-	-
Ing. Asistente	0,000	8.580.000	10,00%	60%	514.799	-
Especialista Ambiental	0,500	8.580.000	10,00%	60%	514.799	257.400
Especialista en Hidráulica e Hidrologia	0,000	8.580.000	10,00%	60%	514.799	-
Especialista - Ing. Geógrafo	0,000	11.440.000	10,00%	60%	686.399	-
Especialista en Geologia y Geotecnia	0,000	8.580.000	10,00%	60%	514.799	-
Topógrafo	1,000	5.601.750	10,00%	60%	336.105	336.105
Laboratorista/Ins. De Planta Asfaltica	0,733	5.601.750	10,00%	60%	336.105	246.477
Inspector de Pista	0,000	5.601.750	10,00%	60%	336.105	-
Laboratorista/Inspector	0,734	5.601.750	10,00%	60%	336.105	246.589
Gabinete Técnico	1,000	5.601.750	10,00%	60%	336.105	336.105
Chofer/Ayudante	0,000	2.653.629	10,00%	100%	265.363	-
Técnico en Informatica	0,000	5.601.750	10,00%	60%	336.105	-
Chofer	0,000	2.653.629	10,00%	60%	159.218	-
					TOTAL	**2.375.056**

salario minimo desde 1/01/11 a febrero/14	1.658.232
salario minimo desde marzo/14	1.824.055
Diferencia	**165.823**
% Incidencia de Aumento	**10%**

OBSERVACIÓN:

* Personas con salario igual o inferior a dos Salrios mínimos (Gs. 3.316.464) — Ajuste 100 %
* Personas con salario superior a dos Salrios mínimos (Gs. 3.316.464) — Ajuste 60 %

Ing. Víctor Ferreira
Jefe Interino
Unidad Coordinadora de Proyectos

PLANILLA DE CALCULOS SIMPLIFICADO

FISCALIZACIÓN: Pavimentación Asfáltica del Acceso a Manduará, Program de Obras Complementarias de la Ruta Nacional N° 10.

CONTRATO: SG Ministro N° 379/2011

DESGLOSE DE PLANILLA DE CALCULO DE REAJUSTE

	A	B	C	D	E =BxCxD	=ExA
Certificado N° 31 - Julio 2014	Utilización Julio/2014 (Persona - mes)	remuneración mensual	% de aumento salario con respecto al de la oferta	factor de reajuste según PBC	monto que corresponde 1 h/mes	reajuste mensual
Director de Proyecto	0,250	17.160.000	10,00%	60%	1.029.599	257.400
Ing .Residente	0,180	15.444.000	10,00%	60%	926.639	166.795
Especialista Vial	0,000	-	10,00%	60%	-	-
Ing. Asistente	0,000	8.580.000	10,00%	60%	514.799	-
Especialista Ambiental	0,000	8.580.000	10,00%	60%	514.799	-
Especialista en Hidráulica e Hidrologia	0,000	8.580.000	10,00%	60%	514.799	-
Especialista - Ing. Geógrafo	0,000	11.440.000	10,00%	60%	686.399	-
Especialista en Geologia y Geotecnia	0,000	8.580.000	10,00%	60%	514.799	-
Topógrafo	0,367	5.601.750	10,00%	60%	336.105	123.239
Laboratorista/Ins. De Planta Asfaltica	0,000	5.601.750	10,00%	60%	336.105	-
Inspector de Pista	0,000	5.601.750	10,00%	60%	336.105	-
Laboratorista/Inspector	0,000	5.601.750	10,00%	60%	336.105	-
Gabinete Técnico	0,367	5.601.750	10,00%	60%	336.105	123.239
Chofer/Ayudante	0,000	2.653.629	10,00%	100%	265.363	-
Técnico en Informatica	0,000	5.601.750	10,00%	60%	336.105	-
Chofer	0,000	2.653.629	10,00%	60%	159.218	-
					TOTAL	**670.673**

salario minimo desde 1/01/11 a febrero/14	1.658.232
salario minimo desde marzo/14	1.824.055
Diferencia	**165.823**
% Incidencia de Aumento	**10%**

OBSERVACIÓN:

* Personas con salario igual o inferior a dos Salrios mínimos (Gs. 3.316.464) — Ajuste 100 %
* Personas con salario superior a dos Salrios mínimos (Gs. 3.316.464) — Ajuste 60 %

Ing. Víctor Ferreira
Jefe Interino
Unidad Coordinadora de Proyectos