LIBRO DE OBRA Nº 0000016

OBRA: Concurso de Oferta N° 30/2023 Construcción de Empedrado en la Compañía Potrero Yapepo sobre camino viejo de la Ruta N° 8 - José Leandro Oviedo - Plurianual 436.867

LOTE N°:

CONTRATO: 81/2023

CONTRATISTA: ING. JUAN FERNANDO CANATTA RUIZ - ITINERA S.A.

CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

ESTADO DEL TIEMPO: Bueno

PERIODO

01-04-2024
Preparación de colchon y asentado de empedrado y preparación de colchón

02-04-2024 Tiempo: Bueno
Siguen los trabajos de preparación de colchón, repicada y asentada de empedrado.

03-04-2024 Tiempo: Bueno
Siguen los trabajos de preparación de colchón, repicada y asentada de empedrado

04-04-2024 Tiempo: Lluvia
Sin movimiento por lluvia

05-04-2024 Tiempo: Bueno
Sin movimiento por consecuencia de lluvia

06-04-2024 Tiempo: Bueno
Sin movimiento por consecuencia de lluvia.

OBSERVACIONES:

Ing. Juan Fernando Canatta
Representante Legal
Itinera S.A.
CONTRATISTA

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Fiscalización de Obras

Arq. FÉLIX H. MORINIGO
Fiscal de Obras
Reg. Prof. N° 3.265
FISCAL DE OBRA

ORIGINAL:(Blanco) Contratante DUPLICADO: Fiscal de Obra TRIPLICADO: Contratista

LIBRO DE OBRA Nº 0000017

OBRA: Concurso de Oferta N° 30/2023 Construcción de Empedrado en la Compañía Potrero Yapepo sobre camino viejo de la Ruta N° 8 - José Leandro Oviedo - Plurianual 436.867

LOTE N°:

CONTRATO: 81/2023

CONTRATISTA: ING. JUAN FERNANDO CANATTA RUIZ - ITINERA S.A.

CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

ESTADO DEL TIEMPO: Bueno

PERIODO

08-04-2024
Sin movimiento por consecuencia de lluvia
09-04-2024 Tiempo: Bueno
Sin movimiento por consecuencia de lluvia
10-04-2024 Tiempo: Lluvia
Sin movimiento por lluvia
11-04-2024 Tiempo: Bueno
Sin movimiento por consecuencia de lluvia
12-04-2024 Tiempo: Lluvia
Sin movimiento por (con) lluvia
13-04-2024 Tiempo: Lluvia
Sin movimiento por lluvia

OBSERVACIONES:

Ing. Juan Fernando Canatta
Representante Legal
Itinera S.A.
CONTRATISTA

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Fiscal de Obras

Ag. FÉLIX H. MORINIGO
Fiscal de Obras
Reg. Prof. Nº 3.265
FISCAL DE OBRA

ORIGINAL: (Blanco) Contratante DUPLICADO: Fiscal de Obra TRIPLICADO: Contratista

5

LIBRO DE OBRA Nº 0000019

OBRA: Concurso de Oferta N° 30/2023 Construcción de Empedrado en la Compañía Potrero Yapepo sobre camino viejo de la Ruta N° 8 - José Leandro Oviedo - Plurianual 436.867

LOTE N°:

CONTRATO: 81/2023

CONTRATISTA: ING. JUAN FERNANDO CANATTA RUIZ - ITINERA S.A.

CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

ESTADO DEL TIEMPO: Lluvia

PERIODO

15-04-2024
Sin movimiento por lluvia
16-04-2024 Tiempo: Lluvia
Sin movimiento por lluvia
17-04-2024 Tiempo: Lluvia
Sin movimiento por lluvia
18-04-2024 Tiempo: Bueno
Sin movimiento por consecuencia de lluvia
19-04-2024 Tiempo: Bueno
Sin movimiento por consecuencia de lluvia
20-04-2024 Tiempo: Bueno
Sin movimiento por consecuencia de lluvia
22-04-2024 Tiempo: Lluvia
Sin movimiento por lluvia

OBSERVACIONES:

Ing. Juan Fernando Canatta
Representante Legal
Itinera S.A.
CONTRATISTA

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Fiscal de Obras

Arq. FÉLIX H. MORINIGO
Fiscal de Obras
Reg. Prof. Nº 3.265
FISCAL DE OBRA

ORIGINAL: (Blanco) Contratante DUPLICADO: Fiscal de Obra TRIPLICADO: Contratista

6

LIBRO DE OBRA Nº 0000020

OBRA: Concurso de Oferta N° 30/2023 Construcción de Empedrado en la Compañía Potrero Yapepo sobre camino viejo de la Ruta N° 8 - José Leandro Oviedo - Plurianual 436.867

LOTE N°:

CONTRATO: 81/2023

CONTRATISTA: ING. JUAN FERNANDO CANATTA RUIZ - ITINERA S.A.

CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

ESTADO DEL TIEMPO: Lluvia

PERIODO

23-04-2024
Sin movimiento por lluvia
24-04-2024 Tiempo: Lluvia
Sin movimiento por lluvia
25-04-2024 Tiempo: Lluvia
Sin movimiento por lluvia
26-04-2024 Tiempo: Lluvia
Sin movimiento por lluvia
27-04-2024 Tiempo: Bueno
Sin movimiento por consecuencia de lluvia
29-04-2024 Tiempo: Bueno
Sin movimiento por consecuencia de lluvia

OBSERVACIONES: Los trabajos realizados tienen problemas, debido a que un tractor agricola pasó sobre el empedrado causando daños y perjuicios.

Ing. Juan Fernando Canatta
Representante Legal
Itinera S.A
CONTRATISTA

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Fiscalía de Obras

FÉLIX H. MORINIGO
Fiscal de Obras
Reg. Prof. Nº 3.265
FISCAL DE OBRA

ORIGINAL:(Blanco) Contratante DUPLICADO: Fiscal de Obra TRIPLICADO: Contratista