# FORMULARIO PR - 4 REMUNERACIÓN
## CERTIFICADO N° 28
## SEPTIEMBRE - 2016

| Nombre | Cargo | Trabajo en: | Salario a utilizar | MONTO Certificado (1) | Variación del Salario mínimo en % (2) = (1.824.055/1.658.232) | Monto de Reajuste (3) = (1) x (2) x 60% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Personal Local | | | | | | |
| Bernardino Roa | Inspector de Pavimento 2 | Sede | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | 10,00% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 9.360.000 | Gs. 9.360.000 | 10,00% | Gs. 561.600 |
| Silvino Mereles | Inspector de Obras de Arte 1 | Sede | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | 10,00% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 9.360.000 | Gs. 9.360.000 | 10,00% | Gs. 561.600 |
| Ramón Rivera | Inspector de Planta | Sede | Gs. 11.232.000 | Gs. 0 | 10,00% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 11.232.000 | Gs. 0 | 10,00% | Gs. 0 |
| Pedro Hugo Gonzalez | Laboratorista de Suelos y Asfáltos 1 | Sede | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | 10,00% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 9.360.000 | Gs. 9.360.000 | 10,00% | Gs. 561.600 |
| Marcos Cubas | Laboratorista de Suelos y Asfáltos 2 | Sede | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | 10,00% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 9.360.000 | Gs. 9.360.000 | 10,00% | Gs. 561.600 |
| José Anibal Noguera G. | Laboratorista de Suelos y Asfáltos 3 | Sede | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | 10,00% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | 10,00% | Gs. 0 |
| Manuel Martinez | Laboratorista de Suelos y Asfáltos 4 | Sede | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | 10,00% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | 10,00% | Gs. 0 |
| Avelardo Medina | Laboratorista de Suelos y Asfáltos 5 | Sede | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | 10,00% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 9.360.000 | Gs. 9.360.000 | 10,00% | Gs. 561.600 |
| Cristobal Rivas | Laboratorista de Suelos y Asfáltos 6 | Sede | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | 10,00% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 9.360.000 | Gs. 9.360.000 | 10,00% | Gs. 561.600 |
| Ramón Chavez | Laboratorista de Hormigón | Sede | Gs. 11.232.000 | Gs. 0 | 10,00% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 11.232.000 | Gs. 11.232.000 | 10,00% | Gs. 673.920 |
| Lic. Lilyan Noldin | Especialista en Administración de Contratos | Sede | Gs. 14.976.000 | Gs. 7.488.000 | 10,00% | Gs. 449.280 |
| | | Campo | Gs. 14.976.000 | Gs. 0 | 10,00% | Gs. 0 |
| Gelmón Caceres | Técnico en Medición | Sede | Gs. 6.552.000 | Gs. 0 | 10,00% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 6.552.000 | Gs. 6.552.000 | 10,00% | Gs. 393.120 |
| Regina Gonzalez | Asistente Técnico | Sede | Gs. 6.552.000 | Gs. 3.276.000 | 10,00% | Gs. 196.560 |
| | | Campo | Gs. 6.552.000 | Gs. 0 | 10,00% | Gs. 0 |
| Ing. Laura Machado | Inspector Ambiental y Asistente Técnico | Sede | Gs. 7.488.000 | Gs. 0 | 10,00% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 7.488.000 | Gs. 7.488.000 | 10,00% | Gs. 449.280 |
| Lucia E. Sanabria | Auxiliar Administrativo | Sede | Gs. 4.680.000 | Gs. 2.340.000 | 10,00% | Gs. 140.400 |
| | | Campo | Gs. 4.680.000 | Gs. 0 | 10,00% | Gs. 0 |
| Lic. Liliana Villamayor | Contador | Sede | Gs. 5.616.000 | Gs. 2.808.000 | 10,00% | Gs. 168.480 |
| | | Campo | Gs. 5.616.000 | Gs. 0 | 10,00% | Gs. 0 |
| Victor Chaparro | Chofer | Sede | Gs. 3.744.000 | Gs. 1.872.000 | 10,00% | Gs. 112.320 |
| | | Campo | Gs. 3.744.000 | Gs. 0 | 10,00% | Gs. 0 |
| Bianca Fernández | Secretaria | Sede | Gs. 3.744.000 | Gs. 1.872.000 | 10,00% | Gs. 112.320 |
| | | Campo | Gs. 3.744.000 | Gs. 0 | 10,00% | Gs. 0 |
| | | | | **Gs. 339.687.504** | | **Gs. 20.381.250** |

(*) De conformidad con lo establecido en la Cláusula 4.5d de las Condiciones Especiales del Contrato (CEC)

| | |
|---|---|
| TOTAL CERTIFICADO (COBRADO) | 339.687.504 Gs |
| Saldo a cobrar | 20.381.250 Gs |

Ing. Miguel A.Torres
Representante Legal

93- Noventa y tres.

CONSORCIO CIELEC

# FORMULARIO PR - 4 REMUNERACIÓN
## CERTIFICADO N° 28
## SEPTIEMBRE - 2016

| Nombre | Cargo | Trabajo en: | Oferta | Acumulado Anterior | Presente | Acumulado Presente | Saldo | Salario Mensual | Salario a utilizar | Acumulado Anterior | A pagar presente Certificado | Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Personal Local | | | | | | | | | | | | |
| Ing. Antonio N. Pangrazio | Director de Servicio | Sede | 6,50 | 6,27 | 0,23 | 6,50 | 0,00 | Gs. 33.696.000 | Gs. 33.696.000 | Gs. 211.206.528 | Gs. 7.817.472 | Gs. 0 |
| | | Campo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 33.696.000 | Gs. 33.696.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| Ing. José María Vidal C. | Director Adjunto | Sede | 6,50 | 6,27 | 0,23 | 6,50 | 0,00 | Gs. 33.696.000 | Gs. 33.696.000 | Gs. 211.206.528 | Gs. 7.817.472 | Gs. 0 |
| | | Campo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 33.696.000 | Gs. 33.696.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| Ing. Santiago Rojas | Ingeniero Residente | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 22.464.000 | Gs. 22.464.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 27,00 | 1,00 | 28,00 | 0,00 | Gs. 22.464.000 | Gs. 22.464.000 | Gs. 606.528.000 | Gs. 22.464.000 | Gs. 0 |
| Ing. Carmelo Recalde | Ingeniero Residente | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs 22.464.000 | Gs. 20.217.600 (*) | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 27,00 | 1,00 | 28,00 | 0,00 | Gs 22.464.000 | Gs. 20.217.600 (*) | Gs. 545.875.200 | Gs. 20.217.600 | Gs. 0 |
| Ing. Luis Ochipinti | Ingeniero Residente | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs 22.464.000 | Gs. 20.217.600 (*) | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 23,00 | 1,00 | 24,00 | 4,00 | Gs 22.464.000 | Gs. 20.217.600 (*) | Gs. 465.004.800 | Gs. 20.217.600 | Gs. 80.870.400 |
| Ing. Ever R. Irala Ramirez | Ingeniero Asistente | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 14.976.000 | Gs. 14.976.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 18,00 | 1,00 | 19,00 | 9,00 | Gs. 14.976.000 | Gs. 14.976.000 | Gs. 269.568.000 | Gs. 14.976.000 | Gs. 134.784.000 |
| Ing. Javier Chaparro | Ingeniero Asistente | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 14.976.000 | Gs. 14.976.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 18,00 | 1,00 | 19,00 | 9,00 | Gs. 14.976.000 | Gs. 14.976.000 | Gs. 269.568.000 | Gs. 14.976.000 | Gs. 134.784.000 |
| Ing. Nelson Figueredo | Especialista en Pavimentos | Sede | 2,800 | 2,70 | 0,10 | 2,80 | 0,00 | Gs. 28.080.000 | Gs. 28.080.000 | Gs. 75.816.000 | Gs. 2.808.000 | Gs. 0 |
| | | Campo | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 28.080.000 | Gs. 28.080.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| Ing. José Pavón | Especialista en Geología y Geotécnia | Sede | 2,800 | 2,70 | 0,10 | 2,80 | 0,00 | Gs. 28.080.000 | Gs. 28.080.000 | Gs. 75.816.000 | Gs. 2.808.000 | Gs. 0 |
| | | Campo | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 28.080.000 | Gs. 28.080.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| Ing. Julio Álvarez | Especialista en Estructuras | Sede | 2,800 | 2,70 | 0,10 | 2,80 | 0,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 9.360.000 | Gs. 25.272.000 | Gs. 936.000 | Gs. 0 |
| | | Campo | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| Ing. Cristian Escobar | Especialista en Hidrología e Hidráulica | Sede | 2,800 | 2,70 | 0,10 | 2,80 | 0,00 | Gs. 28.080.000 | Gs. 28.080.000 | Gs. 75.816.000 | Gs. 2.808.000 | Gs. 0 |
| | | Campo | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 28.080.000 | Gs. 28.080.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| Ing. Gladys Silguero | Especialista Ambiental | Sede | 3,111 | 3,00 | 0,11 | 3,11 | 0,00 | Gs. 28.080.000 | Gs. 28.080.000 | Gs. 84.240.000 | Gs. 3.116.880 | Gs. 0 |
| | | Campo | 1,569 | 1,51 | 0,06 | 1,57 | 0,00 | Gs. 28.080.000 | Gs. 28.080.000 | Gs. 42.485.040 | Gs. 1.572.480 | Gs. 0 |
| Santiago Escobar | Topógrafo 1 | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 27,00 | 1,00 | 28,00 | 0,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 9.360.000 | Gs. 252.720.000 | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 |
| Walber Salinas | Topógrafo 2 | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 25,00 | 1,00 | 26,00 | 2,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 9.360.000 | Gs. 234.000.000 | Gs. 9.360.000 | Gs. 18.720.000 |
| Freiver Benitez | Topógrafo 3 | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 24,00 | 1,00 | 25,00 | 3,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 9.360.000 | Gs. 224.640.000 | Gs. 9.360.000 | Gs. 28.080.000 |
| Rubén Gonzalez | Topógrafo 4 | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 23,00 | 1,00 | 24,00 | 4,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 9.360.000 | Gs. 215.280.000 | Gs. 9.360.000 | Gs. 37.440.000 |
| Juan Rivas | Topógrafo 5 | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 22,00 | 1,00 | 23,00 | 5,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 9.360.000 | Gs. 205.920.000 | Gs. 9.360.000 | Gs. 46.800.000 |
| Carlos Sanchez | Topógrafo 6 | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 22,00 | 1,00 | 23,00 | 5,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 9.360.000 | Gs. 205.920.000 | Gs. 9.360.000 | Gs. 46.800.000 |
| Emigdio Sosa Roa | Ayudante de Topografía 1 | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 3.744.000 | Gs. 3.744.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 27,00 | 1,00 | 28,00 | 0,00 | Gs. 3.744.000 | Gs. 3.744.000 | Gs. 101.088.000 | Gs. 3.744.000 | Gs. 0 |
| Ramón Bogado | Ayudante de Topografía 2 | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 3.744.000 | Gs. 3.744.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 27,00 | 1,00 | 28,00 | 0,00 | Gs. 3.744.000 | Gs. 3.744.000 | Gs. 101.088.000 | Gs. 3.744.000 | Gs. 0 |
| David Alonso | Ayudante de Topografía 3 | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 3.744.000 | Gs. 3.744.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 27,00 | 1,00 | 28,00 | 0,00 | Gs. 3.744.000 | Gs. 3.744.000 | Gs. 101.088.000 | Gs. 3.744.000 | Gs. 0 |
| Miguel Morel | Ayudante de Topografía 4 | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 3.744.000 | Gs. 3.744.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 27,00 | 1,00 | 28,00 | 0,00 | Gs. 3.744.000 | Gs. 3.744.000 | Gs. 101.088.000 | Gs. 3.744.000 | Gs. 0 |
| Ian Niederberger | Ayudante de Topografía 5 | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 3.744.000 | Gs. 3.744.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 27,00 | 1,00 | 28,00 | 0,00 | Gs. 3.744.000 | Gs. 3.744.000 | Gs. 101.088.000 | Gs. 3.744.000 | Gs. 0 |
| Ernesto Alarcón | Ayudante de Topografía 6 | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 3.744.000 | Gs. 3.744.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 27,00 | 1,00 | 28,00 | 0,00 | Gs. 3.744.000 | Gs. 3.744.000 | Gs. 101.088.000 | Gs. 3.744.000 | Gs. 0 |
| Juan Carlos Sanchez | Inspector de Movimiento de Suelos 1 | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 24,00 | 1,00 | 25,00 | 3,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 9.360.000 | Gs. 224.640.000 | Gs. 9.360.000 | Gs. 28.080.000 |
| Alcide Servian Jorgge | Inspector de Movimiento de Suelos 2 | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 22,00 | 1,00 | 23,00 | 5,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 9.360.000 | Gs. 205.920.000 | Gs. 9.360.000 | Gs. 46.800.000 |
| Salomón Marin | Inspector de Movimiento de Suelos 3 | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 22,00 | 1,00 | 23,00 | 5,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 9.360.000 | Gs. 205.920.000 | Gs. 9.360.000 | Gs. 46.800.000 |
| Nicolas Burhing | Inspector de Pavimento 1 | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 10,00 | 1,00 | 11,00 | 17,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 9.360.000 | Gs. 93.600.000 | Gs. 9.360.000 | Gs. 159.120.000 |

CONSORCIO CIELEC

Ing. [illegible] Saminiego
Director de Obras
D.V. - MOPC



(ciento diez y siete)

8 (ocho.--)

92. Noventa y dos.

CONSORCIO CIELEC

## FORMULARIO PR - 4 REMUNERACIÓN
### CERTIFICADO N° 28
### SEPTIEMBRE - 2016

| Nombre | Cargo | Trabajo en: | Oferta | Acumulado Anterior | Presente | Acumulado Presente | Saldo | Salario Mensual | Salario a utilizar | Acumulado Anterior | A pagar presente Certificado | Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Personal Local | | | | | | | | | | | | |
| Bernardino Roa | Inspector de Pavimento 2 | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 9,00 | 1,00 | 10,00 | 18,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 9.360.000 | Gs. 84.240.000 | Gs. 9.360.000 | Gs. 168.480.000 |
| Silvino Mereles | Inspector de Obras de Arte 1 | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 14,00 | 1,00 | 15,00 | 13,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 9.360.000 | Gs. 131.040.000 | Gs. 9.360.000 | Gs. 121.680.000 |
| Ramón Rivera | Inspector de Planta | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 11.232.000 | Gs. 11.232.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 14,00 | 1,00 | 15,00 | 13,00 | Gs. 11.232.000 | Gs. 11.232.000 | Gs. 157.248.000 | Gs. 11.232.000 | Gs. 146.016.000 |
| Pedro Hugo Gonzalez | Laboratorista de Suelos y Asfáltos 1 | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 27,00 | 1,00 | 28,00 | 0,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 9.360.000 | Gs. 252.720.000 | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 |
| Marcos Cubas | Laboratorista de Suelos y Asfáltos 2 | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 25,00 | 1,00 | 26,00 | 2,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 9.360.000 | Gs. 234.000.000 | Gs. 9.360.000 | Gs. 18.720.000 |
| José Anibal Noguera G. | Laboratorista de Suelos y Asfáltos 3 | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 11,00 | 0,00 | 11,00 | 17,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 9.360.000 | Gs. 102.960.000 | Gs. 0 | Gs. 159.120.000 |
| Manuel Martinez | Laboratorista de Suelos y Asfáltos 4 | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 16,00 | 0,00 | 16,00 | 12,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 9.360.000 | Gs. 149.760.000 | Gs. 0 | Gs. 112.320.000 |
| Avelardo Medina | Laboratorista de Suelos y Asfáltos 5 | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 20,00 | 1,00 | 21,00 | 7,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 9.360.000 | Gs. 187.200.000 | Gs. 9.360.000 | Gs. 65.520.000 |
| Cristobal Rivas | Laboratorista de Suelos y Asfáltos 6 | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 16,00 | 1,00 | 17,00 | 11,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 9.360.000 | Gs. 149.760.000 | Gs. 9.360.000 | Gs. 102.960.000 |
| Ramón Chavez | Laboratorista de Hormigón | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 11.232.000 | Gs. 11.232.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 22,00 | 1,00 | 23,00 | 5,00 | Gs. 11.232.000 | Gs. 11.232.000 | Gs. 247.104.000 | Gs. 11.232.000 | Gs. 56.160.000 |
| Lic. Lilyan Noldin | Especialista en Administración de Contratos | Sede | 14,00 | 13,50 | 0,50 | 14,00 | 0,00 | Gs. 14.976.000 | Gs. 14.976.000 | Gs. 202.176.000 | Gs. 7.488.000 | Gs. 0 |
| | | Campo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 14.976.000 | Gs. 14.976.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| Gelmón Caceres | Técnico en Medición | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 6.552.000 | Gs. 6.552.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 27,00 | 1,00 | 28,00 | 0,00 | Gs. 6.552.000 | Gs. 6.552.000 | Gs. 176.904.000 | Gs. 6.552.000 | Gs. 0 |
| Regina Gonzalez | Asistente Técnico | Sede | 14,00 | 13,50 | 0,50 | 14,00 | 0,00 | Gs. 6.552.000 | Gs. 6.552.000 | Gs. 88.452.000 | Gs. 3.276.000 | Gs. 0 |
| | | Campo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 6.552.000 | Gs. 6.552.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| Ing. Laura Machado | Inspector Ambiental y Asistente Técnico | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 7.488.000 | Gs. 7.488.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 27,00 | 1,00 | 28,00 | 0,00 | Gs. 7.488.000 | Gs. 7.488.000 | Gs. 202.176.000 | Gs. 7.488.000 | Gs. 0 |
| Lucia E. Sanabria | Auxiliar Administrativo | Sede | 14,00 | 13,50 | 0,50 | 14,00 | 0,00 | Gs. 4.680.000 | Gs. 4.680.000 | Gs. 63.180.000 | Gs. 2.340.000 | Gs. 0 |
| | | Campo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 4.680.000 | Gs. 4.680.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| Lic. Liliana Villamayor | Contador | Sede | 14,00 | 13,50 | 0,50 | 14,00 | 0,00 | Gs. 5.616.000 | Gs. 5.616.000 | Gs. 75.816.000 | Gs. 2.808.000 | Gs. 0 |
| | | Campo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 5.616.000 | Gs. 5.616.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| Victor Chaparro | Chofer | Sede | 14,00 | 13,50 | 0,50 | 14,00 | 0,00 | Gs. 3.744.000 | Gs. 3.744.000 | Gs. 50.544.000 | Gs. 1.872.000 | Gs. 0 |
| | | Campo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 3.744.000 | Gs. 3.744.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| Bianca Fernández | Secretaria | Sede | 14,00 | 13,50 | 0,50 | 14,00 | 0,00 | Gs. 3.744.000 | Gs. 3.744.000 | Gs. 50.544.000 | Gs. 1.872.000 | Gs. 0 |
| | | Campo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 3.744.000 | Gs. 3.744.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | | | | | | | | | Gs. 8.239.314.096 | Gs. 350.919.504 | Gs. 1.760.054.400 |

(*) De conformidad con lo establecido en la Cláusula 4.5d de las Condiciones Especiales del Contrato (CEC)

Ing. Miguel A. Torres
Representante Legal

Ing. Oscar Samaniego D.
Director de Obra - MOPC

26/10/16

FIEL COPIA DEL ORIGINAL CONSTE



94 - Noventa y cinco.

# CERTIFICADO Nº 29 - oct-16

Waldino R. Lovera esq. RC3 Cnel. Mongelos. Telefax: (595 21) 602.926 / 623.525.
E-mail: concia@highway.com.py. Asunción - Paraguay

90 - Noventa..

FORMULARIO PR - 4 REMUNERACIÓN
CERTIFICADO N° 29
OCTUBRE - 2016

| Nombre | Cargo | Trabajo en: | Salario a utilizar | MONTO Certificado (1) | Variación del Salario mínimo en % (2) = (1.824.055/1.558.232) | Monto de Reajuste (3) = (1) x (2) x 60% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Personal Local** | | | | | | |
| Ing. Antonio N. Pangrazio | Director de Servicio | Sede | Gs. 33.696.000 | Gs. 7.817.472 | 10,00% | Gs. 469.048 |
| | | Campo | Gs. 33.696.000 | Gs. 0 | 10,00% | Gs. 0 |
| Ing. José María Vidal C. | Director Adjunto | Sede | Gs. 33.696.000 | Gs. 0 | 10,00% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 33.696.000 | Gs. 0 | 10,00% | Gs. 0 |
| Ing. Santiago Rojas | Ingeniero Residente | Sede | Gs. 22.464.000 | Gs. 0 | 10,00% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 22.464.000 | Gs. 22.464.000 | 10,00% | Gs. 1.347.840 |
| Ing. Carmelo Recalde | Ingeniero Residente | Sede | Gs. 20.217.600 (*) | Gs. 0 | 10,00% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 20.217.600 (*) | Gs. 20.217.600 | 10,00% | Gs. 1.213.056 |
| Ing. Luis Ochipinti | Ingeniero Residente | Sede | Gs. 20.217.600 (*) | Gs. 0 | 10,00% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 20.217.600 (*) | Gs. 20.217.600 | 10,00% | Gs. 1.213.056 |
| Ing. Ever R. Irala Ramirez | Ingeniero Asistente | Sede | Gs. 14.976.000 | Gs. 0 | 10,00% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 14.976.000 | Gs. 14.976.000 | 10,00% | Gs. 898.560 |
| Ing. Javier Chaparro | Ingeniero Asistente | Sede | Gs. 14.976.000 | Gs. 0 | 10,00% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 14.976.000 | Gs. 14.976.000 | 10,00% | Gs. 898.560 |
| Ing. Nelson Figueredo | Especialista en Pavimentos | Sede | Gs. 28.080.000 | Gs. 0 | 10,00% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 28.080.000 | Gs. 0 | 10,00% | Gs. 0 |
| Ing. José Pavón | Especialista en Geología y Geotécnia | Sede | Gs. 28.080.000 | Gs. 0 | 10,00% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 28.080.000 | Gs. 0 | 10,00% | Gs. 0 |
| Ing. Julio Álvarez | Especialista en Estructuras | Sede | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | 10,00% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | 10,00% | Gs. 0 |
| Ing. Cristian Escobar | Especialista en Hidrología e Hidráulica | Sede | Gs. 28.080.000 | Gs. 0 | 10,00% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 28.080.000 | Gs. 0 | 10,00% | Gs. 0 |
| Ing. Gladys Silguero | Especialista Ambiental | Sede | Gs. 28.080.000 | Gs. 3.116.880 | 10,00% | Gs. 187.013 |
| | | Campo | Gs. 28.080.000 | Gs. 1.572.480 | 10,00% | Gs. 94.349 |
| Santiago Escobar | Topógrafo 1 | Sede | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | 10,00% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 9.360.000 | Gs. 9.360.000 | 10,00% | Gs. 561.600 |
| Walber Salinas | Topógrafo 2 | Sede | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | 10,00% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 9.360.000 | Gs. 9.360.000 | 10,00% | Gs. 561.600 |
| Freiver Benitez | Topógrafo 3 | Sede | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | 10,00% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 9.360.000 | Gs. 9.360.000 | 10,00% | Gs. 561.600 |
| Rubén Gonzalez | Topógrafo 4 | Sede | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | 10,00% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 9.360.000 | Gs. 9.360.000 | 10,00% | Gs. 561.600 |
| Juan Rivas | Topógrafo 5 | Sede | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | 10,00% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 9.360.000 | Gs. 9.360.000 | 10,00% | Gs. 561.600 |
| Carlos Sanchez | Topógrafo 6 | Sede | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | 10,00% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 9.360.000 | Gs. 9.360.000 | 10,00% | Gs. 561.600 |
| Emigdio Sosa Roa | Ayudante de Topografía 1 | Sede | Gs. 3.744.000 | Gs. 0 | 10,00% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 3.744.000 | Gs. 3.744.000 | 10,00% | Gs. 224.640 |
| Ramón Bogado | Ayudante de Topografía 2 | Sede | Gs. 3.744.000 | Gs. 0 | 10,00% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 3.744.000 | Gs. 3.744.000 | 10,00% | Gs. 224.640 |
| David Alonso | Ayudante de Topografía 3 | Sede | Gs. 3.744.000 | Gs. 0 | 10,00% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 3.744.000 | Gs. 3.744.000 | 10,00% | Gs. 224.640 |
| Miguel Morel | Ayudante de Topografía 4 | Sede | Gs. 3.744.000 | Gs. 0 | 10,00% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 3.744.000 | Gs. 0 | 10,00% | Gs. 0 |
| Ian Niederberger | Ayudante de Topografía 5 | Sede | Gs. 3.744.000 | Gs. 0 | 10,00% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 3.744.000 | Gs. 0 | 10,00% | Gs. 0 |
| Ernesto Alarcón | Ayudante de Topografía 6 | Sede | Gs. 3.744.000 | Gs. 0 | 10,00% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 3.744.000 | Gs. 0 | 10,00% | Gs. 0 |
| Juan Carlos Sanchez | Inspector de Movimiento de Suelos 1 | Sede | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | 10,00% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 9.360.000 | Gs. 9.360.000 | 10,00% | Gs. 561.600 |
| Alcide Servian Jorgge | Inspector de Movimiento de Suelos 2 | Sede | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | 10,00% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 9.360.000 | Gs. 9.360.000 | 10,00% | Gs. 561.600 |
| Salomón Marín | Inspector de Movimiento de Suelos 3 | Sede | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | 10,00% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 9.360.000 | Gs. 9.360.000 | 10,00% | Gs. 561.600 |
| Nicolas Burhing | Inspector de Pavimento 1 | Sede | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | 10,00% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 9.360.000 | Gs. 9.360.000 | 10,00% | Gs. 561.600 |

89- ochenta y nueve.

Ing. Miguel A. Torres
Representante Legal

# FORMULARIO PR - 4 REMUNERACIÓN
## CERTIFICADO N° 29
## OCTUBRE - 2016

| Nombre | Cargo | Trabajo en: | Salario a utilizar | MONTO Certificado (1) | Variación del Salario mínimo en % (2) = (1.824.005/1.658.232) | Monto de Reajuste (3) = (1) x (2) x 60% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Personal Local | | | | | | |
| Bernardino Roa | Inspector de Pavimento 2 | Sede | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | 10,00% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 9.360.000 | Gs. 9.360.000 | 10,00% | Gs. 561.600 |
| Silvino Mereles | Inspector de Obras de Arte 1 | Sede | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | 10,00% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 9.360.000 | Gs. 9.360.000 | 10,00% | Gs. 561.600 |
| Ramón Rivera | Inspector de Planta | Sede | Gs. 11.232.000 | Gs. 0 | 10,00% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 11.232.000 | Gs. 11.232.000 | 10,00% | Gs. 673.920 |
| Pedro Hugo Gonzalez | Laboratorista de Suelos y Asfáltos 1 | Sede | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | 10,00% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 9.360.000 | Gs. 9.360.000 | 10,00% | Gs. 561.600 |
| Marcos Cubas | Laboratorista de Suelos y Asfáltos 2 | Sede | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | 10,00% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 9.360.000 | Gs. 9.360.000 | 10,00% | Gs. 561.600 |
| José Anibal Noguera G. | Laboratorista de Suelos y Asfáltos 3 | Sede | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | 10,00% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | 10,00% | Gs. 0 |
| Manuel Martinez | Laboratorista de Suelos y Asfáltos 4 | Sede | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | 10,00% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | 10,00% | Gs. 0 |
| Avelardo Medina | Laboratorista de Suelos y Asfáltos 5 | Sede | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | 10,00% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 9.360.000 | Gs. 9.360.000 | 10,00% | Gs. 561.600 |
| Cristobal Rivas | Laboratorista de Suelos y Asfáltos 6 | Sede | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | 10,00% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 9.360.000 | Gs. 9.360.000 | 10,00% | Gs. 561.600 |
| Ramón Chavez | Laboratorista de Hormigón | Sede | Gs. 11.232.000 | Gs. 0 | 10,00% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 11.232.000 | Gs. 11.232.000 | 10,00% | Gs. 673.920 |
| Lic. Lilyan Noldin | Especialista en Administración de Contratos | Sede | Gs. 14.976.000 | Gs. 0 | 10,00% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 14.976.000 | Gs. 0 | 10,00% | Gs. 0 |
| Gelmón Caceres | Técnico en Medición | Sede | Gs. 6.552.000 | Gs. 0 | 10,00% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 6.552.000 | Gs. 6.552.000 | 10,00% | Gs. 393.120 |
| Regina Gonzalez | Asistente Técnico | Sede | Gs. 6.552.000 | Gs. 0 | 10,00% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 6.552.000 | Gs. 0 | 10,00% | Gs. 0 |
| Ing. Laura Machado | Inspector Ambiental y Asistente Técnico | Sede | Gs. 7.488.000 | Gs. 0 | 10,00% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 7.488.000 | Gs. 0 | 10,00% | Gs. 0 |
| Lucia E. Sanabria | Auxiliar Administrativo | Sede | Gs. 4.680.000 | Gs. 0 | 10,00% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 4.680.000 | Gs. 0 | 10,00% | Gs. 0 |
| Lic. Liliana Villamayor | Contador | Sede | Gs. 5.616.000 | Gs. 0 | 10,00% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 5.616.000 | Gs. 0 | 10,00% | Gs. 0 |
| Victor Chaparro | Chofer | Sede | Gs. 3.744.000 | Gs. 0 | 10,00% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 3.744.000 | Gs. 0 | 10,00% | Gs. 0 |
| Bianca Fernández | Secretaria | Sede | Gs. 3.744.000 | Gs. 0 | 10,00% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 3.744.000 | Gs. 0 | 10,00% | Gs. 0 |
| | | | | **Gs. 295.366.032** | | **Gs. 17.721.962** |

(*) De conformidad con lo establecido en la Cláusula 4.5d de las Condiciones Especiales del Contrato (CEC)

| | |
|---|---|
| **TOTAL CERTIFICADO (COBRADO)** | **295.366.032 Gs** |
| **Saldo a cobrar** | **17.721.962 Gs** |

Ing. Miguel A.Torres
Representante Legal

88- ochenta y ocho.

# Formulario PR - 4 Remuneración

## Certificado N° 28

## Octubre - 2016

| Nombre | Cargo | Trabajo en: | Oferta | CM N° 1 | Acumulado Anterior | Presente | Acumulado Presente | Saldo | Salario a utilizar | Acumulado Anterior | A pagar presente Certificado | Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Personal Local | | | | | | | | | | | | |
| Ing. Antonio N. Pangrazio | Director de Servicio | Sede | 6,50 | 6,54 | 6,50 | 0,23 | 6,73 | 1,80 | Gs. 33.696.000 | Gs. 219.024.000 | Gs. 7.817.472 | Gs. 60.787.584 |
| | | Campo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 33.696.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| Ing. José María Vidal C. | Director Adjunto | Sede | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 0,00 | 6,50 | 0,00 | Gs. 33.696.000 | Gs. 219.024.000 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 33.696.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| Ing. Santiago Rojas | Ingeniero Residente | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 22.464.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 37,00 | 28,00 | 1,00 | 29,00 | 8,00 | Gs. 22.464.000 | Gs. 628.992.000 | Gs. 22.464.000 | Gs. 179.712.000 |
| Ing. Carmelo Recalde | Ingeniero Residente | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 20.217.600 (*) | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 37,00 | 28,00 | 1,00 | 29,00 | 8,00 | Gs. 20.217.600 (*) | Gs. 566.092.800 | Gs. 20.217.600 | Gs. 161.740.800 |
| Ing. Luis Ochipinti | Ingeniero Residente | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 20.217.600 (*) | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 33,00 | 24,00 | 1,00 | 25,00 | 8,00 | Gs. 20.217.600 (*) | Gs. 485.222.400 | Gs. 20.217.600 | Gs. 161.740.800 |
| Ing. Ever R. Irala Ramírez | Ingeniero Asistente | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 14.976.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 27,50 | 19,00 | 1,00 | 20,00 | 7,50 | Gs. 14.976.000 | Gs. 284.544.000 | Gs. 14.976.000 | Gs. 112.320.000 |
| Ing. Javier Chaparro | Ingeniero Asistente | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 14.976.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 27,50 | 19,00 | 1,00 | 20,00 | 7,50 | Gs. 14.976.000 | Gs. 284.544.000 | Gs. 14.976.000 | Gs. 112.320.000 |
| Ing. Nelson Figueredo | Especialista en Pavimentos | Sede | 2,800 | 2,846 | 2,80 | 0,00 | 2,80 | 0,05 | Gs. 28.080.000 | Gs. 78.624.000 | Gs. 0 | Gs. 1.298.452 |
| | | Campo | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 28.080.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| Ing. José Pavón | Especialista en Geología y Geotécnia | Sede | 2,800 | 2,848 | 2,80 | 0,00 | 2,80 | 0,05 | Gs. 28.080.000 | Gs. 78.624.000 | Gs. 0 | Gs. 1.350.648 |
| | | Campo | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 28.080.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| Ing. Julio Álvarez | Especialista en Estructuras | Sede | 2,800 | 2,848 | 2,80 | 0,00 | 2,80 | 0,05 | Gs. 9.360.000 | Gs. 26.208.000 | Gs. 0 | Gs. 450.216 |
| | | Campo | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| Ing. Cristian Escobar | Especialista en Hidrología e Hidráulica | Sede | 2,800 | 2,848 | 2,80 | 0,00 | 2,80 | 0,05 | Gs. 28.080.000 | Gs. 78.624.000 | Gs. 0 | Gs. 1.350.648 |
| | | Campo | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 28.080.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| Ing. Gladys Silguero | Especialista Ambiental | Sede | 3,111 | 4,049 | 3,11 | 0,11 | 3,22 | 0,83 | Gs. 28.080.000 | Gs. 87.356.880 | Gs. 3.116.880 | Gs. 23.222.160 |
| | | Campo | 1,569 | 2,067 | 1,57 | 0,06 | 1,63 | 0,44 | Gs. 28.080.000 | Gs. 44.057.520 | Gs. 1.572.480 | Gs. 12.411.360 |
| Santiago Escobar | Topógrafo 1 | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 36,00 | 28,00 | 1,00 | 29,00 | 7,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 262.080.000 | Gs. 9.360.000 | Gs. 65.520.000 |
| Walber Salinas | Topógrafo 2 | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 34,00 | 28,00 | 1,00 | 29,00 | 5,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 262.080.000 | Gs. 9.360.000 | Gs. 46.800.000 |
| Freiver Benitez | Topógrafo 3 | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 33,00 | 25,00 | 1,00 | 26,00 | 7,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 234.000.000 | Gs. 9.360.000 | Gs. 65.520.000 |
| Rubén Gonzalez | Topógrafo 4 | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 32,00 | 24,00 | 1,00 | 25,00 | 7,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 224.640.000 | Gs. 9.360.000 | Gs. 65.520.000 |
| Juan Rivas | Topógrafo 5 | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 31,00 | 23,00 | 1,00 | 24,00 | 7,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 215.280.000 | Gs. 9.360.000 | Gs. 65.520.000 |
| Carlos Sanchez | Topógrafo 6 | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 31,00 | 23,00 | 1,00 | 24,00 | 7,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 215.280.000 | Gs. 9.360.000 | Gs. 65.520.000 |
| Emigdio Sosa Roa | Ayudante de Topografía 1 | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 3.744.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 33,00 | 28,00 | 1,00 | 29,00 | 4,00 | Gs. 3.744.000 | Gs. 104.832.000 | Gs. 3.744.000 | Gs. 14.976.000 |
| Ramón Bogado | Ayudante de Topografía 2 | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 3.744.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 33,00 | 28,00 | 1,00 | 29,00 | 4,00 | Gs. 3.744.000 | Gs. 104.832.000 | Gs. 3.744.000 | Gs. 14.976.000 |
| David Alonso | Ayudante de Topografía 3 | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 3.744.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 33,00 | 28,00 | 1,00 | 29,00 | 4,00 | Gs. 3.744.000 | Gs. 104.832.000 | Gs. 3.744.000 | Gs. 14.976.000 |
| Miguel Morel | Ayudante de Topografía 4 | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 3.744.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 0,00 | 28,00 | 0,00 | Gs. 3.744.000 | Gs. 104.832.000 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| Ian Niederberger | Ayudante de Topografía 5 | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 3.744.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 0,00 | 28,00 | 0,00 | Gs. 3.744.000 | Gs. 104.832.000 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| Ernesto Alarcón | Ayudante de Topografía 6 | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 3.744.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 0,00 | 28,00 | 0,00 | Gs. 3.744.000 | Gs. 104.832.000 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| Juan Carlos Sanchez | Inspector de Movimiento de Suelos 1 | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 30,00 | 25,00 | 1,00 | 26,00 | 4,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 234.000.000 | Gs. 9.360.000 | Gs. 37.440.000 |
| Alcide Servian Jorge | Inspector de Movimiento de Suelos 2 | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 29,00 | 23,00 | 1,00 | 24,00 | 5,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 215.280.000 | Gs. 9.360.000 | Gs. 46.800.000 |
| Salomón Marín | Inspector de Movimiento de Suelos 3 | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 28,00 | 23,00 | 1,00 | 24,00 | 4,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 215.280.000 | Gs. 9.360.000 | Gs. 37.440.000 |
| Nicolas Burbing | Inspector de Pavimento 1 | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 18,00 | 11,00 | 1,00 | 12,00 | 6,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 102.960.000 | Gs. 9.360.000 | Gs. 56.160.000 |

CONSORCIO CIELEC

Ing. Oscar Samaniego
Director de Obras
D.V. - MOPC



8 (ocho.-)

84 - ochenta y siete

FORMULARIO PR - 4 REMUNERACIÓN
CERTIFICADO N° 28
OCTUBRE - 2016

| Nombre | Cargo | Trabajo en: | Oferta | CM N° 1 | Acumulado Anterior | Presente | Acumulado Presente | Saldo | Salario a utilizar | Acumulado Anterior | A pagar presente Certificado | Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Personal Local | | | | | | | | | | | | |
| Bernardino Roa | Inspector de Pavimento 2 | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 17,00 | 10,00 | 1,00 | 11,00 | 6,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 93.600.000 | Gs. 9.360.000 | Gs. 56.160.000 |
| Silvino Mereles | Inspector de Obras de Arte 1 | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 20,00 | 15,00 | 1,00 | 16,00 | 4,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 140.400.000 | Gs. 9.360.000 | Gs. 37.440.000 |
| Ramón Rivera | Inspector de Planta | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 11.232.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 22,00 | 15,00 | 1,00 | 16,00 | 6,00 | Gs. 11.232.000 | Gs. 168.480.000 | Gs. 11.232.000 | Gs. 67.392.000 |
| Pedro Hugo Gonzalez | Laboratorista de Suelos y Asfaltos 1 | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 34,50 | 28,00 | 1,00 | 29,00 | 5,50 | Gs. 9.360.000 | Gs. 262.080.000 | Gs. 9.360.000 | Gs. 51.480.000 |
| Marcos Cubas | Laboratorista de Suelos y Asfaltos 2 | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 32,50 | 26,00 | 1,00 | 27,00 | 5,50 | Gs. 9.360.000 | Gs. 243.360.000 | Gs. 9.360.000 | Gs. 51.480.000 |
| José Anibal Noguera G. | Laboratorista de Suelos y Asfaltos 3 | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 11,00 | 11,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 102.960.000 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| Manuel Martinez | Laboratorista de Suelos y Asfaltos 4 | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 16,00 | 16,00 | 0,00 | 16,00 | 0,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 149.760.000 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| Avelardo Medina | Laboratorista de Suelos y Asfaltos 5 | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 27,50 | 21,00 | 1,00 | 22,00 | 5,50 | Gs. 9.360.000 | Gs. 196.560.000 | Gs. 9.360.000 | Gs. 51.480.000 |
| Cristobal Rivas | Laboratorista de Suelos y Asfaltos 6 | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 23,50 | 17,00 | 1,00 | 18,00 | 5,50 | Gs. 9.360.000 | Gs. 159.120.000 | Gs. 9.360.000 | Gs. 51.480.000 |
| Ramón Chavez | Laboratorista de Hormigón | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 11.232.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 30,00 | 23,00 | 1,00 | 24,00 | 6,00 | Gs. 11.232.000 | Gs. 258.336.000 | Gs. 11.232.000 | Gs. 67.392.000 |
| Lic. Lilyan Noldin | Especialista en Administración de Contratos | Sede | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | Gs. 14.976.000 | Gs. 209.664.000 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 14.976.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| Gelmón Caceres | Técnico en Medición | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 6.552.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 35,00 | 28,00 | 1,00 | 29,00 | 7,00 | Gs. 6.552.000 | Gs. 183.456.000 | Gs. 6.552.000 | Gs. 45.864.000 |
| Regina Gonzalez | Asistente Técnico | Sede | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | Gs. 6.552.000 | Gs. 91.728.000 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 6.552.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| Ing. Laura Machado | Inspector Ambiental y Asistente Técnico | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 7.488.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 0,00 | 28,00 | 0,00 | Gs. 7.488.000 | Gs. 209.664.000 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| Lucio E. Sanabria | Auxiliar Administrativo | Sede | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | Gs. 4.680.000 | Gs. 65.520.000 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 4.680.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| Lic. Liliana Villamayor | Contador | Sede | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | Gs. 5.616.000 | Gs. 78.624.000 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 5.616.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| Victor Chaparro | Chofer | Sede | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | Gs. 3.744.000 | Gs. 52.416.000 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 3.744.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| Bianca Fernández | Secretaria | Sede | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | Gs. 3.744.000 | Gs. 52.416.000 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 3.744.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | | | | | | | | | Gs. 8.608.953.600 | Gs. 295.366.032 | Gs. 1.906.040.668 |

(*) De conformidad con lo establecido en la Cláusula 4.5d de las Condiciones Especiales del Contrato (CEC)

Ing. Miguel A.Torres
Representante Legal

Ing. Oscar Samaniego D.
Director de Obra - MOPC
08/05/17

9 (nueve.-)

123
(ciento veinte y tres)

# CERTIFICADO Nº 30 - nov-16

Waldino R. Lovera esq. RC3 Cnel. Mongelos. Telefax: (595 21) 602.926 / 623.525.
E-mail: concja@highway.com.py. Asunción - Paraguay

# FORMULARIO PR - 4 REMUNERACIÓN
## CERTIFICADO N° 30
## NOVIEMBRE - 2016

| Nombre | Cargo | Trabajo en: | Salario a utilizar | MONTO Certificado (1) | Variación del Salario mínimo en % (2) = (1.824.055/1.658.232) | Monto de Reajuste (3) = (1) x (2) x 50% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Personal Local** | | | | | | |
| Ing. Antonio N. Pangrazio | Director de Servicio | Sede | Gs. 33.696.000 | Gs. 7.817.472 | 10,00% | Gs. 469.048 |
| | | Campo | Gs. 33.696.000 | Gs. 0 | 10,00% | Gs. 0 |
| Ing. José María Vidal C. | Director Adjunto | Sede | Gs. 33.696.000 | Gs. 0 | 10,00% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 33.696.000 | Gs. 0 | 10,00% | Gs. 0 |
| Ing. Santiago Rojas | Ingeniero Residente | Sede | Gs. 22.464.000 | Gs. 0 | 10,00% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 22.464.000 | Gs. 22.464.000 | 10,00% | Gs. 1.347.840 |
| Ing. Carmelo Recalde | Ingeniero Residente | Sede | Gs. 20.217.600 (*) | Gs. 0 | 10,00% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 20.217.600 (*) | Gs. 20.217.600 | 10,00% | Gs. 1.213.056 |
| Ing. Luis Ochipinti | Ingeniero Residente | Sede | Gs. 20.217.600 (*) | Gs. 0 | 10,00% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 20.217.600 (*) | Gs. 20.217.600 | 10,00% | Gs. 1.213.056 |
| Ing. Ever R. Irala Ramirez | Ingeniero Asistente | Sede | Gs. 14.976.000 | Gs. 0 | 10,00% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 14.976.000 | Gs. 14.976.000 | 10,00% | Gs. 898.560 |
| Ing. Javier Chaparro | Ingeniero Asistente | Sede | Gs. 14.976.000 | Gs. 0 | 10,00% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 14.976.000 | Gs. 14.976.000 | 10,00% | Gs. 898.560 |
| Ing. Nelson Figueredo | Especialista en Pavimentos | Sede | Gs. 28.080.000 | Gs. 0 | 10,00% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 28.080.000 | Gs. 0 | 10,00% | Gs. 0 |
| Ing. José Pavón | Especialista en Geología y Geotécnia | Sede | Gs. 28.080.000 | Gs. 0 | 10,00% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 28.080.000 | Gs. 0 | 10,00% | Gs. 0 |
| Ing. Julio Álvarez | Especialista en Estructuras | Sede | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | 10,00% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | 10,00% | Gs. 0 |
| Ing. Cristian Escobar | Especialista en Hidrología e Hidráulica | Sede | Gs. 28.080.000 | Gs. 0 | 10,00% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 28.080.000 | Gs. 0 | 10,00% | Gs. 0 |
| Ing. Gladys Silguero | Especialista Ambiental | Sede | Gs. 28.080.000 | Gs. 3.116.880 | 10,00% | Gs. 187.013 |
| | | Campo | Gs. 28.080.000 | Gs. 1.572.480 | 10,00% | Gs. 94.349 |
| Santiago Escobar | Topógrafo 1 | Sede | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | 10,00% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 9.360.000 | Gs. 9.360.000 | 10,00% | Gs. 561.600 |
| Walber Salinas | Topógrafo 2 | Sede | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | 10,00% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 9.360.000 | Gs. 9.360.000 | 10,00% | Gs. 561.600 |
| Freiver Benitez | Topógrafo 3 | Sede | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | 10,00% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 9.360.000 | Gs. 9.360.000 | 10,00% | Gs. 561.600 |
| Rubén Gonzalez | Topógrafo 4 | Sede | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | 10,00% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 9.360.000 | Gs. 9.360.000 | 10,00% | Gs. 561.600 |
| Juan Rivas | Topógrafo 5 | Sede | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | 10,00% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 9.360.000 | Gs. 9.360.000 | 10,00% | Gs. 561.600 |
| Carlos Sanchez | Topógrafo 6 | Sede | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | 10,00% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 9.360.000 | Gs. 9.360.000 | 10,00% | Gs. 561.600 |
| Emigdio Sosa Roa | Ayudante de Topografía 1 | Sede | Gs. 3.744.000 | Gs. 0 | 10,00% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 3.744.000 | Gs. 3.744.000 | 10,00% | Gs. 224.640 |
| Ramón Bogado | Ayudante de Topografía 2 | Sede | Gs. 3.744.000 | Gs. 0 | 10,00% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 3.744.000 | Gs. 3.744.000 | 10,00% | Gs. 224.640 |
| David Alonso | Ayudante de Topografía 3 | Sede | Gs. 3.744.000 | Gs. 0 | 10,00% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 3.744.000 | Gs. 3.744.000 | 10,00% | Gs. 224.640 |
| Miguel Morel | Ayudante de Topografía 4 | Sede | Gs. 3.744.000 | Gs. 0 | 10,00% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 3.744.000 | Gs. 0 | 10,00% | Gs. 0 |
| Ian Niederberger | Ayudante de Topografía 5 | Sede | Gs. 3.744.000 | Gs. 0 | 10,00% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 3.744.000 | Gs. 0 | 10,00% | Gs. 0 |
| Ernesto Alarcón | Ayudante de Topografía 6 | Sede | Gs. 3.744.000 | Gs. 0 | 10,00% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 3.744.000 | Gs. 0 | 10,00% | Gs. 0 |
| Juan Carlos Sanchez | Inspector de Movimiento de Suelos 1 | Sede | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | 10,00% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 9.360.000 | Gs. 9.360.000 | 10,00% | Gs. 561.600 |
| Alcide Servian Jorgge | Inspector de Movimiento de Suelos 2 | Sede | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | 10,00% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 9.360.000 | Gs. 9.360.000 | 10,00% | Gs. 561.600 |
| Salomón Marín | Inspector de Movimiento de Suelos 3 | Sede | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | 10,00% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 9.360.000 | Gs. 9.360.000 | 10,00% | Gs. 561.600 |
| Nicolas Burhing | | Sede | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | 10,00% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 9.360.000 | Gs. 9.360.000 | 10,00% | Gs. 561.600 |

84 - ochenta y cuatro.

Ing. Miguel A. Torres
Representante Legal

# FORMULARIO PR - 4 REMUNERACIÓN
## CERTIFICADO N° 30
## NOVIEMBRE - 2016

| Nombre | Cargo | Trabajo en: | Salario a utilizar | MONTO Certificado (1) | Variación del Salario mínimo en % (2) = (1.824.055/1.658.232) | Monto de Reajuste (3) = (1) x (2) x 60% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Personal Local** | | | | | | |
| Bernardino Roa | Inspector de Pavimento 2 | Sede | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | 10,00% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 9.360.000 | Gs. 9.360.000 | 10,00% | Gs. 561.600 |
| Silvino Mereles | Inspector de Obras de Arte 1 | Sede | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | 10,00% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 9.360.000 | Gs. 9.360.000 | 10,00% | Gs. 561.600 |
| Ramón Rivera | | Sede | Gs. 11.232.000 | Gs. 0 | 10,00% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 11.232.000 | Gs. 11.232.000 | 10,00% | Gs. 673.920 |
| Pedro Hugo Gonzalez | Laboratorista de Suelos y Asfáltos 1 | Sede | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | 10,00% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 9.360.000 | Gs. 9.360.000 | 10,00% | Gs. 561.600 |
| Marcos Cubas | Laboratorista de Suelos y Asfáltos 2 | Sede | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | 10,00% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 9.360.000 | Gs. 9.360.000 | 10,00% | Gs. 561.600 |
| José Anibal Noguera G. | Laboratorista de Suelos y Asfáltos 3 | Sede | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | 10,00% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | 10,00% | Gs. 0 |
| Manuel Martinez | Laboratorista de Suelos y Asfáltos 4 | Sede | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | 10,00% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | 10,00% | Gs. 0 |
| Avelardo Medina | Laboratorista de Suelos y Asfáltos 5 | Sede | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | 10,00% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 9.360.000 | Gs. 9.360.000 | 10,00% | Gs. 561.600 |
| Cristobal Rivas | Laboratorista de Suelos y Asfáltos 6 | Sede | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | 10,00% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 9.360.000 | Gs. 9.360.000 | 10,00% | Gs. 561.600 |
| Ramón Chavez | Laboratorista de Hormigón | Sede | Gs. 11.232.000 | Gs. 0 | 10,00% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 11.232.000 | Gs. 11.232.000 | 10,00% | Gs. 673.920 |
| Lic. Lilyan Noldin | Especialista en Administración de Contratos | Sede | Gs. 14.976.000 | Gs. 0 | 10,00% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 14.976.000 | Gs. 0 | 10,00% | Gs. 0 |
| Gelmón Caceres | Técnico en Medición | Sede | Gs. 6.552.000 | Gs. 0 | 10,00% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 6.552.000 | Gs. 6.552.000 | 10,00% | Gs. 393.120 |
| Regina Gonzalez | Asistente Técnico | Sede | Gs. 6.552.000 | Gs. 0 | 10,00% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 6.552.000 | Gs. 0 | 10,00% | Gs. 0 |
| Ing. Laura Machado | Inspector Ambiental y Asistente Técnico | Sede | Gs. 7.488.000 | Gs. 0 | 10,00% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 7.488.000 | Gs. 0 | 10,00% | Gs. 0 |
| Lucia E. Sanabria | Auxiliar Administrativo | Sede | Gs. 4.680.000 | Gs. 0 | 10,00% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 4.680.000 | Gs. 0 | 10,00% | Gs. 0 |
| Lic. Liliana Villamayor | Contador | Sede | Gs. 5.616.000 | Gs. 0 | 10,00% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 5.616.000 | Gs. 0 | 10,00% | Gs. 0 |
| Victor Chaparro | Chofer | Sede | Gs. 3.744.000 | Gs. 0 | 10,00% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 3.744.000 | Gs. 0 | 10,00% | Gs. 0 |
| Bianca Fernández | Secretaria | Sede | Gs. 3.744.000 | Gs. 0 | 10,00% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 3.744.000 | Gs. 0 | 10,00% | Gs. 0 |
| | | | | **Gs. 295.366.032** | | **Gs. 17.721.962** |

(*) De conformidad con lo establecido en la Cláusula 4.5d de las Condiciones Especiales del Contrato (CEC)

| | |
|---|---|
| TOTAL CERTIFICADO (COBRADO) | 295.366.032 Gs |
| Saldo a cobrar | 17.721.962 Gs |

Ing. Miguel A.Torres
Representante Legal

8.3 - ochenta y tres.

FORMULARIO PR - 4 REMUNERACIÓN
CERTIFICADO N° 28
NOVIEMBRE - 2016

| Nombre | Cargo | Trabajo en: | Oferta | CM N° 1 | Acumulado Anterior | Presente | Acumulado Presente | Saldo | Salario a utilizar | Acumulado Anterior | A pagar presente Certificado | Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Personal Local | | | | | | | | | | | | |
| Ing. Antonio N. Pangrazio | Director de Servicio | Sede | 6,50 | 8,54 | 6,73 | 0,23 | 6,96 | 1,57 | Gs. 33.696.000 | Gs. 226.841.472 | Gs. 7.817.472 | Gs. 52.970.112 |
| | | Campo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 33.696.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| Ing. José María Vidal C. | Director Adjunto | Sede | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 0,00 | 6,50 | 0,00 | Gs. 33.696.000 | Gs. 219.024.000 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 33.696.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| Ing. Santiago Rojas | Ingeniero Residente | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 22.464.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 37,00 | 29,00 | 1,00 | 30,00 | 7,00 | Gs. 22.464.000 | Gs. 651.456.000 | Gs. 22.464.000 | Gs. 157.248.000 |
| Ing. Carmelo Recalde | Ingeniero Residente | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 20.217.600 (*) | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 37,00 | 29,00 | 1,00 | 30,00 | 7,00 | Gs. 20.217.600 (*) | Gs. 586.310.400 | Gs. 20.217.600 | Gs. 141.523.200 |
| Ing. Luis Ochipinti | Ingeniero Residente | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 20.217.600 (*) | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 33,00 | 25,00 | 1,00 | 26,00 | 7,00 | Gs. 20.217.600 (*) | Gs. 505.440.000 | Gs. 20.217.600 | Gs. 141.523.200 |
| Ing. Ever R. Irala Ramirez | Ingeniero Asistente | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 14.976.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 27,50 | 20,00 | 1,00 | 21,00 | 6,50 | Gs. 14.976.000 | Gs. 299.520.000 | Gs. 14.976.000 | Gs. 97.344.000 |
| Ing. Javier Chaparro | Ingeniero Asistente | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 14.976.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 27,50 | 20,00 | 1,00 | 21,00 | 6,50 | Gs. 14.976.000 | Gs. 299.520.000 | Gs. 14.976.000 | Gs. 97.344.000 |
| Ing. Nelson Figueredo | Especialista en Pavimentos | Sede | 2,800 | 2,848 | 2,80 | 0,00 | 2,80 | 0,05 | Gs. 28.080.000 | Gs. 78.624.000 | Gs. 0 | Gs. 1.298.452 |
| | | Campo | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 28.080.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| Ing. José Pavón | Especialista en Geología y Geotécnia | Sede | 2,800 | 2,848 | 2,80 | 0,00 | 2,80 | 0,05 | Gs. 28.080.000 | Gs. 78.624.000 | Gs. 0 | Gs. 1.350.648 |
| | | Campo | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 28.080.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| Ing. Julio Álvarez | Especialista en Estructuras | Sede | 2,800 | 2,848 | 2,80 | 0,00 | 2,80 | 0,05 | Gs. 9.360.000 | Gs. 26.208.000 | Gs. 0 | Gs. 450.216 |
| | | Campo | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| Ing. Cristian Escobar | Especialista en Hidrología e Hidráulica | Sede | 2,800 | 2,848 | 2,80 | 0,00 | 2,80 | 0,05 | Gs. 28.080.000 | Gs. 78.624.000 | Gs. 0 | Gs. 1.350.648 |
| | | Campo | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 28.080.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| Ing. Gladys Silguero | Especialista Ambiental | Sede | 3,111 | 4,049 | 3,22 | 0,11 | 3,33 | 0,72 | Gs. 28.080.000 | Gs. 90.473.760 | Gs. 3.116.880 | Gs. 20.105.280 |
| | | Campo | 1,569 | 2,067 | 1,63 | 0,06 | 1,68 | 0,39 | Gs. 28.080.000 | Gs. 45.630.000 | Gs. 1.572.480 | Gs. 10.838.880 |
| Santiago Escobar | Topógrafo 1 | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 36,00 | 29,00 | 1,00 | 30,00 | 6,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 271.440.000 | Gs. 9.360.000 | Gs. 56.160.000 |
| Walber Salinas | Topógrafo 2 | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 34,00 | 29,00 | 1,00 | 30,00 | 4,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 271.440.000 | Gs. 9.360.000 | Gs. 37.440.000 |
| Freiver Benitez | Topógrafo 3 | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 33,00 | 26,00 | 1,00 | 27,00 | 6,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 243.360.000 | Gs. 9.360.000 | Gs. 56.160.000 |
| Rubén Gonzalez | Topógrafo 4 | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 32,00 | 25,00 | 1,00 | 26,00 | 6,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 234.000.000 | Gs. 9.360.000 | Gs. 56.160.000 |
| Juan Rivas | Topógrafo 5 | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 31,00 | 24,00 | 1,00 | 25,00 | 6,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 224.640.000 | Gs. 9.360.000 | Gs. 56.160.000 |
| Carlos Sanchez | Topógrafo 6 | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 31,00 | 24,00 | 1,00 | 25,00 | 6,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 224.640.000 | Gs. 9.360.000 | Gs. 56.160.000 |
| Emigdio Sosa Roa | Ayudante de Topografía 1 | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 3.744.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 33,00 | 29,00 | 1,00 | 30,00 | 3,00 | Gs. 3.744.000 | Gs. 108.576.000 | Gs. 3.744.000 | Gs. 11.232.000 |
| Ramón Bogado | Ayudante de Topografía 2 | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 3.744.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 33,00 | 29,00 | 1,00 | 30,00 | 3,00 | Gs. 3.744.000 | Gs. 108.576.000 | Gs. 3.744.000 | Gs. 11.232.000 |
| David Alonso | Ayudante de Topografía 3 | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 3.744.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 33,00 | 29,00 | 1,00 | 30,00 | 3,00 | Gs. 3.744.000 | Gs. 108.576.000 | Gs. 3.744.000 | Gs. 11.232.000 |
| Miguel Morel | Ayudante de Topografía 4 | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 3.744.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 0,00 | 28,00 | 0,00 | Gs. 3.744.000 | Gs. 104.832.000 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| Ian Niederberger | Ayudante de Topografía 5 | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 3.744.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 0,00 | 28,00 | 0,00 | Gs. 3.744.000 | Gs. 104.832.000 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| Ernesto Alarcón | Ayudante de Topografía 6 | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 3.744.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 0,00 | 28,00 | 0,00 | Gs. 3.744.000 | Gs. 104.832.000 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| Juan Carlos Sanchez | Inspector de Movimiento de Suelos 1 | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 30,00 | 26,00 | 1,00 | 27,00 | 3,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 243.360.000 | Gs. 9.360.000 | Gs. 28.080.000 |
| Alcide Servian Jorgge | Inspector de Movimiento de Suelos 2 | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 29,00 | 24,00 | 1,00 | 25,00 | 4,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 224.640.000 | Gs. 9.360.000 | Gs. 37.440.000 |
| Salomón Marín | Inspector de Movimiento de Suelos 3 | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 28,00 | 24,00 | 1,00 | 25,00 | 3,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 224.640.000 | Gs. 9.360.000 | Gs. 28.080.000 |
| Nicolas Burbing | Inspector de Pavimento 1 | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 18,00 | 12,00 | 1,00 | 13,00 | 5,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 112.320.000 | Gs. 9.360.000 | Gs. 46.800.000 |

82- ochenta y dos

CONSORCIO CIELEC

Ing. Oscar Santiago
Director de Obras
D.V. - MOPC



8 (ocho.-)

# FORMULARIO PR - 4 REMUNERACIÓN
## CERTIFICADO N° 28
## NOVIEMBRE - 2016

| Nombre | Cargo | Trabajo en: | Oferta | CM N° 1 | Acumulado Anterior | Presente | Acumulado Presente | Saldo | Salario a utilizar | Acumulado Anterior | A pagar presente Certificado | Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Personal Local | | | | | | | | | | | | |
| Bernardino Roa | Inspector de Pavimento 2 | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 17,00 | 11,00 | 1,00 | 12,00 | 5,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 102.960.000 | Gs. 9.360.000 | Gs. 46.800.000 |
| Silvino Mereles | Inspector de Obras de Arte 1 | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 20,00 | 16,00 | 1,00 | 17,00 | 3,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 149.760.000 | Gs. 9.360.000 | Gs. 28.080.000 |
| Ramón Rivera | Inspector de Planta | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 11.232.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 22,00 | 16,00 | 1,00 | 17,00 | 5,00 | Gs. 11.232.000 | Gs. 179.712.000 | Gs. 11.232.000 | Gs. 56.160.000 |
| Pedro Hugo Gonzalez | Laboratorista de Suelos y Asfáltos 1 | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 34,50 | 29,00 | 1,00 | 30,00 | 4,50 | Gs. 9.360.000 | Gs. 271.440.000 | Gs. 9.360.000 | Gs. 42.120.000 |
| Marcos Cubas | Laboratorista de Suelos y Asfáltos 2 | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 32,50 | 27,00 | 1,00 | 28,00 | 4,50 | Gs. 9.360.000 | Gs. 252.720.000 | Gs. 9.360.000 | Gs. 42.120.000 |
| José Aníbal Noguera G. | Laboratorista de Suelos y Asfáltos 3 | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 11,00 | 11,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 102.960.000 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| Manuel Martínez | Laboratorista de Suelos y Asfáltos 4 | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 16,00 | 16,00 | 0,00 | 16,00 | 0,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 149.760.000 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| Avelardo Medina | Laboratorista de Suelos y Asfáltos 5 | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 27,50 | 22,00 | 1,00 | 23,00 | 4,50 | Gs. 9.360.000 | Gs. 205.920.000 | Gs. 9.360.000 | Gs. 42.120.000 |
| Cristobal Rivas | Laboratorista de Suelos y Asfáltos 6 | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 23,50 | 18,00 | 1,00 | 19,00 | 4,50 | Gs. 9.360.000 | Gs. 168.480.000 | Gs. 9.360.000 | Gs. 42.120.000 |
| Ramón Chavez | Laboratorista de Hormigón | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 11.232.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 30,00 | 24,00 | 1,00 | 25,00 | 5,00 | Gs. 11.232.000 | Gs. 269.568.000 | Gs. 11.232.000 | Gs. 56.160.000 |
| Lic. Liiyan Noldin | Especialista en Administración de Contratos | Sede | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | Gs. 14.976.000 | Gs. 209.664.000 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 14.976.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| Gelmón Caceres | Técnico en Medición | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 6.552.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 36,00 | 29,00 | 1,00 | 30,00 | 6,00 | Gs. 6.552.000 | Gs. 190.008.000 | Gs. 6.552.000 | Gs. 39.312.000 |
| Regina Gonzalez | Asistente Técnico | Sede | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | Gs. 6.552.000 | Gs. 91.728.000 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 6.552.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| Ing. Laura Machado | Inspector Ambiental y Asistente Técnico | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 7.488.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 0,00 | 28,00 | 0,00 | Gs. 7.488.000 | Gs. 209.664.000 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| Lucía E. Sanabria | Auxiliar Administrativo | Sede | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | Gs. 4.680.000 | Gs. 65.520.000 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 4.680.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| Lic. Liliana Villamayor | Contador | Sede | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | Gs. 5.616.000 | Gs. 78.624.000 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 5.616.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| Victor Chaparro | Chofer | Sede | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | Gs. 3.744.000 | Gs. 52.416.000 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 3.744.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| Blanca Fernández | Secretaria | Sede | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | Gs. 3.744.000 | Gs. 52.416.000 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 3.744.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | | | | | | | | | Gs. 8.904.319.632 | Gs. 295.368.032 | Gs. 1.610.674.636 |

(*) De conformidad con lo establecido en la Cláusula 4.5d de las Condiciones Especiales del Contrato (CEC)

Ing. Miguel A. Torres
Representante Legal

Ing. Oscar Samaniego D.
Director de Obra - MOPC
08/05/17

81- ochenta y uno.

9 (nueve--)

128
(ciento veinte y ocho)

# CERTIFICADO Nº 31 - dic-16

Waldino R. Lovera esq. RC3 Cnel. Mongelos. Telefax: (595 21) 602.926 / 623.525.
E-mail: concia@highway.com.py. Asunción - Paraguay

80- ochento

# FORMULARIO PR - 4 REMUNERACIÓN
## CERTIFICADO N° 31
## DICIEMBRE - 2016

| Nombre | Cargo | Trabajo en: | Salario a utilizar | MONTO Certificado (1) | Variación del Salario mínimo en % (2) = (1.964.507/1.658.232) | Monto de Reajuste (3) = (1) x (2) x 60% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Personal Local** | | | | | | |
| Ing. Antonio N. Pangrazio | Director de Servicio | Sede | Gs. 33.696.000 | Gs. 7.817.472 | 18,47% | Gs. 866.332 |
| | | Campo | Gs. 33.696.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| Ing. José María Vidal C. | Director Adjunto | Sede | Gs. 33.696.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 33.696.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| Ing. Santiago Rojas | Ingeniero Residente | Sede | Gs. 22.464.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 22.464.000 | Gs. 22.464.000 | 18,47% | Gs. 2.489.460 |
| Ing. Carmelo Recalde | Ingeniero Residente | Sede | Gs. 20.217.600 (*) | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 20.217.600 (*) | Gs. 20.217.600 | 18,47% | Gs. 2.240.514 |
| Ing. Luis Ochipinti | Ingeniero Residente | Sede | Gs. 20.217.600 (*) | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 20.217.600 (*) | Gs. 20.217.600 | 18,47% | Gs. 2.240.514 |
| Ing. Ever R. Irala Ramirez | Ingeniero Asistente | Sede | Gs. 14.976.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 14.976.000 | Gs. 14.976.000 | 18,47% | Gs. 1.659.640 |
| Ing. Javier Chaparro | Ingeniero Asistente | Sede | Gs. 14.976.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 14.976.000 | Gs. 14.976.000 | 18,47% | Gs. 1.659.640 |
| Ing. Nelson Figueredo | Especialista en Pavimentos | Sede | Gs. 28.080.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 28.080.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| Ing. José Pavón | Especialista en Geología y Geotécnia | Sede | Gs. 28.080.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 28.080.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| Ing. Julio Álvarez | Especialista en Estructuras | Sede | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| Ing. Cristian Escobar | | Sede | Gs. 28.080.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 28.080.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| Ing. Gladys Silguero | Especialista Ambiental | Sede | Gs. 28.080.000 | Gs. 3.116.880 | 18,47% | Gs. 345.413 |
| | | Campo | Gs. 28.080.000 | Gs. 1.572.480 | 18,47% | Gs. 174.262 |
| Santiago Escobar | Topógrafo 1 | Sede | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 9.360.000 | Gs. 9.360.000 | 18,47% | Gs. 1.037.275 |
| Walber Salinas | Topógrafo 2 | Sede | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 9.360.000 | Gs. 9.360.000 | 18,47% | Gs. 1.037.275 |
| Freiver Benitez | Topógrafo 3 | Sede | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 9.360.000 | Gs. 9.360.000 | 18,47% | Gs. 1.037.275 |
| Rubén Gonzalez | Topógrafo 4 | Sede | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 9.360.000 | Gs. 9.360.000 | 18,47% | Gs. 1.037.275 |
| Juan Rivas | Topógrafo 5 | Sede | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 9.360.000 | Gs. 9.360.000 | 18,47% | Gs. 1.037.275 |
| Carlos Sanchez | Topógrafo 6 | Sede | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 9.360.000 | Gs. 9.360.000 | 18,47% | Gs. 1.037.275 |
| Emigdio Sosa Roa | Ayudante de Topografía 1 | Sede | Gs. 3.744.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 3.744.000 | Gs. 3.744.000 | 18,47% | Gs. 414.910 |
| Ramón Bogado | Ayudante de Topografía 2 | Sede | Gs. 3.744.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 3.744.000 | Gs. 3.744.000 | 18,47% | Gs. 414.910 |
| David Alonso | Ayudante de Topografía 3 | Sede | Gs. 3.744.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 3.744.000 | Gs. 3.744.000 | 18,47% | Gs. 414.910 |
| Miguel Morel | Ayudante de Topografía 4 | Sede | Gs. 3.744.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 3.744.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| Ian Niederberger | Ayudante de Topografía 5 | Sede | Gs. 3.744.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 3.744.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| Ernesto Alarcón | Ayudante de Topografía 6 | Sede | Gs. 3.744.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 3.744.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| Juan Carlos Sanchez | Inspector de Movimiento de Suelos 1 | Sede | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 9.360.000 | Gs. 9.360.000 | 18,47% | Gs. 1.037.275 |
| Alcide Servian Jorgge | Inspector de Movimiento de Suelos 2 | Sede | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 9.360.000 | Gs. 9.360.000 | 18,47% | Gs. 1.037.275 |
| Salomón Marín | Inspector de Movimiento de Suelos 3 | Sede | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 9.360.000 | Gs. 9.360.000 | 18,47% | Gs. 1.037.275 |

74- Setenta y nueve

ing. Miguel A. Torres
Representante Legal

# FORMULARIO PR - 4 REMUNERACIÓN
## CERTIFICADO N° 31
## DICIEMBRE - 2016

| Nombre | Cargo | Trabajo en: | Salario a utilizar | MONTO Certificado (1) | Variación del Salario mínimo en % (2) = (1.964.507/1.658.232) | Monto de Reajuste (3) = (1) x (2) x 60% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Personal Local | | | | | | |
| Nicolas Burhing | Inspector de Pavimento 1 | Sede | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 9.360.000 | Gs. 9.360.000 | 18,47% | Gs. 1.037.275 |
| Bernardino Roa | Inspector de Pavimento 2 | Sede | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 9.360.000 | Gs. 9.360.000 | 18,47% | Gs. 1.037.275 |
| Silvino Mereles | Inspector de Obras de Arte 1 | Sede | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 9.360.000 | Gs. 9.360.000 | 18,47% | Gs. 1.037.275 |
| Ramón Rivera | Inspector de Planta | Sede | Gs. 11.232.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 11.232.000 | Gs. 11.232.000 | 18,47% | Gs. 1.244.730 |
| Pedro Hugo Gonzalez | Laboratorista de Suelos y Asfáltos 1 | Sede | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 9.360.000 | Gs. 9.360.000 | 18,47% | Gs. 1.037.275 |
| Marcos Cubas | Laboratorista de Suelos y Asfáltos 2 | Sede | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 9.360.000 | Gs. 9.360.000 | 18,47% | Gs. 1.037.275 |
| José Anibal Noguera G. | Laboratorista de Suelos y Asfáltos 3 | Sede | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| Manuel Martinez | Laboratorista de Suelos y Asfáltos 4 | Sede | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| Avelardo Medina | Laboratorista de Suelos y Asfáltos 5 | Sede | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 9.360.000 | Gs. 9.360.000 | 18,47% | Gs. 1.037.275 |
| Cristobal Rivas | Laboratorista de Suelos y Asfáltos 6 | Sede | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 9.360.000 | Gs. 9.360.000 | 18,47% | Gs. 1.037.275 |
| Ramón Chavez | Laboratorista de Hormigón | Sede | Gs. 11.232.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 11.232.000 | Gs. 11.232.000 | 18,47% | Gs. 1.244.730 |
| Lic. Lilyan Noldin | Especialista en Administración de Contratos | Sede | Gs. 14.976.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 14.976.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| Gelmón Caceres | Técnico en Medición | Sede | Gs. 6.552.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 6.552.000 | Gs. 6.552.000 | 18,47% | Gs. 726.093 |
| Regina Gonzalez | Asistente Técnico | Sede | Gs. 6.552.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 6.552.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| Ing. Laura Machado | Inspector Ambiental y Asistente Técnico | Sede | Gs. 7.488.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 7.488.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| Lucia E. Sanabria | Auxiliar Administrativo | Sede | Gs. 4.680.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 4.680.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| Lic. Liliana Villamayor | Contador | Sede | Gs. 5.616.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 5.616.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| Victor Chaparro | Chofer | Sede | Gs. 3.744.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 3.744.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| Bianca Fernández | Secretaria | Sede | Gs. 3.744.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 3.744.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | | | **Gs. 295.366.032** | | **Gs. 32.732.458** |

(*) De conformidad con lo establecido en la Cláusula 4.5d de las Condiciones Especiales del Contrato (CEC)

| | |
|---|---|
| TOTAL CERTIFICADO (COBRADO) | 295.366.032 Gs |
| Saldo a cobrar | 32.732.458 Gs |

Ing. Miguel A.Torres
Representante Legal

78- Setenta y ocho.

# FORMULARIO PR - 4 REMUNERACIÓN
## CERTIFICADO N° 28
## DICIEMBRE - 2016

| Nombre | Cargo | Trabajo en: | Oferta | CM N°1 | Acumulado Anterior | Presente | Acumulado Presente | Saldo | Salario a utilizar | Acumulado Anterior | A pagar presente Certificado | Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Personal Local | | | | | | | | | | | | |
| Ing. Antonio N. Pangrazio | Director de Servicio | Sede | 6,50 | 8,54 | 6,96 | 0,23 | 7,20 | 1,34 | Gs. 33.696.000 | Gs. 234.658.944 | Gs. 7.817.472 | Gs. 45.152.640 |
| | | Campo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 33.696.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| Ing. José María Vidal C. | Director Adjunto | Sede | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 0,00 | 6,50 | 0,00 | Gs. 33.696.000 | Gs. 219.024.000 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 33.696.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| Ing. Santiago Rojas | Ingeniero Residente | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 22.464.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 37,00 | 30,00 | 1,00 | 31,00 | 6,00 | Gs. 22.464.000 | Gs. 673.920.000 | Gs. 22.464.000 | Gs. 134.784.000 |
| Ing. Carmelo Recalde | Ingeniero Residente | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 20.217.600 (*) | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 37,00 | 30,00 | 1,00 | 31,00 | 6,00 | Gs. 20.217.600 (*) | Gs. 606.528.000 | Gs. 20.217.600 | Gs. 121.305.600 |
| Ing. Luis Ochipinti | Ingeniero Residente | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 20.217.600 (*) | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 33,00 | 26,00 | 1,00 | 27,00 | 6,00 | Gs. 20.217.600 (*) | Gs. 525.657.600 | Gs. 20.217.600 | Gs. 121.305.600 |
| Ing. Ever R. Irala Ramirez | Ingeniero Asistente | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 14.976.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 27,50 | 21,00 | 1,00 | 22,00 | 5,50 | Gs. 14.976.000 | Gs. 314.496.000 | Gs. 14.976.000 | Gs. 82.368.000 |
| Ing. Javier Chaparro | Ingeniero Asistente | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 14.976.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 27,50 | 21,00 | 1,00 | 22,00 | 5,50 | Gs. 14.976.000 | Gs. 314.496.000 | Gs. 14.976.000 | Gs. 82.368.000 |
| Ing. Nelson Figueredo | Especialista en Pavimentos | Sede | 2,800 | 2,848 | 2,80 | 0,00 | 2,80 | 0,05 | Gs. 28.080.000 | Gs. 78.624.000 | Gs. 0 | Gs. 1.298.452 |
| | | Campo | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 28.080.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| Ing. José Pavón | Especialista en Geología y Geotécnia | Sede | 2,800 | 2,848 | 2,80 | 0,00 | 2,80 | 0,05 | Gs. 28.080.000 | Gs. 78.624.000 | Gs. 0 | Gs. 1.350.648 |
| | | Campo | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 28.080.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| Ing. Julio Álvarez | Especialista en Estructuras | Sede | 2,800 | 2,848 | 2,80 | 0,00 | 2,80 | 0,05 | Gs. 9.360.000 | Gs. 26.208.000 | Gs. 0 | Gs. 450.216 |
| | | Campo | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| Ing. Cristian Escobar | Especialista en Hidrología e Hidráulica | Sede | 2,800 | 2,848 | 2,80 | 0,00 | 2,80 | 0,05 | Gs. 28.080.000 | Gs. 78.624.000 | Gs. 0 | Gs. 1.350.648 |
| | | Campo | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 28.080.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| Ing. Gladys Silguero | Especialista Ambiental | Sede | 3,111 | 4,049 | 3,33 | 0,11 | 3,44 | 0,61 | Gs. 28.080.000 | Gs. 93.590.640 | Gs. 3.116.880 | Gs. 16.968.400 |
| | | Campo | 1,569 | 2,067 | 1,68 | 0,06 | 1,74 | 0,33 | Gs. 28.080.000 | Gs. 47.202.480 | Gs. 1.572.480 | Gs. 9.266.400 |
| Santiago Escobar | Topógrafo 1 | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 36,00 | 30,00 | 1,00 | 31,00 | 5,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 280.800.000 | Gs. 9.360.000 | Gs. 46.800.000 |
| Walber Salinas | Topógrafo 2 | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 34,00 | 30,00 | 1,00 | 31,00 | 3,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 280.800.000 | Gs. 9.360.000 | Gs. 28.080.000 |
| Freiver Benítez | Topógrafo 3 | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 33,00 | 27,00 | 1,00 | 28,00 | 5,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 252.720.000 | Gs. 9.360.000 | Gs. 46.800.000 |
| Rubén Gonzalez | Topógrafo 4 | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 32,00 | 26,00 | 1,00 | 27,00 | 5,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 243.360.000 | Gs. 9.360.000 | Gs. 46.800.000 |
| Juan Rivas | Topógrafo 5 | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 31,00 | 25,00 | 1,00 | 26,00 | 5,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 234.000.000 | Gs. 9.360.000 | Gs. 46.800.000 |
| Carlos Sanchez | Topógrafo 6 | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 31,00 | 25,00 | 1,00 | 26,00 | 5,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 234.000.000 | Gs. 9.360.000 | Gs. 46.800.000 |
| Emigdio Sosa Roa | Ayudante de Topografía 1 | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 3.744.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 33,00 | 30,00 | 1,00 | 31,00 | 2,00 | Gs. 3.744.000 | Gs. 112.320.000 | Gs. 3.744.000 | Gs. 7.488.000 |
| Ramón Bogado | Ayudante de Topografía 2 | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 3.744.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 33,00 | 30,00 | 1,00 | 31,00 | 2,00 | Gs. 3.744.000 | Gs. 112.320.000 | Gs. 3.744.000 | Gs. 7.488.000 |
| David Alonso | Ayudante de Topografía 3 | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 3.744.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 33,00 | 30,00 | 1,00 | 31,00 | 2,00 | Gs. 3.744.000 | Gs. 112.320.000 | Gs. 3.744.000 | Gs. 7.488.000 |
| Miguel Morel | Ayudante de Topografía 4 | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 3.744.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 0,00 | 28,00 | 0,00 | Gs. 3.744.000 | Gs. 104.832.000 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| Ian Niederberger | Ayudante de Topografía 5 | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 3.744.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 0,00 | 28,00 | 0,00 | Gs. 3.744.000 | Gs. 104.832.000 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| Ernesto Alarcón | Ayudante de Topografía 6 | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 3.744.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 0,00 | 28,00 | 0,00 | Gs. 3.744.000 | Gs. 104.832.000 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| Juan Carlos Sanchez | Inspector de Movimiento de Suelos 1 | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 30,00 | 27,00 | 1,00 | 28,00 | 2,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 252.720.000 | Gs. 9.360.000 | Gs. 18.720.000 |
| Alcide Servian Jorgge | Inspector de Movimiento de Suelos 2 | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 29,00 | 25,00 | 1,00 | 26,00 | 3,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 234.000.000 | Gs. 9.360.000 | Gs. 28.080.000 |
| Salomón Marín | Inspector de Movimiento de Suelos 3 | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 28,00 | 25,00 | 1,00 | 26,00 | 2,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 234.000.000 | Gs. 9.360.000 | Gs. 18.720.000 |
| Nicolas Bunhing | Inspector de Pavimento 1 | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 18,00 | 13,00 | 1,00 | 14,00 | 4,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 121.680.000 | Gs. 9.360.000 | Gs. 37.440.000 |

CONSORCIO CIELEC

Ing. Oscar Samaniego
Director de Obras

08/05/17

77. Setenta y siete.

8 (ocho.-)

132
(ciento treinta y dos)

FORMULARIO PR - 4 REMUNERACIÓN
CERTIFICADO N° 28
DICIEMBRE - 2016

| Nombre | Cargo | Trabajo en: | Oficina | CM N° 1 | Acumulado Anterior | Presente | Acumulado Presente | Saldo | Salario a utilizar | Acumulado Anterior | A pagar presente Certificado | Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Personal Local | | | | | | | | | | | | |
| Bernardino Roa | Inspector de Pavimento 2 | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 17,00 | 12,00 | 1,00 | 13,00 | 4,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 112.320.000 | Gs. 9.360.000 | Gs. 37.440.000 |
| Silvino Mereles | Inspector de Obras de Arte 1 | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 20,00 | 17,00 | 1,00 | 18,00 | 2,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 159.120.000 | Gs. 9.360.000 | Gs. 18.720.000 |
| Ramón Rivera | Inspector de Planta | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 11.232.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 22,00 | 17,00 | 1,00 | 18,00 | 4,00 | Gs. 11.232.000 | Gs. 190.944.000 | Gs. 11.232.000 | Gs. 44.928.000 |
| Pedro Hugo Gonzalez | Laboratorista de Suelos y Asfáltos 1 | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 34,50 | 30,00 | 1,00 | 31,00 | 3,50 | Gs. 9.360.000 | Gs. 280.800.000 | Gs. 9.360.000 | Gs. 32.760.000 |
| Marcos Cubas | Laboratorista de Suelos y Asfáltos 2 | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 32,50 | 28,00 | 1,00 | 29,00 | 3,50 | Gs. 9.360.000 | Gs. 262.080.000 | Gs. 9.360.000 | Gs. 32.760.000 |
| José Anibal Noguera G. | Laboratorista de Suelos y Asfáltos 3 | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 11,00 | 11,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 102.960.000 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| Manuel Martinez | Laboratorista de Suelos y Asfáltos 4 | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 16,00 | 16,00 | 0,00 | 16,00 | 0,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 149.760.000 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| Avelardo Medina | Laboratorista de Suelos y Asfáltos 5 | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 27,50 | 23,00 | 1,00 | 24,00 | 3,50 | Gs. 9.360.000 | Gs. 215.280.000 | Gs. 9.360.000 | Gs. 32.760.000 |
| Cristobal Rivas | Laboratorista de Suelos y Asfáltos 6 | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 23,50 | 19,00 | 1,00 | 20,00 | 3,50 | Gs. 9.360.000 | Gs. 177.840.000 | Gs. 9.360.000 | Gs. 32.760.000 |
| Ramón Chavez | Laboratorista de Hormigón | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 11.232.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 30,00 | 25,00 | 1,00 | 26,00 | 4,00 | Gs. 11.232.000 | Gs. 280.800.000 | Gs. 11.232.000 | Gs. 44.928.000 |
| Lic. Lilyan Noldin | Especialista en Administración de Contratos | Sede | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | Gs. 14.976.000 | Gs. 209.664.000 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 14.976.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| Gelmón Caceres | Técnico en Medición | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 6.552.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 36,00 | 30,00 | 1,00 | 31,00 | 5,00 | Gs. 6.552.000 | Gs. 196.560.000 | Gs. 6.552.000 | Gs. 32.760.000 |
| Regina Gonzalez | Asistente Técnico | Sede | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | Gs. 6.552.000 | Gs. 91.728.000 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 6.552.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| Ing. Laura Machado | Inspector Ambiental y Asistente Técnico | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 7.488.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 0,00 | 28,00 | 0,00 | Gs. 7.488.000 | Gs. 209.664.000 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| Lucia E. Sanabria | Auxiliar Administrativo | Sede | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | Gs. 4.680.000 | Gs. 65.520.000 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 4.680.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| Lic. Liliana Villamayor | Contador | Sede | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | Gs. 5.616.000 | Gs. 78.624.000 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 5.616.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| Victor Chaparro | Chofer | Sede | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | Gs. 3.744.000 | Gs. 52.416.000 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 3.744.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| Blanca Fernández | Secretaria | Sede | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | Gs. 3.744.000 | Gs. 52.416.000 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 3.744.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | | | | | | | | | Gs. 9.199.685.664 | Gs. 295.366.032 | Gs. 1.315.308.604 |

(*) De conformidad con lo establecido en la Cláusula 4.5d de las Condiciones Especiales del Contrato (CEC)

Ing. Miguel A.Torres
Representante Legal

Ing. Oscar Samaniego D.
Director de Obra - MOPC
08/05/17

Asunción - Paraguay
Reg. Nº 877
Escribanía Pública
Notaría y
Cecilia Zapiola de Fernández
FIEL DEL ORIGINAL CONSTE

16- Setenta y seis.



9 (nueve.-)

# CERTIFICADO Nº 32 - ene-17

Waldino R. Lovera esq. RC3 Cnel. Mongelos. Telefax: (595 21) 602.926 / 623.525.
E-mail: concia@highway.com.py. Asunción - Paraguay

75. Setenta y cinco.

# FORMULARIO PR - 4 REMUNERACIÓN
## CERTIFICADO N° 32
## ENERO - 2017

| Nombre | Cargo | Trabajo en: | Salario a utilizar | MONTO Certificado (1) | Variación del Salario mínimo en % (2) = (1.964.507/1.658.232) | Monto de Reajuste (3) = (1) x (2) x 60% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Personal Local** | | | | | | |
| Ing. Antonio N. Pangrazio | Director de Servicio | Sede | Gs. 33.696.000 | Gs. 7.817.472 | 18,47% | Gs. 866.332 |
| | | Campo | Gs. 33.696.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| Ing. José María Vidal C. | Director Adjunto | Sede | Gs. 33.696.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 33.696.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| Ing. Santiago Rojas | Ingeniero Residente | Sede | Gs. 22.464.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 22.464.000 | Gs. 22.464.000 | 18,47% | Gs. 2.489.460 |
| Ing. Carmelo Recalde | Ingeniero Residente | Sede | Gs. 20.217.600 (*) | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 20.217.600 (*) | Gs. 20.217.600 | 18,47% | Gs. 2.240.514 |
| Ing. Luis Ochipinti | Ingeniero Residente | Sede | Gs. 20.217.600 (*) | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 20.217.600 (*) | Gs. 20.217.600 | 18,47% | Gs. 2.240.514 |
| Ing. Ever R. Irala Ramirez | Ingeniero Asistente | Sede | Gs. 14.976.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 14.976.000 | Gs. 14.976.000 | 18,47% | Gs. 1.659.640 |
| Ing. Javier Chaparro | Ingeniero Asistente | Sede | Gs. 14.976.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 14.976.000 | Gs. 14.976.000 | 18,47% | Gs. 1.659.640 |
| Ing. Nelson Figueredo | Especialista en Pavimentos | Sede | Gs. 28.080.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 28.080.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| Ing. José Pavón | Especialista en Geología y Geotécnia | Sede | Gs. 28.080.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 28.080.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| Ing. Julio Álvarez | Especialista en Estructuras | Sede | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| Ing. Cristian Escobar | Especialista en Hidrología e Hidráulica | Sede | Gs. 28.080.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 28.080.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| Ing. Gladys Silguero | Especialista Ambiental | Sede | Gs. 28.080.000 | Gs. 3.116.880 | 18,47% | Gs. 345.413 |
| | | Campo | Gs. 28.080.000 | Gs. 1.572.480 | 18,47% | Gs. 174.262 |
| Santiago Escobar | Topógrafo 1 | Sede | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 9.360.000 | Gs. 9.360.000 | 18,47% | Gs. 1.037.275 |
| Walber Salinas | Topógrafo 2 | Sede | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 9.360.000 | Gs. 9.360.000 | 18,47% | Gs. 1.037.275 |
| Freiver Benitez | Topógrafo 3 | Sede | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 9.360.000 | Gs. 9.360.000 | 18,47% | Gs. 1.037.275 |
| Rubén Gonzalez | Topógrafo 4 | Sede | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 9.360.000 | Gs. 9.360.000 | 18,47% | Gs. 1.037.275 |
| Juan Rivas | Topógrafo 5 | Sede | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 9.360.000 | Gs. 9.360.000 | 18,47% | Gs. 1.037.275 |
| Carlos Sanchez | Topógrafo 6 | Sede | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 9.360.000 | Gs. 9.360.000 | 18,47% | Gs. 1.037.275 |
| Emigdio Sosa Roa | Ayudante de Topografía 1 | Sede | Gs. 3.744.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 3.744.000 | Gs. 3.744.000 | 18,47% | Gs. 414.910 |
| Ramón Bogado | Ayudante de Topografía 2 | Sede | Gs. 3.744.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 3.744.000 | Gs. 3.744.000 | 18,47% | Gs. 414.910 |
| David Alonso | Ayudante de Topografía 3 | Sede | Gs. 3.744.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 3.744.000 | Gs. 3.744.000 | 18,47% | Gs. 414.910 |
| Miguel Morel | Ayudante de Topografía 4 | Sede | Gs. 3.744.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 3.744.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| Ian Niederberger | Ayudante de Topografía 5 | Sede | Gs. 3.744.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 3.744.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| Ernesto Alarcón | Ayudante de Topografía 6 | Sede | Gs. 3.744.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 3.744.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| Juan Carlos Sanchez | Inspector de Movimiento de Suelos 1 | Sede | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 9.360.000 | Gs. 9.360.000 | 18,47% | Gs. 1.037.275 |
| Alcide Servian Jorgge | Inspector de Movimiento de Suelos 2 | Sede | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 9.360.000 | Gs. 9.360.000 | 18,47% | Gs. 1.037.275 |
| Salomón Marín | Inspector de Movimiento de Suelos 3 | Sede | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 9.360.000 | Gs. 9.360.000 | 18,47% | Gs. 1.037.275 |

14 Sesenta y cuatro.

Ing. Miguel A. Torres
Representante Legal

# FORMULARIO PR - 4 REMUNERACIÓN
## CERTIFICADO N° 32
## ENERO - 2017

| Nombre | Cargo | Trabajo en: | Salario a utilizar | MONTO Certificado (1) | Variación del Salario mínimo en % (2) = (1.964.507/1.658.232) | Monto de Reajuste (3) = (1) x (2) x 60% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Personal Local** | | | | | | |
| Nicolas Burhing | Inspector de Pavimento 1 | Sede | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 9.360.000 | Gs. 9.360.000 | 18,47% | Gs. 1.037.275 |
| Bernardino Roa | Inspector de Pavimento 2 | Sede | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 9.360.000 | Gs. 9.360.000 | 18,47% | Gs. 1.037.275 |
| Silvino Mereles | Inspector de Obras de Arte 1 | Sede | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 9.360.000 | Gs. 9.360.000 | 18,47% | Gs. 1.037.275 |
| Ramón Rivera | Inspector de Planta | Sede | Gs. 11.232.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 11.232.000 | Gs. 11.232.000 | 18,47% | Gs. 1.244.730 |
| Pedro Hugo Gonzalez | Laboratorista de Suelos y Asfáltos 1 | Sede | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 9.360.000 | Gs. 9.360.000 | 18,47% | Gs. 1.037.275 |
| Marcos Cubas | Laboratorista de Suelos y Asfáltos 2 | Sede | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 9.360.000 | Gs. 9.360.000 | 18,47% | Gs. 1.037.275 |
| José Anibal Noguera G. | Laboratorista de Suelos y Asfáltos 3 | Sede | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| Manuel Martinez | Laboratorista de Suelos y Asfáltos 4 | Sede | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| Avelardo Medina | Laboratorista de Suelos y Asfáltos 5 | Sede | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 9.360.000 | Gs. 9.360.000 | 18,47% | Gs. 1.037.275 |
| Cristobal Rivas | Laboratorista de Suelos y Asfáltos 6 | Sede | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 9.360.000 | Gs. 9.360.000 | 18,47% | Gs. 1.037.275 |
| Ramón Chavez | Laboratorista de Hormigón | Sede | Gs. 11.232.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 11.232.000 | Gs. 11.232.000 | 18,47% | Gs. 1.244.730 |
| Lic. Lilyan Noldin | Especialista en Administración de Contratos | Sede | Gs. 14.976.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 14.976.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| Gelmón Caceres | Técnico en Medición | Sede | Gs. 6.552.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 6.552.000 | Gs. 6.552.000 | 18,47% | Gs. 726.093 |
| Regina Gonzalez | Asistente Técnico | Sede | Gs. 6.552.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 6.552.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| Ing. Laura Machado | Inspector Ambiental y Asistente Técnico | Sede | Gs. 7.488.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 7.488.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| Lucia E. Sanabria | Auxiliar Administrativo | Sede | Gs. 4.680.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 4.680.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| Lic. Liliana Villamayor | Contador | Sede | Gs. 5.616.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 5.616.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| Victor Chaparro | Chofer | Sede | Gs. 3.744.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 3.744.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| Bianca Fernández | Secretaria | Sede | Gs. 3.744.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 3.744.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | | | **Gs. 295.366.032** | | **Gs. 32.732.458** |

(*) De conformidad con lo establecido en la Cláusula 4.5d de las Condiciones Especiales del Contrato (CEC)

| | |
|---|---|
| **TOTAL CERTIFICADO (COBRADO)** | **295.366.032 Gs** |
| **Saldo a cobrar** | **32.732.458 Gs** |

Ing. Miguel A.Torres
Representante Legal

73. Setenta y tres.

FORMULARIO PR - 4 REMUNERACIÓN
CERTIFICADO N° 28
ENERO - 2017

| Nombre | Cargo | Trabajo en: | Oferta | CM N° 1 | Acumulado Anterior | Presente | Acumulado Presente | Saldo | Salario a utilizar | Acumulado Anterior | A pagar presente Certificado | Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Personal Local | | | | | | | | | | | | |
| Ing. Antonio N. Pangrazio | Director de Servicio | Sede | 6,50 | 8,54 | 7,20 | 0,23 | 7,43 | 1,11 | Gs. 33.696.000 | Gs. 242.476.416 | Gs. 7.617.472 | Gs. 37.335.168 |
| | | Campo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 33.696.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| Ing. José María Vidal C. | Director Adjunto | Sede | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 0,00 | 6,50 | 0,00 | Gs. 33.696.000 | Gs. 219.024.000 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 33.696.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| Ing. Santiago Rojas | Ingeniero Residente | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 22.464.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 37,00 | 31,00 | 1,00 | 32,00 | 5,00 | Gs. 22.464.000 | Gs. 696.384.000 | Gs. 22.464.000 | Gs. 112.320.000 |
| Ing. Carmelo Recalde | Ingeniero Residente | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 20.217.600 (*) | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 37,00 | 31,00 | 1,00 | 32,00 | 5,00 | Gs. 20.217.600 (*) | Gs. 626.745.600 | Gs. 20.217.600 | Gs. 101.088.000 |
| Ing. Luis Ochipinti | Ingeniero Residente | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 20.217.600 (*) | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 33,00 | 27,00 | 1,00 | 28,00 | 5,00 | Gs. 20.217.600 (*) | Gs. 545.875.200 | Gs. 20.217.600 | Gs. 101.088.000 |
| Ing. Ever R. Irala Ramirez | Ingeniero Asistente | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 14.976.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 27,50 | 22,00 | 1,00 | 23,00 | 4,50 | Gs. 14.976.000 | Gs. 329.472.000 | Gs. 14.976.000 | Gs. 67.392.000 |
| Ing. Javier Chaparro | Ingeniero Asistente | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 14.976.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 27,50 | 22,00 | 1,00 | 23,00 | 4,50 | Gs. 14.976.000 | Gs. 329.472.000 | Gs. 14.976.000 | Gs. 67.392.000 |
| Ing. Nelson Figueredo | Especialista en Pavimentos | Sede | 2,800 | 2,846 | 2,80 | 0,00 | 2,80 | 0,05 | Gs. 28.080.000 | Gs. 78.624.000 | Gs. 0 | Gs. 1.298.452 |
| | | Campo | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 28.080.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| Ing. José Pavón | Especialista en Geología y Geotécnia | Sede | 2,800 | 2,848 | 2,80 | 0,00 | 2,80 | 0,05 | Gs. 28.080.000 | Gs. 78.624.000 | Gs. 0 | Gs. 1.350.648 |
| | | Campo | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 28.080.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| Ing. Julio Álvarez | Especialista en Estructuras | Sede | 2,800 | 2,848 | 2,80 | 0,00 | 2,80 | 0,05 | Gs. 9.360.000 | Gs. 26.208.000 | Gs. 0 | Gs. 450.216 |
| | | Campo | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| Ing. Cristian Escobar | Especialista en Hidrología e Hidráulica | Sede | 2,800 | 2,848 | 2,80 | 0,00 | 2,80 | 0,05 | Gs. 28.080.000 | Gs. 78.624.000 | Gs. 0 | Gs. 1.350.648 |
| | | Campo | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 28.080.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| Ing. Gladys Silguero | Especialista Ambiental | Sede | 3,111 | 4,049 | 3,44 | 0,11 | 3,56 | 0,49 | Gs. 28.080.000 | Gs. 96.707.520 | Gs. 3.116.880 | Gs. 13.871.520 |
| | | Campo | 1,569 | 2,067 | 1,74 | 0,06 | 1,79 | 0,27 | Gs. 28.080.000 | Gs. 48.774.960 | Gs. 1.572.480 | Gs. 7.693.920 |
| Santiago Escobar | Topógrafo 1 | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 36,00 | 31,00 | 1,00 | 32,00 | 4,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 290.160.000 | Gs. 9.360.000 | Gs. 37.440.000 |
| Walber Salinas | Topógrafo 2 | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 34,00 | 31,00 | 1,00 | 32,00 | 2,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 290.160.000 | Gs. 9.360.000 | Gs. 18.720.000 |
| Freiver Benitez | Topógrafo 3 | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 33,00 | 28,00 | 1,00 | 29,00 | 4,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 262.080.000 | Gs. 9.360.000 | Gs. 37.440.000 |
| Rubén Gonzalez | Topógrafo 4 | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 32,00 | 27,00 | 1,00 | 28,00 | 4,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 252.720.000 | Gs. 9.360.000 | Gs. 37.440.000 |
| Juan Rivas | Topógrafo 5 | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 31,00 | 25,00 | 1,00 | 27,00 | 4,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 243.360.000 | Gs. 9.360.000 | Gs. 37.440.000 |
| Carlos Sanchez | Topógrafo 6 | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 31,00 | 26,00 | 1,00 | 27,00 | 4,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 243.360.000 | Gs. 9.360.000 | Gs. 37.440.000 |
| Emigdio Sosa Roa | Ayudante de Topografía 1 | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 3.744.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 33,00 | 31,00 | 1,00 | 32,00 | 1,00 | Gs. 3.744.000 | Gs. 116.064.000 | Gs. 3.744.000 | Gs. 3.744.000 |
| Ramón Bogado | Ayudante de Topografía 2 | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 3.744.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 33,00 | 31,00 | 1,00 | 32,00 | 1,00 | Gs. 3.744.000 | Gs. 116.064.000 | Gs. 3.744.000 | Gs. 3.744.000 |
| David Alonso | Ayudante de Topografía 3 | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 3.744.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 33,00 | 31,00 | 1,00 | 32,00 | 1,00 | Gs. 3.744.000 | Gs. 116.064.000 | Gs. 3.744.000 | Gs. 3.744.000 |
| Miguel Morel | Ayudante de Topografía 4 | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 3.744.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 0,00 | 28,00 | 0,00 | Gs. 3.744.000 | Gs. 104.832.000 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| Ian Niederberger | Ayudante de Topografía 5 | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 3.744.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 0,00 | 28,00 | 0,00 | Gs. 3.744.000 | Gs. 104.832.000 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| Ernesto Alarcón | Ayudante de Topografía 6 | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 3.744.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 0,00 | 28,00 | 0,00 | Gs. 3.744.000 | Gs. 104.832.000 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| Juan Carlos Sanchez | Inspector de Movimiento de Suelos 1 | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 30,00 | 28,00 | 1,00 | 29,00 | 1,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 262.080.000 | Gs. 9.360.000 | Gs. 9.360.000 |
| Alcide Servian Jorge | Inspector de Movimiento de Suelos 2 | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 29,00 | 26,00 | 1,00 | 27,00 | 2,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 243.360.000 | Gs. 9.360.000 | Gs. 18.720.000 |
| Salomón Marín | Inspector de Movimiento de Suelos 3 | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 28,00 | 26,00 | 1,00 | 27,00 | 1,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 243.360.000 | Gs. 9.360.000 | Gs. 9.360.000 |
| Nicolas Burhing | Inspector de Pavimento 1 | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 18,00 | 14,00 | 1,00 | 15,00 | 3,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 131.040.000 | Gs. 9.360.000 | Gs. 28.080.000 |

CONSORCIO CIELEC

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL CONSTE

08/05/17

Ing. Oscar Samaniego
Director de Obras

42. Setenta y dos.

8 (ocho..)

137
(ciento treinta y siete)

# FORMULARIO PR - 4 REMUNERACIÓN

## CERTIFICADO Nº 28

## ENERO - 2017

| Nombre | Cargo | Trabajo en: | Oferta | CM Nº 1 | Acumulado Anterior | Presente | Acumulado Presente | Saldo | Salario a utilizar | Acumulado Anterior | A pagar presente Certificado | Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Personal Local | | | | | | | | | | | | |
| Bernardino Roa | Inspector de Pavimento 2 | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 17,00 | 13,00 | 1,00 | 14,00 | 3,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 121.680.000 | Gs. 9.360.000 | Gs. 28.080.000 |
| Silvino Mereles | Inspector de Obras de Arte 1 | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 20,00 | 18,00 | 1,00 | 19,00 | 1,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 168.480.000 | Gs. 9.360.000 | Gs. 9.360.000 |
| Ramón Rivera | Inspector de Planta | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 11.232.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 22,00 | 16,00 | 1,00 | 19,00 | 3,00 | Gs. 11.232.000 | Gs. 202.176.000 | Gs. 11.232.000 | Gs. 33.696.000 |
| Pedro Hugo Gonzalez | Laboratorista de Suelos y Asfáltos 1 | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 34,50 | 31,00 | 1,00 | 32,00 | 2,50 | Gs. 9.360.000 | Gs. 290.160.000 | Gs. 9.360.000 | Gs. 23.400.000 |
| Marcos Cubas | Laboratorista de Suelos y Asfáltos 2 | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 32,50 | 29,00 | 1,00 | 30,00 | 2,50 | Gs. 9.360.000 | Gs. 271.440.000 | Gs. 9.360.000 | Gs. 23.400.000 |
| José Anibal Noguera G. | Laboratorista de Suelos y Asfáltos 3 | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 11,00 | 11,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 102.960.000 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| Manuel Martinez | Laboratorista de Suelos y Asfáltos 4 | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 16,00 | 16,00 | 0,00 | 16,00 | 0,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 149.760.000 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| Avelardo Medina | Laboratorista de Suelos y Asfáltos 5 | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 27,50 | 24,00 | 1,00 | 25,00 | 2,50 | Gs. 9.360.000 | Gs. 224.640.000 | Gs. 9.360.000 | Gs. 23.400.000 |
| Cristobal Rivas | Laboratorista de Suelos y Asfáltos 6 | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 23,50 | 20,00 | 1,00 | 21,00 | 2,50 | Gs. 9.360.000 | Gs. 187.200.000 | Gs. 9.360.000 | Gs. 23.400.000 |
| Ramón Chavez | Laboratorista de Hormigón | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 11.232.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 30,00 | 26,00 | 1,00 | 27,00 | 3,00 | Gs. 11.232.000 | Gs. 292.032.000 | Gs. 11.232.000 | Gs. 33.696.000 |
| Lic. Lilyan Noldin | Especialista en Administración de Contratos | Sede | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | Gs. 14.976.000 | Gs. 209.664.000 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 14.976.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| Gelmón Caceres | Técnico en Medición | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 6.552.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 36,00 | 31,00 | 1,00 | 32,00 | 4,00 | Gs. 6.552.000 | Gs. 203.112.000 | Gs. 6.552.000 | Gs. 26.208.000 |
| Regina Gonzalez | Asistente Técnico | Sede | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | Gs. 6.552.000 | Gs. 91.728.000 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 6.552.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| Ing. Laura Machado | Inspector Ambiental y Asistente Técnico | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 7.488.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 0,00 | 28,00 | 0,00 | Gs. 7.488.000 | Gs. 209.664.000 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| Lucía E. Sanabria | Auxiliar Administrativo | Sede | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | Gs. 4.680.000 | Gs. 65.520.000 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 4.680.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| Lic. Liliana Villamayor | Contador | Sede | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | Gs. 5.616.000 | Gs. 78.624.000 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 5.616.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| Victor Chaparro | Chofer | Sede | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | Gs. 3.744.000 | Gs. 52.416.000 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 3.744.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| Bianca Fernández | Secretaria | Sede | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | Gs. 3.744.000 | Gs. 52.416.000 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 3.744.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | | | | | | | | | Gs. 9.495.051.696 | Gs. 295.366.032 | Gs. 1.019.942.572 |

(*) De conformidad con lo establecido en la Cláusula 4.5d de las Condiciones Especiales del Contrato (CEC)

Ing. Miguel A. Torres
Representante Legal

Ing. Oscar Samaniego D.
Director de Obra - MOPC
08/05/17

COPIA FIEL DEL ORIGINAL. CONSTE

y 1 - setenta y uno.

9 (nueve.-)

# CERTIFICADO Nº 33 - feb-17

Waldino R. Lovera esq. RC3 Cnel. Mongelos. Telefax: (595 21) 602.926 / 623.525.
E-mail: concia@highway.com.py. Asunción - Paraguay

70- Setenta.

# FORMULARIO PR - 4 REMUNERACIÓN
## CERTIFICADO N° 33
## FEBRERO - 2017

| Nombre | Cargo | Trabajo en: | Salario a utilizar | MONTO Certificado (1) | Variación del Salario mínimo en % (2) = (1.964.597/1.658.232) | Monto de Reajuste (3) = (1) x (2) x 60% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Personal Local** | | | | | | |
| Ing. Antonio N. Pangrazio | Director de Servicio | Sede | Gs. 33.696.000 | Gs. 7.817.472 | 18,47% | Gs. 866.332 |
| | | Campo | Gs. 33.696.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| Ing. José María Vidal C. | Director Adjunto | Sede | Gs. 33.696.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 33.696.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| Ing. Santiago Rojas | Ingeniero Residente | Sede | Gs. 22.464.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 22.464.000 | Gs. 22.464.000 | 18,47% | Gs. 2.489.460 |
| Ing. Carmelo Recalde | Ingeniero Residente | Sede | Gs. 20.217.600 (*) | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 20.217.600 (*) | Gs. 20.217.600 | 18,47% | Gs. 2.240.514 |
| Ing. Luis Ochipinti | Ingeniero Residente | Sede | Gs. 20.217.600 (*) | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 20.217.600 (*) | Gs. 20.217.600 | 18,47% | Gs. 2.240.514 |
| Ing. Ever R. Irala Ramirez | Ingeniero Asistente | Sede | Gs. 14.976.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 14.976.000 | Gs. 14.976.000 | 18,47% | Gs. 1.659.640 |
| Ing. Javier Chaparro | Ingeniero Asistente | Sede | Gs. 14.976.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 14.976.000 | Gs. 14.976.000 | 18,47% | Gs. 1.659.640 |
| Ing. Nelson Figueredo | Especialista en Pavimentos | Sede | Gs. 28.080.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 28.080.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| Ing. José Pavón | Especialista en Geología y Geotécnia | Sede | Gs. 28.080.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 28.080.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| Ing. Julio Álvarez | Especialista en Estructuras | Sede | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| Ing. Cristian Escobar | Especialista en Hidrología e Hidráulica | Sede | Gs. 28.080.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 28.080.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| Ing. Gladys Silguero | Especialista Ambiental | Sede | Gs. 28.080.000 | Gs. 3.116.880 | 18,47% | Gs. 345.413 |
| | | Campo | Gs. 28.080.000 | Gs. 1.572.480 | 18,47% | Gs. 174.262 |
| Santiago Escobar | Topógrafo 1 | Sede | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 9.360.000 | Gs. 9.360.000 | 18,47% | Gs. 1.037.275 |
| Walber Salinas | Topógrafo 2 | Sede | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 9.360.000 | Gs. 4.680.000 | 18,47% | Gs. 518.638 |
| Freiver Benitez | Topógrafo 3 | Sede | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 9.360.000 | Gs. 9.360.000 | 18,47% | Gs. 1.037.275 |
| Rubén Gonzalez | Topógrafo 4 | Sede | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 9.360.000 | Gs. 9.360.000 | 18,47% | Gs. 1.037.275 |
| Juan Rivas | Topógrafo 5 | Sede | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 9.360.000 | Gs. 9.360.000 | 18,47% | Gs. 1.037.275 |
| Carlos Sanchez | Topógrafo 6 | Sede | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 9.360.000 | Gs. 9.360.000 | 18,47% | Gs. 1.037.275 |
| Juan Julio Villar Araujo | Ayudante de Topografía 1 | Sede | Gs. 3.744.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 3.744.000 | Gs. 3.744.000 | 18,47% | Gs. 414.910 |
| Ramón Bogado | Ayudante de Topografía 2 | Sede | Gs. 3.744.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 3.744.000 | Gs. 3.744.000 | 18,47% | Gs. 414.910 |
| David Alonso | Ayudante de Topografía 3 | Sede | Gs. 3.744.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 3.744.000 | Gs. 3.744.000 | 18,47% | Gs. 414.910 |
| Miguel Morel | Ayudante de Topografía 4 | Sede | Gs. 3.744.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 3.744.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| Ian Niederberger | Ayudante de Topografía 5 | Sede | Gs. 3.744.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 3.744.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| Ernesto Alarcón | Ayudante de Topografía 6 | Sede | Gs. 3.744.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 3.744.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| Juan Carlos Sanchez | Inspector de Movimiento de Suelos 1 | Sede | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 9.360.000 | Gs. 9.360.000 | 18,47% | Gs. 1.037.275 |
| Alcide Servian Jorgge | Inspector de Movimiento de Suelos 2 | Sede | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 9.360.000 | Gs. 9.360.000 | 18,47% | Gs. 1.037.275 |
| Salomón Marín | Inspector de Movimiento de Suelos 3 | Sede | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 9.360.000 | Gs. 9.360.000 | 18,47% | Gs. 1.037.275 |

69. sesenta y nueve.

Ing. Miguel A. Torres
Representante Legal

# FORMULARIO PR - 4 REMUNERACIÓN
## CERTIFICADO N° 33
## FEBRERO - 2017

| Nombre | Cargo | Trabajo en: | Salario a utilizar | MONTO Certificado (1) | Variación del Salario mínimo en % (2) = (1.064.507/1.053.032) | Monto de Reajuste (3) = (1) x (2) x 6% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Personal Local** | | | | | | |
| Nicolas Burhing | Inspector de Pavimento 1 | Sede | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 9.360.000 | Gs. 9.360.000 | 18,47% | Gs. 1.037.275 |
| Bernardino Roa | Inspector de Pavimento 2 | Sede | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 9.360.000 | Gs. 9.360.000 | 18,47% | Gs. 1.037.275 |
| Silvino Mereles | Inspector de Obras de Arte 1 | Sede | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 9.360.000 | Gs. 9.360.000 | 18,47% | Gs. 1.037.275 |
| Ramón Rivera | Inspector de Planta | Sede | Gs. 11.232.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 11.232.000 | Gs. 11.232.000 | 18,47% | Gs. 1.244.730 |
| Pedro Hugo Gonzalez | Laboratorista de Suelos y Asfáltos 1 | Sede | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 9.360.000 | Gs. 9.360.000 | 18,47% | Gs. 1.037.275 |
| Marcos Cubas | Laboratorista de Suelos y Asfáltos 2 | Sede | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 9.360.000 | Gs. 9.360.000 | 18,47% | Gs. 1.037.275 |
| José Anibal Noguera G. | Laboratorista de Suelos y Asfáltos 3 | Sede | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| Manuel Martinez | Laboratorista de Suelos y Asfáltos 4 | Sede | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| Avelardo Medina | Laboratorista de Suelos y Asfáltos 5 | Sede | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 9.360.000 | Gs. 9.360.000 | 18,47% | Gs. 1.037.275 |
| Cristobal Rivas | Laboratorista de Suelos y Asfáltos 6 | Sede | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 9.360.000 | Gs. 9.360.000 | 18,47% | Gs. 1.037.275 |
| Ramón Chavez | Laboratorista de Hormigón | Sede | Gs. 11.232.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 11.232.000 | Gs. 11.232.000 | 18,47% | Gs. 1.244.730 |
| Lic. Lilyan Noldin | Especialista en Administración de Contratos | Sede | Gs. 14.976.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 14.976.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| Gelmón Caceres | Técnico en Medición | Sede | Gs. 6.552.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 6.552.000 | Gs. 6.552.000 | 18,47% | Gs. 726.093 |
| Regina Gonzalez | Asistente Técnico | Sede | Gs. 6.552.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 6.552.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| Ing. Laura Machado | Inspector Ambiental y Asistente Técnico | Sede | Gs. 7.488.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 7.488.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| Lucia E. Sanabria | Auxiliar Administrativo | Sede | Gs. 4.680.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 4.680.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| Lic. Liliana Villamayor | Contador | Sede | Gs. 5.616.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 5.616.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| Victor Chaparro | Chofer | Sede | Gs. 3.744.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 3.744.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| Bianca Fernández | Secretaria | Sede | Gs. 3.744.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 3.744.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | | | **Gs. 290.686.032** | | **Gs. 32.213.821** |

(*) De conformidad con lo establecido en la Cláusula 4.5d de las Condiciones Especiales del Contrato (CEC)

| | |
|---|---|
| **TOTAL CERTIFICADO (COBRADO)** | **290.686.032 Gs** |
| **Saldo a cobrar** | **32.213.821 Gs** |

Ing. Miguel A. Torres
Representante Legal



68- sesenta y ocho.

# FORMULARIO PR - 4 REMUNERACIÓN
## CERTIFICADO N° 28
## FEBRERO - 2017

| Nombre | Cargo | Trabajo en: | Oferta | CM N°1 | Acumulado Anterior | Presente | Acumulado Presente | Saldo | Salario a utilizar | Acumulado Anterior | A pagar presente Certificado | Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Personal Local | | | | | | | | | | | | |
| Ing. Antonio N. Pangrazio | Director de Servicio | Sede | 6,50 | 8,54 | 7,43 | 0,23 | 7,66 | 0,88 | Gs. 33.696.000 | Gs. 250.293.888 | Gs. 7.817.472 | Gs. 29.517.696 |
| | | Campo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 33.696.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| Ing. José María Vidal C. | Director Adjunto | Sede | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 0,00 | 6,50 | 0,00 | Gs. 33.696.000 | Gs. 219.024.000 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 33.696.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| Ing. Santiago Rojas | Ingeniero Residente | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 22.464.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 37,00 | 32,00 | 1,00 | 33,00 | 4,00 | Gs. 22.464.000 | Gs. 718.848.000 | Gs. 22.464.000 | Gs. 89.856.000 |
| Ing. Carmelo Recalde | Ingeniero Residente | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 20.217.600 (*) | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 37,00 | 32,00 | 1,00 | 33,00 | 4,00 | Gs. 20.217.600 (*) | Gs. 646.963.200 | Gs. 20.217.600 | Gs. 80.870.400 |
| Ing. Luis Ochipinti | Ingeniero Residente | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 20.217.600 (*) | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 33,00 | 28,00 | 1,00 | 29,00 | 4,00 | Gs. 20.217.600 (*) | Gs. 566.092.800 | Gs. 20.217.600 | Gs. 80.870.400 |
| Ing. Ever R. Irala Ramirez | Ingeniero Asistente | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 14.976.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 27,50 | 23,00 | 1,00 | 24,00 | 3,50 | Gs. 14.976.000 | Gs. 344.448.000 | Gs. 14.976.000 | Gs. 52.416.000 |
| Ing. Javier Chaparro | Ingeniero Asistente | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 14.976.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 27,50 | 23,00 | 1,00 | 24,00 | 3,50 | Gs. 14.976.000 | Gs. 344.448.000 | Gs. 14.976.000 | Gs. 52.416.000 |
| Ing. Nelson Figueredo | Especialista en Pavimentos | Sede | 2,800 | 2,848 | 2,80 | 0,00 | 2,80 | 0,05 | Gs. 28.080.000 | Gs. 78.624.000 | Gs. 0 | Gs. 1.298.452 |
| | | Campo | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 28.080.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| Ing. José Pavón | Especialista en Geología y Geotécnia | Sede | 2,800 | 2,848 | 2,80 | 0,00 | 2,80 | 0,05 | Gs. 28.080.000 | Gs. 78.624.000 | Gs. 0 | Gs. 1.350.648 |
| | | Campo | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 28.080.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| Ing. Julio Álvarez | Especialista en Estructuras | Sede | 2,800 | 2,848 | 2,80 | 0,00 | 2,80 | 0,05 | Gs. 9.360.000 | Gs. 26.208.000 | Gs. 0 | Gs. 450.216 |
| | | Campo | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| Ing. Cristian Escobar | Especialista en Hidrología e Hidráulica | Sede | 2,800 | 2,848 | 2,80 | 0,00 | 2,80 | 0,05 | Gs. 28.080.000 | Gs. 78.624.000 | Gs. 0 | Gs. 1.350.648 |
| | | Campo | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 28.080.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| Ing. Gladys Silguero | Especialista Ambiental | Sede | 3,111 | 4,049 | 3,56 | 0,11 | 3,67 | 0,38 | Gs. 28.080.000 | Gs. 99.824.400 | Gs. 3.116.880 | Gs. 10.754.640 |
| | | Campo | 1,569 | 2,057 | 1,79 | 0,06 | 1,85 | 0,22 | Gs. 28.080.000 | Gs. 50.347.440 | Gs. 1.572.480 | Gs. 6.121.440 |
| Santiago Escobar | Topógrafo 1 | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 36,00 | 32,00 | 1,00 | 33,00 | 3,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 299.520.000 | Gs. 9.360.000 | Gs. 28.080.000 |
| Walber Salinas | Topógrafo 2 | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 34,00 | 32,00 | 0,50 | 32,50 | 1,50 | Gs. 9.360.000 | Gs. 299.520.000 | Gs. 4.680.000 | Gs. 14.040.000 |
| Freiver Benítez | Topógrafo 3 | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 33,00 | 29,00 | 1,00 | 30,00 | 3,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 271.440.000 | Gs. 9.360.000 | Gs. 28.080.000 |
| Rubén Gonzalez | Topógrafo 4 | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 32,00 | 28,00 | 1,00 | 29,00 | 3,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 262.080.000 | Gs. 9.360.000 | Gs. 28.080.000 |
| Juan Rivas | Topógrafo 5 | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 31,00 | 27,00 | 1,00 | 28,00 | 3,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 252.720.000 | Gs. 9.360.000 | Gs. 28.080.000 |
| Carlos Sanchez | Topógrafo 6 | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 31,00 | 27,00 | 1,00 | 28,00 | 3,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 252.720.000 | Gs. 9.360.000 | Gs. 28.080.000 |
| Emigdio Sosa Roa | Ayudante de Topografía 1 | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 3.744.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 33,00 | 32,00 | 1,00 | 33,00 | 0,00 | Gs. 3.744.000 | Gs. 119.808.000 | Gs. 3.744.000 | Gs. 0 |
| Ramón Bogado | Ayudante de Topografía 2 | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 3.744.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 33,00 | 32,00 | 1,00 | 33,00 | 0,00 | Gs. 3.744.000 | Gs. 119.808.000 | Gs. 3.744.000 | Gs. 0 |
| David Alonso | Ayudante de Topografía 3 | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 3.744.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 33,00 | 32,00 | 1,00 | 33,00 | 0,00 | Gs. 3.744.000 | Gs. 119.808.000 | Gs. 3.744.000 | Gs. 0 |
| Miguel Morel | Ayudante de Topografía 4 | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 3.744.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 0,00 | 28,00 | 0,00 | Gs. 3.744.000 | Gs. 104.832.000 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| Ian Niederberger | Ayudante de Topografía 5 | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 3.744.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 0,00 | 28,00 | 0,00 | Gs. 3.744.000 | Gs. 104.832.000 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| Ernesto Alarcón | Ayudante de Topografía 6 | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 3.744.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 0,00 | 28,00 | 0,00 | Gs. 3.744.000 | Gs. 104.832.000 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| Juan Carlos Sanchez | Inspector de Movimiento de Suelos 1 | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 30,00 | 29,00 | 1,00 | 30,00 | 0,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 271.440.000 | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 |
| Alcide Servian Jorgge | Inspector de Movimiento de Suelos 2 | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 29,00 | 27,00 | 1,00 | 28,00 | 1,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 252.720.000 | Gs. 9.360.000 | Gs. 9.360.000 |
| Salomón Marín | Inspector de Movimiento de Suelos 3 | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 28,00 | 27,00 | 1,00 | 28,00 | 0,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 252.720.000 | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 |
| Nicolas Buhling | Inspector de Pavimento 1 | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 18,00 | 15,00 | 1,00 | 16,00 | 2,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 140.400.000 | Gs. 9.360.000 | Gs. 18.720.000 |

CONSORCIO CIELEC

Ing. Oscar Samaniego
Director de Obras





8 (ocho.-)

61 - Sesenta y siete.

FORMULARIO PR - 4 REMUNERACIÓN
CERTIFICADO N° 28
FEBRERO - 2017

| Nombre | Cargo | Trabajo en: | Oferta | CM N° 1 | Acumulado Anterior | Presente | Acumulado Presente | Saldo | Salario a utilizar | Acumulado Anterior | A pagar presente Certificado | Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Personal Local | | | | | | | | | | | | |
| Bernardino Roa | Inspector de Pavimento 2 | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 17,00 | 14,00 | 1,00 | 15,00 | 2,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 131.040.000 | Gs. 9.360.000 | Gs. 18.720.000 |
| Silvino Mereles | Inspector de Obras de Arte 1 | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 20,00 | 19,00 | 1,00 | 20,00 | 0,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 177.840.000 | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 |
| Ramón Rivera | Inspector de Planta | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 11.232.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 22,00 | 19,00 | 1,00 | 20,00 | 2,00 | Gs. 11.232.000 | Gs. 213.408.000 | Gs. 11.232.000 | Gs. 22.464.000 |
| Pedro Hugo Gonzalez | Laboratorista de Suelos y Asfáltos 1 | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 34,50 | 32,00 | 1,00 | 33,00 | 1,50 | Gs. 9.360.000 | Gs. 299.520.000 | Gs. 9.360.000 | Gs. 14.040.000 |
| Marcos Cubas | Laboratorista de Suelos y Asfáltos 2 | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 32,50 | 30,00 | 1,00 | 31,00 | 1,50 | Gs. 9.360.000 | Gs. 280.800.000 | Gs. 9.360.000 | Gs. 14.040.000 |
| José Aníbal Noguera G. | Laboratorista de Suelos y Asfáltos 3 | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 11,00 | 11,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 102.960.000 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| Manuel Martinez | Laboratorista de Suelos y Asfáltos 4 | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 16,00 | 16,00 | 0,00 | 16,00 | 0,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 149.760.000 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| Avelardo Medina | Laboratorista de Suelos y Asfáltos 5 | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 27,50 | 25,00 | 1,00 | 26,00 | 1,50 | Gs. 9.360.000 | Gs. 234.000.000 | Gs. 9.360.000 | Gs. 14.040.000 |
| Cristobal Rivas | Laboratorista de Suelos y Asfáltos 6 | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 23,50 | 21,00 | 1,00 | 22,00 | 1,50 | Gs. 9.360.000 | Gs. 196.560.000 | Gs. 9.360.000 | Gs. 14.040.000 |
| Ramón Chavez | Laboratorista de Hormigón | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 11.232.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 30,00 | 27,00 | 1,00 | 28,00 | 2,00 | Gs. 11.232.000 | Gs. 303.264.000 | Gs. 11.232.000 | Gs. 22.464.000 |
| Lic. Lilyan Noldin | Especialista en Administración de Contratos | Sede | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | Gs. 14.976.000 | Gs. 209.664.000 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 14.976.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| Gelmón Caceres | Técnico en Medición | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 6.552.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 36,00 | 32,00 | 1,00 | 33,00 | 3,00 | Gs. 6.552.000 | Gs. 209.664.000 | Gs. 6.552.000 | Gs. 19.656.000 |
| Rejina Gonzalez | Asistente Técnico | Sede | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | Gs. 6.552.000 | Gs. 91.728.000 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 6.552.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| Ing. Laura Machado | Inspector Ambiental y Asistente Técnico | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 7.488.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 0,00 | 28,00 | 0,00 | Gs. 7.488.000 | Gs. 209.664.000 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| Lucia E. Sanabria | Auxiliar Administrativo | Sede | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | Gs. 4.680.000 | Gs. 65.520.000 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 4.680.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| Lic. Liliana Villamayor | Contador | Sede | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | Gs. 5.616.000 | Gs. 78.624.000 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 5.616.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| Victor Chaparro | Chofer | Sede | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | Gs. 3.744.000 | Gs. 52.416.000 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 3.744.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| Bianca Fernández | Secretaria | Sede | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | Gs. 3.744.000 | Gs. 52.416.000 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 3.744.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | | | | | | | | | Gs. 9.790.417.728 | Gs. 290.686.032 | Gs. 729.256.540 |

(*) De conformidad con lo establecido en la Cláusula 4.5d de las Condiciones Especiales del Contrato (CEC)

Ing. Miguel A.Torres
Representante Legal

Ing. Oscar Samaniego D.
Director de Obra - MOPC



66 - sesenta y seis.

9 (nueve.-)

143
(ciento cuarenta y tres)

# CERTIFICADO Nº 34 - mar-17

Waldino R. Lovera esq. RC3 Cnel. Mongelos. Telefax: (595 21) 602.926 / 623.525.
E-mail: concia@highway.com.py. Asunción - Paraguay

65- sesenta y cinco.

# FORMULARIO PR - 4 REMUNERACIÓN
## CERTIFICADO N° 34
## MARZO - 2017

| Nombre | Cargo | Trabajo en: | Salario a utilizar | MONTO Certificado (1) | Variación del Salario mínimo en % (2) = (1.964.507/1.658.232) | Monto de Reajuste (3) = (1) x (2) x 60% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Personal Local | | | | | | |
| Ing. Antonio N. Pangrazio | Director de Servicio | Sede | Gs. 33.696.000 | Gs. 7.817.472 | 18,47% | Gs. 866.332 |
| | | Campo | Gs. 33.696.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| Ing. José María Vidal C. | Director Adjunto | Sede | Gs. 33.696.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 33.696.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| Ing. Santiago Rojas | Ingeniero Residente | Sede | Gs. 22.464.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 22.464.000 | Gs. 22.464.000 | 18,47% | Gs. 2.489.460 |
| Ing. Carmelo Recalde | Ingeniero Residente | Sede | Gs. 20.217.600 (*) | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 20.217.600 (*) | Gs. 20.217.600 | 18,47% | Gs. 2.240.514 |
| Ing. Luis Ochipinti | Ingeniero Residente | Sede | Gs. 20.217.600 (*) | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 20.217.600 (*) | Gs. 20.217.600 | 18,47% | Gs. 2.240.514 |
| Ing. Ever R. Irala Ramirez | Ingeniero Asistente | Sede | Gs. 14.976.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 14.976.000 | Gs. 14.976.000 | 18,47% | Gs. 1.659.640 |
| Ing. Javier Chaparro | Ingeniero Asistente | Sede | Gs. 14.976.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 14.976.000 | Gs. 14.976.000 | 18,47% | Gs. 1.659.640 |
| Ing. Nelson Figueredo | Especialista en Pavimentos | Sede | Gs. 28.080.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 28.080.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| Ing. José Pavón | Especialista en Geología y Geotécnia | Sede | Gs. 28.080.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 28.080.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| Ing. Julio Álvarez | Especialista en Estructuras | Sede | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| Ing. Cristian Escobar | Especialista en Hidrología e Hidráulica | Sede | Gs. 28.080.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 28.080.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| Ing. Gladys Silguero | Especialista Ambiental | Sede | Gs. 28.080.000 | Gs. 3.116.880 | 18,47% | Gs. 345.413 |
| | | Campo | Gs. 28.080.000 | Gs. 1.572.480 | 18,47% | Gs. 174.262 |
| Santiago Escobar | Topógrafo 1 | Sede | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 9.360.000 | Gs. 9.360.000 | 18,47% | Gs. 1.037.275 |
| Walber Salinas | Topógrafo 2 | Sede | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 9.360.000 | Gs. 4.680.000 | 18,47% | Gs. 518.638 |
| Freiver Benitez | Topógrafo 3 | Sede | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 9.360.000 | Gs. 9.360.000 | 18,47% | Gs. 1.037.275 |
| Rubén Gonzalez | Topógrafo 4 | Sede | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 9.360.000 | Gs. 9.360.000 | 18,47% | Gs. 1.037.275 |
| Juan Rivas | Topógrafo 5 | Sede | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 9.360.000 | Gs. 9.360.000 | 18,47% | Gs. 1.037.275 |
| Carlos Sanchez | Topógrafo 6 | Sede | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 9.360.000 | Gs. 9.360.000 | 18,47% | Gs. 1.037.275 |
| Emigdio Sosa Roa | Ayudante de Topografía 1 | Sede | Gs. 3.744.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 3.744.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| Ramón Bogado | Ayudante de Topografía 2 | Sede | Gs. 3.744.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 3.744.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| David Alonso | Ayudante de Topografía 3 | Sede | Gs. 3.744.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 3.744.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| Miguel Morel | Ayudante de Topografía 4 | Sede | Gs. 3.744.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 3.744.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| Ian Niederberger | Ayudante de Topografía 5 | Sede | Gs. 3.744.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 3.744.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| Ernesto Alarcón | Ayudante de Topografía 6 | Sede | Gs. 3.744.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 3.744.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| Juan Carlos Sanchez | Inspector de Movimiento de Suelos 1 | Sede | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| Alcide Servian Jorgge | Inspector de Movimiento de Suelos 2 | Sede | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| Salomón Marín | Inspector de Movimiento de Suelos 3 | Sede | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |

64- sesenta y cuatro.

Ing. Miguel A. Torres
Representante Legal

# FORMULARIO PR - 4 REMUNERACIÓN
## CERTIFICADO N° 34
## MARZO - 2017

| Nombre | Cargo | Trabajo en: | Salario a utilizar | MONTO Certificado (1) | Variación del Salario mínimo en % (2) = (1.964.507/1.668.232) | Monto de Reajuste (3) = (1) x (2) x 60% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Personal Local** | | | | | | |
| Nicolas Burhing | Inspector de Pavimento 1 | Sede | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 9.360.000 | Gs. 9.360.000 | 18,47% | Gs. 1.037.275 |
| Bernardino Roa | Inspector de Pavimento 2 | Sede | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 9.360.000 | Gs. 9.360.000 | 18,47% | Gs. 1.037.275 |
| Silvino Mereles | Inspector de Obras de Arte 1 | Sede | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| Ramón Rivera | Inspector de Planta | Sede | Gs. 11.232.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 11.232.000 | Gs. 11.232.000 | 18,47% | Gs. 1.244.730 |
| Pedro Hugo Gonzalez | Laboratorista de Suelos y Asfáltos 1 | Sede | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 9.360.000 | Gs. 4.680.000 | 18,47% | Gs. 518.638 |
| Marcos Cubas | Laboratorista de Suelos y Asfáltos 2 | Sede | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 9.360.000 | Gs. 4.680.000 | 18,47% | Gs. 518.638 |
| José Anibal Noguera G. | Laboratorista de Suelos y Asfáltos 3 | Sede | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| Manuel Martinez | Laboratorista de Suelos y Asfáltos 4 | Sede | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| Avelardo Medina | Laboratorista de Suelos y Asfáltos 5 | Sede | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 9.360.000 | Gs. 4.680.000 | 18,47% | Gs. 518.638 |
| Cristobal Rivas | Laboratorista de Suelos y Asfáltos 6 | Sede | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 9.360.000 | Gs. 4.680.000 | 18,47% | Gs. 518.638 |
| Ramón Chavez | Laboratorista de Hormigón | Sede | Gs. 11.232.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 11.232.000 | Gs. 11.232.000 | 18,47% | Gs. 1.244.730 |
| Lic. Lilyan Noldin | Especialista en Administración de Contratos | Sede | Gs. 14.976.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 14.976.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| Gelmón Caceres | Técnico en Medición | Sede | Gs. 6.552.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 6.552.000 | Gs. 6.552.000 | 18,47% | Gs. 726.093 |
| Regina Gonzalez | Asistente Técnico | Sede | Gs. 6.552.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 6.552.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| Ing. Laura Machado | Inspector Ambiental y Asistente Técnico | Sede | Gs. 7.488.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 7.488.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| Lucia E. Sanabria | Auxiliar Administrativo | Sede | Gs. 4.680.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 4.680.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| Lic. Liliana Villamayor | Contador | Sede | Gs. 5.616.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 5.616.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| Victor Chaparro | Chofer | Sede | Gs. 3.744.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 3.744.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| Bianca Fernández | Secretaria | Sede | Gs. 3.744.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 3.744.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | | | **Gs. 223.294.032** | | **Gs. 24.745.443** |

(*) De conformidad con lo establecido en la Cláusula 4.5d de las Condiciones Especiales del Contrato (CEC)

| | |
|---|---|
| **TOTAL CERTIFICADO (COBRADO)** | **223.294.032 Gs** |
| **Saldo a cobrar** | **24.745.443 Gs** |

Ing. Miguel A.Torres
Representante Legal

6.3 - Sesenta y tres.

FORMULARIO PR - 4 REMUNERACIÓN
CERTIFICADO N° 28
MARZO - 2017

| Nombre | Cargo | Trabajo en: | Oferta | CM N° 1 | Acumulado Anterior | Presente | Acumulado Presente | Saldo | Salario a utilizar | Acumulado Anterior | A pagar presente Certificado | Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Personal Local | | | | | | | | | | | | |
| Ing. Antonio N. Pangrazio | Director de Servicio | Sede | 6,50 | 8,54 | 7,66 | 0,23 | 7,89 | 0,64 | Gs. 33.696.000 | Gs. 258.111.360 | Gs. 7.817.472 | Gs. 21.700.224 |
| | | Campo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 33.696.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| Ing. José María Vidal C. | Director Adjunto | Sede | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 0,00 | 6,50 | 0,00 | Gs. 33.696.000 | Gs. 219.024.000 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 33.696.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| Ing. Santiago Rojas | Ingeniero Residente | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 22.464.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 37,00 | 33,00 | 1,00 | 34,00 | 3,00 | Gs. 22.464.000 | Gs. 741.312.000 | Gs. 22.464.000 | Gs. 67.392.000 |
| Ing. Carmelo Recalde | Ingeniero Residente | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 20.217.600 (*) | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 37,00 | 33,00 | 1,00 | 34,00 | 3,00 | Gs. 20.217.600 (*) | Gs. 667.180.800 | Gs. 20.217.600 | Gs. 60.652.800 |
| Ing. Luis Ochipinti | Ingeniero Residente | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 20.217.600 (*) | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 33,00 | 29,00 | 1,00 | 30,00 | 3,00 | Gs. 20.217.600 (*) | Gs. 586.310.400 | Gs. 20.217.600 | Gs. 60.652.800 |
| Ing. Ever R. Irala Ramirez | Ingeniero Asistente | Sede | -0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 14.976.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 27,50 | 24,00 | 1,00 | 25,00 | 2,50 | Gs. 14.976.000 | Gs. 359.424.000 | Gs. 14.976.000 | Gs. 37.440.000 |
| Ing. Javier Chaparro | Ingeniero Asistente | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 14.976.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 27,50 | 24,00 | 1,00 | 25,00 | 2,50 | Gs. 14.976.000 | Gs. 359.424.000 | Gs. 14.976.000 | Gs. 37.440.000 |
| Ing. Nelson Figueredo | Especialista en Pavimentos | Sede | 2,800 | 2,848 | 2,80 | 0,00 | 2,80 | 0,05 | Gs. 28.080.000 | Gs. 78.624.000 | Gs. 0 | Gs. 1.298,452 |
| | | Campo | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 28.080.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| Ing. José Pavón | Especialista en Geologia y Geotécnia | Sede | 2,800 | 2,848 | 2,80 | 0,00 | 2,80 | 0,05 | Gs. 28.080.000 | Gs. 78.624.000 | Gs. 0 | Gs. 1.350,648 |
| | | Campo | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 28.080.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| Ing. Julio Álvarez | Especialista en Estructuras | Sede | 2,800 | 2,848 | 2,80 | 0,00 | 2,80 | 0,05 | Gs. 9.360.000 | Gs. 26.208.000 | Gs. 0 | Gs. 450.216 |
| | | Campo | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| Ing. Cristian Escobar | Especialista en Hidrologia e Hidráulica | Sede | 2,800 | 2,848 | 2,80 | 0,00 | 2,80 | 0,05 | Gs. 28.080.000 | Gs. 78.624.000 | Gs. 0 | Gs. 1.350,648 |
| | | Campo | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 28.080.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| Ing. Gladys Silguero | Especialista Ambiental | Sede | 3,111 | 4,049 | 3,67 | 0,11 | 3,78 | 0,27 | Gs. 28.080.000 | Gs. 102.941.280 | Gs. 3.116.880 | Gs. 7.637,760 |
| | | Campo | 1,569 | 2,067 | 1,85 | 0,06 | 1,91 | 0,16 | Gs. 28.080.000 | Gs. 51.919.920 | Gs. 1.572.480 | Gs. 4.548,960 |
| Santiago Escobar | Topógrafo 1 | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 36,00 | 33,00 | 1,00 | 34,00 | 2,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 308.880.000 | Gs. 9.360.000 | Gs. 18.720.000 |
| Walber Salinas | Topógrafo 2 | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 34,00 | 32,50 | 0,50 | 33,00 | 1,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 304.200.000 | Gs. 4.680.000 | Gs. 9.360.000 |
| Freiver Benitez | Topógrafo 3 | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 33,00 | 30,00 | 1,00 | 31,00 | 2,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 280.800.000 | Gs. 9.360.000 | Gs. 18.720.000 |
| Rubén Gonzalez | Topógrafo 4 | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 32,00 | 29,00 | 1,00 | 30,00 | 2,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 271.440.000 | Gs. 9.360.000 | Gs. 18.720.000 |
| Juan Rivas | Topógrafo 5 | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 31,00 | 28,00 | 1,00 | 29,00 | 2,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 262.080.000 | Gs. 9.360.000 | Gs. 18.720.000 |
| Carlos Sanchez | Topógrafo 6 | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 31,00 | 28,00 | 1,00 | 29,00 | 2,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 262.080.000 | Gs. 9.360.000 | Gs. 18.720.000 |
| Emigdio Sosa Roa | Ayudante de Topografía 1 | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 3.744.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 33,00 | 33,00 | 0,00 | 33,00 | 0,00 | Gs. 3.744.000 | Gs. 123.552.000 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| Ramón Bogado | Ayudante de Topografía 2 | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 3.744.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 33,00 | 33,00 | 0,00 | 33,00 | 0,00 | Gs. 3.744.000 | Gs. 123.552.000 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| David Alonso | Ayudante de Topografía 3 | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 3.744.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 33,00 | 33,00 | 0,00 | 33,00 | 0,00 | Gs. 3.744.000 | Gs. 123.552.000 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| Miguel Morel | Ayudante de Topografía 4 | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 3.744.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 0,00 | 28,00 | 0,00 | Gs. 3.744.000 | Gs. 104.832.000 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| Ian Niederberger | Ayudante de Topografía 5 | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 3.744.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 0,00 | 28,00 | 0,00 | Gs. 3.744.000 | Gs. 104.832.000 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| Ernesto Alarcón | Ayudante de Topografía 6 | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 3.744.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 0,00 | 28,00 | 0,00 | Gs. 3.744.000 | Gs. 104.832.000 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| Juan Carlos Sanchez | Inspector de Movimiento de Suelos 1 | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 280.800.000 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| Alcide Servian Jorge | Inspector de Movimiento de Suelos 2 | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 29,00 | 28,00 | 0,00 | 28,00 | 1,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 262.080.000 | Gs. 0 | Gs. 9.360.000 |
| Salomón Marín | Inspector de Movimiento de Suelos 3 | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 0,00 | 28,00 | 0,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 262.080.000 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| Nicolas Burhing | Inspector de Pavimento 1 | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 18,00 | 16,00 | 1,00 | 17,00 | 1,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 149.760.000 | Gs. 9.360.000 | Gs. 9.360.000 |

CONSORCIO CIELEC

Ing. Oscar Samaniego
Director de Obras

62- sesenta y dos.

8 (ocho.-)

147
(ciento cuarenta y siete)

## FORMULARIO PR - 4 REMUNERACIÓN
## CERTIFICADO N° 28
## MARZO - 2017

| Nombre | Cargo | Trabajo en: | Oferta | CM N° 1 | Acumulado Anterior | Presente | Acumulado Presente | Saldo | Salario a utilizar | Acumulado Anterior | A pagar presente Certificado | Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Personal Local | | | | | | | | | | | | |
| Bernardino Roa | Inspector de Pavimento 2 | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 17,00 | 15,00 | 1,00 | 16,00 | 1,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 140.400.000 | Gs. 9.360.000 | Gs. 9.360.000 |
| Silvino Mereles | Inspector de Obras de Arte 1 | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 187.200.000 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| Ramón Rivera | Inspector de Planta | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 11.232.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 22,00 | 20,00 | 1,00 | 21,00 | 1,00 | Gs. 11.232.000 | Gs. 224.640.000 | Gs. 11.232.000 | Gs. 11.232.000 |
| Pedro Hugo Gonzalez | Laboratorista de Suelos y Asfáltos 1 | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 34,50 | 33,00 | 0,50 | 33,50 | 1,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 308.880.000 | Gs. 4.680.000 | Gs. 9.360.000 |
| Marcos Cubas | Laboratorista de Suelos y Asfáltos 2 | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 32,50 | 31,00 | 0,50 | 31,50 | 1,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 290.160.000 | Gs. 4.680.000 | Gs. 9.360.000 |
| José Anibal Noguera G. | Laboratorista de Suelos y Asfáltos 3 | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 11,00 | 11,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 102.960.000 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| Manuel Martinez | Laboratorista de Suelos y Asfáltos 4 | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 16,00 | 16,00 | 0,00 | 16,00 | 0,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 149.760.000 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| Avelardo Medina | Laboratorista de Suelos y Asfáltos 5 | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 27,50 | 26,00 | 0,50 | 26,50 | 1,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 243.360.000 | Gs. 4.680.000 | Gs. 9.360.000 |
| Cristobal Rivas | Laboratorista de Suelos y Asfáltos 6 | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 23,50 | 22,00 | 0,50 | 22,50 | 1,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 205.920.000 | Gs. 4.680.000 | Gs. 9.360.000 |
| Ramón Chavez | Laboratorista de Hormigón | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 11.232.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 30,00 | 28,00 | 1,00 | 29,00 | 1,00 | Gs. 11.232.000 | Gs. 314.496.000 | Gs. 11.232.000 | Gs. 11.232.000 |
| Lic. Lilyan Noldin | Especialista en Administración de Contratos | Sede | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | Gs. 14.976.000 | Gs. 209.664.000 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 14.976.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| Gelmón Caceres | Técnico en Medición | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 6.552.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 36,00 | 33,00 | 1,00 | 34,00 | 2,00 | Gs. 6.552.000 | Gs. 216.216.000 | Gs. 6.552.000 | Gs. 13.104.000 |
| Regina Gonzalez | Asistente Técnico | Sede | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | Gs. 6.552.000 | Gs. 91.728.000 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 6.552.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| Ing. Laura Machado | Inspector Ambiental y Asistente Técnico | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 7.488.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 0,00 | 28,00 | 0,00 | Gs. 7.488.000 | Gs. 209.664.000 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| Lucia E. Sanabria | Auxiliar Administrativo | Sede | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | Gs. 4.680.000 | Gs. 65.520.000 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 4.680.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| Lic. Liliana Villamayor | Contador | Sede | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | Gs. 5.616.000 | Gs. 78.624.000 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 5.616.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| Victor Chaparro | Chofer | Sede | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | Gs. 3.744.000 | Gs. 52.416.000 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 3.744.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| Bianca Fernández | Secretaria | Sede | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | Gs. 3.744.000 | Gs. 52.416.000 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 3.744.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | | | | | | | | | Gs. 10.081.103.760 | Gs. 223.294.032 | Gs. 505.962.508 |

(*) De conformidad con lo establecido en la Cláusula 4.5d de las Condiciones Especiales del Contrato (CEC)

Ing. Miguel A. Torres
Representante Legal

Ing. Oscar Samaniego D.
Director de Obra - MOPC
08/05/17

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL CONSTE

# CERTIFICADO Nº 35 - abr-17

Waldino R. Lovera esq. RC3 Cnel. Mongelos. Telefax: (595 21) 602.926 / 623.525.
E-mail: concia@highway.com.py. Asunción - Paraguay

60. sesenta.

# FORMULARIO PR - 4 REMUNERACIÓN
## CERTIFICADO N° 35
## ABRIL - 2017

| Nombre | Cargo | Trabajo en: | Salario a utilizar | MONTO Certificado (1) | Variación del Salario mínimo en % (2) = (1.964.507/1.658.232) | Monto de Reajuste (3) = (1) x (2) x 50% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Personal Local** | | | | | | |
| Ing. Antonio N. Pangrazio | Director de Servicio | Sede | Gs. 33.696.000 | Gs. 7.817.472 | 18,47% | Gs. 866.332 |
| | | Campo | Gs. 33.696.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| Ing. José María Vidal C. | Director Adjunto | Sede | Gs. 33.696.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 33.696.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| Ing. Santiago Rojas | Ingeniero Residente | Sede | Gs. 22.464.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 22.464.000 | Gs. 22.464.000 | 18,47% | Gs. 2.489.460 |
| Ing. Carmelo Recalde | Ingeniero Residente | Sede | Gs. 20.217.600 (*) | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 20.217.600 (*) | Gs. 20.217.600 | 18,47% | Gs. 2.240.514 |
| Ing. Luis Ochipinti | Ingeniero Residente | Sede | Gs. 20.217.600 (*) | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 20.217.600 (*) | Gs. 20.217.600 | 18,47% | Gs. 2.240.514 |
| Ing. Ever R. Irala Ramirez | Ingeniero Asistente | Sede | Gs. 14.976.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 14.976.000 | Gs. 14.976.000 | 18,47% | Gs. 1.659.640 |
| Ing. Javier Chaparro | Ingeniero Asistente | Sede | Gs. 14.976.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 14.976.000 | Gs. 14.976.000 | 18,47% | Gs. 1.659.640 |
| Ing. Nelson Figueredo | Especialista en Pavimentos | Sede | Gs. 28.080.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 28.080.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| Ing. José Pavón | Especialista en Geología y Geotécnia | Sede | Gs. 28.080.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 28.080.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| Ing. Julio Álvarez | Especialista en Estructuras | Sede | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| Ing. Cristian Escobar | Especialista en Hidrología e Hidráulica | Sede | Gs. 28.080.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 28.080.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| Ing. Gladys Silguero | Especialista Ambiental | Sede | Gs. 28.080.000 | Gs. 3.116.880 | 18,47% | Gs. 345.413 |
| | | Campo | Gs. 28.080.000 | Gs. 1.572.480 | 18,47% | Gs. 174.262 |
| Santiago Escobar | Topógrafo 1 | Sede | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 9.360.000 | Gs. 9.360.000 | 18,47% | Gs. 1.037.275 |
| Walber Salinas | Topógrafo 2 | Sede | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 9.360.000 | Gs. 4.680.000 | 18,47% | Gs. 518.638 |
| Freiver Benitez | Topógrafo 3 | Sede | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 9.360.000 | Gs. 9.360.000 | 18,47% | Gs. 1.037.275 |
| Rubén Gonzalez | Topógrafo 4 | Sede | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 9.360.000 | Gs. 9.360.000 | 18,47% | Gs. 1.037.275 |
| Juan Rivas | Topógrafo 5 | Sede | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 9.360.000 | Gs. 9.360.000 | 18,47% | Gs. 1.037.275 |
| Carlos Sanchez | Topógrafo 6 | Sede | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 9.360.000 | Gs. 9.360.000 | 18,47% | Gs. 1.037.275 |
| Emigdio Sosa Roa | Ayudante de Topografía 1 | Sede | Gs. 3.744.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 3.744.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| Ramón Bogado | Ayudante de Topografía 2 | Sede | Gs. 3.744.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 3.744.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| David Alonso | Ayudante de Topografía 3 | Sede | Gs. 3.744.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 3.744.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| Miguel Morel | Ayudante de Topografía 4 | Sede | Gs. 3.744.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 3.744.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| Ian Niederberger | Ayudante de Topografía 5 | Sede | Gs. 3.744.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 3.744.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| Ernesto Alarcón | Ayudante de Topografía 6 | Sede | Gs. 3.744.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 3.744.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| Juan Carlos Sanchez | Inspector de Movimiento de Suelos 1 | Sede | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| Alcide Servian Jorgge | Inspector de Movimiento de Suelos 2 | Sede | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| Salomón Marín | Inspector de Movimiento de Suelos 3 | Sede | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |

Ing. Miguel A. Torres
Representante Legal



69 - cincuenta y nueve -

# FORMULARIO PR - 4 REMUNERACIÓN
## CERTIFICADO N° 35
## ABRIL - 2017

| Nombre | Cargo | Trabajo en: | Salario a utilizar | MONTO Certificado (1) | Variación del Salario mínimo en % (2) = (1.964.587/1.658.232) | Monto de Reajuste (3) = (1) x (2) x 60% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Personal Local** | | | | | | |
| Nicolas Burhing | Inspector de Pavimento 1 | Sede | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 9.360.000 | Gs. 9.360.000 | 18,47% | Gs. 1.037.275 |
| Bernardino Roa | Inspector de Pavimento 2 | Sede | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 9.360.000 | Gs. 9.360.000 | 18,47% | Gs. 1.037.275 |
| Silvino Mereles | Inspector de Obras de Arte 1 | Sede | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| Ramón Rivera | Inspector de Planta | Sede | Gs. 11.232.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 11.232.000 | Gs. 11.232.000 | 18,47% | Gs. 1.244.730 |
| Pedro Hugo Gonzalez | Laboratorista de Suelos y Asfáltos 1 | Sede | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 9.360.000 | Gs. 4.680.000 | 18,47% | Gs. 518.638 |
| Marcos Cubas | Laboratorista de Suelos y Asfáltos 2 | Sede | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 9.360.000 | Gs. 4.680.000 | 18,47% | Gs. 518.638 |
| José Anibal Noguera G. | Laboratorista de Suelos y Asfáltos 3 | Sede | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| Manuel Martinez | Laboratorista de Suelos y Asfáltos 4 | Sede | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| Avelardo Medina | Laboratorista de Suelos y Asfáltos 5 | Sede | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 9.360.000 | Gs. 4.680.000 | 18,47% | Gs. 518.638 |
| Cristobal Rivas | Laboratorista de Suelos y Asfáltos 6 | Sede | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 9.360.000 | Gs. 4.680.000 | 18,47% | Gs. 518.638 |
| Ramón Chavez | Laboratorista de Hormigón | Sede | Gs. 11.232.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 11.232.000 | Gs. 11.232.000 | 18,47% | Gs. 1.244.730 |
| Lic. Lilyan Noldin | Especialista en Administración de Contratos | Sede | Gs. 14.976.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 14.976.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| Gelmón Caceres | Técnico en Medición | Sede | Gs. 6.552.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 6.552.000 | Gs. 6.552.000 | 18,47% | Gs. 726.093 |
| Regina Gonzalez | Asistente Técnico | Sede | Gs. 6.552.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 6.552.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| Ing. Laura Machado | Inspector Ambiental y Asistente Técnico | Sede | Gs. 7.488.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 7.488.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| Lucia E. Sanabria | Auxiliar Administrativo | Sede | Gs. 4.680.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 4.680.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| Lic. Liliana Villamayor | Contador | Sede | Gs. 5.616.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 5.616.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| Victor Chaparro | Chofer | Sede | Gs. 3.744.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 3.744.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| Bianca Fernández | Secretaria | Sede | Gs. 3.744.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 3.744.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | | | **Gs. 223.294.032** | | **Gs. 24.745.443** |

(*) De conformidad con lo establecido en la Cláusula 4.5d de las Condiciones Especiales del Contrato (CEC)

| | |
|---|---|
| TOTAL CERTIFICADO (COBRADO) | 223.294.032 Gs |
| Saldo a cobrar | 24.745.443 Gs |

Ing. Miguel A.Torres
Representante Legal

58. cincuenta y ocho.

# FORMULARIO PR - 4 REMUNERACIÓN
## CERTIFICADO N° 28
## ABRIL - 2017

| Nombre | Cargo | Trabajo en: | Oferta | CM N°1 | Acumulado Anterior | Presente | Acumulado Presente | Saldo | Salario a utilizar | Acumulado Anterior | A pagar presente Certificado | Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Personal Local | | | | | | | | | | | | |
| Ing. Antonio N. Pangrazio | Director de Servicio | Sede | 6,50 | 8,54 | 7,89 | 0,23 | 8,12 | 0,41 | Gs. 33.696.000 | Gs. 265.928.832 | Gs. 7.817.472 | Gs. 13.882.752 |
| | | Campo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 33.696.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| Ing. José María Vidal C. | Director Adjunto | Sede | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 0,00 | 6,50 | 0,00 | Gs. 33.696.000 | Gs. 219.024.000 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 33.696.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| Ing. Santiago Rojas | Ingeniero Residente | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 22.464.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 37,00 | 34,00 | 1,00 | 35,00 | 2,00 | Gs. 22.464.000 | Gs. 763.776.000 | Gs. 22.464.000 | Gs. 44.928.000 |
| Ing. Carmelo Recalde | Ingeniero Residente | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 20.217.600 (*) | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 37,00 | 34,00 | 1,00 | 35,00 | 2,00 | Gs. 20.217.600 (*) | Gs. 687.398.400 | Gs. 20.217.600 | Gs. 40.435.200 |
| Ing. Luis Ochipinti | Ingeniero Residente | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 20.217.600 (*) | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 33,00 | 30,00 | 1,00 | 31,00 | 2,00 | Gs. 20.217.600 (*) | Gs. 606.528.000 | Gs. 20.217.600 | Gs. 40.435.200 |
| Ing. Ever R. Irala Ramirez | Ingeniero Asistente | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 14.976.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 27,50 | 25,00 | 1,00 | 26,00 | 1,50 | Gs. 14.976.000 | Gs. 374.400.000 | Gs. 14.976.000 | Gs. 22.464.000 |
| Ing. Javier Chaparro | Ingeniero Asistente | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 14.976.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 27,50 | 25,00 | 1,00 | 26,00 | 1,50 | Gs. 14.976.000 | Gs. 374.400.000 | Gs. 14.976.000 | Gs. 22.464.000 |
| Ing. Nelson Figueredo | Especialista en Pavimentos | Sede | 2,800 | 2,848 | 2,80 | 0,00 | 2,80 | 0,05 | Gs. 28.080.000 | Gs. 78.624.000 | Gs. 0 | Gs. 1.298,452 |
| | | Campo | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 28.080.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| Ing. José Pavón | Especialista en Geología y Geotécnia | Sede | 2,800 | 2,848 | 2,80 | 0,00 | 2,80 | 0,05 | Gs. 28.080.000 | Gs. 78.624.000 | Gs. 0 | Gs. 1.350,648 |
| | | Campo | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 28.080.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| Ing. Julio Álvarez | Especialista en Estructuras | Sede | 2,800 | 2,848 | 2,80 | 0,00 | 2,80 | 0,05 | Gs. 9.360.000 | Gs. 26.208.000 | Gs. 0 | Gs. 450.216 |
| | | Campo | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| Ing. Cristian Escobar | Especialista en Hidrología e Hidráulica | Sede | 2,800 | 2,848 | 2,80 | 0,00 | 2,80 | 0,05 | Gs. 28.080.000 | Gs. 78.624.000 | Gs. 0 | Gs. 1.350,648 |
| | | Campo | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 28.080.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| Ing. Gladys Silguero | Especialista Ambiental | Sede | 3,111 | 4,049 | 3,78 | 0,11 | 3,89 | 0,16 | Gs. 28.080.000 | Gs. 106.058.160 | Gs. 3.116.880 | Gs. 4.520,880 |
| | | Campo | 1.569 | 2,067 | 1,91 | 0,05 | 1,96 | 0,11 | Gs. 28.080.000 | Gs. 53.492.400 | Gs. 1.572.480 | Gs. 2.976,480 |
| Santiago Escobar | Topógrafo 1 | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 36,00 | 34,00 | 1,00 | 35,00 | 1,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 318.240.000 | Gs. 9.360.000 | Gs. 9.360.000 |
| Walber Salinas | Topógrafo 2 | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 34,00 | 33,00 | 0,50 | 33,50 | 0,50 | Gs. 9.360.000 | Gs. 308.880.000 | Gs. 4.680.000 | Gs. 4.680.000 |
| Freiver Benítez | Topógrafo 3 | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 33,00 | 31,00 | 1,00 | 32,00 | 1,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 290.160.000 | Gs. 9.360.000 | Gs. 9.360.000 |
| Rubén Gonzalez | Topógrafo 4 | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 32,00 | 30,00 | 1,00 | 31,00 | 1,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 280.800.000 | Gs. 9.360.000 | Gs. 9.360.000 |
| Juan Rivas | Topógrafo 5 | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 31,00 | 29,00 | 1,00 | 30,00 | 1,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 271.440.000 | Gs. 9.360.000 | Gs. 9.360.000 |
| Carlos Sanchez | Topógrafo 6 | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 31,00 | 29,00 | 1,00 | 30,00 | 1,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 271.440.000 | Gs. 9.360.000 | Gs. 9.360.000 |
| Emigdio Sosa Roa | Ayudante de Topografía 1 | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 3.744.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 33,00 | 33,00 | 0,00 | 33,00 | 0,00 | Gs. 3.744.000 | Gs. 123.552.000 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| Ramón Bogado | Ayudante de Topografía 2 | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 3.744.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 33,00 | 33,00 | 0,00 | 33,00 | 0,00 | Gs. 3.744.000 | Gs. 123.552.000 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| David Alonso | Ayudante de Topografía 3 | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 3.744.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 33,00 | 33,00 | 0,00 | 33,00 | 0,00 | Gs. 3.744.000 | Gs. 123.552.000 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| Miguel Morel | Ayudante de Topografía 4 | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 3.744.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 0,00 | 28,00 | 0,00 | Gs. 3.744.000 | Gs. 104.832.000 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| Ian Niederberger | Ayudante de Topografía 5 | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 3.744.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 0,00 | 28,00 | 0,00 | Gs. 3.744.000 | Gs. 104.832.000 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| Ernesto Alarcón | Ayudante de Topografía 6 | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 3.744.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 0,00 | 28,00 | 0,00 | Gs. 3.744.000 | Gs. 104.832.000 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| Juan Carlos Sanchez | Inspector de Movimiento de Suelos 1 | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 280.800.000 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| Alcide Servian Jorgge | Inspector de Movimiento de Suelos 2 | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 29,00 | 28,00 | 0,00 | 28,00 | 1,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 262.080.000 | Gs. 0 | Gs. 9.360.000 |
| Salomón Marín | Inspector de Movimiento de Suelos 3 | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 0,00 | 28,00 | 0,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 262.080.000 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| Nicolas Burning | Inspector de Pavimento 1 | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 18,00 | 17,00 | 1,00 | 18,00 | 0,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 159.120.000 | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 |

CONSORCIO CIELEC

Ing. Oscar Samaniego
Director de Obras



ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL CONSTE

57- cincuenta y siete.

8 (ocho.-)

152
(ciento cincuenta y dos)

FORMULARIO PR - 4 REMUNERACIÓN
CERTIFICADO N° 28
ABRIL - 2017

| Nombre | Cargo | Trabajo en: | Oferta | CM N° 1 | Acumulado Anterior | Presente | Acumulado Presente | Saldo | Salario a utilizar | Acumulado Anterior | A pagar presente Certificado | Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Personal Local | | | | | | | | | | | | |
| Bernardino Roa | Inspector de Pavimento 2 | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 17,00 | 16,00 | 1,00 | 17,00 | 0,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 149.760.000 | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 |
| Silvino Mereles | Inspector de Obras de Arte 1 | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 187.200.000 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| Ramón Rivera | Inspector de Planta | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 11.232.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 22,00 | 21,00 | 1,00 | 22,00 | 0,00 | Gs. 11.232.000 | Gs. 235.872.000 | Gs. 11.232.000 | Gs. 0 |
| Pedro Hugo Gonzalez | Laboratorista de Suelos y Asfáltos 1 | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 34,50 | 33,50 | 0,50 | 34,00 | 0,50 | Gs. 9.360.000 | Gs. 313.560.000 | Gs. 4.680.000 | Gs. 4.680.000 |
| Marcos Cubas | Laboratorista de Suelos y Asfáltos 2 | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 32,50 | 31,50 | 0,50 | 32,00 | 0,50 | Gs. 9.360.000 | Gs. 294.840.000 | Gs. 4.680.000 | Gs. 4.680.000 |
| José Anibal Noguera G. | Laboratorista de Suelos y Asfáltos 3 | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 11,00 | 11,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 102.960.000 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| Manuel Martinez | Laboratorista de Suelos y Asfáltos 4 | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 16,00 | 16,00 | 0,00 | 16,00 | 0,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 149.760.000 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| Avelardo Medina | Laboratorista de Suelos y Asfáltos 5 | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 27,50 | 26,50 | 0,50 | 27,00 | 0,50 | Gs. 9.360.000 | Gs. 248.040.000 | Gs. 4.680.000 | Gs. 4.680.000 |
| Cristobal Rivas | Laboratorista de Suelos y Asfáltos 6 | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 23,50 | 22,50 | 0,50 | 23,00 | 0,50 | Gs. 9.360.000 | Gs. 210.600.000 | Gs. 4.680.000 | Gs. 4.680.000 |
| Ramón Chavez | Laboratorista de Hormigón | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 11.232.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 30,00 | 29,00 | 1,00 | 30,00 | 0,00 | Gs. 11.232.000 | Gs. 325.728.000 | Gs. 11.232.000 | Gs. 0 |
| Lic. Lilyan Noldin | Especialista en Administración de Contratos | Sede | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | Gs. 14.976.000 | Gs. 209.664.000 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 14.976.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| Gelmón Caceres | Técnico en Medición | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 6.552.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 36,00 | 34,00 | 1,00 | 35,00 | 1,00 | Gs. 6.552.000 | Gs. 222.768.000 | Gs. 6.552.000 | Gs. 6.552.000 |
| Regina Gonzalez | Asistente Técnico | Sede | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | Gs. 6.552.000 | Gs. 91.728.000 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 6.552.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| Ing. Laura Machado | Inspector Ambiental y Asistente Técnico | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 7.488.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 0,00 | 28,00 | 0,00 | Gs. 7.488.000 | Gs. 209.664.000 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| Lucia E. Sanabria | Auxiliar Administrativo | Sede | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | Gs. 4.680.000 | Gs. 65.520.000 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 4.680.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| Lic. Liliana Villamayor | Contador | Sede | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | Gs. 5.616.000 | Gs. 78.624.000 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 5.616.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| Victor Chaparro | Chofer | Sede | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | Gs. 3.744.000 | Gs. 52.416.000 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 3.744.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| Bianca Fernández | Secretaria | Sede | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | Gs. 3.744.000 | Gs. 52.416.000 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 3.744.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | | | | | | | | | Gs. 10.304.397.792 | Gs. 223.294.032 | Gs. 282.668.476 |

(*) De conformidad con lo establecido en la Cláusula 4.5d de las Condiciones Especiales del Contrato (CEC)

Ing. Miguel A.Torres
Representante Legal

Ing. Oscar Samaniego D.
Director de Obra - MOPC
08/05/17



56- cincuenta y seis.

9 (nueve.--)

153
(ciento cincuenta y tres)

# CERTIFICADO Nº 36 - may-17

Waldino R. Lovera esq. RC3 Cnel. Mongelos. Telefax: (595 21) 602.926 / 623.525.
E-mail: concia@highway.com.py. Asunción - Paraguay

FORMULARIO PR - 4 REMUNERACIÓN
CERTIFICADO N° 36
MAYO - 2017

| Nombre | Cargo | Trabajo en: | Salario a utilizar | MONTO Certificado (1) | Variación del Salario mínimo en % (2) = (1.964.507/1.658.232) | Monto de Reajuste (3) = (1) x (2) x 60% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Personal Local** | | | | | | |
| Ing. Antonio N. Pangrazio | Director de Servicio | Sede | Gs. 33.696.000 | Gs. 7.817.472 | 18,47% | Gs. 866.332 |
| | | Campo | Gs. 33.696.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| Ing. José María Vidal C. | Director Adjunto | Sede | Gs. 33.696.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 33.696.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| Ing. Santiago Rojas | Ingeniero Residente | Sede | Gs. 22.464.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 22.464.000 | Gs. 22.464.000 | 18,47% | Gs. 2.489.460 |
| Ing. Carmelo Recalde | Ingeniero Residente | Sede | Gs. 20.217.600 (*) | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 20.217.600 (*) | Gs. 20.217.600 | 18,47% | Gs. 2.240.514 |
| Ing. Luis Ochipinti | Ingeniero Residente | Sede | Gs. 20.217.600 (*) | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 20.217.600 (*) | Gs. 20.217.600 | 18,47% | Gs. 2.240.514 |
| Ing. Ever R. Irala Ramirez | Ingeniero Asistente | Sede | Gs. 14.976.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 14.976.000 | Gs. 14.976.000 | 18,47% | Gs. 1.659.640 |
| Ing. Javier Chaparro | Ingeniero Asistente | Sede | Gs. 14.976.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 14.976.000 | Gs. 14.976.000 | 18,47% | Gs. 1.659.640 |
| Ing. Nelson Figueredo | Especialista en Pavimentos | Sede | Gs. 28.080.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 28.080.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| Ing. José Pavón | Especialista en Geología y Geotécnia | Sede | Gs. 28.080.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 28.080.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| Ing. Julio Álvarez | Especialista en Estructuras | Sede | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| Ing. Cristian Escobar | Especialista en Hidrología e Hidráulica | Sede | Gs. 28.080.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 28.080.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| Ing. Gladys Silguero | Especialista Ambiental | Sede | Gs. 28.080.000 | Gs. 3.116.880 | 18,47% | Gs. 345.413 |
| | | Campo | Gs. 28.080.000 | Gs. 1.572.480 | 18,47% | Gs. 174.262 |
| Santiago Escobar | Topógrafo 1 | Sede | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 9.360.000 | Gs. 9.360.000 | 18,47% | Gs. 1.037.275 |
| Walber Salinas | Topógrafo 2 | Sede | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 9.360.000 | Gs. 4.680.000 | 18,47% | Gs. 518.638 |
| Freiver Benitez | Topógrafo 3 | Sede | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 9.360.000 | Gs. 9.360.000 | 18,47% | Gs. 1.037.275 |
| Rubén Gonzalez | Topógrafo 4 | Sede | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 9.360.000 | Gs. 9.360.000 | 18,47% | Gs. 1.037.275 |
| Juan Rivas | Topógrafo 5 | Sede | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 9.360.000 | Gs. 9.360.000 | 18,47% | Gs. 1.037.275 |
| Carlos Sanchez | Topógrafo 6 | Sede | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 9.360.000 | Gs. 9.360.000 | 18,47% | Gs. 1.037.275 |
| Juan Julio Villar Araujo | Ayudante de Topografía 1 | Sede | Gs. 3.744.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 3.744.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| Ramón Bogado | Ayudante de Topografía 2 | Sede | Gs. 3.744.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 3.744.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| David Alonso | Ayudante de Topografía 3 | Sede | Gs. 3.744.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 3.744.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| Miguel Morel | Ayudante de Topografía 4 | Sede | Gs. 3.744.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 3.744.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| Ian Niederberger | Ayudante de Topografía 5 | Sede | Gs. 3.744.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 3.744.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| Ernesto Alarcón | Ayudante de Topografía 6 | Sede | Gs. 3.744.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 3.744.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| Juan Carlos Sanchez | Inspector de Movimiento de Suelos 1 | Sede | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| Alcide Servian Jorgge | Inspector de Movimiento de Suelos 2 | Sede | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| Salomón Marin | Inspector de Movimiento de Suelos 3 | Sede | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| Nicolas Burhing | Inspector de Pavimento 1 | Sede | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |

54- cincuenta y cuatro.

ing. Miguel A. Torres
Representante Legal

## FORMULARIO PR - 4 REMUNERACIÓN
## CERTIFICADO N° 36
## MAYO - 2017

| Nombre | Cargo | Trabajo en: | Salario a utilizar | MONTO Certificado (1) | Variación del Salario mínimo en % (2) = (1.964.507/1.658.222) | Monto de Reajuste (3) = (1) x (2) x 60% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Personal Local | | | | | | |
| Bernardino Roa | Inspector de Pavimento 2 | Sede | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| Silvino Mereles | Inspector de Obras de Arte 1 | Sede | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| Ramón Rivera | Inspector de Planta | Sede | Gs. 11.232.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 11.232.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| Pedro Hugo Gonzalez | Laboratorista de Suelos y Asfáltos 1 | Sede | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 9.360.000 | Gs. 4.680.000 | 18,47% | Gs. 518.638 |
| Marcos Cubas | Laboratorista de Suelos y Asfáltos 2 | Sede | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 9.360.000 | Gs. 4.680.000 | 18,47% | Gs. 518.638 |
| José Aníbal Noguera G. | Laboratorista de Suelos y Asfáltos 3 | Sede | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| Manuel Martinez | Laboratorista de Suelos y Asfáltos 4 | Sede | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| Avelardo Medina | Laboratorista de Suelos y Asfáltos 5 | Sede | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 9.360.000 | Gs. 4.680.000 | 18,47% | Gs. 518.638 |
| Cristobal Rivas | Laboratorista de Suelos y Asfáltos 6 | Sede | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 9.360.000 | Gs. 4.680.000 | 18,47% | Gs. 518.638 |
| Ramón Chavez | Laboratorista de Hormigón | Sede | Gs. 11.232.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 11.232.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| Lic. Lilyan Noldin | Especialista en Administración de Contratos | Sede | Gs. 14.976.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 14.976.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| Gelmón Caceres | Técnico en Medición | Sede | Gs. 6.552.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 6.552.000 | Gs. 6.552.000 | 18,47% | Gs. 726.093 |
| Regina Gonzalez | Asistente Técnico | Sede | Gs. 6.552.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 6.552.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| Ing. Laura Machado | Inspector Ambiental y Asistente Técnico | Sede | Gs. 7.488.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 7.488.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| Lucia E. Sanabria | Auxiliar Administrativo | Sede | Gs. 4.680.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 4.680.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| Lic. Liliana Villamayor | Contador | Sede | Gs. 5.616.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 5.616.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| Victor Chaparro | Chofer | Sede | Gs. 3.744.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 3.744.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| Bianca Fernández | Secretaria | Sede | Gs. 3.744.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 3.744.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | | | **Gs. 182.110.032** | | **Gs. 20.181.433** |

(*) De conformidad con lo establecido en la Cláusula 4.5d de las Condiciones Especiales del Contrato (CEC)

| | |
|---|---|
| TOTAL CERTIFICADO (COBRADO) | 182.110.032 Gs |
| Saldo a cobrar | 20.181.433 Gs |

Ing. Miguel A.Torres
Representante Legal



53- cincuenta y tres.

CONSORCIO CIELEC

FORMULARIO PR - 4 REMUNERACIÓN

CERTIFICADO N° 36

MAYO - 2017

| Nombre | Cargo | Trabajo en: | Oferta | CM N° 1 | Acumulado Anterior | Presente | Acumulado Presente | Saldo | Salario a utilizar | Acumulado Anterior | A pagar presente Certificado | Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Personal Local | | | | | | | | | | | | |
| Ing. Antonio N. Pangrazio | Director de Servicio | Sede | 6,50 | 8,54 | 8,12 | 0,23 | 8,36 | 0,18 | Gs. 33.696.000 | Gs. 273.746.304 | Gs. 7.817.472 | Gs. 6.065.280 |
| | | Campo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 33.696.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| Ing. José María Vidal C. | Director Adjunto | Sede | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 0,00 | 6,50 | 0,00 | Gs. 33.696.000 | Gs. 219.024.000 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 33.696.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| Ing. Santiago Rojas | Ingeniero Residente | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 22.464.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 37,00 | 35,00 | 1,00 | 36,00 | 1,00 | Gs. 22.464.000 | Gs. 786.240.000 | Gs. 22.464.000 | Gs. 22.464.000 |
| Ing. Carmelo Recalde | Ingeniero Residente | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 20.217.600 (*) | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 37,00 | 35,00 | 1,00 | 36,00 | 1,00 | Gs. 20.217.600 (*) | Gs. 707.616.000 | Gs. 20.217.600 | Gs. 20.217.600 |
| Ing. Luis Ochipinti | Ingeniero Residente | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 20.217.600 (*) | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 33,00 | 31,00 | 1,00 | 32,00 | 1,00 | Gs. 20.217.600 (*) | Gs. 626.745.600 | Gs. 20.217.600 | Gs. 20.217.600 |
| Ing. Ever R. Irala Ramirez | Ingeniero Asistente | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 14.976.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 27,50 | 26,00 | 1,00 | 27,00 | 0,50 | Gs. 14.976.000 | Gs. 389.376.000 | Gs. 14.976.000 | Gs. 7.488.000 |
| Ing. Javier Chaparro | Ingeniero Asistente | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 14.976.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 27,50 | 26,00 | 1,00 | 27,00 | 0,50 | Gs. 14.976.000 | Gs. 389.376.000 | Gs. 14.976.000 | Gs. 7.488.000 |
| Ing. Nelson Figueredo | Especialista en Pavimentos | Sede | 2,800 | 2,846 | 2,80 | 0,00 | 2,80 | 0,05 | Gs. 28.080.000 | Gs. 78.624.000 | Gs. 0 | Gs. 1.298.452 |
| | | Campo | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 28.080.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| Ing. José Pavón | Especialista en Geología y Geotécnia | Sede | 2,800 | 2,848 | 2,80 | 0,00 | 2,80 | 0,05 | Gs. 28.080.000 | Gs. 78.624.000 | Gs. 0 | Gs. 1.350.648 |
| | | Campo | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 28.080.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| Ing. Julio Álvarez | Especialista en Estructuras | Sede | 2,800 | 2,848 | 2,80 | 0,00 | 2,80 | 0,05 | Gs. 9.360.000 | Gs. 26.208.000 | Gs. 0 | Gs. 450.216 |
| | | Campo | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| Ing. Cristian Escobar | Especialista en Hidrología e Hidráulica | Sede | 2,800 | 2,848 | 2,80 | 0,00 | 2,80 | 0,05 | Gs. 28.080.000 | Gs. 78.624.000 | Gs. 0 | Gs. 1.350.648 |
| | | Campo | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 28.080.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| Ing. Gladys Silguero | Especialista Ambiental | Sede | 3,111 | 4,049 | 3,89 | 0,11 | 4,00 | 0,05 | Gs. 28.080.000 | Gs. 109.175.040 | Gs. 3.116.880 | Gs. 1.404.000 |
| | | Campo | 1,569 | 2,067 | 1,96 | 0,06 | 2,02 | 0,05 | Gs. 28.080.000 | Gs. 55.064.880 | Gs. 1.572.480 | Gs. 1.404.000 |
| Santiago Escobar | Topógrafo 1 | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 36,00 | 33,00 | 1,00 | 34,00 | 2,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 308.880.000 | Gs. 9.360.000 | Gs. 18.720.000 |
| Walber Salinas | Topógrafo 2 | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 34,00 | 31,50 | 0,50 | 32,00 | 2,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 294.840.000 | Gs. 4.680.000 | Gs. 18.720.000 |
| Freiver Benitez | Topógrafo 3 | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 33,00 | 32,00 | 1,00 | 33,00 | 0,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 299.520.000 | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 |
| Rubén Gonzalez | Topógrafo 4 | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 32,00 | 31,00 | 1,00 | 32,00 | 0,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 290.160.000 | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 |
| Juan Rivas | Topógrafo 5 | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 31,00 | 30,00 | 1,00 | 31,00 | 0,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 280.800.000 | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 |
| Carlos Sanchez | Topógrafo 6 | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 31,00 | 30,00 | 1,00 | 31,00 | 0,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 280.800.000 | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 |
| Juan Julio Villar Araujo | Ayudante de Topografía 1 | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 3.744.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 33,00 | 33,00 | 0,00 | 33,00 | 0,00 | Gs. 3.744.000 | Gs. 123.552.000 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| Ramón Bogado | Ayudante de Topografía 2 | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 3.744.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 33,00 | 33,00 | 0,00 | 33,00 | 0,00 | Gs. 3.744.000 | Gs. 123.552.000 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| David Alonso | Ayudante de Topografía 3 | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 3.744.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 33,00 | 33,00 | 0,00 | 33,00 | 0,00 | Gs. 3.744.000 | Gs. 123.552.000 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| Miguel Morel | Ayudante de Topografía 4 | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 3.744.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 0,00 | 28,00 | 0,00 | Gs. 3.744.000 | Gs. 104.832.000 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| Ian Niederberger | Ayudante de Topografía 5 | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 3.744.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 0,00 | 28,00 | 0,00 | Gs. 3.744.000 | Gs. 104.832.000 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| Ernesto Alarcón | Ayudante de Topografía 6 | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 3.744.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 0,00 | 28,00 | 0,00 | Gs. 3.744.000 | Gs. 104.832.000 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| Juan Carlos Sanchez | Inspector de Movimiento de Suelos 1 | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 280.800.000 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| Alcide Servian Jorgge | Inspector de Movimiento de Suelos 2 | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 29,00 | 28,00 | 0,00 | 28,00 | 1,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 262.080.000 | Gs. 0 | Gs. 9.360.000 |
| Salomón Marín | Inspector de Movimiento de Suelos 3 | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 0,00 | 28,00 | 0,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 262.080.000 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| Nicolas Burhing | Inspector de Pavimento 1 | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 18,00 | 18,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 168.480.000 | Gs. 0 | Gs. 0 |

52. Cincuenta y dos.

157

(ciento cincuenta y siete)

CONSORCIO

Waldino R. Lovera 540 esq. RC3 Cnel. Mongelos - Telefax: (595 21) 602.926 / 623.525
E-mail: consorcio@highway.com.py - Asuncion, Paraguay

Ing. Oscar Samaniego

RECIBIDO

FORMULARIO PR - 4 REMUNERACIÓN
CERTIFICADO N° 36
MAYO - 2017

| Nombre | Cargo | Trabajo en: | Oferta | CM N° 1 | Acumulado Anterior | Presente | Acumulado Presente | Saldo | Salario a utilizar | Acumulado Anterior | A pagar presente Certificado | Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Personal Local | | | | | | | | | | | | |
| Bernardino Roa | Inspector de Pavimento 2 | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 17,00 | 17,00 | 0,00 | 17,00 | 0,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 159.120.000 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| Silvino Mereles | Inspector de Obras de Arte 1 | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 187.200.000 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| Ramón Rivera | Inspector de Planta | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 11.232.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 22,00 | 22,00 | 0,00 | 22,00 | 0,00 | Gs. 11.232.000 | Gs. 247.104.000 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| Pedro Hugo Gonzalez | Laboratorista de Suelos y Asfáltos 1 | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 34,50 | 34,00 | 0,50 | 34,50 | 0,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 318.240.000 | Gs. 4.680.000 | Gs. 0 |
| Marcos Cubas | Laboratorista de Suelos y Asfáltos 2 | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 32,50 | 32,00 | 0,50 | 32,50 | 0,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 299.520.000 | Gs. 4.680.000 | Gs. 0 |
| José Aníbal Noguera G. | Laboratorista de Suelos y Asfáltos 3 | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 11,00 | 11,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 102.960.000 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| Manuel Martinez | Laboratorista de Suelos y Asfáltos 4 | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 16,00 | 16,00 | 0,00 | 16,00 | 0,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 149.760.000 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| Avelardo Medina | Laboratorista de Suelos y Asfáltos 5 | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 27,50 | 27,00 | 0,50 | 27,50 | 0,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 252.720.000 | Gs. 4.680.000 | Gs. 0 |
| Cristobal Rivas | Laboratorista de Suelos y Asfáltos 6 | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 23,50 | 23,00 | 0,50 | 23,50 | 0,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 215.280.000 | Gs. 4.680.000 | Gs. 0 |
| Ramón Chavez | Laboratorista de Hormigón | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 11.232.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | Gs. 11.232.000 | Gs. 336.960.000 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| Lic. Lilyan Noldin | Especialista en Administración de Contratos | Sede | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | Gs. 14.976.000 | Gs. 209.664.000 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 14.976.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| Gelmón Caceres | Técnico en Medición | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 6.552.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 36,00 | 35,00 | 1,00 | 36,00 | 0,00 | Gs. 6.552.000 | Gs. 229.320.000 | Gs. 6.552.000 | Gs. 0 |
| Regina Gonzalez | Asistente Técnico | Sede | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | Gs. 6.552.000 | Gs. 91.728.000 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 6.552.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| Ing. Laura Machado | Inspector Ambiental y Asistente Técnico | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 7.488.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 0,00 | 28,00 | 0,00 | Gs. 7.488.000 | Gs. 209.664.000 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| Lucia E. Sanabria | Auxiliar Administrativo | Sede | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | Gs. 4.680.000 | Gs. 65.520.000 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 4.680.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| Lic. Liliana Villamayor | Contador | Sede | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | Gs. 5.616.000 | Gs. 78.624.000 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 5.616.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| Victor Chaparro | Chofer | Sede | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | Gs. 3.744.000 | Gs. 52.416.000 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 3.744.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| Bianca Fernández | Secretaria | Sede | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | Gs. 3.744.000 | Gs. 52.416.000 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 3.744.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | | | | | | | | | Gs. 10.490.251.824 | Gs. 182.110.032 | Gs. 137.998.444 |

(*) De conformidad con lo establecido en la Cláusula 4.5d de las Condiciones Especiales del Contrato (CEC)

Ing. Miguel A. Torres
Representante Legal

Ing. Oscar Samaniego D.
Director de Obra - MOPC

RECIBIDO
14/07/17



ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL. CONSTE

51 - cincuenta y uno.

9 (nueve) - 158 (ciento cincuenta y ocho)

# CERTIFICADO Nº 37 - jun-17

Waldino R. Lovera esq. RC3 Cnel. Mongelos. Telefax: (595 21) 602.926 / 623.525.
E-mail: concia@highway.com.py. Asunción - Paraguay

50- cincuenta.

# FORMULARIO PR - 4 REMUNERACIÓN
## CERTIFICADO N° 37
## JUNIO - 2017

| Nombre | Cargo | Trabajo en: | Salario Mensual | Salario a utilizar | MONTO Certificado (1) | Variación del Salario mínimo en % (2) = (1.964.507/1.658.232) | Monto de Reajuste (3) = (1) x (2) x 60% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Personal Local | | | | | | | |
| Ing. Antonio N. Pangrazio | Director de Servicio | Sede | Gs. 33.696.000 | Gs. 33.696.000 | Gs. 6.065.280 | 18,47% | Gs. 672.154 |
| | | Campo | Gs. 33.696.000 | Gs. 33.696.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| Ing. José María Vidal C. | Director Adjunto | Sede | Gs. 33.696.000 | Gs. 33.696.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 33.696.000 | Gs. 33.696.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| Ing. Santiago Rojas | Ingeniero Residente | Sede | Gs. 22.464.000 | Gs. 22.464.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 22.464.000 | Gs. 22.464.000 | Gs. 22.464.000 | 18,47% | Gs. 2.489.460 |
| Ing. Carmelo Recalde | Ingeniero Residente | Sede | Gs 22.464.000 | Gs. 20.217.600 (*) | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs 22.464.000 | Gs. 20.217.600 (*) | Gs. 20.217.600 | 18,47% | Gs. 2.240.514 |
| Ing. Luis Ochipinti | Ingeniero Residente | Sede | Gs 22.464.000 | Gs. 20.217.600 (*) | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs 22.464.000 | Gs. 20.217.600 (*) | Gs. 20.217.600 | 18,47% | Gs. 2.240.514 |
| Ing. Ever R. Irala Ramirez | Ingeniero Asistente | Sede | Gs. 14.976.000 | Gs. 14.976.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 14.976.000 | Gs. 14.976.000 | Gs. 7.488.000 | 18,47% | Gs. 829.820 |
| Ing. Javier Chaparro | Ingeniero Asistente | Sede | Gs. 14.976.000 | Gs. 14.976.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 14.976.000 | Gs. 14.976.000 | Gs. 7.488.000 | 18,47% | Gs. 829.820 |
| Ing. Nelson Figueredo | Especialista en Pavimentos | Sede | Gs. 28.080.000 | Gs. 28.080.000 | Gs. 1.298.452 | 18,47% | Gs. 143.894 |
| | | Campo | Gs. 28.080.000 | Gs. 28.080.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| Ing. José Pavón | Especialista en Geología y Geotécnia | Sede | Gs. 28.080.000 | Gs. 28.080.000 | Gs. 1.350.648 | 18,47% | Gs. 149.679 |
| | | Campo | Gs. 28.080.000 | Gs. 28.080.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| Ing. Julio Álvarez | Especialista en Estructuras | Sede | Gs. 9.360.000 | Gs. 9.360.000 | Gs. 450.216 | 18,47% | Gs. 49.893 |
| | | Campo | Gs. 9.360.000 | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| Ing. Cristian Escobar | Especialista en Hidrología e Hidráulica | Sede | Gs. 28.080.000 | Gs. 28.080.000 | Gs. 1.350.648 | 18,47% | Gs. 149.679 |
| | | Campo | Gs. 28.080.000 | Gs. 28.080.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| Ing. Gladys Silguero | Especialista Ambiental | Sede | Gs. 28.080.000 | Gs. 28.080.000 | Gs. 1.404.000 | 18,47% | Gs. 155.591 |
| | | Campo | Gs. 28.080.000 | Gs. 28.080.000 | Gs. 1.404.000 | 18,47% | Gs. 155.591 |
| Santiago Escobar | Topógrafo 1 (**) | Sede | Gs. 9.360.000 | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 9.360.000 | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| Walber Salinas | Topógrafo 2 | Sede | Gs. 9.360.000 | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 9.360.000 | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| Freiver Benitez | Topógrafo 3 | Sede | Gs. 9.360.000 | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 9.360.000 | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| Rubén Gonzalez | Topógrafo 4 | Sede | Gs. 9.360.000 | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 9.360.000 | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| Juan Rivas | Topógrafo 5 | Sede | Gs. 9.360.000 | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 9.360.000 | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| Carlos Sanchez | Topógrafo 6 | Sede | Gs. 9.360.000 | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 9.360.000 | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| Juan Julio Villar Araujo | Ayudante de Topografía 1 | Sede | Gs. 3.744.000 | Gs. 3.744.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 3.744.000 | Gs. 3.744.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| Ramón Bogado | Ayudante de Topografía 2 | Sede | Gs. 3.744.000 | Gs. 3.744.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 3.744.000 | Gs. 3.744.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| David Alonso | Ayudante de Topografía 3 | Sede | Gs. 3.744.000 | Gs. 3.744.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 3.744.000 | Gs. 3.744.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| Miguel Morel | Ayudante de Topografía 4 | Sede | Gs. 3.744.000 | Gs. 3.744.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 3.744.000 | Gs. 3.744.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| Ian Niederberger | Ayudante de Topografía 5 | Sede | Gs. 3.744.000 | Gs. 3.744.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 3.744.000 | Gs. 3.744.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| Ernesto Alarcón | Ayudante de Topografía 6 | Sede | Gs. 3.744.000 | Gs. 3.744.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 3.744.000 | Gs. 3.744.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| Juan Carlos Sanchez | Inspector de Movimiento de Suelos 1 | Sede | Gs. 9.360.000 | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 9.360.000 | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| Alcide Servian Jorgge | Inspector de Movimiento de Suelos 2 | Sede | Gs. 9.360.000 | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 9.360.000 | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| Salomón Marín | Inspector de Movimiento de Suelos 3 | Sede | Gs. 9.360.000 | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 9.360.000 | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |

49. cuarenta y nueve.

Ing. Miguel A. Torres
Representante Legal

# FORMULARIO PR - 4 REMUNERACIÓN
## CERTIFICADO N° 37
## JUNIO - 2017

| Nombre | Cargo | Trabajo en: | Salario Mensual | Salario a utilizar | MONTO Certificado (1) | Variación del Salario mínimo en % (2) = (1.964.507/1.658.232) | Monto de Reajuste (3) = (1) x (2) x 60% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Personal Local | | | | | | | |
| Nicolas Burhing | Inspector de Pavimento 1 | Sede | Gs. 9.360.000 | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 9.360.000 | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| Bernardino Roa | Inspector de Pavimento 2 | Sede | Gs. 9.360.000 | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 9.360.000 | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| Silvino Mereles | Inspector de Obras de Arte 1 | Sede | Gs. 9.360.000 | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 9.360.000 | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| Ramón Rivera | Inspector de Planta | Sede | Gs. 11.232.000 | Gs. 11.232.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 11.232.000 | Gs. 11.232.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| Pedro Hugo Gonzalez | Laboratorista de Suelos y Asfáltos 1 | Sede | Gs. 9.360.000 | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 9.360.000 | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| Marcos Cubas | Laboratorista de Suelos y Asfáltos 2 | Sede | Gs. 9.360.000 | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 9.360.000 | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| José Anibal Noguera G. | Laboratorista de Suelos y Asfáltos 3 | Sede | Gs. 9.360.000 | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 9.360.000 | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| Manuel Martinez | Laboratorista de Suelos y Asfáltos 4 | Sede | Gs. 9.360.000 | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 9.360.000 | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| Avelardo Medina | Laboratorista de Suelos y Asfáltos 5 | Sede | Gs. 9.360.000 | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 9.360.000 | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| Cristobal Rivas | Laboratorista de Suelos y Asfáltos 6 | Sede | Gs. 9.360.000 | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 9.360.000 | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| Ramón Chavez | Laboratorista de Hormigón | Sede | Gs. 11.232.000 | Gs. 11.232.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 11.232.000 | Gs. 11.232.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| Lic. Lilyan Noldin | Especialista en Administración de Contratos | Sede | Gs. 14.976.000 | Gs. 14.976.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 14.976.000 | Gs. 14.976.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| Gelmón Caceres | Técnico en Medición | Sede | Gs. 6.552.000 | Gs. 6.552.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 6.552.000 | Gs. 6.552.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| Regina Gonzalez | Asistente Técnico | Sede | Gs. 6.552.000 | Gs. 6.552.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 6.552.000 | Gs. 6.552.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| Ing. Laura Machado | Inspector Ambiental y Asistente Técnico | Sede | Gs. 7.488.000 | Gs. 7.488.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 7.488.000 | Gs. 7.488.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| Lucia E. Sanabria | Auxiliar Administrativo | Sede | Gs. 4.680.000 | Gs. 4.680.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 4.680.000 | Gs. 4.680.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| Lic. Liliana Villamayor | Contador | Sede | Gs. 5.616.000 | Gs. 5.616.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 5.616.000 | Gs. 5.616.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| Victor Chaparro | Chofer | Sede | Gs. 3.744.000 | Gs. 3.744.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 3.744.000 | Gs. 3.744.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| Bianca Fernández | Secretaria | Sede | Gs. 3.744.000 | Gs. 3.744.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | Campo | Gs. 3.744.000 | Gs. 3.744.000 | Gs. 0 | 18,47% | Gs. 0 |
| | | | | | **Gs. 91.198.444** | | **Gs. 10.106.609** |

(*) De conformidad con lo establecido en la Cláusula 4.5d de las Condiciones Especiales del Contrato (CEC)

(**) Se ha constatado un error en la participación acumulada para el Topógrafo 1, por lo cual se corrige en el presente certificado.

| | |
|---|---|
| TOTAL CERTIFICADO (COBRADO) | 91.198.444 Gs |
| Saldo a cobrar | 10.106.609 Gs |

Ing. Miguel A.Torres
Representante Legal

48- cuarenta y ocho.

CONSORCIO CIELEC

FORMULARIO PR - 4 REMUNERACIÓN

CERTIFICADO N° 37

JUNIO - 2017

| Nombre | Cargo | Trabajo en: | Oferta | CM N°1 | Acumulado Anterior | Presente | Acumulado Presente | Saldo | Salario a utilizar | Acumulado Anterior | A pagar presente Certificado | Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Personal Local | | | | | | | | | | | | |
| Ing. Antonio N. Pangrazio | Director de Servicio | Sede | 6,50 | 8,54 | 8,36 | 0,18 | 8,54 | 0,00 | Gs. 33.696.000 | Gs. 281.563.776 | Gs. 6.065.280 | Gs. 0 |
| | | Campo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 33.696.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| Ing. José María Vidal C. | Director Adjunto | Sede | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 0,00 | 6,50 | 0,00 | Gs. 33.696.000 | Gs. 219.024.000 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 33.696.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| Ing. Santiago Rojas | Ingeniero Residente | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 22.464.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 37,00 | 36,00 | 1,00 | 37,00 | 0,00 | Gs. 22.464.000 | Gs. 808.704.000 | Gs. 22.464.000 | Gs. 0 |
| Ing. Carmelo Recalde | Ingeniero Residente | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 20.217.600 (*) | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 37,00 | 36,00 | 1,00 | 37,00 | 0,00 | Gs. 20.217.600 (*) | Gs. 727.833.600 | Gs. 20.217.600 | Gs. 0 |
| Ing. Luis Ochipinti | Ingeniero Residente | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 20.217.600 (*) | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 33,00 | 32,00 | 1,00 | 33,00 | 0,00 | Gs. 20.217.600 (*) | Gs. 646.963.200 | Gs. 20.217.600 | Gs. 0 |
| Ing. Ever R. Irala Ramirez | Ingeniero Asistente | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 14.976.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 27,50 | 27,00 | 0,50 | 27,50 | 0,00 | Gs. 14.976.000 | Gs. 404.352.000 | Gs. 7.488.000 | Gs. 0 |
| Ing. Javier Chaparro | Ingeniero Asistente | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 14.976.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 27,50 | 27,00 | 0,50 | 27,50 | 0,00 | Gs. 14.976.000 | Gs. 404.352.000 | Gs. 7.488.000 | Gs. 0 |
| Ing. Nelson Figueredo | Especialista en Pavimentos | Sede | 2,800 | 2,846 | 2,80 | 0,05 | 2,85 | 0,00 | Gs. 28.080.000 | Gs. 78.624.000 | Gs. 1.298.452 | Gs. 0 |
| | | Campo | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 28.080.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| Ing. José Pavón | Especialista en Geología y Geotécnia | Sede | 2,800 | 2,848 | 2,80 | 0,05 | 2,85 | 0,00 | Gs. 28.080.000 | Gs. 78.624.000 | Gs. 1.350.648 | Gs. 0 |
| | | Campo | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 28.080.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| Ing. Julio Álvarez | Especialista en Estructuras | Sede | 2,800 | 2,848 | 2,80 | 0,05 | 2,85 | 0,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 26.208.000 | Gs. 450.216 | Gs. 0 |
| | | Campo | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| Ing. Cristian Escobar | Especialista en Hidrología e Hidráulica | Sede | 2,800 | 2,848 | 2,80 | 0,05 | 2,85 | 0,00 | Gs. 28.080.000 | Gs. 78.624.000 | Gs. 1.350.648 | Gs. 0 |
| | | Campo | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 28.080.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| Ing. Gladys Silguero | Especialista Ambiental | Sede | 3,111 | 4,049 | 4,00 | 0,05 | 4,05 | 0,00 | Gs. 28.080.000 | Gs. 112.291.920 | Gs. 1.404.000 | Gs. 0 |
| | | Campo | 1,569 | 2,067 | 2,02 | 0,05 | 2,07 | 0,00 | Gs. 28.080.000 | Gs. 56.637.360 | Gs. 1.404.000 | Gs. 0 |
| Santiago Escobar | Topógrafo 1 ("") | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 36,00 | 36,00 | 0,00 | 36,00 | 0,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 336.960.000 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| Walber Salinas | Topógrafo 2 | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 34,00 | 32,00 | 0,00 | 32,00 | 2,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 299.520.000 | Gs. 0 | Gs. 18.720.000 |
| Freiver Benitez | Topógrafo 3 | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 33,00 | 33,00 | 0,00 | 33,00 | 0,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 308.880.000 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| Rubén Gonzalez | Topógrafo 4 | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 32,00 | 32,00 | 0,00 | 32,00 | 0,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 299.520.000 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| Juan Rivas | Topógrafo 5 | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 31,00 | 31,00 | 0,00 | 31,00 | 0,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 290.160.000 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| Carlos Sanchez | Topógrafo 6 | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 31,00 | 31,00 | 0,00 | 31,00 | 0,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 290.160.000 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| Juan Julio Villar Araujo | Ayudante de Topografía 1 | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 3.744.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 33,00 | 33,00 | 0,00 | 33,00 | 0,00 | Gs. 3.744.000 | Gs. 123.552.000 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| Ramón Bogado | Ayudante de Topografía 2 | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 3.744.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 33,00 | 33,00 | 0,00 | 33,00 | 0,00 | Gs. 3.744.000 | Gs. 123.552.000 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| David Alonso | Ayudante de Topografía 3 | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 3.744.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 33,00 | 33,00 | 0,00 | 33,00 | 0,00 | Gs. 3.744.000 | Gs. 123.552.000 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| Miguel Morel | Ayudante de Topografía 4 | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 3.744.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 0,00 | 28,00 | 0,00 | Gs. 3.744.000 | Gs. 104.832.000 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| Ian Niederberger | Ayudante de Topografía 5 | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 3.744.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 0,00 | 28,00 | 0,00 | Gs. 3.744.000 | Gs. 104.832.000 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| Ernesto Alarcón | Ayudante de Topografía 6 | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 3.744.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 0,00 | 28,00 | 0,00 | Gs. 3.744.000 | Gs. 104.832.000 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| Juan Carlos Sanchez | Inspector de Movimiento de Suelos 1 | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 280.800.000 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| Alcide Servian Jorgge | Inspector de Movimiento de Suelos 2 | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 29,00 | 28,00 | 0,00 | 28,00 | 1,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 262.080.000 | Gs. 0 | Gs. 9.360.000 |
| Salomón Marín | Inspector de Movimiento de Suelos 3 | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 0,00 | 28,00 | 0,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 262.080.000 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| Nicolas Burhing | Inspector de Pavimento 1 | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 18,00 | 18,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 168.480.000 | Gs. 0 | Gs. 0 |

CONSORCIO CIELEC

Waldino R. Lovera 540 esq. RC3 Cnel. Mongelos - Telefax: (595 21) 602.926 / 623.525
E-mail: consiel@highway.com.py - Asunción, Paraguay

Ing. Oscar Sanmiago
Director de Obras

144 cuarenta y siete.

8 (ocho...) 162
(ciento sesenta y dos)

CONSORCIO CIELEC

FORMULARIO PR - 4 REMUNERACIÓN

CERTIFICADO N° 37

JUNIO - 2017

| Nombre | Cargo | Trabajo en: | Oferta | CM N° 1 | Acumulado Anterior | Presente | Acumulado Presente | Saldo | Salario a utilizar | Acumulado Anterior | A pagar presente Certificado | Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Personal Local** | | | | | | | | | | | | |
| Bernardino Roa | Inspector de Pavimento 2 | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 17,00 | 17,00 | 0,00 | 17,00 | 0,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 159.120.000 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| Silvino Mereles | Inspector de Obras de Arte 1 | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 187.200.000 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| Ramón Rivera | Inspector de Planta | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 11.232.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 22,00 | 22,00 | 0,00 | 22,00 | 0,00 | Gs. 11.232.000 | Gs. 247.104.000 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| Pedro Hugo Gonzalez | Laboratorista de Suelos y Asfaltos 1 | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 34,50 | 34,50 | 0,00 | 34,50 | 0,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 322.920.000 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| Marcos Cubas | Laboratorista de Suelos y Asfaltos 2 | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 32,50 | 32,50 | 0,00 | 32,50 | 0,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 304.200.000 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| José Aníbal Noguera G. | Laboratorista de Suelos y Asfaltos 3 | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 11,00 | 11,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 102.960.000 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| Manuel Martinez | Laboratorista de Suelos y Asfaltos 4 | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 16,00 | 16,00 | 0,00 | 16,00 | 0,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 149.760.000 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| Avelardo Medina | Laboratorista de Suelos y Asfaltos 5 | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 27,50 | 27,50 | 0,00 | 27,50 | 0,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 257.400.000 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| Cristobal Rivas | Laboratorista de Suelos y Asfaltos 6 | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 23,50 | 23,50 | 0,00 | 23,50 | 0,00 | Gs. 9.360.000 | Gs. 219.960.000 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| Ramón Chavez | Laboratorista de Hormigón | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 11.232.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | Gs. 11.232.000 | Gs. 336.960.000 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| Lic. Lilyan Noldin | Especialista en Administración de Contratos | Sede | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | Gs. 14.976.000 | Gs. 209.664.000 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 14.976.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| Gelmón Caceres | Técnico en Medición | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 6.552.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 36,00 | 36,00 | 0,00 | 36,00 | 0,00 | Gs. 6.552.000 | Gs. 235.872.000 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| Regina Gonzalez | Asistente Técnico | Sede | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | Gs. 6.552.000 | Gs. 91.728.000 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 6.552.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| Ing. Laura Machado | Inspector Ambiental y Asistente Técnico | Sede | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 7.488.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 0,00 | 28,00 | 0,00 | Gs. 7.488.000 | Gs. 209.664.000 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| Lucia E. Sanabria | Auxiliar Administrativo | Sede | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | Gs. 4.680.000 | Gs. 65.520.000 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 4.680.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| Lic. Liliana Villamayor | Contador | Sede | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | Gs. 5.616.000 | Gs. 78.624.000 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 5.616.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| Victor Chaparro | Chofer | Sede | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | Gs. 3.744.000 | Gs. 52.416.000 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 3.744.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| Blanca Fernández | Secretaria | Sede | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | Gs. 3.744.000 | Gs. 52.416.000 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | Campo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gs. 3.744.000 | Gs. 0 | Gs. 0 | Gs. 0 |
| | | | | | | | | | | Gs. 10.691.081.856 | Gs. 91.198.444 | Gs. 28.080.000 |

(*) De conformidad con lo establecido en la Cláusula 4.5d de las Condiciones Especiales del Contrato (CEC)

(**) Se ha constatado un error en la participación acumulada para el Topógrafo I, por lo cual se corrige en el presente certificado.

Ing. Miguel A. Torres
Representante Legal

Ing. Oscar Samaniego D.
Director de Obra - MOPC

RECIBIDO
30/08/17



ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL CONSTE

46. cuarenta y seis.

9 (nueve...) 163
(ciento sesenta y tres)