GOBERNACIÓN
XIII DEPARTAMENTO
AMAMBAY

GOBIERNO DEPARTAMENTAL PEDRO GONZALEZ
AMAMBAY
Seguridad y Desarrollo

Secretaria de Obras

MEMORANDUM N°007b/2017

PARA : Lic. Gustavo Quevedo Ovelar, Secretario General de Administración y Finanzas.-

DE : Sr. Carlos Javier Jara, Secretario de Obras.-

OBJETO : Remitir Expediente.-

FECHA : 12/01/2018

Estimado Señor:

Me dirijo a usted a usted, con relación al **CONTRATO NRO. 17/2017 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO – CAPITÁN BADO,** tras constantes reuniones de los técnicos de la secretaria de obras y los representantes de la empresa debido a que en los tramos Av. Rca. Argentina e/ Estrella y Oliva, y la calle Blas Garay e/ España y Antequera no podrán ser ejecutados debido a la imposibilidad física de la ejecución de esas cuadras porque existe una depresión muy pronunciada, producida por la erosión pluvial por lo que los técnicos han recomendado cambiar los tramos por los siguientes tramos: Calle Colon e/ Av. Moisés Bertoni y Av. Blas Garay, y la Av. Rca. Argentina e/ Moisés Bertoni y My de Jesús.

Por lo que esta secretaria sugiere la Modificación del contrato, ya que la misma mantendrá el monto del contrato.

En espera de una respuesta favorable me despido de usted.

Atentamente. -

GOBERNACION XIII DPTO. DE AMAMBAY

Carlos Javier Jara
Secretario de Obras de la Gobernacion del XIII Dpto de Amambay

Recibido 12/01/18 15:00 hs

GRAU CONSTRUCTORA
Ing. Jose Felix Grau Fernandez

Pedro Juan Caballero, 12 de enero de 2018

Sr. Carlos Javier Jara Machuca, secretario

De Obras de la Gobernación de Amambay

PRESENTE

Tengo el agrado de dirigirme a usted en respuesta a su nota de fecha 11 de enero del corriente año donde solicita la cotización de algunos rubros insertos en una planilla adjunta en la nota a fin de proponer una **Modificación del Contrato Nº 17/2017 "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO – CAPITAN BADO – AD REFERÉNDUM – PLURIANUAL"**

Se adjunta la planilla de Cotización de los rubros requeridos.

Sin otro particular y en espera haber cumplido con su solicitud me despido de usted cordialmente.

Atentamente

GRAU CONSTRUCTORA
Bernardino Caballero c/ Ruta 3
Telefax 764 680 1
Cel. 0981 526 970
E-mail: grauconstructora@hotmail.com

Ing. José Félix Grau Fernández

Recibí
12-01-18

PLANILLA DE COMPUTO MÉTRICO

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PÉTREO EN LA CIUDAD DE CAPITÁN BADO

TRABAJOS QUE SERÁN EJECUTADOS EN COMPENSACIÓN A LO NO EJECUTADO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
	Tramo: Calle Colon e/ Av. Moisés Bertoni y Av. Blas Garay - 110.00ml				
1	Replanteo y Marcación	m2	1.150,00	1.350	1.552.500
2	Preparación de caja para empedrado y perfilado de terreno	m2	1.150,00	8.200	9.430.000
3	Cordones de Ho pre-fabricado 0,80x0,30x0,50m	mt	230,00	38.500	8.855.000
4	Refuerzo de cordones c/ tierra apisonada	m3	33,00	90.500	2.986.500
5	Relleno y Compactación	m3	390,00	98.000	38.220.000
6	Colchón de arena	m3	189,00	10.000	1.890.000
7	Empedrado	m2	1.150,00	34.500	39.675.000
8	Compactación con medios mecánicos	m2	1.150,00	4.200	4.830.000
9	Cartel de Obra 2,00x1,00m	un	1,00	2.000.000	2.000.000
SUB TOTAL					**109.439.000**
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**P. TOTAL**
	Tramo: Av. RCA. Argentina e/ Moisés Bertoni y My De Jesús - 100,00 ml				
1	Replanteo y Marcación	m2	1.100,00	1.350	1.485.000
2	Preparación de caja para empedrado y perfilado de terreno	m2	1.100,00	8.200	9.020.000
3	Cordones de Ho pre-fabricado 0,80x0,30x0,50m	mt	220,00	38.500	8.470.000
4	Refuerzo de cordones c/ tierra apisonada	m3	25,70	90.500	2.325.850
5	Relleno y Compactación	m3	315,00	98.000	30.870.000
6	Colchón de arena	m3	201,047	10.000	2.010.470
7	Empedrado	m2	1.100,00	34.500	37.950.000
8	Compactación con medios mecánicos	m2	1.100,00	4.200	4.620.000
9	Cartel de Obra 2,00x1,00m	un	1,00	2.000.000	2.000.000
SUB TOTAL					**96.751.320**
TOTAL					**206.190.320**

GRAU CONSTRUCTORA
Bernardino Caballero c/ Ruta 3
Telefax 764 680 1
Cel. 0981 526 970
e-mail: grau.constructora@hotmail.com

Ing. José Félix Grau Fernández

GOBERNACIÓN
XIII DEPARTAMENTO
AMAMBAY

GOBIERNO DEPARTAMENTAL PEDRO GONZALEZ
AMAMBAY
Seguridad y Desarrollo

Secretaria De Obras

Pedro Juan Caballero, 11 de enero de 2018

Ing. José Félix Grau, Representante Legal
GRAU CONSTRUCTORA
PRESENTE

Me dirijo a usted con relación al **Contrato Nº 17/2017 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO – CAPITAN BADO – AD REFERÉNDUM – PLURIANUAL,** a fin de remitir la planilla de Trabajos que no serán ejecutados y los trabajos que deberán realizarse en compensación de los mismos.

En la nota se adjunta la planilla de cómputo métrico para su cotización.

Los precios de las propuestas deberán ser respetados de acuerdo al contrato original y los rubros no existentes de acuerdo al precio vigente en el mercado.

Sin otro punto a tratar me despido de usted deseándole éxitos en sus labores.

Atentamente. -

Recibido 11/01/2018
GRAU CONSTRUCTORA
Bernardino Caballero c/ Ruta 3
Telefax 764 680 1
Cel. 0981 526 970
E-mail: grau.constructora@hotmail.com

Carlos Javier Jara
Secretario de Obras de la Gobernación de XIII Dpto de Amambay

GOBERNACION XIII DPTO. DE AMAMBAY

PLANILLA DE COMPUTOMETRICO					
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PETREO EN LA CIUDAD DE CAPITAN BADO					
TRABAJOS QUE SERAN EJECUTADOS EN COMPENZACION A LO NO EJECUTADO					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
Tramo: Calle Colon e/ Av. Moisés Bertoni y Av. Blas Garay - 110.00ml					
1	Replanteo y Marcación	m2	1.150,00		
2	Preparación de caja para empedrado y perfilado de terreno	m2	1.150,00		
3	Cordones de Ho pre-fabricado 0,80x0,30x0,50m	mt	230,00		
4	Refuerzo de cordones c/ tierra apisonada	m3	33,00		
5	Relleno y Compactación	m3	390,00		
6	Colchón de arena	m3	189,00		
7	Empedrado	m2	1.150,00		
8	Compactación con medios mecánicos	m2	1.150,00		
9	Cartel de Obra 2,00x1,00m	un	1,00		
SUB TOTAL					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
Tramo: Av. Rca. Argentina e/ Moisés Bertoni y My De Jesús - 100,00 ml					
1	Replanteo y Marcación	m2	1.100,00		
2	Preparación de caja para empedrado y perfilado de terreno	m2	1.100,00		
3	Cordones de Ho pre-fabricado 0,80x0,30x0,50m	mt	220,00		
4	Refuerzo de cordones c/ tierra apisonada	m3	25,70		
5	Relleno y Compactación	m3	315,00		
6	Colchón de arena	m3	201,047		
7	Empedrado	m2	1.100,00		
8	Compactación con medios mecánicos	m2	1.100,00		
9	Cartel de Obra 2,00x1,00m	un	1,00		
SUB TOTAL					
TOTAL					

Carlos Javier Jara
Secretario de Obras de la
Gobernación del XIII Dpto
de Amambay

GOBERNACIÓN
XIII DEPARTAMENTO
AMAMBAY

GOBIERNO DEPARTAMENTAL PEDRO GONZALEZ
AMAMBAY
Seguridad y Desarrollo

Secretaria De Obras

PLANILLA DE COMPUTOMETRICO					
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PETREO EN LA CIUDAD DE CAPITAN BADO					
TRABAJOS QUE NO SERAN EJECUTADOS					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
Tramo: Av. Blas Garay e/ España y Antequera - 135.00ml					
1	Replanteo y Marcación	m2	1.350,00	1.350	1.822.500
2	Preparación de caja para empedrado y perfilado de terreno	m2	1.350,00	8.200	11.070.000
3	Cordones de Ho pre-fabricado 0,80x0,30x0,50m	mt	200,00	38.500	7.700.000
4	Cuneta de Hormigón desarrollo 60cm	ml	270,00	68.000	18.360.000
5	Refuerzo de cordones c/ tierra apisonada	m3	22,68	90.500	2.052.540
6	Relleno y Compactación	m3	162,00	98.000	15.876.000
7	Colchón de arena	m3	189,00	10.000	1.890.000
8	Empedrado	m2	1.350,00	34.500	46.575.000
9	Compactación con medios mecánicos	m2	1.350,00	4.200	5.670.000
SUB TOTAL					**111.016.040**
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
Tramo: Av. Rca. Argentina e/ Oliva y España - 120,00 ml					
1	Replanteo y Marcación	m2	1.200,00	1.350	1.620.000
2	Preparación de caja para empedrado y perfilado de terreno	m2	1.200,00	8.200	9.840.000
3	Cordones de Ho pre-fabricado 0,80x0,30x0,50m	mt	140,00	38.500	5.390.000
4	Cuneta de Hormigón desarrollo 60cm	ml	230,00	68.000	18.360.000
5	Refuerzo de cordones c/ tierra apisonada	m3	11,76	90.500	1.064.280
6	Relleno y Compactación	m3	110,00	98.000	10.780.000
7	Colchón de arena	m3	168,00	10.000	1.680.000
8	Empedrado	m2	1.200,00	34.500	41.400.000
9	Compactación con medios mecánicos	m2	1.200,00	4.200	5.040.000
SUB TOTAL					**95.174.280**
TOTAL					**206.190.320**

Carlos Javier Jara
Secretario de Obras de la
Gobernacion del XIII Dpto
de Amambay

GOBERNACIÓN
XIII° DEPARTAMENTO
AMAMBAY

GOBIERNO DEPARTAMENTAL PEDRO GONZALEZ
AMAMBAY
Seguridad y Desarrollo

MEMORANDUM N° 29 /2.018

DEL: **Abg. Ricardo Villalba, Secretario de Gobierno.-**

PARA: **Sr. Carlos Javier Jara, Secretario de Obras.-**

OBJETO: **Responder Memorándum N° 007/2.018.-**

FECHA: **11/01/2018.-**

Estimada Secretaria

Me dirijo a usted a objeto de responder el Memorándum N° 07/2.018 con relacionado al contrato Nro. 17/2.017 Construcción de pavimento tipo empedrado – Capitán Bado, por lo que se autoriza se de curso favorable a lo peticionado en el Memorándum en relación.-

.-

Atentamente;

Recibí
11-01-18

GOBERNACIÓN
XIII DEPARTAMENTO
AMAMBAY

GOBIERNO DEPARTAMENTAL PEDRO GONZALEZ
AMAMBAY
Seguridad y Desarrollo

Secretaria de Obras

MEMORANDUM Nº 007/2018

PARA : Abg. Ricardo Villalba, Secretario de Gobierno.-

DE : Sr. Carlos Javier Jara, Secretario de Obras.-

OBJETO : Solicitar Autorización.

FECHA : 11/01/2018

Estimado Señor:

Me dirijo a usted con relación al **CONTRATO NRO. 17/2017 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO – CAPITÁN BADO**, a fin de solicitar la Autorización de la Máxima autoridad para realizar Modificación de dos tramos del Contrato Original.

Adjunto Nota detallando los motivos del pedido de Modificación y Planilla de Computo métrico de los trabajos que No serán Ejecutados y los que serán ejecutados en compensación a los mismos

En espera de una respuesta favorable en la brevedad posible me despido de usted.

Atentamente. -

GOBERNACION
XIII DPTO. DE AMAMBAY

P/D

GOBERNACIÓN
XIII DEPARTAMENTO
AMAMBAY

GOBIERNO DEPARTAMENTAL PEDRO GONZALEZ
AMAMBAY
Seguridad y Desarrollo

Secretaria De Obras

Pedro Juan Caballero, 11 de enero de 2018

Don Pedro González Ramírez, Gobernador
Del XIII Departamento de Amambay
PRESENTE

Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de remitir la propuesta de modificación del **Contrato Nº 17/2017 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO – CAPITAN BADO – AD REFERÉNDUM – PLURIANUAL,** presentada por la empresa adjudicada GRAU CONSTRUCTORA en la cual expresa que los tramos, Av. Rca. Argentina e/ Estrella y Oliva y la calle Blas Garay e/ España y Antequera no podrán ser ejecutados debido a la imposibilidad física de la ejecución de esas cuadras porque existe una depresión muy pronunciada, producida por la erosión pluvial.
Los técnicos de la Secretaria de Obras han constatado la imposibilidad de ejecutar los trabajos en las mencionadas calles por lo cual recomiendo la modificación.
En sustitución de los citados tramos se ha hecho la propuesta de realizar los pavimentos pétreos tipo empedrado en las calles: Calle Colon e/ Av. Moisés Bertoni y Av. Blas Garay, y la Av. Rca. Argentina e/ Moisés Bertoni y My de Jesús.
En espera de un despacho favorable de una pronta respuesta me despido de usted deseándole éxitos en sus labores.

Atentamente. -

GOBERNACION XIII DPTO. DE AMAMBAY

Carlos Javier Jara
Secretario de Obras de la Gobernación del XIII Dpto. de Amambay

GRAU CONSTRUCTORA
Ing. Jose Felix Grau Fernandez

PEDRO JUAN CABALLERO, 09 DE enero DEL 2018.-

SEÑOR :

SR. CARLOS JAVIER JARA

SECRETARIO DE OBRAS

GOBERNACIÓN XIII DEPARTAMENTO DE AMAMBAY.

PRESENTE:

Referencia: Contrato Nro.17/2017 - LPN Nro.08/2017 *"Construccion de Pavimento Tipo Empedrado - Capitán Bado"*

Por el presente medio me dirijo a usted a solicitándole el cambio de ubicación de 2 calles del presente contrato, ***1.) la Av. Rca. Argentina entre Estrella y Oliva y 2.) la calle Blas Garay entre España y Antequera***, debido a la imposibilidad física de la ejecución de esas cuadras.

Existe una depresión muy pronunciada, producida por la erosión pluvial, no encontrándose en condiciones para el alojamiento del paquete de Empedrado, debiéndose realizar obras no contempladas en el contrato de referencia.

Le remito la presente solicitud para su análisis y consideración.

En espera de una respuesta favorable, me despido de usted con la estima y la consideración de siempre.

GRAU CONSTRUCTORA
Bernardino Caballero c/ Ruta 3
Telefax 764 680 1
Cel 0981 526 970
E-mail: grau.constructora@ho...

Ing. José Felix Grau Fernández

Recibí
09-01-18