Léase 471 (cuatrocientos setenta y uno) 21 (veintiuno).

Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES — GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

MESA DE ENTRADA ÚNICA
EXPEDIENTE Nº 2076/2022

TITULAR:
CONSORCIO BRIALES HIDRACO

NOMBRE Y APELLIDO:
Cibele Leandro Julian

TELEFONO:
0982895559.

CORREO ELECTRONICO:

BRENDA MARIA JOSE GIMENEZ GONZALEZ
Firmado digitalmente por BRENDA MARIA JOSE GIMENEZ GONZALEZ
Fecha: 2022.01.17 09:58:16 -03'00'

M.O.P.C. - V.M.O.P.
Exp. Nº 594
Fecha 18 ENE 2022 Hora 07:35
Firma

REFERENCIA:
2 FJ, CONTRATO SG MINISTRO Nº 15/2020, SOLICITUD DE CODIGO DE CONTRATACION POR REAJUSTE DE PRECIOS.

FACTURA: Nro. 0 **Monto: GS.** 0

USUARIO/FECHA/HORA DE REGISTRO.:

JRALVAREZ 17/01/2022 08:47:53

SECRETARIA GENERAL
GABINETE DEL MINISTRO
Jef. Gabinete ____ DIPE ____
D.Asuntos Jur. ____ D.de Tic's ____
D.Relaciones P. ____ D.Auditoria I. ____
Secretaria Privada ____ U.O.C. ____
D.Comunicaciones ____ DAPSAN ____
Patrulla Caminera ____ DGESA ____
C.RR.II. ____ DTyA ____
VMOP ____
D.Obras Públicas ____ Comisión Plic. ____
D.Vialidad ____ D.Caminos Vec. ____
Div.Arch y Bib. ____ D.B.I ____ UEPE ____
VMAF ____
D.Finanzas ____ D.Planif.Econ. ____
D.Contaduría ____ D.Bienes y S. ____
D.Rec.Humanos ____ D.Crédito P. ____
VMME ____
D.Rec.Energ. ____ D.Rec.Minerales ____
VMT ____
Dirección de Marina Mercante ____
OTROS ____

M.O.P.C.
G.V.M.O.P.C. Fecha: 18 ENE 2022
☐ VMAF ☐ DV ☑ DCV ☐ DOP
☐ C. TEC. ☐ DPV ☐ DBI ☐ CNRP
☐ COAF ☐ RU/PTR ☐ CAPSOH ☐ SG
☐ CAPE ☐ DAJ ☐ CDTV
☐ UOC ☐ JGM

Ing. Rodolfo Elgovia Colmán
Viceministro de
Obras Públicas y Comunicaciones

RECIBIDO
Fecha: 19/01/22 Hora. 8:30'
Firma. Clotilde

MOPC
DCV Fecha: 19 Enero 2022
☐ VMOP ☐ VMAF ☐ DAJ ☐ DEPOA
☐ DGSA ☐ DRH ☐ DPP ☑ UEP/CAF
☐ DOP ☐ DByS ☐ UAC ☐ CA
☐ DAI ☐ DV ☐ DE ☐ DO
☐ UOC ☐ SG ☐ CM ☐ UEP/BID

Ing. Rubén Andino Lezcano
Director
Dirección de Caminos Vecinales
M.O.P.C

Arq. STELLA M. AZUAGA ROMERO
Secretaria General
M.O.P.C

17/01/22
12:22 hs.

Fec. oferta = 21/Oct/19

Léase 470 (cuatrocientos setenta) 20 (veinte)

Asunción, 14 de enero de 2022

Señor
Dr. Arnoldo Wiens, Ministro
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Presente:

REF.: Contrato SG Ministro N° 15/2020 Llamado MOPC Nº 82/2019 ID: 366.412. "OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO EN LOS TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO Y CAAGUAZU - GRUPO 2".

Asunto: Solicitud de Código de Contratación por Reajuste de precios

De nuestra mayor consideración:

Nos dirigimos a Usted en relación a la obra de referencia, a fin de solicitar el Código de Contratación correspondiente para el pago de Reajuste de precios de los certificados N° 1 al 19, de acuerdo a lo establecido en las Condiciones Generales de Contrato, del Pliego de Bases y Condiciones.
El monto solicitado es de **Gs. 2.508.548.922 (Guaraníes dos mil millones quinientos ocho millones quinientos cuarenta y ocho mil novecientos veintidos), de acuerdo al siguiente detalle:**

Proyecto Nº Contrato:	**Contrato SG Ministro Nº 15/2020**
Obra:	**Llamado MOPC Nº 82/2019 ID: 366.412. "OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO EN LOS TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO Y CAAGUAZU - GRUPO 2".**

Periodo	CERTIFICADO N°	MONTO REAJUSTES
jul-20	Certificado 1	
ago-20	Certificado 2	
sep-20	Certificado 3	-37.042.684
oct-20	Certificado 4	3.306.966
nov-20	Certificado 5	-5.883.006
dic-20	Certificado 6	-2.493.994
ene-21	Certificado 7	94.498.966
feb-21	Certificado 8	17.396.357
mar-21	Certificado 9	-1.397.240
abr-21	Certificado 10	-23.811.185
may-21	Certificado 11	-28.914.375

CONSORCIO BRIALES HIBRACO
Adam Orazi

19 (Diecinu

Léase 468 (cuatrocientos sesenta y nue

jun-21	Certificado 12	-4.242.507
jul-21	Certificado 13	114.842.655
ago-21	Certificado 14	-6.980.887
sep-21	Certificado 15	-3.409.337
oct-21	Certificado 16	280.301.270
nov-21	Certificado 17	1.167.938.718
dic-21	Certificado 18	933.679.761
ene-22	Certificado 19	10.759.444

Reajuste acumulado **2.508.548.922**

Se adjuntan las planillas resumen y los documentos que respaldan nuestra solicitud, para proseguir con los trámites

Atentamente.

Secretaría General
Recibido por: Fernanda
Fecha: 14/01/22
Hora: 11:07

Representante Legal

CONSORCIO BRIALES HIDRACO

Adam Orazi

RECEPCION DE ADJUNTOS
MEU Sujeto a remisión digital
meusg@mopc.gov.py

18 (dieciocho)

Léase 469 (cuatrocientos sesenta y nueve)

Asunción, 14 de enero de 2022

Señor
Dr. Arnoldo Wiens, Ministro
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Presente:

REF.: Contrato SG Ministro N° 15/2020 Llamado MOPC Nº 82/2019 ID: 366.412. "OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO EN LOS TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO Y CAAGUAZU - GRUPO 2".

Asunto: Solicitud de Código de Contratación por Reajuste de precios

De nuestra mayor consideración:

Nos dirigimos a Usted en relación a la obra de referencia, a fin de solicitar el Código de Contratación correspondiente para el pago de Reajuste de precios de los certificados N° 1 al 19, de acuerdo a lo establecido en las Condiciones Generales de Contrato, del Pliego de Bases y Condiciones.
El monto solicitado es de **Gs. 2.508.548.922 (Guaraníes dos mil millones quinientos ocho millones quinientos cuarenta y ocho mil novecientos veintidos), de acuerdo al siguiente detalle:**

Proyecto Nº Contrato:	**Contrato SG Ministro Nº 15/2020**
Obra:	**Llamado MOPC Nº 82/2019 ID: 366.412. "OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO EN LOS TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO Y CAAGUAZU - GRUPO 2".**

Periodo	CERTIFICADO Nº	MONTO REAJUSTES
jul-20	Certificado 1	
ago-20	Certificado 2	
sep-20	Certificado 3	-37.042.684
oct-20	Certificado 4	3.306.966
nov-20	Certificado 5	-5.883.006
dic-20	Certificado 6	-2.493.994
ene-21	Certificado 7	94.498.966
feb-21	Certificado 8	17.396.357
mar-21	Certificado 9	-1.397.240
abr-21	Certificado 10	-23.811.185
may-21	Certificado 11	-28.914.375

Secretaría General
Recibido por: Fernando
Fecha: 14/01/22
Hora: 11:04

Entregado por:
Nombre: Gabriel Fernando
Teléfono: 0982-895539

CONSORCIO BRIALES HIBRACO
Adam Orazi

17 (DIECISIETE)

Lease 468 (cuatrocientos sesenta y ocho)

jun-21	Certificado 12	-4.242.507
jul-21	Certificado 13	114.842.655
ago-21	Certificado 14	-6.980.887
sep-21	Certificado 15	-3.409.337
oct-21	Certificado 16	280.301.270
nov-21	Certificado 17	1.167.938.718
dic-21	Certificado 18	933.679.761
ene-22	Certificado 19	10.759.444

Reajuste acumulado **2.508.548.922**

Se adjuntan las planillas resumen y los documentos que respaldan nuestra solicitud, para proseguir con los trámites

Atentamente.

Representante Legal