TRES 3
diez y ocho 18

CONSORCIO VIAL (CV2E)
SERVICIO DE CONSULTORIA

Lugano esq. Conel. Moreno Nº 1398
Tel.: 480 206
contacv2e@hotmail.com
Asunción - Paraguay

RUC: 80077931 - 2
Timbrado Nº 10516653
Fecha Inicio Vigencia 03/04/2014
Fecha Fin Vigencia 30/04/2015

FACTURA
001-001
Nº 0000071

Fecha de emisión: 27/08/2014 | Cond. de Venta: Crédito

R.U.C.: 80004239-5 | Nota de Remisión:

Nombre / Razón Social: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

Domicilio: Oliva esq. Alberdi | Teléfono: 4149000

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Valor de venta Exentas	5%	10%
1	Servicio de Fiscalización de la Construcción de Obras de Pavimentación Tipo Empedrado e Infraestructuras en la Red Vial Nacional. Paquete 2 Licitación Pública Nacional Nº 146/2012 CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 155/2013				
	MONTO DE LA PRESENTE FACTURA GS.				224.207.713
	Monto Certificado Nº 5 - Junio/2014 (IVA incluido) 239.218.153				
	DEVOLUCIÓN del Anticipo (IVA incluido) -23.921.815				
	* DESCUENTO por Sustitución de Personal (IVA incluido) -2.394.000				
	REAJUSTE (IVA incluido) 11.305.375				
	Total Fondo LOCAL 224.207.713				
Subtotal:			0	0	224.207.713

TOTAL A PAGAR: Guaraníes Doscientos veinte y cuatro millones doscientos siete mil setecientos trece.- - - -

CONSORCIO VIAL 2E **Lugano 1398 c/Cnel. Moreno**	**M. O. P. C.** **MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES**	Hoja 09/12 **SALARIOS DEL PERSONAL** **CERT. Nº 5** **Mes: Junio** **Año: 2014**

LA PRESENTE ES FIEL FOTOCOPIA DEL ORIGINAL QUE TENGO A LA VISTA. CONSTE.-
ANA MANUELA GONZALEZ RAMOS
ESCRIBANA PUBLICA
Registro N° 40
Jejui 720 c/ O'leary Tel.: 492 330 445 787
Asunción - Paraguay

FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO:	**03 de Diciembre de 2013**	**FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN TIPO EMPEDRADO E INFRAESTRUCTURAS EN LA RED VIAL NACIONAL PAQUETE 2**
MONTO TOTAL DEL CONTRATO:	**Gs. 7.000.000.000.-**	
CONTRATO S.G. MINISTRO Nº:	**155/2013**	

NOMBRE	FUNCIÓN DEL PERSONAL	TASA/MES	TOTAL MESES HOMBRE	MESES HOMBRE				TOTAL A FACTURAR	FACTURADO ANTERIOR	FACTURADO CERT. Nº 5	FACTURADO ACUMULADO	SALDO A FACTURAR
				ACUMULADO ANTERIOR	EJECUTADO CERT. Nº 5	ACUMULADO TOTAL	SALDO A FACTURAR					
Personal Profesional												
José María Vidal	Director de Fiscalización	31.920.000	5,76	0,72	0,18	0,90	4,86	183.859.200	22.982.400	5.745.600	28.728.000	155.131.200
Ramón Noguera	Residente de Fiscalización	23.940.000	30,00	3,78	1,00	4,78	25,22	718.200.000	90.493.200	23.940.000	114.433.200	603.766.800
Stiven Sanabria	Ingeniero Asistente 1	15.960.000	30,00	2,35	1,00	3,35	26,65	478.800.000	37.506.000	15.960.000	53.466.000	425.334.000
Gervasio Neri Cañete	Ingeniero Asistente 2	15.960.000	30,00	1,70	1,00	2,70	27,30	478.800.000	27.132.000	15.960.000	43.092.000	435.708.000
Nello D'Ascenso	Especialista en Estructuras	23.940.000	3,00	0,40	0,10	0,50	2,50	71.820.000	9.576.000	2.394.000	11.970.000	59.850.000
José Pavón	Especialista en Geología y Geotécnia	19.152.000	3,00	0,40	0,10	0,50	2,50	57.456.000	7.660.800	1.915.200	9.576.000	47.880.000
Cristian Escobar	Especialista en Hidrología e Hidráulica	19.152.000	3,00	0,40	0,10	0,50	2,50	57.456.000	7.660.800	1.915.200	9.576.000	47.880.000
Gladys Silguero	Especialista Ambiental	19.152.000	3,00	0,40	0,10	0,50	2,50	57.456.000	7.660.800	1.915.200	9.576.000	47.880.000
Ricardo Moreno	Especialista en Administración de Contratos	12.768.000	16,00	2,00	0,50	2,50	13,50	204.288.000	25.536.000	6.384.000	31.920.000	172.368.000
Personal Técnico												
Lucio Vidallet	Técnico - Topógrafo 1	7.777.440	30,00	3,00	1,00	4,00	26,00	233.323.200	23.332.320	7.777.440	31.109.760	202.213.440
Pedro Mora	Técnico - Topógrafo 2	7.777.440	30,00	3,00	1,00	4,00	26,00	233.323.200	23.332.320	7.777.440	31.109.760	202.213.440
Luis Gauto	Técnico - Inspector de Pista 1	7.777.440	30,00	1,63	1,00	2,63	27,37	233.323.200	12.677.227	7.777.440	20.454.667	212.868.533
Fidel Casco	Técnico - Inspector de Pista 2	7.777.440	30,00	3,00	1,00	4,00	26,00	233.323.200	23.332.320	7.777.440	31.109.760	202.213.440
Rafael Cabral	Técnico - Inspector de Pista 3	7.777.440	30,00	3,00	1,00	4,00	26,00	233.323.200	23.332.320	7.777.440	31.109.760	202.213.440
Emigdo Riso	Técnico - Inspector de Pista 4	7.777.440	24,00	2,35	1,00	3,35	20,65	186.658.560	18.276.984	7.777.440	26.054.424	160.604.136
Porfirio Ayala	Técnico - Inspector de Pista 5	7.777.440	24,00	2,35	1,00	3,35	20,65	186.658.560	18.276.984	7.777.440	26.054.424	160.604.136
Bonifacio Cabañas	Técnico - Laboratorista	7.777.440	30,00	3,00	1,00	4,00	26,00	233.323.200	23.332.320	7.777.440	31.109.760	202.213.440
Miguel Niella	Técnico - Inspector Ambiental	7.777.440	30,00	4,00	1,00	5,00	25,00	233.323.200	31.109.760	7.777.440	38.887.200	194.436.000
Enrique Arroyo	Técnico en medición	5.656.320	32,00	4,00	1,00	5,00	27,00	181.002.240	22.625.280	5.656.320	28.281.600	152.720.640
Cristian David Aponte	Ayudante Topografía 1	3.358.440	30,00	4,00	1,00	5,00	25,00	100.753.200	13.433.760	3.358.440	16.792.200	83.961.000
Francisco Traverssi	Ayudante Topografía 2	3.358.440	30,00	4,00	1,00	5,00	25,00	100.753.200	13.433.760	3.358.440	16.792.200	83.961.000
Jorge Santander	Ayudante Inspector de Pista 1	3.358.440	30,00	4,00	1,00	5,00	25,00	100.753.200	13.433.760	3.358.440	16.792.200	83.961.000
Juan Rodríguez	Ayudante Inspector de Pista 2	3.358.440	30,00	4,00	1,00	5,00	25,00	100.753.200	13.433.760	3.358.440	16.792.200	83.961.000
Rodrigo Garcete	Ayudante Inspector de Pista 3	3.358.440	30,00	1,00	1,00	2,00	28,00	100.753.200	3.358.440	3.358.440	6.716.880	94.036.320
Nestor Villalba	Ayudante Laboratorio	3.358.440	30,00	4,00	1,00	5,00	25,00	100.753.200	13.433.760	3.358.440	16.792.200	83.961.000
Jazmín Gómez	Auxiliar Administrativo	3.535.200	16,00	2,00	0,50	2,50	13,50	56.563.200	7.070.400	1.767.600	8.838.000	47.725.200
Lucía Sanabria	Secretaria	3.004.920	16,00	2,00	0,50	2,50	13,50	48.078.720	6.009.840	1.502.460	7.512.300	40.566.420
TOTAL DEL MES			**625,76**	66,48	21,08	87,56	538,20	5.204.878.080	539.443.315	**175.203.180**	714.646.495	4.490.231.585

Lic. Miguel Angel Cardona Herreros
Representante Legal
Consorcio Vial 2 E

CONSORCIO VIAL 2E Lugano 1398 c/Cnel. Moreno	M. O. P. C. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES	Hoja 11/12 Reajuste CERT. Nº 5 Mes: Junio Año: 2014

FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO:	03 de Diciembre de 2013	FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN TIPO EMPEDRADO E INFRAESTRUCTURAS EN LA RED VIAL NACIONAL PAQUETE 2
MONTO TOTAL DEL CONTRATO:	Gs. 7.000.000.000.-	
CONTRATO S.G. MINISTRO Nº:	155/2013	

	Monto	Incremento	Fecha	2 x Salario
Presentación de la propuesta			20 de diciembre de 2012	
14 días antes de la presentación			6 de diciembre de 2012	
Salario mínimo vigente al 06/012/2012	Gs1.658.232		desde el 1 de abril de 2011	
Salario mínimo actual	Gs1.824.055	10%	desde el 1 de marzo de 2014	3.648.110

Conforme a la subcláusula 6.2.a) de las C.E.C. del Pliego de Bases y Condiciones:
* Para el personal cuyo salario sea igual o inferior a dos veces el salario mínimo, se reajusta en un 100% del incremento.
* Para el personal cuyo salario sea superior a dos veces el salario mínimo, se reajusta en un 60% del incremento.

NOMBRE	FUNCIÓN DEL PERSONAL	TASA/MES	PORCENTAJE DEL INCREMENTO	MONTO CERT. Nº 5	REAJUSTE
Personal Profesional					
José María Vidal	Director de Fiscalización	31.920.000	60%	5.745.600	344.736
Ramón Noguera	Residente de Fiscalización	23.940.000	60%	23.940.000	1.436.400
Stiven Sanabria	Ingeniero Asistente 1	15.960.000	60%	15.960.000	957.600
Gervasio Neri Cañete	Ingeniero Asistente 2	15.960.000	60%	15.960.000	957.600
Nello D'Ascenso	Especialista en Estructuras	23.940.000	60%	2.394.000	143.640
José Pavón	Especialista en Geología y Geotécnia	19.152.000	60%	1.915.200	114.912
Cristian Escobar	Especialista en Hidrología e Hidráulica	19.152.000	60%	1.915.200	114.912
Gladys Silguero	Especialista Ambiental	19.152.000	60%	1.915.200	114.912
Ricardo Moreno	Especialista en Administración de Contratos	12.768.000	60%	6.384.000	383.040
Personal Técnico					
Lucio Vidallet	Técnico - Topógrafo 1	7.777.440	60%	7.777.440	466.646
Pedro Mora	Técnico - Topógrafo 2	7.777.440	60%	7.777.440	466.646
Luis Gauto	Técnico - Inspector de Pista 1	7.777.440	60%	7.777.440	466.646
Fidel Casco	Técnico - Inspector de Pista 2	7.777.440	60%	7.777.440	466.646
Rafael Cabral	Técnico - Inspector de Pista 3	7.777.440	60%	7.777.440	466.646
Emigdo Riso	Técnico - Inspector de Pista 4	7.777.440	60%	7.777.440	466.646
Porfirio Ayala	Técnico - Inspector de Pista 5	7.777.440	60%	7.777.440	466.646
Bonifacio Cabañas	Técnico - Laboratorista	7.777.440	60%	7.777.440	466.646
Miguel Niella	Técnico - Inspector Ambiental	7.777.440	60%	7.777.440	466.646
Enrique Arroyo	Técnico en medición	5.656.320	60%	5.656.320	339.379
Cristian David Aponte	Ayudante Topografía 1	3.358.440	100%	3.358.440	335.844
Francisco Traverssi	Ayudante Topografía 2	3.358.440	100%	3.358.440	335.844
Jorge Santander	Ayudante Inspector de Pista 1	3.358.440	100%	3.358.440	335.844
Juan Rodríguez	Ayudante Inspector de Pista 2	3.358.440	100%	3.358.440	335.844
Rodrigo Garcete	Ayudante Inspector de Pista 3	3.358.440	100%	3.358.440	335.844
Nestor Villalba	Ayudante Laboratorio	3.358.440	100%	3.358.440	335.844
Jazmín Gómez	Auxiliar Administrativo	3.535.200	100%	1.767.600	176.760
Lucía Sanabria	Secretaria	3.004.920	100%	1.502.460	150.246
TOTAL DEL MES				**175.203.180**	**11.449.015**

*** DESCUENTO por Sustitución de Personal**

NOMBRE	FUNCIÓN DEL PERSONAL	REAJUSTE	DESCUENTO
Ramón Noguera	Residente de Fiscalización	1.436.400	-143.640

RESUMEN

TOTAL DEL MES	11.449.015
* DESCUENTO por Sustitución de Personal	-143.640
REAJUSTE (IVA incluido)	**11.305.375**

* El descuento aplicado corresponde al 10% del monto certificado en concepto del Salario del mes del Ing. Residente. Este consorcio objetó la aplicación de este descuento y emitió su parecer por nota; esperando la respuesta (MEU 19714).

Lic. Miguel Angel Cardona Herreros
Representante Legal
Consorcio Vial 2 E

LA PRESENTE ES FIEL FOTOCOPIA DEL ORIGINAL QUE TENGO A LA VISTA. CONSTE.-

ANA MANUELA GONZALEZ RAMOS
ESCRIBANA PUBLICA
Registro Nº 46
Jejui 720 c/ O'leary Tel.: 492 330 445 787
Asunción - Paraguay

CONSORCIO VIAL 2E Lugano 1398 c/Cnel. Moreno	M. O. P. C. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES	Hoja 12/12 RESUMEN CERT. Nº 5 Mes: Junio Año: 2014

FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO:	03 de Diciembre de 2013	FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN TIPO EMPEDRADO E INFRAESTRUCTURAS EN LA RED VIAL NACIONAL PAQUETE 2
MONTO TOTAL DEL CONTRATO:	Gs. 7.000.000.000.-	
CONTRATO S.G. MINISTRO Nº:	155/2013	

CONCEPTO	Contractual Gs	Presente CERT. Nº 5 Gs	Anterior Gs	Acumulado Gs	Saldo (Gs)
COSTOS DIRECTOS					
1. Salarios del Personal (IVA incluido)	5.204.878.080	175.203.180	539.443.315	714.646.495	4.490.231.585
2. Gastos Reembolsables (IVA incluido)	1.795.121.920	64.014.973	296.616.721	360.631.694	1.434.490.226
Monto Certificado (IVA incluido)	**7.000.000.000**	**239.218.153**	**836.060.036**	**1.075.278.189**	**5.924.721.811**
DEVOLUCIÓN del Anticipo (IVA incluido)	-700.000.000	-23.921.815	-83.606.004	-107.527.819	-592.472.181
* DESCUENTO por Sustitución de Personal (IVA incluido)		-2.394.000	-9.049.320	-11.443.320	
REAJUSTE (IVA incluido)		11.305.375	30.131.172	41.436.547	
TOTAL Fondo Local (IVA incluido)		224.207.713	773.535.884	997.743.597	
I.V.A.		20.382.519	70.321.444	90.703.963	

DETALLE DE LAS FACTURAS

Monto Certificado (IVA incluido)	239.218.153 Gs.
DEVOLUCIÓN del Anticipo (IVA incluido)	-23.921.815 Gs.
* DESCUENTO por Sustitución de Personal (IVA incluido)	-2.394.000 Gs.
REAJUSTE (IVA incluido)	11.305.375 Gs.
TOTAL Fondo Local (IVA incluido)	224.207.713 Gs.

LA PRESENTE ES FIEL FOTOCOPIA DEL ORIGINAL QUE TENGO A LA VISTA. CONSTE.-

ANA MANUELA GONZALEZ RAMOS
ESCRIBANA PUBLICA
Registro Nº 46
Jejui 720 c/ O'leary Tel.: 492 330 445 787
Asunción - Paraguay

Lic. Miguel Angel Cardona Herreros
Representante Legal
Consorcio Vial 2 E

* El descuento aplicado corresponde al 10% del monto certificado en concepto del Salario del mes del Ing. Residente. Este consorcio objetó la aplicación de este descuento y emitió su parecer por nota; esperando la respuesta (MEU 19714).