Consorcio GENERAL AQUINO

CONSTRUCTORA

Av. Defensores del Chaco 767 c/ Incas
Tel.: 021 520 653 / Fdo. de la Mora - Paraguay

TIMBRADO Nº 12472462
Fecha inicio vigencia: 28/11/2017
Fecha fin vigencia: 30/11/2018
RUC: 80084426-2

FACTURA 031
(VEINTI UNO)
001-001 0000166

FECHA DE EMISIÓN: 12 de marzo de 2018
CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO ☐ CRÉDITO ☒
NOMBRE o RAZÓN SOCIAL: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
R.U.C.: 800123.4-5
DIRECCIÓN:
NOTA DE REMISIÓN Nº: FECHA: TELÉF.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
	Certificado Nº 38 octubre 2017.				
	Lpn 22/14. Mejoramiento ruta Nº 3				
	Gral. Elizardo Aquino tramo Belén-Vista				
	Monto certificado 8.281.681.355				
	(-) Acumulado del año - 926.775.874				
	Total certificado 7.358.805.481				
	(-) Anticipo anterior - 107.151.481.				7.251.654.000
	Retención 5% ₲ 414.284.068. ✓				
SUB TOTALES					
TOTAL A PAGAR:	Siete mil doscientos cincuenta y un millones seiscientos cincuenta y cuatro mil.—				7.251.654.000

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 659.241.273 TOTAL IVA: 619.241.273

I.V.A. DECLARADO

Gráfica San Luis S.R.L. - San Roque González 1571 c/ Alfredo Selferheld
Tel.: 021 600 724 / C. Hab. Nº 1.057 - RUC: 80005690-6 - 01 Tal. 50x3 - 151/200 - 12/2017

ORIGINAL: Comprador / DUPLICADO: Archivo Tributario
TRIPLICADO: Contabilidad - no válido p/ crédito fiscal

CERTIFICO QUE LA PRESENTE FOTOCOPIA ES AUTENTICA DEL ORIGINAL. DOY FE.-
MARIA ROSA BAVAROLA CAGLIA
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
Reg. Nº 14
Pinebey 789 c/ Ntra. Sra. de la Asunción
Tel.: 490312
Asunción - Paraguay

O = 8807/2018
Rec → 2103
₲ 7.251.654.000
Cert 38
CTA 509 → Sr
₲ 414.284.068

000066

139

(VETADAS)

Consorcio GENERAL AQUINO

CONSTRUCTORA

Av. Defensores del Chaco 767 c/ Incas
Tel.: 021 520 653 / Fdo. de la Mora - Paraguay

Timbrado Nº 12171045
Fecha Inicio Vigencia: 26/05/2017
Fecha Fin Vigencia: 31/05/2018
RUC: 80084426-2

Nota de Crédito

Nº 001-001- 0000156

Fecha de Emisión: 25 de enero de 2018

R.U.C.: 80004239-5. Comprobante de Venta No.: 001-001-0000152

Nombre o Razón Social: MOPC.

Cantidad	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
	Anulación factura Nº 152.				4.667.943.781
SUB-TOTALES					

TOTAL A ACREDITAR: Cuatro mil seiscientos sesenta y siete millones novecientos cuarenta y tres mil setecientos ochenta y uno 4.667.943.781

TOTAL DEL I.V.A.: (10%) 424.358.526 TOTAL I.V.A.: 424.358.526

I.V.A. DECLARADO 33

Gráfica San Luis S.R.L. - San Roque González 1571 c/ Alfredo Seiferheld
Tel.: 021 600 724 / C. Hab. Nº 1.057 - RUC: 80005690-6; 01 Tal. 25x3 - 151/175 - 05/2017

Original (blanco): Cliente / Duplicado (verde): Archivo Tributario
Triplicado (celeste): Contabilidad - no Válido p/ crédito fiscal

CERTIFICO QUE LA PRESENTE FOTOCOPIA ES AUTENTICA DEL ORIGINAL. DOY FE.-

MARIA GUILLA RIVAROLA CACCIA
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
Reg. Nº 14
Pte. Hay 239 c/ Mra. Sra. de la Asunción
Tel.: 190312
Asunción - Paraguay

000065

.00 140

(WENN TRUÉS)

06 4 023

Consorcio GENERAL AQUINO

CONSTRUCTORA

Av. Defensores del Chaco 767 c/ Incas
Tel.: 021 520 653 / Fdo. de la Mora - Paraguay

Timbrado Nº 12171045
Fecha Inicio Vigencia: 26/05/2017
Fecha Fin Vigencia: 31/05/2018
RUC: 80084426-2

Nota de Crédito

Nº 001-001- 0000158

Fecha de Emisión: 20 de febrero de 2019

R.U.C.: 2000172.34-5

Comprobante de Venta No.: 001-001- 0000154

Nombre o Razón Social:

Cantidad	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5%	10%
	Anulación factura Nº 154				
					7.251.654.000
SUB-TOTALES					

TOTAL A ACREDITAR: Siete mil doscientos cincuenta y un millones seiscientos cincuenta y cuatro mil = 7.251.654.000

TOTAL DEL I.V.A.: (10%) 659.241.273

TOTAL I.V.A.: 659.241.273

CONTABILIZADO

a San Luis S.R.L. - San Roque González 1571 c/ Alfredo Selferheld
21 600 724 / C. Hab. Nº 1.057 - RUC: 80005690-6; 01 Tal. 25x3 - 151/175 - 05/2017

Original (blanco): Cliente / Duplicado (verde): Archivo Tributario
Triplicado (celeste): Contabilidad - no Válido p/ crédito fiscal

CERTIFICO QUE LA PRESENTE FOTOCOPIA ES AUTENTICA DEL ORIGINAL. DOY FE.-

MARIA JULIA ALIVAROLA CAOLA
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
Reg. Nº 14
Piribebuy 239 c/ Nra. Sra. de la Asunción
Tel. 496812
Asunción - Paraguay

000064

.00 141

(JENY WATZ) 00 U 024

Consorcio GENERAL AQUINO

CONSTRUCTORA

Av. Defensores del Chaco 767 c/ Incas
Tel.: 021 520 653 / Fdo. de la Mora - Paraguay

Timbrado Nº 12171045
Fecha Inicio Vigencia: 26/05/2017
Fecha Fin Vigencia: 31/05/2018
RUC: 80084426-2

Nota de Crédito

Nº 001-001- 0000160+

Fecha de Emisión: 28 de febrero de 2018

R.U.C.: 80004239-5 Comprobante de Venta No.: 001-001-0000160+

Nombre o Razón Social: M.O.P.C.

Cantidad	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5%	10%
	Anulación factura Nº 160+				4.667.943.781.-
SUB-TOTALES					

I.V.A. DECLARADO 68

TOTAL A ACREDITAR: Cuatro mil seiscientos sesenta y siete millones novecientos cuarenta y tres mil setecientos ochenta y uno+ — 4.667.943.781.

TOTAL DEL I.V.A.: (10%) 424.358.526+. TOTAL I.V.A.: 424.358526.

Gráfica San Luis S.R.L. - San Roque González 1571 c/ Alfredo Selferheld
Tel.: 021 600 724 / C. Hab. Nº 1.057 - RUC: 80005690-6; 01 Tal. 25x3 - 151/175 - 05/2017

Original (blanco): Cliente / Duplicado (verde): Archivo Tributario
Triplicado (celeste): Contabilidad - no Válido p/ crédito fiscal

CERTIFICO QUE LA PRESENTE FOTOCOPIA ES AUTENTICA DEL ORIGINAL. DOY FE.-

MARIA JULIA RIVAROLA CAGLIA
NOTARIA Y
ESCRIBANA PUBLICA
Reg. Nº 14
Piribebuy 239 c/ Ntra. Sra. de la Asunción
Tel.: 490312
Asunción - Paraguay

000063

CC 1/2

(VEINTICINCO) 00 0 025

Consorcio GENERAL AQUINO

CONSTRUCTORA

Av. Defensores del Chaco 767 c/ Incas
Tel.: 021 520 653 / Fdo. de la Mora - Paraguay

Timbrado Nº 12171045
Fecha Inicio Vigencia: 26/05/2017
Fecha Fin Vigencia: 31/05/2018
RUC: 80084426-2

Nota de Crédito

Nº 001-001- 0000162

Fecha de Emisión: 28 de febrero de 2018

R.U.C.: 80004239-5 Comprobante de Venta No.: 001-001-0000162

Nombre o Razón Social: M.O.P.C.

Cantidad	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5%	10%
	Liquidación factura Nº 1627				4.140.188.923
SUB-TOTALES					

TOTAL A ACREDITAR: cuatro millones ciento cuarenta millones ciento ochenta y ocho mil novecientos veinte y tres 4.140.188.923

TOTAL DEL I.V.A.: (10%) 376.380.811 TOTAL I.V.A.: 376.380.811

I.V.A. PRORRATEADO 10

Gráfica San Luis S.R.L. - San Roque González 1571 c/ Alfredo Selferheld
Tel.: 021 600 724 / C. Hab. Nº 1.057 - RUC: 80005690-6; 01 Tal. 25x3 - 151/175 - 05/2017

Original (blanco): Cliente / Duplicado (verde): Archivo Tributario
Triplicado (celeste): Contabilidad - no Válido p/ crédito fiscal

CERTIFICO QUE LA PRESENTE FOTOCOPIA ES AUTENTICA DEL ORIGINAL. DOY FE.-
MARIA ... RIVAROLA CAGLIA
ESCRIBANA PUBLICA
Nº 14
Piribebuy c/ Ntra. Sra. de la Asunción
Tel.: 490312
Asunción - Paraguay

000062

143

(VEINTIOCHO) 00 U 026

Consorcio GENERAL AQUINO

CONSTRUCTORA

Av. Defensores del Chaco 767 c/ Incas
Tel.: 021 520 653 / Fdo. de la Mora - Paraguay

Timbrado Nº 12171045
Fecha Inicio Vigencia: 26/05/2017
Fecha Fin Vigencia: 31/05/2018
RUC: 80084426-2

Nota de Crédito

Nº 001-001- 0000159

Fecha de Emisión: 28 de Febrero de 2018

R.U.C.: 4600423-9-5 Comprobante de Venta No.: 001-001-0000164

Nombre o Razón Social:

Cantidad	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5%	10%
	Anulación factura Nº 164				7.251.654 000
S	-TOTALES				

TOTAL A ACREDITAR: Siete mil doscientos cincuenta y un millones seiscientos cincuenta y cuatro $ — 7.251.654 000

TOTAL DEL I.V.A.: (10%) 659.241.273 TOTAL I.V.A.: 659.241.273

I.V.A. DECLARADO 67

Gráfica San Luis S.R.L. - San Roque González 1571 c/ Alfredo Selferheld
Tel.: 021 600 724 / C. Hab. Nº 1.057 - RUC: 80005690-6; 01 Tal. 25x3 - 151/175 - 05/2017

Original (blanco): Cliente / Duplicado (verde): Archivo Tributario
Triplicado (celeste): Contabilidad - no Válido p/ crédito fiscal

CERTIFICO QUE LA PRESENTE FOTOCOPIA ES AUTENTICA DEL ORIGINAL DOY FE.-
MARIA JULIA [illegible] CAGLIA
ESCRIBANA PUBLICA
Reg. Nº 34
Piribebuy 239 c/ Avda. Sta. de la Asunción
Tel.: 490212
Asunción - Paraguay

000061

.01 144

(CELESTE) 00 U 027

Consorcio GENERAL AQUINO
CONSTRUCTORA

Av. Defensores del Chaco 767 c/ Incas
Tel.: 021 520 653 / Fdo. de la Mora - Paraguay

Timbrado Nº 12171045
Fecha Inicio Vigencia: 26/05/2017
Fecha Fin Vigencia: 31/05/2018
RUC: 80084426-2

Nota de Crédito

Nº 001-001- 0000161

Fecha de Emisión: 28 de Febrero de 2018

R.U.C.: 80004239-5

Comprobante de Venta No.: 001-001-0000165

Nombre o Razón Social: M. O. P. C.

Cantidad	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5%	10%
	Anulación factura nº 165				3.009.067.465
SUB-TOTALES					
TOTAL A ACREDITAR: Tres mil nueve millones sesenta y siete mil cuatrocientos sesenta y cinco					3.009.067.465
TOTAL DEL I.V.A.: (10%) 273.551.588		TOTAL I.V.A.: 273.551.588			

I.V.A. DECLARADO 69

Gráfica San Luis S.R.L. - San Roque González 1571 c/ Alfredo Selferheld
Tel.: 021 600 724 / C. Hab. Nº 1.057 - RUC: 80005690-6; 01 Tal. 25x3 - 151/175 - 05/2017

Original (blanco): Cliente / Duplicado (verde): Archivo Tributario
Triplicado (celeste): Contabilidad - no Válido p/ crédito fiscal

CERTIFICO QUE LA PRESENTE FOTOCOPIA ES AUTENTICA DEL ORIGINAL. DOY FE.-

MARIA ROSALIA RIVAROLA GAGLA
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
Reg. Nº 16
Piribebuy 239 c/ Nra. Sra. de la Asunción
Tel.: 490312
Asunción - Paraguay

000060

-00 145

(Cuentacorriente) 00 4 028

Consorcio GENERAL AQUINO

CONSTRUCTORA

Av. Defensores del Chaco 767 c/ Incas
Tel.: 021 520 653 / Fdo. de la Mora - Paraguay

86

TIMBRADO Nº 12472462
Fecha Inicio vigencia: 28/11/2017
Fecha fin vigencia: 30/11/2018
RUC: 80084426-2

FACTURA

001-001 0000162

FECHA DE EMISIÓN: 15 de febrero de 2018

CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO ☐ CRÉDITO ☒

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL: M.O.P.C.

DIRECCIÓN:

R.U.C.: 80004239.5

NOTA DE REMISIÓN Nº:

FECHA:

TELÉF.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5%	10%
	Anticipación Certificado Nº 1 mes Diciembre/17 - (PN 22/14)				
	Mejoramiento Ruta Nº 3 Gral. Elizardo Aquino Tramo Bella Vista Norte.-				
					4.140.188.923
SUB TOTALES					
TOTAL A PAGAR:	Cuatro mil ciento cuarenta millones ciento ochenta mil novecientos veinti y tres.-				
LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%)	(10%) 376.380.811		TOTAL IVA:		376.380.811

CONTABILIZADO

CERTIFICO QUE LA PRESENTE FOTOCOPIA ES AUTENTICA DEL ORIGINAL. DOY FE.-
ARMINDA JULIA RIVAROLA CACERES
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
Res. Nº 214
Pinedo y 25 de Mayo - Asunción
Tel.: 490312

Gráfica San Luis S.R.L. - San Roque González 1571 c/ Alfredo Selferheld
Tel.: 021 600 724 / C. Hab. Nº 1.057 - RUC: 80005690-6 - 01 Tal. 50x3 - 151/200 - 12/2017

ORIGINAL: Comprador / DUPLICADO: Archivo Tributario
TRIPLICADO: Contabilidad - no válido p/ crédito fiscal

Anulada

000059

146

(VENTANILLA) 06/03/2018

Consorcio GENERAL AQUINO

CONSTRUCTORA

Av. Defensores del Chaco 767 c/ Incas
Tel.: 021 520 653 / Fdo. de la Mora - Paraguay

TIMBRADO Nº 12472462
Fecha inicio vigencia: 28/11/2017
Fecha fin vigencia: 30/11/2018
RUC: 80084426-2

FACTURA

001-001 0000164

FECHA DE EMISIÓN: 20 de febrero de 2018 — CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO ☐ CRÉDITO ☑

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL: M.O.P.C. — R.U.C.: 800423945

DIRECCIÓN:

NOTA DE REMISIÓN Nº: — FECHA: — TELÉF.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5%	10%
	CERTIFICADO BÁSICO Nº 38 octubre/17.				
	IPO 22/14. MEJORAMIENTO RUTA Nº3 GRAL.				
	EUSEBIO AQUINO TRAMO BELLA VISTA NORTE				
	MONTO CERTIFICADO ₲ 8.285.681.355.				
(-)	ACOPIO DEL MES ₲ 926.775.874.-				
	TOTAL CERTIFICADO ₲ 7.358.905.481.				
(-)	SALDO ANTICIPO ₲ 107.251.481.				7.251.614.000
	RETENCION 5% ₲ 414.284.068.-				
SUB TOTALES					
TOTAL A PAGAR:	Siete mil doscientos cincuenta y un millones seiscientos cincuenta y cuatro mil				7.251.654.000

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 659.241.273. TOTAL IVA: 659.241.273.

CONTABILIZADO 51

Gráfica San Luis S.R.L. - San Roque González 1571 c/ Alfredo Selferheld
Tel.: 021 600 724 / C. Hab. Nº 1.057 - RUC: 80005690-6 - 01 Tal. 50x3 - 151/200 - 12/2017

ORIGINAL: Comprador / DUPLICADO: Archivo Tributario
TRIPLICADO: Contabilidad - no válido p/ crédito fiscal

CERTIFICO QUE LA PRESENTE FOTOCOPIA ES AUTENTICA DEL ORIGINAL. DOY FE.-
MARIA JULIA RIVAROLA CAGLIA
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
Reg. Nº 14
Piribebuy 239 c/ Nitra. Sra. de la Asunción
Tel. 490312
Asunción - Paraguay

ANULADA

000058

147

00 0 030 MENTA NC 4102

Consorcio GENERAL AQUINO

CONSTRUCTORA

Av. Defensores del Chaco 767 c/ Incas
Tel.: 021 520 653 / Fdo. de la Mora - Paraguay

TIMBRADO Nº 12472462
Fecha inicio vigencia: 28/11/2017
Fecha fin vigencia: 30/11/2018
RUC: 80084426-2
FACTURA

001-001 0000160

FECHA DE EMISIÓN: | CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL: | R.U.C.:

DIRECCIÓN:

NOTA DE REMISIÓN Nº: | FECHA: | TELÉF.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5%	10%
SUB TOTALES					
TOTAL A PAGAR:					

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) TOTAL IVA:

I.V.A. DECLARADO 32

Gráfica San Luis S.R.L. - San Roque González 1571 c/ Alfredo Selferheld
Tel.: 021 600 724 / C. Hab. Nº 1.057 - RUC: 80005690-6 - 01 Tal. 50x3 - 151/200 - 12/2017

ORIGINAL: Comprador / DUPLICADO: Archivo Tributario
TRIPLICADO: Contabilidad - no válido p/ crédito fiscal

CERTIFICO QUE LA PRESENTE FOTOCOPIA ES AUTENTICA DEL ORIGINAL. DOY FE.
MARIA JULIA RIVEROLA CARDOZO
ABOGADA
ESCRIBANA PUBLICA
Piribebuy 739 c/ Av. 25 de la Asunción
Tel. 0981 [illegible]
Asunción - Paraguay

ANULADA

000057

-00 148

NC ANULA

Consorcio GENERAL AQUINO

CONSTRUCTORA

Av. Defensores del Chaco 767 c/ Incas
Tel.: 021 520 653 / Fdo. de la Mora - Paraguay

TIMBRADO Nº 12472462 00 0 031
Fecha inicio vigencia: 28/11/2017
Fecha fin vigencia: 30/11/2018
RUC: 80084426-2
FACTURA (TRINTA Y UNO)

001-001 0000165

FECHA DE EMISIÓN: 22 de Febrero del 2018 — CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO ☐ CRÉDITO ☑

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL: Ministerio Obras Públicas y Comunicaciones — R.U.C.: 800016059-5

DIRECCIÓN:

NOTA DE REMISIÓN Nº: FECHA: TELÉF.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
	Certificado Básico N° 23 Enero 2018 LPN				
	N° 24/14 Mejoramiento de la Ruta N° 03				
	Gral. Elizardo Aquino tramo Bella Vista				
	Norte				
	Monto del trabajo del mes ₲ 3.995.560.363				
(-)	Acopio del mes ₲ -996.492.898				
	Total Certificado Básico ₲ 3.009.067.465				3.009.067.465
	Retención de garantía 5% s/ certificado				
	del mes ₲ 199.782.518				
SUB TOTALES					
TOTAL A PAGAR:	Tres mil nueve millones sesenta y siete mil cuatrocientos				3.009.067.465
	sesenta y cinco				

CONTABILIZADO V° B°: SZ

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) _____ (10%) 273.551.588 TOTAL IVA: 273.551.588

Gráfica San Luis S.R.L. - San Roque González 1571 c/ Alfredo Selferheld
Tel.: 021 600 724 / C. Hab. Nº 1.057 - RUC: 80005690-6 - 01 Tal. 50x3 - 151/200 - 12/2017

ORIGINAL: Comprador / DUPLICADO: Archivo Tributario
TRIPLICADO: Contabilidad - no válido p/ crédito fiscal

CERTIFICO QUE LA PRESENTE FOTOCOPIA ES AUTENTICA DEL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA DOY FE.-
MARIA JULIA ... CAROLINA ...
ESCRIBANA PUBLICA
Registro ...
Piribebuy 224 c/ Mcal. Sta. Ana de los Ríos
Teléf. ...
Asunción - Paraguay

ANULADA

000058

-C 149

Consorcio GENERAL AQUINO

CONSTRUCTORA

Av. Defensores del Chaco 767 c/ Incas
Tel.: 021 520 653 / Fdo. de la Mora - Paraguay

TIMBRADO Nº 12472462
Fecha inicio vigencia: 28/11/2017
Fecha fin vigencia: 30/11/2018
RUC: 80084426-2
FACTURA

001-001 0000154

FECHA DE EMISIÓN: 26 de diciembre de 2017
CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO ☐ CRÉDITO ☑
NOMBRE o RAZÓN SOCIAL: M. O. P. C.
R.U.C.: 80004239-5
DIRECCIÓN:
NOTA DE REMISIÓN Nº: FECHA: TELÉF.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
	CERTIFICADO BASICO Nº 38 OCTUBRE/17.				
	LPN Nº 22/14. MEJORAMIENTO RUTA				
	Nº 03 GRAL. EUFRASIO AQUINO. TRAMO				
	BELLA VISTA NORTE.				
	MONTO CERTIFICADO Gs 82.685.683.315				
(-)	ACOPIO DEL MES Gs - 926.775.874				
	TOTAL CERTIFICADO Gs 7.758.905.481				7.251.654.000
(-)	SALDO ANTICIPO Gs - 107.251.481				
	RETENCION 5% Gs 414.284.068				
SUB TOTALES					
TOTAL A PAGAR:	Siete mil doscientos cincuenta y un millones seiscientos cincuenta y cuatro mil				7.251.654.000

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 659.241.273. TOTAL IVA: 659.241.273

ORIGINAL: Comprador / DUPLICADO: Archivo Tributario
TRIPLICADO: Contabilidad - no válido p/ crédito fiscal

Gráfica San Luis S.R.L. - San Roque González 1571 c/ Alfredo Selferheld
Tel.: 021 600 724 / C. Hab. Nº 1.057 - RUC: 80005690-6 - 01 Tal. 50x3 - 151/200 - 12/2017

M.A. DECLARADO 244

CERTIFICO QUE LA PRESENTE FOTOCOPIA ES AUTENTICA DEL ORIGINAL. DOY FE.-
ABOG. RIVAROLA CAGLIA
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
Reg. Nº 14
Pinedo y 239 c/ Ntra. Sra. de la Asunción
Tel.: 490312
Asunción - Paraguay

ANULADA

26.0055

150

(TREINTA y TRES) 00 U 033

Consorcio GENERAL AQUINO

CONSTRUCTORA

Av. Defensores del Chaco 767 c/ Incas
Tel.: 021 520 653 / Fdo. de la Mora - Paraguay

Timbrado Nº 12171045
Fecha Inicio Vigencia: 26/05/2017
Fecha Fin Vigencia: 31/05/2018
RUC: 80084426-2

Nota de Crédito

Nº 001-001- 0000154

Fecha de Emisión: 27 - diciembre - 2017

R.U.C.: 80004239-5 Comprobante de Venta No.: 001-001-0000152.

Nombre o Razón Social: M.O.P.C.

Cantidad	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
	Ajuste por disponibilidad presupuestaria. -				4.140.188.923.
S.	TOTALES				

TOTAL A ACREDITAR: cuatro mil ciento cuarenta millones ciento ochenta y ocho mil novecientos veinte y tres — 4.140.188.923.

TOTAL DEL I.V.A.: (10%) TOTAL I.V.A.:

I.V.A. DECLARADO 2018

Gráfica San Luis S.R.L. - San Roque González 1571 c/ Alfredo Selferheld
Tel.: 021 600 724 / C. Hab. Nº 1.057 - RUC: 80005690-6; 01 Tal. 25x3 - 151/175 - 05/2017

Original (blanco): Cliente / Duplicado (verde): Archivo Tributario
Triplicado (celeste): Contabilidad - no Válido p/ crédito fiscal

CERTIFICO QUE LA PRESENTE FOTOCOPIA ES AUTENTICA DEL ORIGINAL. DOY FE.-
MARIA JULIA VAROLA CAGLIA
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
Reg. Nº 14
Piribebuy 239 c/ Ntra. Sra. de la Asunción
Tel.: 490312
Asunción - Paraguay

00.0054

-00 151

Consorcio GENERAL AQUINO

CONSTRUCTORA

Av. Defensores del Chaco 767 c/ Incas

Tel.: 021 520 653 / Fdo. de la Mora - Paraguay

Fecha inicio vigencia: [illegible]

Fecha fin vigencia: 30/11/2018

RUC: 80084426-2

FACTURA 06 U 034

TREINTA Y SIETE MIL ACTO

001-001 0000152

CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO ☐ CRÉDITO ☒

FECHA DE EMISIÓN: 15 de Diciembre de 2017

R.U.C.: 80004239-5

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

DIRECCIÓN:

FECHA:

TELÉF.:

NOTA DE REMISIÓN Nº:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
	Participación Proceso Nº 40 Diciembre 2017 LPN Nº 22144 Obras de Mejoramiento de la Ruta Nº 03 Gral. Elizardo Aquino Tramo Belén Natal Norte - Empalme Ruta Nº 05.				
	Monto de la Garantía del Ofe. A 9.818.265.027				
	- Acopio Sin Incluir Gs - 1.010.132.323				8.808.132.704
	Total Participación Ofrecido Gs 8.808.132.704				
	Retención Caucional (5% Fondo de Garantía)				
	A 440.913.251				
SUB TOTALES					8.808.132.704

TOTAL A PAGAR: Ocho mil ochocientos ocho millones ciento treinta y dos mil setecientos cuatro

TOTAL IVA: 800.739.337

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 800.739.337

ORIGINAL: Comprador / DUPLICADO: Archivo Tributario
TRIPLICADO: Contabilidad - no válido p/ crédito fiscal

IVA DECLARADO 2015

Gráfica San Luis S.R.L. - San Roque González 1571 c/ Alfredo Selferheld
Tel.: 021 600 724 / C. Hab. Nº 1.057 - RUC: 80005690-6 - 01 Tal. 50x3 - 151/200 - 12/2017

CERTIFICO QUE LA PRESENTE FOTOCOPIA ES AUTENTICA DE ORIGINAL DOY FE.-

MARIA JOSE ALVAROLA CACERES
ESCRIBANA PUBLICA
Reg. Nº 14
Pinizebay 239 c/ Nros. Sra. de la Asunción
Tel.: 496512
Asunción - Paraguay

ANULADA

0.0053

152

Consorcio GENERAL AQUINO

CONSTRUCTORA

Av. Defensores del Chaco 767 c/ Incas
Tel.: 021 520 653 / Fdo. de la Mora - Paraguay

TIMBRADO Nº 12472462
Fecha Inicio vigencia: 28/11/2017
Fecha fin vigencia: 30/11/2018
RUC: 80084426-2
FACTURA TREINTA MIL

001-001 0000151

00 0 035

FECHA DE EMISIÓN: 05 de Diciembre de 2017

CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO ☐ CRÉDITO ☑

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL: Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones R.U.C.: 800039-5

DIRECCIÓN:

NOTA DE REMISIÓN Nº: FECHA: TELÉF.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
	Certificado Parcial N° 39 Noviembre 17 LPN				
	N° 22/14 Obra de Mejamiento de la Ruta N°01				
	Mariscal Francisco Solano Lopez Tramo Bella Vista Norte				
	Empalme con Ruta N° 01				
	Certificado Parcial del mes $ 4.759.588.912				4.759.588.912
	Retención Contractual 5% $ 237.979.446				
SUB TOTALES					
TOTAL A PAGAR: Cuatro mil setecientos cincuenta y nueve millones quinientos ochenta y ocho mil novecientos doce					4.759.588.912

CONTABILIZADO

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 432.689.901 TOTAL IVA: 432.689.901

ORIGINAL: Comprador / DUPLICADO: Archivo Tributario
TRIPLICADO: Contabilidad - no válido p/ crédito fiscal

Gráfica San Luis S.R.L. - San Roque González 1571 c/ Alfredo Selferheld
Tel.: 021 600 724 / C. Hab. Nº 1.057 - RUC: 80005690-6 - 01 Tal. 50x3 - 151/200 - 12/2017

CERTIFICO QUE LA PRESENTE FOTOCOPIA ES AUTENTICA DEL ORIGINAL. DOY FE.-
MARIA ... NAVAROLA ... NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA Reg. Nº 14 Pinedeby 739 c/ Mra. Sra. ... Tel. 490312 Asunción - Paraguay

000052

O= 47625/2017
Neu → 50023
$ 4.759.588.912
Certif N° 39
CTA 509 → $
$ 237.979.446

153

(INCLUYE 7 DAS) 00 U 036

Consorcio GENERAL AQUINO

CONSTRUCTORA

Av. Defensores del Chaco 767 c/ Incas
Tel.: 021 520 653 / Fdo. de la Mora - Paraguay

Timbrado Nº 12171045
Fecha Inicio Vigencia: 26/05/2017
Fecha Fin Vigencia: 31/05/2018
RUC: 80084426-2

Nota de Crédito

Nº 001-001- 0000151

Fecha de Emisión: 26. DICIEMBRE - 2017.

R.U.C.: 80004239 - 5. Comprobante de Venta No.: 001-001-0000143.

Nombre o Razón Social: M.O.P.C.

Cantidad	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5%	10%
	Anulación factura nº 143.				7.251.654.000
SUBTOTALES					

TOTAL A ACREDITAR: Siete mil doscientos cincuenta y un millones seiscientos cincuenta y cuatro.- 7.251.654.000

TOTAL DEL I.V.A.: (10%) TOTAL I.V.A.: 659.241.273

I.N.A. DECLARADO 247

Gráfica San Luis S.R.L. - San Roque González 1571 c/ Alfredo Seiferheld
Tel.: 021 600 724 / C. Hab. Nº 1.057 - RUC: 80005690-6; 01 Tal. 25x3 - 151/175 - 05/2017

Original (blanco): Cliente / Duplicado (verde): Archivo Tributario
Triplicado (celeste): Contabilidad - no Válido p/ crédito fiscal

CERTIFICO QUE LA PRESENTE FOTOCOPIA ES AUTENTICA DEL ORIGINAL DOY FE.-
MARIA JULIA RIVAROLA CAGNI
ESCRIBANA PUBLICA
Piribebuy 239 c/ Ma. Sra. de la Asunción
Tel. 203312
Asunción - Paraguay

01.0051

.00 151

(MCINTO) HCT900 U 037

Consorcio GENERAL AQUINO

CONSTRUCTORA

Av. Defensores del Chaco 767 c/ Incas
Teléfonos: 520 653 / Fdo. de la Mora - Paraguay

TIMBRADO Nº 11845252
Fecha inicio vigencia: 01/11/2016
Fecha fin vigencia: 30/11/2017
RUC: 80084426-2

FACTURA

001- 001 0000143

FECHA DE EMISIÓN: 24 de Noviembre de 2017 | CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO ☐ CRÉDITO ☒

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL: Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones R.U.C.: 80004239-5

DIRECCIÓN:

NOTA DE REMISIÓN Nº: FECHA: TELÉF.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
	Certificado Básico Nº 38 Octubre 2017 LPN				
	Nº 22/14 Mejoramiento de la Ruta Nº 03 Gral				
	Elizardo Aquino Tramo Km 6 Villa Norte				
	Monto del trabajo del mes Gs 8.265.681.355				
	Acopio del mes Gs -906.775.874				
	Total Certificado Básico Gs 7.358.905.481				7.358.905.481
	Saldo Anticipo a Devolver - 107.251.481				- 107.251.481
	Retención de Fondo 5% Certificado				
	del mes Gs 414.284.068				
SUB TOTALES					
TOTAL A PAGAR: Siete mil doscientos cincuenta y un millones seiscientos cincuenta y cuatro mil					7251654000

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 659241273 TOTAL IVA: 659241273

CONTABILIZADO 214

Gráfica San Luis S.R.L. - San Roque González 1571 c/ Alfredo Selferheld
Tel.: 021 600 724 / C. Hab. Nº 1.057 - RUC: 80005690-6 - 01 Tal. 25x3 - 126/150 - 11/2016

ORIGINAL: Comprador / DUPLICADO: Archivo Tributario
TRIPLICADO: Contabilidad - no válido p/ crédito fiscal

CERTIFICO QUE LA PRESENTE FOTOCOPIA ES AUTENTICA DEL ORIGINAL QUE HE TENIDO A LA VISTA Y FE.-
MARIA JULIA VAROLA CHAVEZ
ESCRIBANA PUBLICA
Nº 14
Piribebuy 235 esq. Ita. Secc. de la Asunción
Tel.: 496012
Asunción - Paraguay

000050

ANULADA

-02 155

(TRECINTO y OCHO) 00 0 038

Consorcio GENERAL AQUINO

CONSTRUCTORA

Av. Defensores del Chaco 767 c/ Incas
Teléfonos: 520 653 / Fdo. de la Mora - Paraguay

TIMBRADO Nº 11845252
Fecha inicio vigencia: 01/11/2016
Fecha fin vigencia: 30/11/2017
RUC: 80084426-2

FACTURA

001-001 0000142

FECHA DE EMISIÓN: 19 de Octubre de 2017 — CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO ☐ CRÉDITO ☒

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL: Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones — R.U.C.: 80004239-5

DIRECCIÓN:

NOTA DE REMISIÓN Nº: FECHA: TELÉF.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
	Certificado Básico N° 37 Setiembre 17 LPN				
	N° 22/14 Obras de Mejoramiento de la Ruta N°				
	33 Gral. E. Aquino Tramo Bella Vista Norte				
	Sanalme Ruta N° 05				
	Certificado del mes Gs. 9.581.458.899				
	- Acopio Iva Incluido Gs - 1.000.035.874				
	Total Certificado Básico 8.581.423.025.-				8.581.423.025
	Devolución Anticipo - 958.145.890.-				- 958.145.890
	Retención Contractual 5% Gs. 479.072.945				
SUB TOTALES					
TOTAL A PAGAR: Siete mil seiscientos veintitres millones doscientos setenta y siete mil ciento treinta y cinco					7.623.277.135

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 693.025.194 TOTAL IVA: 693.025.194

LOS CONTABILIZADO

Gráfica San Luis S.R.L. - San Roque González 1571 c/ Alfredo Seiferheld
Tel.: 021 600 724 / C. Hab. Nº 1.057 - RUC: 80005690-6 - 01 Tal. 25x3 - 125/150 - 11/2016

ORIGINAL: Comprador / DUPLICADO: Archivo Tributario
TRIPLICADO: Contabilidad - no válido p/ crédito fiscal

CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES AUTENTICA DEL ORIGINAL. DOY FE.

MARIA JULIA CHAROLA CHAROLA
ESCRIBANA PUBLICA
Piribebuy 2... Ce la Asunción
Asunción - Paraguay

O= 138422 | 2017
Neu → 41847
Certif 37
₲ 7.623.277.135
CTA 509 → S
₲ 479.072.945

00049

156

(TREINTA Y NUEVE) 010 11 020

Consorcio GENERAL AQUINO

CONSTRUCTORA

Av. Defensores del Chaco 767 c/ Incas
Teléfonos: 520 653 / Fdo. de la Mora - Paraguay

TIMBRADO Nº 11845252
Fecha inicio vigencia: 01/11/2016
Fecha fin vigencia: 30/11/2017
RUC: 80084426-2

FACTURA

001-001 0000140

FECHA DE EMISIÓN: 11 de Setiembre de 2017 — CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO [ ] CRÉDITO [X]

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones — R.U.C.: 80016239-5

DIRECCIÓN:

NOTA DE REMISIÓN Nº: FECHA: TELÉF.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
	Certificado Parcial Nº 36 Agosto 17 LIN N 22/14				
	Ampl. de Mejoramiento Ruta Nº 03 Gral Elizardo				
	Aquino Tramo Pedro Vista Empalme Ruta Nº 05.				
	Certificado Parcial del mes Gs. 9.599.949.906				
	Anticipo del mes Inc Incluido Gs. -1.000.165.056				
	Total Certificado del mes Gs. 8.599.784.850				8.599.784.850
	Devolución Anticipo 10% Gs. -959.994.991				-959.994.991
	Retención Garantía 5% Gs. 479.997.495				
SUB TOTALES					
TOTAL A PAGAR:	Siete mil seiscientos treinta y nueve millones setecientos sesenta y nueve mil ochocientos cincuenta y nueve				7.639.789.859

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 694.526.351. TOTAL IVA: 694.526.351.

CONTABILIZADO

Gráfica San Luis S.R.L. - San Roque González 1571 c/ Alfredo Selferheld
Tel.: 021 600 724 / C. Hab. Nº 1.057 - RUC: 80005690-6 - 01 Tal. 25x3 - 126/150 - 11/2016

ORIGINAL: Comprador / DUPLICADO: Archivo Tributario
TRIPLICADO: Contabilidad - no válido p/ crédito fiscal

CERTIFICO QUE LA PRESENTE FOTOCOPIA ES AUTENTICA DEL ORIGINAL. DOY FE.-

MARIA ... VIVA DE LA CAGLIA
... PARAGUAY
... PUBLICA
... Nº 14
... Pinedo y ... Nra. Sra. de la Asunción
Tel. 190212
Asunción - Paraguay

OC 33391/2017
Rec → 36238
Certif → 36
₲ 7.639.789.859
Cta → 509 → Gs
₲ 479.997.495

01.0048

157

(CUARENTA) 00 0 040

Consorcio GENERAL AQUINO

CONSTRUCTORA

Av. Defensores del Chaco 767 c/ Incas
Teléfonos: 520 653 / Fdo. de la Mora - Paraguay

TIMBRADO Nº 11845252
Fecha inicio vigencia: 01/11/2016
Fecha fin vigencia: 30/11/2017
RUC: 80084426-2

FACTURA

001-001 0000139

FECHA DE EMISIÓN: 11 de Agosto del 2017 | CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO ☐ CRÉDITO ☒

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones R.U.C.: 2000142 39-5

DIRECCIÓN:

NOTA DE REMISIÓN Nº: FECHA: TELÉF.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
	Certificado Basico N-35 LPN 22/11,				
	Obras de Mejoramiento de la Ruta N-3				
	Gral. Eduardo Aquino tramo B. Vista Norte				
	Monto trabajos del mes Gs 6.830.720.491				
	Acopio del mes Gs -1.001.386.056				
	Total Basico Gs 5.829.334.435				5.829.334.435
	(-) Devolución Anticipo Gs 683.072.049				-683.072.049
	(-) Retención de Garantia Gs 311.536.025				
SUB TOTALES					
TOTAL A PAGAR: Cinco mil ciento cuarenta y seis millones doscientos sesenta y dos mil trescientos ochenta y seis					5.146.262.386

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) _____ (10) 467.812.035 TOTAL IVA: 467.812.035

JOS CONTABILIZADO

CERTIFICO QUE LA PRESENTE FOTOCOPIA ES AUTENTICA CON EL ORIGINAL TENIDO A LA VISTA

MARIA JULIA RIVAROLA CAGLIA NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA Reg. Nº 14 Pinchebay 139 c/ Mra. Sra. de la Asunción Tel.

Gráfica San Luis S.R.L. - San Roque González 1571 c/ Alfredo Selferheld
Tel.: 021 600 724 / C. Hab. Nº 1.057 - RUC: 80005690-6 - 01 Tal. 25x3 - 126/150 - 11/2016

ORIGINAL: Comprador / DUPLICADO: Archivo Tributario
TRIPLICADO: Contabilidad - no válido p/ crédito fiscal

0-29200/2017
nro → 32169
₲ 5.146.262.386
certif. Nº 35
CTA 509 → 8
₲ 341.536.025

00047

-00 158

(WANETA JUNO) 00 11 041

Consorcio GENERAL AQUINO

CONSTRUCTORA

Av. Defensores del Chaco 767 c/ Incas
Teléfonos: 520 653 / Fdo. de la Mora - Paraguay

TIMBRADO Nº 11845252
Fecha inicio vigencia: 01/11/2016
Fecha fin vigencia: 30/11/2017
RUC: 80084426-2

FACTURA

001-001 0000138

FECHA DE EMISIÓN: 10 de Julio de 2017

CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO ☐ CRÉDITO ☒

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL: Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones R.U.C.: 80004239-5

DIRECCIÓN:

NOTA DE REMISIÓN Nº: FECHA: TELÉF.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
	Certificado Básico N-34 Junio 17 LPN 22/14				
	Obras de Mejoramiento de la Ruta N-3 Gral.				
	Eliziardo Aquino Tramo B ruta Norte.				
	Monto trabajos del mes Gs 808.267.889				
	Acopio del mes Gs -1.334.421.132				
	Ajustes del mes Gs 191.854.967				
	Total Básico + Ajustes Gs 6.938.801.722				
	(-) Devolución Anticipo Gs 808.136.789				6.938.801.722
	(-) Retención Garantía + Ajuste Gs 413.661.143				-808.136.789
SUB TOTALES					
TOTAL A PAGAR:	Seis mil ciento treinta millones seiscientos sesenta y cuatro mil nove cientos treinta y tres.				6.130.664.933

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) _____ (10%) 557.333.176 # TOTAL IVA: 557.333.176 #

CONTABILIZADO

Gráfica San Luis S.R.L. - San Roque González 1571 c/ Alfredo Seiferheld
Tel.: 021 600 724 / C. Hab. Nº 1.057 - RUC: 80005690-6 - 01 Tal. 25x3 - 126/150 - 11/2016

ORIGINAL: Comprador / DUPLICADO: Archivo Tributario
TRIPLICADO: Contabilidad - no válido p/ crédito fiscal

CERTIFICO QUE LA PRESENTE FOTOCOPIA ES AUTENTICA DEL ORIGINAL. DOY FE.-
MARIA ESTELA VAROLA GAGLIARDI
ESCRIBANA PUBLICA
Reg. Nº 14
Piribebuy 239 c/ Mtra. Sra. de la Asunción
Tel.: 490312
Asunción - Paraguay

D= 25240 | 2017
Nro → 27384
₲ 6.130.664.933
Cert → 34
CTA 509 → Si
₲ 413.661.143

00046

159

(WAUENDO 1 m) 00 U 042

Consorcio GENERAL AQUINO

CONSTRUCTORA

Av. Defensores del Chaco 767 c/ Incas
Teléfonos: 520 653 / Fdo. de la Mora - Paraguay

TIMBRADO Nº 11845252
Fecha inicio vigencia: 01/11/2016
Fecha fin vigencia: 30/11/2017
RUC: 80084426-2

FACTURA

001- 001 0000135

FECHA DE EMISIÓN: 01 de Junio 2017

CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO [X] CRÉDITO [ ]

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL: Patria S.A. de Seguros y Reaseguros

R.U.C.: 80003140-7

DIRECCIÓN: R.T. 12 Pilarcito c/ Cap. Nicolás Bliniff

NOTA DE REMISIÓN Nº:

FECHA:

TELÉF.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
	Indemnización de Siniestro Nº 140270		9.408.324		
SUB TOTALES					
TOTAL A PAGAR: Nueve millones cuatrocientos ocho mil trescientos veintiuno					9.408.324

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) — (10%) — TOTAL IVA: —

J.V.A. DECLARADO 94

CONTABILIZADO V.º B.º 63

Gráfica San Luis S.R.L. - San Roque González 1571 c/ Alfredo Seiferheld
Tel.: 021 600 724 / C. Hab. Nº 1.057 - RUC: 80005690-6 - 01 Tal. 25x3 - 126/150 - 11/2016

ORIGINAL: Comprador / DUPLICADO: Archivo Tributario
TRIPLICADO: Contabilidad - no válido p/ crédito fiscal

CERTIFICO QUE LA PRESENTE FOTOCOPIA ES AUTENTICA DEL ORIGINAL DOY FE.-

MARIA JULIA RIVAROLA CAGLIA
NOTARIA
ESCRIBANA PUBLICA
Reg. Nº 14
Pinedo 299 c/ Ntra. Sra. de la Asunción
Tel.: 490312
Asunción - Paraguay

No contab.

00.0045

..00 160

(WARNOW 1705) 00 11 043

Consorcio GENERAL AQUINO
CONSTRUCTORA

Av. Defensores del Chaco 767 c/ Incas
Teléfonos: 520 653 / Fdo. de la Mora - Paraguay

TIMBRADO Nº 11845252
Fecha inicio vigencia: 01/11/2016
Fecha fin vigencia: 30/11/2017
RUC: 80084426-2
FACTURA
001-001 0000136

FECHA DE EMISIÓN: 09 de Junio de 2017 — CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO ☐ CRÉDITO ☒

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones — R.U.C.: 80004239-5

DIRECCIÓN:

NOTA DE REMISIÓN Nº: FECHA: TELÉF.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
	Certificado Básico N° 33 Hasta 17 LPN 22/14				
	Obras de Mejoramiento de la Rut. N° 3 Gral Elio				
	Zanto Aquino Tramo Bella Vista Norte				
	Cert. parcial del mes Gs. 6.915.819.876				
	Acopio del mes Gs. -1.253.304.552				
	Ajustes del mes Gs. 362.905.803				
	Cert. parcial Básico + Ajustes Gs. 5.905.421.147				5.905.421.147
	Devolución Anticipo 10% Gs. -679.581.788				- 679.581.788
	Retención Caucional 5% + Ajuste Gs. 357.936.184				
SUB TOTALES					
TOTAL A PAGAR:	Cinco mil doscientos veinticinco millones ochocientos treinta y nueve mil trescientos cincuenta y nueve				5.225.839.359

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 475.076.305 TOTAL IVA: 475.076.305

CONTABILIDAD 2º BP

Gráfica San Luis S.R.L. - San Roque González 1571 c/ Alfredo Seiferheld
Tel.: 021 600 724 / C. Hab. Nº 1.057 - RUC: 80005690-6 - 01 Tal. 25x3 - 126/150 - 11/2016

CERTIFICO QUE LA PRESENTE FOTOCOPIA ES AUTENTICA DEL ORIGINAL

ORIGINAL: Comprador / DUPLICADO: Archivo Tributario
TRIPLICADO: Contabilidad - no válido p/ crédito fiscal

MARIA JULIA NIVAROLA CACLI
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
Reg. Nº 14
Piribebuy 239 c/ Ruta 1 Asunción
Tel. 490
Asunción

O = 21961 / 2017
Neu → 24616
certif → 33
₲ 5.225.839.359
Cta 509 → S
₲ 357.936.184

300044

-01 1F1

(WDACNMD 1 WARA) 00 0 044

Consorcio GENERAL AQUINO

CONSTRUCTORA

Av. Defensores del Chaco 767 c/ Incas
Teléfonos: 520 653 / Fdo. de la Mora - Paraguay

TIMBRADO Nº 11845252
Fecha inicio vigencia: 01/11/2016
Fecha fin vigencia: 30/11/2017
RUC: 80084426-2

FACTURA

001-001 0000133

FECHA DE EMISIÓN: 08 de mayo de 2017

CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO ☐ CRÉDITO ☒

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones R.U.C.: 800042239-5

DIRECCIÓN:

NOTA DE REMISIÓN Nº: FECHA: TELÉF.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
	Certificado Nº 32 abril 2017. Obras de Mejoramiento de la Ruta Nº03 Gral. E. Aquino Tramo B Km 6 Hasta + abajos del mes ₲ 8.699.186.455.-				
	Acopio I II ₲ - 5.11.682.020				
	Ajustes del mes ₲ - 47.330.766.				
	Total Básico + Ajustes ₲ 8.140.173.661.-				8.140.173.661.-
	(-) Devolución Anticipo ₲ 869.918.646.			-	869.918.646
	(-) Retenciones Garantía + Ajuste ₲. 432.592.784.				
SUB TOTALES					
TOTAL A PAGAR:	Siete mil doscientos setenta millones doscientos cincuenta y cinco mil diecisiete guaraníes				7.270.255.017
LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%)	(10%) 660.932.274.-	TOTAL IVA: 660.932.274			

CONTABILIZADO Vº Bº

Gráfica San Luis S.R.L. - San Roque González 1571 c/ Alfredo Seiferheld
Tel.: 021 600 724 / C. Hab. Nº 1.057 - RUC: 80005690-6 - 01 Tal. 25x3 - 126/150 - 11/2016

ORIGINAL: Comprador / DUPLICADO: Archivo Tributario
TRIPLICADO: Contabilidad - no válido p/ crédito fiscal

CERTIFICO QUE LA PRESENTE FOTOCOPIA ES AUTENTICA DEL ORIGINAL. DOY FE.-

MARIA JULIA RIVAROLA CACERES
NOTARIA PUBLICA
Registro
Pirizebay 239 c/ Rio Negro de la Asunción
Tel. 4
Asunción - Paraguay

O= 17093/2017
neu → 18935
aut → 32
₲ 7.270.255.015
CTA 509 → Si
₲. 432.592.784

000043

-C. 162