CONTRATO S.G. MINISTRO N° 245 /2022
CONVENIO MODIFICATORIO N° 5 AL CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 98/2019.

Entre el **MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES**, domiciliado en Oliva N° 411 esquina Alberdi de la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, representado para este acto por el señor **ARNOLDO WIENS DURKSEN**, Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, denominado en adelante el **CONTRATANTE,** por una parte, y, por la otra, el **CONSORCIO TYPSA-NORDA**, con RUC Nº 80105013-8, domiciliada en calle Independencia Nacional N° 811 y Fulgencio R. Moreno, Edificio El Productor, Piso 7, de Asunción, República del Paraguay, debidamente representado para este acto por **ROSSANA LEON DE CENTURION**, con C.I. N° 811.544, en adelante denominado el **CONSULTOR,** denominados en conjunto "**LAS PARTES**" e, individualmente, "**PARTE**", acuerdan celebrar el presente "Convenio Modificatorio Nº 5", el cual estará sujeta a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO

El Objeto del presente Convenio Modificatorio N° 5, es adecuar y regularizar la estructura de financiamiento del contrato principal, a las necesidades reales del apoyo técnico y fiduciario demandado por varios Programas y Proyectos administrados por la Unidad Ejecutora de Proyectos BID de la Dirección de Vialidad (UEP BID DV) y las Unidades Intervinientes (UI), así como por otras Unidades Ejecutoras de Proyectos y Programas (UEP) financiados por el BID, principalmente en los requerimientos de profesionales y técnicos, así como en la logística de las mencionadas UEP, generándose asimismo la necesidad de ampliación del Monto del Contrato Principal S.G. MINISTRO Nº 98/2019, suscrito entre LAS PARTES, para la Prestación de los "Servicios de Consultoría como Empresa Consultora para Apoyo Técnico y Fiduciario ECATEF" de Proyectos financiados por el BID, en el marco de lo establecido en las Políticas del BID para la Selección y Contratación de Consultores (GN-2359) y del Llamado UEP MOPC N° 18/2017, financiado con recursos del Proyecto de Mejoramiento del Tramo San Juan Nepomuceno-Empalme a Ruta Nacional N° 6, Contrato de Préstamo N° 3372/OC-PR Banco Interamericano de Desarrollo BID.

El presente Convenio Modificatorio Nº5, se realiza en el marco de lo establecido en el Documento de Licitación Pública Internacional Llamado MOPC Nº 18/2017, que en la Clausula 16. de las Condiciones Generales del Contrato textualmente dispone:..." 16.Modificaciones o Variaciones 16.1 *Toda modificación o variación a los términos y condiciones de este contrato, incluida cualquier modificación o variación del alcance de los servicios, solo podrá hacerse mediante acuerdo escrito entre las partes. Sin embargo, cada una de las partes considerará debidamente cualquier propuesta de modificación o variación que haga la otra parte. 16.2 En casos de modificaciones o variaciones sustanciales se requerirá el previo consentimiento del banco".*

El financiamiento del presente Convenio Modificatorio Nº5 se realizará con aplicación de los recursos previstos en el Programa de Mejoramiento y Conservación de Corredores Viales, Contrato de Préstamo Nº3837/OC-PR BID.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

2.1. Los documentos que integran el Contrato suscrito entre el MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES y el CONSORCIO TYPSA-NORDA, adjudicado en el marco del Llamado UEP MOPC LPI N° 18/2017, son los siguientes:

a) El Contrato S.G Ministro N° 98/2019
b) Convenio Modificatorio Nº 1
c) Convenio Modificatorio Nº 2
d) Convenio Modificatorio Nº 3
e) Convenio Modificatorio Nº 4
f) Resolución Ministerial N°1492/2022 que autoriza la suscripción del Convenio Modificatorio N° 5

El presente Convenio Modificatorio N° 5

Documentación Técnica del Convenio Modificatorio N°5.

2.2. Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los documentos que forman parte integral del Contrato, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente.

2.3. La Documentación Técnica propuesta por el Consultor, ha generado el Informe Técnico suscrito por el Coordinador de la UEP BID DV y el Director de la Dirección de Vialidad del MOPC.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONVENIO MODIFICATORIO N° 5.

3.1. El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Convenio está previsto en la estructura 12-13-2-1-53-OG 266-FF 20-401, incluido en el Presupuesto General de la Nación.

Consorcio Typsa Norda
ECATEF - VIALIDAD

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

3.2. La continuidad de la Contratación en los Ejercicio Fiscal 2022, estará supeditada a la disponibilidad de Créditos Presupuestarios aprobados por Ley del Presupuesto y sus modificaciones y a la asignación del Plan Financiero Institucional correspondiente.

4. PRECIOS Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS SERVICIOS

4.1. El Precio del Contrato Original es de Gs. 20.083.734.639 (Guaraníes veinte mil ochenta y tres millones setecientos treinta y cuatro mil seiscientos treinta y nueve) IVA incluido, más la suma de USD 1.328.800 (Dólares de los Estados Unidos de América Un millón trescientos veintiocho mil ochocientos) IVA incluido.

4.2. El presente Convenio Modificatorio N° 5, representa un aumento de Gs 1.997.721.000 (Guaraníes, un mil novecientos noventa y siete millones setecientos veinte y un mil) IVA incluido, equivalente al 9,95% del Precio del Contrato principal en moneda local; y un incremento de USD 132.150 (Dólares de los Estados Unidos de América ciento treinta y dos mil ciento cincuenta) IVA incluido, equivalente al 9,95% del Precio del Contrato principal en moneda extranjera.

4.3. El Importe Total a Pagar por los servicios, queda establecido con la firma del presente Convenio Modificatorio N° 5, en la suma de Gs. 33.799.009.124 (Guaraníes, treinta y tres mil setecientos noventa y nueve millones nueve mil ciento veinte y cuatro) IVA incluido, más la suma de 2.236.358 (Dólares de los Estados Unidos de América dos millones doscientos treinta y seis mil trescientos cincuenta y ocho) IVA incluido, equivalente en ambas monedas al 68,29% del Precio del Contrato Original.

4.4. El detalle de la ampliación y reasignación de la estructura de financiamiento de la ECATEF y los importes totales a pagar, en moneda nacional y en moneda extranjera, se incluyen en el Anexo N° 1 del presente Convenio Modificatorio N° 5.

5. FORMA Y TERMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

El CONSULTOR presentará al CONTRATANTE, en un plazo máximo de 10 días corridos a partir de la suscripción del presente Convenio Modificatorio N° 5, la documentación que certifique la extensión de la vigencia y/o a ampliación del monto de cobertura de la póliza de seguro requerida en el numeral a. de la Cláusula 24.1 de las Condiciones Especiales del Contrato.

6. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DEL SERVICIO

6.1. El presente Convenio Modificatorio no implica modificación alguna del plazo del Contrato principal. La vigencia del Contrato será hasta el cumplimiento total de las obligaciones por LAS PARTES. En caso de ser necesario, se prevé la posibilidad de modificaciones en el marco de lo establecido en el Documento de Licitación Pública Internacional Llamado MOPC Nº 18/2017, que en la Cláusula 16. de las Condiciones Generales del Contrato textualmente dispone:..." 16.Modificaciones o Variaciones 16.1 *Toda modificación o variación a los términos y condiciones de este contrato, incluida cualquier modificación o variación del alcance de los servicios, solo podrá hacerse mediante acuerdo escrito entre las partes. Sin embargo, cada una de las partes considerará debidamente cualquier propuesta de modificación o variación que haga la otra parte. 16.2 En casos de modificaciones o variaciones sustanciales se requerirá el previo consentimiento del banco".*

6.2. El lugar y las condiciones de prestación del servicio de Consultoría, serán conforme se establecen en los Términos de Referencia y en los Documentos Integrantes del Contrato entre LAS PARTES, descrito en la cláusula 2. del presente Convenio Modificatorio N° 5.

7. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

El Programa de ejecución de los trabajos de consultoría a realizarse es el especificado en los Términos de Referencia y en los Documentos Integrantes del Contrato entre LAS PARTES, descrito en la cláusula 2. del presente Convenio Modificatorio N° 5.

8. CUMPLIMIENTO DE LA LEY N° 6355/2019

8.1. El CONSULTOR deberá presentar la constancia de Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República conforme a lo establecido en la Ley N° 6355/2019; posteriormente, se deberá presentar al MOPC por Mesa de Entrada Única la comprobación de presentación, a excepción de los casos en que la consultora presente la Resolución Judicial por la cual suspenden los efectos de la Ley N° 6355/2019 ante el MOPC.

8.2. El cumplimiento de la cláusula 8.1. es requisito obligatorio para el pago por los Servicios de la Consultoría, objeto del Contrato S.G. Ministro N° 98/2019 y de su presente Convenio Modificatorio N° 5.

En prueba de conformidad se suscriben 4 (cuatro) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los 07 días del mes de JULIO de 2022.

SRA. ROSSANA LEON DE CENTURION.
POR EL CONSULTOR.

S.E ARNOLDO WIENS DURKSEN.
POR EL CONTRATANTE.

Consorcio Typsa Norda
ECATEF - VIALIDAD

A024141

ANEXO N° 1
CONTRATO S.G. MINISTRO N° _____/2022
CONVENIO MODIFICATORIO N° 5 AL CONTRATO S.G. MINISTRO N° 98/2019

AMPLIACION Y REASIGNACION DE LA ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO DE LA ECATEF

PRESUPUESTOS CONVENIOS MODIFICATORIOS										
RUBRO	PRESUPUESTO CONTRACTUAL		PRESUPUESTO ACUMULADO (CONTRACTUAL + CM N°1 y 2)		PRESUPUESTO ACUMULADO (CONTRACTUAL + CM N°1y N°2 + CM N°3)		PRESUPUESTO ACUMULADO (CONTRACTUAL + CM N°1y N°2 + CM N°3 + CM N° 4)		PRESUPUESTO ACUMULADO (CONTRACTUAL + CM N°1y N°2 + CM N°3 + CM N° 4+CM N° 5)	
	US$	G	US$	G	US$	G	US$	G	US$	G
1- Remuneracion	**1.008.000**	**11.841.377.233**	**1.169.264**	**13.636.350.000**	**1.360.480**	**16.968.367.808**	**1.498.299**	**19.478.917.808**	**1.618.437**	**21.295.027.807**
1.1 Personal Fijo	1.008.000	8.876.694.600	1.169.264	5.169.000.000	1.360.480	8.357.017.808	1.498.299	10.867.567.808	1.618.437	12.683.677.807
1.1.1 Apoyo unidad Ejecutora	1.008.000	6.900.090.672	1.053.814	4.169.000.000	1.245.030	6.935.817.808	1.382.849	9.025.167.808	1.502.987	10.525.377.807
1.1.1.1 Personal Clave	1.008.000	6.302.400.000	358.130	169.000.000	405.330	169.000.000	440.730	169.000.000	452.530	169.000.000
1.1.1.2 Personal No Clave	-	597.690.672	695.684	4.000.000.000	839.700	6.766.817.808	942.119	8.856.167.808	1.050.457	10.356.377.807
1.1.2 Apoyo Unidades Intervinientes	-	1.976.603.928	115.450	1.000.000.000	115.450	1.421.200.000	115.450	1.842.400.000	115.450	2.158.300.000
1.2 Personal Variable Especializado	-	2.964.682.633	-	8.467.350.000		8.611.350.000	-	8.611.350.000		8.611.350.000
1.2.1 Especialistas a Requerimiento	-	605.297.056	-	390.000.000		534.000.000	-	534.000.000		534.000.000
1.2.2 Esp. p/ cubrir Event. Vacancias	-	2.359.385.577	-	8.077.350.000	-	8.077.350.000	-	8.077.350.000		8.077.350.000
2- Reembolsables	**-**	**1.273.350.000**	**-**	**20.700.000**	**-**	**20.700.000**	**-**	**20.700.000**		**20.700.000**
3-Gastos Operativos	**-**	**5.143.213.348**	**178.500**	**8.158.500.000**	**263.400**	**8.999.725.752**	**318.900**	**9.410.644.124**	**318.900**	**9.410.644.124**
4- Gastos por productos especificos	**200.000**	**-**	**95.716**	**-**	**95.716**		**95.716**	**-**	**95.716**	
MONTO TOTAL SIN IVA	**1.208.000**	**18.257.940.581**	**1.443.480**	**21.815.550.000**	**1.719.596**	**25.988.793.560**	**1.912.915**	**28.910.261.932**	**2.033.053**	**30.726.371.931**
IVA	120.800	1.825.794.058	144.348	2.181.555.000	171.960	2.598.879.356	191.292	2.891.026.193	203.305	3.072.637.193
MONTO TOTAL CON IVA	**1.328.800**	**20.083.734.639**	**1.587.828**	**23.997.105.000**	**1.891.556**	**28.587.672.916**	**2.104.208**	**31.801.288.124**	**2.236.358**	**33.799.009.124**
INCREMENTO	**-**	**-**	**259.028**	**3.913.370.361**	**303.728**	**4.590.567.916**	**212.652**	**3.213.615.208**	**132.150**	**1.997.721.000**
% DE INCREMENTO POR CM	**-**	**-**	**19,49%**	**19,49%**	**22,86%**	**22,86%**	**16,00%**	**16,00%**	**9,95%**	**9,95%**
% DE INCREMENTO ACUMULADO					**42,34%**	**42,34%**	**58,34%**	**58,34%**	**68,29%**	**68,29%**

SRA. ROSSANA LEON DE CENTURION.
POR EL CONSULTOR.
Consorcio Typsa Norda
ECATEF - VIALIDAD

S.E ARNOLDO WIENS DURKSEN.
POR EL CONTRATANTE.
A024140