CDELC
INGENIERIA

a) Anexo A: CALENDARIO

E.

FASES								
			2017					
Nº	Cargo	Apellido/s, Nombre/s	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	
			1	2	3	4	5	
1	**Área Gerencial**							
1.1	Director del Servicio	Salinas Caro, Nelson Rodrigo	0.110	0.233	0.556	0.556	0.556	
1.2	Ing. Director Adjunto (Asistente de Gerencia)	Vidal Campagnucci, Juan José María	0.470	1.000	1.000	1.000	1.000	
1.3	Ing. Jefe Coordinador Ingeniería y Terreno	Franco Jara, Fernando Daniel	0.280	1.000	1.000	1.000	1.000	
2	**Administración y Logística**							
2.1	Ingeniero Jefe de Oficina Técnica	De Beitia Canosa, Enrique Germán	0.470	1.000	1.000	1.000	1.000	
2.2	Asistente administrativo de campo	Marín Rodríguez, Víctor Manuel	0.470	1.000	1.000	1.000	1.000	
2.3	Asistente administrativo de campo	Martínez Villaverde, Gustavo Ramón			0.290	1.000	1.000	
2.4	Asistente administrativo de campo	Gomez Cantero, Víctor David				1.000	1.000	
2.5	Chofer Gestor	Areco Ruiz, Miguel Angel	0.470	1.000	1.000	1.000	1.000	
3	**Especialistas**							
3.1	Especialista en Pavimentos	Figueredo Kamm, Nelson Aurelio	0.330	0.500	0.500	0.500	0.500	
3.2	Especialista en Diseño Geométrico	Busto Giummarresi, Angel Rafael	0.330	0.500	0.500	0.500	0.500	
3.3	Especialista en Geología y Geotecnia	Pavón Mendoza, José Félix	0.330	0.500	0.500	0.500	0.500	
3.4	Especialista en Hidrología e Hidráulica	Gaete Arroyo, Pedro Enrique	0.330	0.500	0.500	0.500	0.500	
3.5	Especialista en Estructuras	Martínez Leiva, Mauricio Claudio	0.165	0.500	1.000	1.000	1.000	
3.6	Especialista Ambiental	Romero Riveros, Juan Adolfo	0.165	0.500	0.500	0.500	0.500	
3.7	Especialista Social	Villegas Cuevas, América Elena	0.165	0.500	0.500	0.500	0.500	
3.8	Especialista en Gestión de Riesgos	Hoffman Rodríguez, Cristian Guillermo			1.000	1.000	1.000	
4	**Personal dependiente de Especialistas**							
4.1	Técnico en salud higiene y seguridad ocupacional	Martínez, Cristian Enmanuel	0.330	1.000	1.000	1.000	1.000	
4.2	Técnico en salud higiene y seguridad ocupacional	Sanguinetti Galeano, Rogelio Luis						
4.3	Técnico social de campo	Gutierrez Ruiz Diaz, Andrea Beatriz	0.230	1.000	1.000	1.000	1.000	
4.4	Técnico social de campo	Meza Colmán, Liz Manuela						
4.5	Técnico Ambiental de campo	Román, Luis Antonio	0.330	1.000	1.000	1.000	1.000	
4.6	Técnico Ambiental de campo	Rivarola Portillo, Hector Victorino						
5	**Personal por Frente de Trabajo**							
5.1	Residente Vial 1	Noguera Rolón, Ramón	0.140	1.000	1.000	1.000	1.000	
5.2	Residente Vial 2	Oferta	0.140	1.000	1.000	1.000	1.000	
5.3	Residente Vial 3	Ramírez Ovelar, Julio César						
5.4	Residente Vial 4	Cordero Grueso, Marcial						
5.5	Residente Vial 5	Rojas Delconte,Santiago						
5.6	Topógrafo 1	Negociación	0.330	1.000	1.000	1.000	1.000	
5.7	Topógrafo 2	Negociación						
5.8	Topógrafo 3	Olazar Medina, Ernesto						
5.9	Topógrafo 4	Segovia Aquino, José de la Cruz						
5.10	Topógrafo 5	Ayala Gimenez, Porfirio						
5.11	Ayudante de Topografía 1	Negociación		1.000	1.000	1.000	1.000	
5.12	Ayudante de Topografía 1	Negociación			0.290	1.000	1.000	
5.13	Ayudante de Topografía 2	Negociación						
5.14	Ayudante de Topografía 2	Negociación						
5.15	Ayudante de Topografía 3	Duarte Nuñez, Ovilio						
5.16	Ayudante de Topografía 3	Villalba Muñoz, Nestor						
5.17	Ayudante de Topografía 4	Sanguina Rios, Mario Dario	0.330					
5.18	Ayudante de Topografía 4	Santander Benitez, Jorge Alicio						
5.19	Ayudante de Topografía 5	Risso Escobar, Rodrigo Iván						
5.20	Ayudante de Topografía 5	Ávalos, Eligio						
5.21	Inspector de movimiento de Suelos 1	Noldin Acosta, Horacio Rubén	0.330	1.000	1.000	1.000	1.000	
5.22	Inspector de movimiento de Suelos 2	Negociación						
5.23	Inspector de movimiento de Suelos 3	Colmán Ledesma, Deniz Ramón						
5.24	Inspector de movimiento de Suelos 4	Fretes, Eugenio						
5.25	Inspector de movimiento de Suelos 5	Burhing, Nicolás						
5.26	Inspector de pavimentos 1	Negociación	0.330	1.000	1.000	1.000	1.000	
5.27	Inspector de pavimentos 2	Negociación	0.330	1.000	1.000	1.000	1.000	
5.28	Inspector de pavimentos 3	Rios, Fausto						
5.29	Inspector de pavimentos 4	Garay, Higinio						
5.30	Inspector de pavimentos 5	Velazquez Avalos, Rubén						
5.31	Laboratorista de suelos y asfaltos 1	Negociación	0.330	1.000	1.000	1.000	1.000	
5.32	Laboratorista de suelos y asfaltos 2	Negociación						
5.33	Laboratorista de suelos y asfaltos 3	Medina Riveros, Avelardo Mariano						
5.34	Laboratorista de suelos y asfaltos 4	Duré Gimenez, Ramón						
5.35	Laboratorista de suelos y asfaltos 5	Paredes Cattebeke, Francisco Antonio						
5.36	Dibujante técnico	Mongelós Vázquez, Karistine Noalí	0.330	1.000	1.000	1.000	1.000	
6	**Personal para Estructura**							
6.1	Residente de Estructuras	Rivas Mendoza, Eduardo						
6.2	Ingeniero Asistente en Estructuras 1	Negociación						
6.3	Ingeniero Asistente en Estructuras 2	Riveros Taboada, Hilario						
6.4	Ingeniero Asistente en Estructuras 3	Figueredo Galeano, Victoriano Jesús						
7	**Personal de Apoyo**							
7.1	Inspector de obras de arte 1	Gamarra González, Ángel Ramón						
7.2	Inspector de obras de arte 2	Vera Leguizamón, Oscar						
7.3	Inspector de obras de arte 3	Negociación						
7.4	Inspector de planta de hormigón 1	Cabañas Avalos, Luis Gilberto						
7.5	Inspector de planta de hormigón 2	Barrios Gonzalez, Victor Antonio						
7.6	Inspector de planta de hormigón 3	Negociación						
7.7	Inspector de planta de asfalto 1	Samudio Ledezma, Roque Marcial	0.330	1.000	1.000	1.000	1.000	
7.8	Inspector de planta de asfalto 2	Negociación						
7.9	Inspector de planta de asfalto 3	Negociación						
7.10	Laboratorista de Hormigón 1	Arguello Cubilla, Gregorio						
7.11	Laboratorista de Hormigón 2	Samaniego Bogarín, Alberto						
7.12	Laboratorista de Hormigón 3	Negociación						
Total H/mes			7.895	21.733	24.136	26.556	26.556	

DE ACTIVIDADES DEL PERSONAL I
JECUTADO

FASE A

2018									2019								
ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
0.556	0.556	0.556	0.556	0.556	0.556	0.556	0.556	0.556	0.556	0.556	0.556	0.556	0.556	0.556	0.134		
1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0.530				
1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.200	0.200
0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.200	0.200
0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.200	0.200
0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.200	0.200
1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000						
0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	1.000	1.000
0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	1.000	1.000
1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
															1.000	1.000	1.000
1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000					1.000	1.000
												1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
																	0.267
1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
																1.000	1.000
																1.000	1.000
															1.000	1.000	1.000
1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
																1.000	1.000
																1.000	1.000
																1.000	1.000
1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0.800					1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
																1.000	1.000
																	0.267
1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		1.000	1.000
1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0.800										
																	0.267
																1.000	1.000
															1.000	1.000	1.000
1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
																1.000	1.000
																1.000	1.000
															1.000	1.000	1.000
1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
																1.000	1.000
																	1.000
												1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
																1.000	1.000
																	0.267
																1.000	1.000
																	0.033
1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0.800									1.000	1.000
																1.000	1.000
																	0.033
26.556	26.556	26.556	26.556	26.556	26.556	26.556	25.956	23.556	23.556	23.556	23.556	24.556	24.086	23.556	25.134	41.800	43.967

Ing. Enrique de Beitía
Representante Legal

CDELC
INGENIERIA

a) Anexo A: CALENDARIO DE ACTI

REPROGRAM

FASES

Nº	Cargo	Apellido/s, Nombre/s	2020												
			OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	O
			24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	
1	**Área Gerencial**														
1.1	Director del Servicio	Salinas Caro, Nelson Rodrigo	0.841	0.244	0.244	0.244	0.244	0.244	0.244	0.244	0.244	0.244	0.244	0.244	
1.2	Ing. Director Adjunto (Asistente de Gerencia)	Vidal Campagnucci, Juan José María	5.470	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
1.3	Ing. Jefe Coordinador Ingeniería y Terreno	Franco Jara, Fernando Daniel	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
2	**Administración y Logística**														
2.1	Ingeniero Jefe de Oficina Técnica	De Beitia Canosa, Enrique Germán	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
2.2	Asistente administrativo de campo	Marín Rodríguez, Víctor Manuel	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
2.3	Asistente administrativo de campo	Martínez Villaverde, Gustavo Ramón	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
2.4	Asistente administrativo de campo	Gomez Cantero, Víctor David	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
2.5	Chofer Gestor	Areco Ruiz, Miguel Angel	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
3	**Especialistas**														
3.1	Especialista en Pavimentos	Figueredo Kamm, Nelson Aurelio	0.200	0.200	0.200	0.200	0.200	0.200	0.200	0.200	0.200	0.200	0.200	0.200	
3.2	Especialista en Diseño Geométrico	Busto Giummarresi, Angel Rafael	0.200	0.200	0.200	0.200	0.200	0.200	0.200	0.200	0.200	0.200	0.200	0.200	
3.3	Especialista en Geología y Geotecnia	Pavón Mendoza, José Félix	0.200	0.200	0.200	0.200	0.200	0.200	0.200	0.200	0.200	0.200	0.200	0.200	
3.4	Especialista en Hidrología e Hidráulica	Gaete Arroyo, Pedro Enrique	0.200	0.200	0.200	0.200	0.200	0.200	0.200	0.200	0.200	0.200	0.200	0.200	
3.5	Especialista en Estructuras	Martínez Leiva, Mauricio Claudio	1.400	0.200	0.200	0.200	0.200	0.200	0.200	0.200	0.200	0.200	0.200	0.200	
3.6	Especialista Ambiental	Romero Riveros, Juan Adolfo	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
3.7	Especialista Social	Villegas Cuevas, América Elena	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
3.8	Especialista en Gestión de Riesgos	Hoffman Rodríguez, Cristian Guillermo	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
4	**Personal dependiente de Especialistas**														
4.1	Técnico en salud higiene y seguridad ocupacional	Martínez, Cristian Enmanuel	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
4.2	Técnico en salud higiene y seguridad ocupacional	Sanguinetti Galeano, Rogelio Luis	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
4.3	Técnico social de campo	Gutierrez Ruiz Diaz, Andrea Beatriz	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
4.4	Técnico social de campo	Meza Colmán, Liz Manuela	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
4.5	Técnico Ambiental de campo	Román, Luis Antonio	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
4.6	Técnico Ambiental de campo	Rivarola Portillo, Hector Victorino	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5	**Personal por Frente de Trabajo**														
5.1	Residente Vial 1	Noguera Rolón, Ramón	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5.2	Residente Vial 2	Oferta				1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5.3	Residente Vial 3	Ramirez Ovelar, Julio César	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5.4	Residente Vial 4	Cordero Grueso, Marcial	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5.5	Residente Vial 5	Rojas Delconte,Santiago	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5.6	Topógrafo 1	Negociacion						1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5.7	Topógrafo 2	Negociación				1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5.8	Topógrafo 3	Olazar Medina, Ernesto	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5.9	Topógrafo 4	Segovia Aquino, José de la Cruz	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5.10	Topógrafo 5	Ayala Gimenez, Porfirio	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5.11	Ayudante de Topografía 1	Negociación						1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5.12	Ayudante de Topografía 1	Negociación						1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5.13	Ayudante de Topografía 2	Negociación				1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5.14	Ayudante de Topografía 2	Negociación				1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5.15	Ayudante de Topografía 3	Duarte Nuñez, Ovilio	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5.16	Ayudante de Topografía 3	Villalba Muñoz, Nestor	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5.17	Ayudante de Topografía 4	Sanguina Rios, Mario Dario	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5.18	Ayudante de Topografía 4	Santander Benitez, Jorge Alicio	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5.19	Ayudante de Topografía 5	Risso Escobar, Rodrigo Iván	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5.20	Ayudante de Topografía 5	Avalos, Eligio	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5.21	Inspector de movimiento de Suelos 1	Noldin Acosta, Horacio Rubén	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5.22	Inspector de movimiento de Suelos 2	Negociación				1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5.23	Inspector de movimiento de Suelos 3	Colmán Ledesma, Deniz Ramón	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5.24	Inspector de movimiento de Suelos 4	Fretes, Eugenio	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5.25	Inspector de movimiento de Suelos 5	Burhing, Nicolás	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5.26	Inspector de pavimentos 1	Negociación						1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5.27	Inspector de pavimentos 2	Negociación				1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5.28	Inspector de pavimentos 3	Rios, Fausto	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5.29	Inspector de pavimentos 4	Garay, Higinio	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5.30	Inspector de pavimentos 5	Velazquez Avalos, Rubén	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5.31	Laboratorista de suelos y asfaltos 1	Negociación						1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5.32	Laboratorista de suelos y asfaltos 2	Negociación				1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5.33	Laboratorista de suelos y asfaltos 3	Medina Riveros, Avelardo Mariano	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5.34	Laboratorista de suelos y asfaltos 4	Duré Gimenez, Ramón	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5.35	Laboratorista de suelos y asfaltos 5	Paredes Cattebeke, Francisco Antonio	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5.36	Dibujante técnico	Mongelós Vázquez, Karistine Noali	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6	**Personal para Estructura**														
6.1	Residente de Estructuras	Rivas Mendoza, Eduardo	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6.2	Ingeniero Asistente en Estructuras 1	Negociación				1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6.3	Ingeniero Asistente en Estructuras 2	Riveros Tabcada, Hilario	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6.4	Ingeniero Asistente en Estructuras 3	Figueredo Galeano, Victoriano Jesús	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
7	**Personal de Apoyo**														
7.1	Inspector de obras de arte 1	Gamarra González, Angel Ramón	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
7.2	Inspector de obras de arte 2	Vera Leguizamón, Oscar	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
7.3	Inspector de obras de arte 3	Negociación		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
7.4	Inspector de planta de hormigón 1	Cabañas Avalos, Luis Gilberto	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
7.5	Inspector de planta de hormigón 2	Barrios Gonzalez, Victor Antonio	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
7.6	Inspector de planta de hormigón 3	Negociación													
7.7	Inspector de planta de asfalto 1	Samudio Ledezma, Roque Marcial	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
7.8	Inspector de planta de asfalto 2	Negociación								1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
7.9	Inspector de planta de asfalto 3	Negociación													
7.1	Laboratorista de Hormigón 1	Arguello Cubilla, Gregorio	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
7.11	Laboratorista de Hormigón 2	Samaniego Bogarin, Alberto	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
7.12	Laboratorista de Hormigón 3	Negociación			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Total H/mes			57.511	52.244	53.244	61.244	61.244	66.244	66.244	67.244	67.244	67.244	67.244	67.244	

VIDADES DEL PERSONAL II

MADO

			FASE B																			
FASE A																						
			2021												**2022**							
CT	**NOV**	**DIC**	**ENE**	**FEB**	**MAR**	**ABR**	**MAY**	**JUN**	**JUL**	**AGO**	**SEPT**	**OCT**	**NOV**	**DIC**	**ENE**	**FEB**	**MAR**	**ABR**	**MAY**	**JUN**	**JUL**
36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57
0.244	0.244	0.244	0.244	0.244	0.244	0.244	0.244	0.244	0.244	0.244	0.244	0.244	0.244	0.244	0.244	0.200	0.200	0.200	0.200	0.200	0.200
1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000						
1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000						
1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000						
1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000						
1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000						
1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0.600	0.600	0.600	0.600	0.550	0.550
0.200	0.200	0.200	0.200	0.200	0.200	0.200	0.200	0.200	0.200	0.200	0.200	0.200									
0.200	0.200	0.200	0.200	0.200	0.200	0.200	0.200	0.200	0.200	0.200	0.200	0.200									
0.200	0.200	0.200	0.200	0.200	0.200	0.200	0.200	0.200	0.200	0.200	0.100										
0.200	0.200	0.200	0.200	0.200	0.200	0.200	0.200	0.200	0.200												
0.200	0.200	0.200	0.200	0.200	0.200	0.200	0.200	0.200	0.200												
1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000						
1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000						
1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000						
1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000						
1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000										
1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000										
1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000						
1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000						
1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.000	1.000	1.000	1.000	1.000																	
1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000						
1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000												
1.000	1.000	1.000	1.000	1.000																	
1.000	1.000	1.000	1.000	1.000																	
1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000						
1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000						
1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000												
1.000	1.000	1.000	1.000	1.000																	
1.000	1.000	1.000	1.000	1.000																	
1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000										
1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000																
1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000												
1.000																					
1.000																					
1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000						
1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000												
1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000													
1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000									
1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000									
1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000									
1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000									
1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000									
1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000									
1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000									
1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000									
1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000									
1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000									
1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000									
1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000									
1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000									
1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000									
1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000									
1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000									
1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000									
1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000									
1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000									
1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000									
1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000									
68.244	65.244	64.244	62.244	62.244	59.244	53.244	53.244	50.244	48.244	39.844	38.744	34.644	30.244	22.244	21.244	3.800	3.800	3.800	3.800	3.750	3.750

Ing. Enrique de Beitía
Representante Legal