MEMORANDO DS N° 0059/ 2022

A:	**MARIA EMILIA ACHA PALACIOS,** Directora UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
De:	**JUAN CARLOS PENONI MANEVY,** Director DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD JUAN CARLOS PENONI MANEVY Firmado digitalmente por JUAN CARLOS PENONI MANEVY **ANIBAL AHRENS,** Jefe DIV. OPERACIONES ANIBAL RAUL AHRENS AYALA Firmado digitalmente por ANIBAL RAUL AHRENS AYALA Fecha: 2022.11.02 13:43:33 -03'00' **VICTOR DANIEL PORTILLO GALVAN,** Jefe SECC. SALA DE CONTROL VICTOR DANIEL PORTILLO GALVAN Firmado digitalmente por VICTOR DANIEL PORTILLO GALVAN Fecha: 2022.11.02 13:37:26 -03'00'
Referencia:	**DATALAB SOLICITA UNA PRORROGA EN LA ENTREGA DE BIENES**
Fecha:	**02 de noviembre de 2022**

Por medio de la Nota NE 316.2022 de fecha 28/10/2022 la firma Datalab solicita una prórroga para la entrega de parte de los equipos comprometidos en el Contrato N° 109/2021, para la Adquisición de Equipos de Seguridad para el BCP – Lote N° 4 Ampliación Sistema de video Vigilancia CCTV IP, como consecuencia de una demora en la entrega de estos por parte de la fabricante CISCO que se encuentra con un problema de falta de suministro esenciales para la fabricación de ciertos productos.

Al respecto, procedemos a informar los siguiente:

Los argumentos planteados por la empresa adjudicada para los trabajos nos parecen razonables ya que los retrasos alegados para la provisión del ítem **Ítem N° 5 – Switch de 24 puertos PoE marca CISCO (modelo CBS350-24FP-4X-NA**) se da por problemas de logística por parte tanto del fabricante como del distribuidor local, por lo que *la razón de fuerza mayor* invocada por Datalab es entendible.

Por lo que en nuestro carácter de área administradora del Contrato **damos nuestro visto bueno** para otorgar la prórroga solicitada **hasta el 28 de febrero de 2023** para la entrega de los bienes y servicios objeto del Contrato N° 109/2021.