69 (sesenta y nueve)

OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES — GOBIERNO NACIONAL

MESA DE ENTRADA ÚNICA
EXPEDIENTE Nº 31362/2021

TITULAR:
CONSTRUCTORA FELDMANN SA

NOMBRE Y APELLIDO:
DERLIS PENAYO
TELEFONO:
0984140001
CORREO ELECTRONICO:

REFERENCIA:
LLAMADO MOPC N° 83/2018. SOLICITA EL PAGO DE REAJUSTE DE CERTIFICADO N° 1 DE ENE/2019 AL 16 DE ABR/2020. FONDO LOCAL.

FACTURA: Nro. 761 — **Monto: GS.** 801.655.678

USUARIO/FECHA/HORA DE REGISTRO:

SARDIAN 30/07/2021 12:18.05

SECRETARIA GENERAL
GABINETE DEL MINISTRO

Jef. Gabinete _____ DIPE _____
D.Asuntos Jur. _____ D.de Tic's _____
D.Relaciones P. _____ D.Auditoría I. _____
Secretaria Privada _____ U.C.C. _____
D.Comunicaciones _____ DAPSAN _____
Patrulla Caminera _____ DGESA _____
C.RR.II. _____ DTyA _____
VMOP _____
D.Obras Públicas _____ Comisión Plic. _____
D.Vialidad _____ D.Caminos Vec. _____
Div.Arch y Bib. _____ D.B.I _____ UEPE _____
VMAF _____
D.Finanzas _____ D.Planf.Econ. _____
D.Contaduría _____ D.Bienes y S. _____
D.Rec.Humanos _____ D.Crédito P. _____
VMME _____
D.Rec.Energ. _____ D.Rec.Minerales _____
VMT _____
Dirección de Marina Mercante _____
OTROS OAV

Ing. Brenda Giménez G.
Jefe Interino
Dpto. Mesa de Entrada Única
S.G. - M.O.P.C.

CONSTRUCTORA FELDMANN S.A.

Avda. Rca. Argentina N° 2779
Teléfono / fax: (595-21) 552 550
E-Mail: licitaciones@constructorafeldmann.com.py
ASUNCIÓN - PARAGUAY

CONSTRUCTORA FELDMANN S.A.

Nota Mopc 83/2018 N° 064

Asunción, 14 de julio de 2021

Señor
Ing. Pablo Garcete, Fiscal de Obra
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Presente:

REF.: Contrato SG Ministro N° 384/2018
Llamado MOPC N° 83/2018 Licitación Pública Nacional para la contratación de empresas constructoras para la pavimentación asfáltica de varios tramos de la Región Oriental-Ad referéndum a la reprogramación presupuestaria ID N° 351.947
Asunto: Solicitud de pago de reajustes de certificados N° 1 al 16

De nuestra mayor consideración:

Nos dirigimos a Usted, a fin de solicitar el pago de los reajustes de los **Certificados N° 1 al 16** de la Obra de Referencia.

El monto de los reajustes a ser pagado es de Gs. 801.655.678 (Guaraníes: Ochocientos un millones seiscientos cincuenta y cinco mil seiscientos setenta y ocho) IVA incluido, correspondiente a los reajustes de los trabajos efectuados en los meses de **Enero 2019 a Abril de 2020.**

Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para saludarles cordialmente

.....
Ing. Alejandro Feldmann Lichi
Representante Legal

76 (setenta y seis)

CONSTRUCTORA FELDMANN S.A.

Avda. Rca. Argentina N° 2779
Teléfono / fax: (595-21) 552 550
E-Mail: licitaciones@constructorafeldmann.com.py
ASUNCIÓN - PARAGUAY

CONSTRUCTORA FELDMANN S.A.

Nota Mopc 83/2018 N° 068

Asunción, 15 de septiembre de 2021

Señora
Ing. Pablina Balbuena, Dpto Ejecución
Dirección de Vialidad
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Presente:

REF.: Contrato SG Ministro N° 384/2018
Llamado MOPC N° 83/2018 Licitación Pública Nacional para la contratación de empresas constructoras para la pavimentación asfáltica de varios tramos de la Región Oriental-Ad referéndum a la reprogramación presupuestaria ID N° 351.947
Asunto: Conformidad de monto de Reajustes de certificados de obra

De nuestra mayor consideración:

Nos dirigimos a Uds. en relación a la obra de la referencia, a fin de manifestar nuestra **conformidad al monto total resultante**, a percibir en concepto de reajustes de los certificados, identificado como expediente MEU N° 31.362/2021, el cual asciende a Gs. 801.655.678 (Guaraníes Ochocientos un millones seiscientos cincuenta y cinco mil seiscientos setenta y ocho) IVA incluido.

Sin otro particular, le saludamos atentamente.

.....
Ing. Alejandro Feldmann Lichi
Representante Legal

Alejandro Feldmann L.
Representante Legal
Constructora Feldmann S.A

Ministerio de
OBRAS PÚBLICAS
Y COMUNICACIONES

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay de la gente

MEMORANDUM D.E. Nº 829/2021

A : **ING. RODOLFO SEGOVIA,**
DIRECTOR DE VIALIDAD

DE : **ING. PABLINA BALBUENA, JEFE**
DEPARTAMENTO DE EJECUCIÓN

REF. : **LLAMADO M.O.P.C. Nº 83/2018. CONTRATO S.G. MINISTRO N° 384/2018.** Pavimentación Asfáltica de Varios Tramos de la Región Oriental - Ad Referéndum a la Reprogramación Presupuestaria - **LOTE Nº 05. Tramo: Iturbe - Maciel.**

CONSTRUCTORA FELDMANN S.A.

SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DEL CÓDIGO DE CONTRATACIÓN (C.C.) POR REAJUSTES. - M.E.U. Nº 31362/2021.

FECHA : 20 de septiembre del 2021.-

ARCHIVO

En relación a la Obra de referencia, se solicita, a través del Departamento de Administración Vial (DAV), se realicen las gestiones correspondientes para la emisión del **Certificado de Disponibilidad Presupuestaria** de Ampliación del Código de Contratación (C.C.) por Reajustes y, posteriormente, se prosigan con los trámites para la aprobación del mismo.

Se informa que el monto en concepto de Reajustes acumulados desde el **Certificado N° 01 (enero/2019) hasta el N° 16 (abr/2020-final)** alcanza la suma de **G. 801.655.678.-** (Guaraníes, ochocientos un millones seiscientos cincuenta y cinco mil seiscientos setenta y ocho) IVA Incluido.

Se adjunta:

- Informe Técnico del Departamento de Ejecución y Dirección de Vialidad.
- Borrador de Nota para el VMOP.
- Borrador de Resolución, en donde se aprueba el monto en concepto de Reajuste.
- Copia del Contrato S.G. Ministro Nº 384/2018.
- Copia de parte de las Condiciones Generales y Especiales de Contrato, donde figura el proceso para el cálculo del reajuste.

20 SEP 2021
DIRECCION DE VIALIDAD