ANEXO 1

PLANILLA COMPARATIVA

CÓMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO OBRAS DE PUESTA A PUNTO

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

T&C Ingeniería del Transporte y Carreteras S. A.

Obra : PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA SOBRE EMPEDRADO DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL - 1RA. TANDA - LOTE 2
ANEXO 1 - Planilla Comparativa – Cómputo Métrico y Presupuesto.

Convenio Modificatorio Nº01

Contrato: S.G. Ministro N° 290/2019 — **Monto del Contrato de obras:** **20.694.623.438** **Gs. IVA incluido** — **Porcentaje de Variación** **19,97%**

Fecha del Contrato : 30 de Junio de 2019 — **Monto Convenio Modificatorio Nº 01:** **24.826.610.578** **Gs. IVA incluido**

Licitación: MOPC N° 24/2019

Ítem	Descripción	Unidad	CANTIDADES			Precio Unitario	MONTO TOTALES		
			Contractuales	Variación	CM N° 01		Contractuales	Variación	CM N° 01
PAVIMENTO									
1	Bacheo de Empedrado Existente	m²	1.251,88	-247,88	1.004,00	76.360	95.593.557	-18.928.117	76.665.440
2	Bacheo Profundo con Macadam Hidráulico	m³	280,00	5.241,00	5.521,00	211.425	59.199.000	1.108.078.425	1.167.277.425
3	Regularización de Subrasante en Banquina	m²	65.136,00	5.244,00	70.380,00	8.098	527.471.328	42.465.912	569.937.240
4	Base Granular Estabilizada CBR 100% en banquina	m³	10.421,76	-629,76	9.792,00	247.835	2.582.876.890	-156.076.570	2.426.800.320
5	Riego de Imprimación	lt	50.806,08	27.529,92	78.336,00	12.618	641.071.117	347.372.531	988.443.648
6	Riego de Liga	lt	113.177,60	9.031,40	122.209,00	8.966	1.014.750.362	80.975.532	1.095.725.894
7	Regularización con CºAº	Ton	6.259,40	5.961,60	12.221,00	433.693	2.714.657.964	2.585.504.189	5.300.162.153
8	Carpeta de CºAº	m³	9.465,36	-375,44	9.089,92	1.167.276	11.048.687.559	-438.242.101	10.610.445.458
OBRAS COMPLEMENTARIAS									
9	Pórticos de Señalización	un	1,00	0,00	1,00	53.080.000	53.080.000	0	53.080.000
10	Señalización Horizontal	m²	6.366,24	0,00	6.366,24	116.245	740.043.569	0	740.043.569
11	Tachas Reflectivas	un	7.073,60	0,00	7.073,60	25.213	178.346.677	0	178.346.677
12	Tachones Reflectivos	un	354,00	0,00	354,00	76.289	27.006.306	0	27.006.306
13	Señalización Vertical	m²	31,84	0,00	31,84	1.689.271	53.786.389	0	53.786.389
14	Barandas Metálicas de Contención Vehicular	ml	40,00	1.160,00	1.200,00	353.944	14.157.760	410.575.040	424.732.800
15	Loseta de HºAº para Acceso a Propiedades	m³	15,00	0,00	15,00	3.702.518	55.537.770	0	55.537.770
16	Limpieza de Alcantarillas y Cunetas laterales	ml	50,00	1.950,00	2.000,00	87.314	4.365.700	170.262.300	174.628.000
17	Revestimiento Vegetal con Tepes	m²	7.073,60	0,00	7.073,60	7.299	51.630.206	0	51.630.206
INSTALACIONES Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS									
18	Instalaciones y Servicios Especializados	mes	12,00	0,00	12,00	17.810.857	213.730.284	0	213.730.284
MOVILIZACIÓN									
19	Movilización	gl	1,00	0,00	1,00	618.631.000	618.631.000	0	618.631.000
Monto Contractual en Guaraníes - IVA incluido						**100,00%**	**20.694.623.438**		
Variación en Guaraníes - IVA incluido						**19,97%**		**4.131.987.141**	
Monto Contractual Modificado - Convenio Modificatorio N° 01 en Guaraníes - IVA incluido						**119,97%**			**24.826.610.579**

Ing. Julio R. Lesme V.
Representante Legal

ING. BLAS CRISTALDO SOSA
Fiscal de Obra
M.O.P.C.