MONTO	18.947.442.243
MESES	14

MES DE ANALISIS	1	2	3	4	5	6	7
MONTO MENSUAL	948.132.711	994.155.458	636.943.993	294.674.810	762.319.987	259.365.525	5
% PARCIAL	5,00%	5,25%	3,36%	1,56%	4,02%	1,37%	2,7
MONTO ACUM	948.132.711	1.942.288.169	2.579.232.162	2.873.906.972	3.636.226.959	3.895.592.484	4.4
% ACUM	5,00%	10,25%	13,61%	15,17%	19,19%	20,56%	23,3



	8	9	10	11	12	13	14
22.627.686	500.000.000	1.136.846.535	1.894.744.224	2.273.693.069	3.410.539.604	3.600.014.026	1.712.848.779
6%	2,64%	6,00%	10,00%	12,00%	18,00%	19,00%	9,04%
18.220.170	4.918.220.170	6.055.066.705	7.949.810.929	10.223.503.998	13.634.043.601	17.234.057.626	18.946.906.408
2%	25,96%	31,96%	41,96%	53,96%	71,96%	90,96%	100,00%



CARLOS A. SANABRIA
ING RESIDENTE

CONSORCIO RIALES HIDRACO
Adam Craizi

ANEXO 5

PLANOS DE OBRA

CARLOS A. SANABRIA
ING. RESIDENTE

CONSORCIO BRIALES HIDRACO
Adam Orazi

CONVENIO MC

SECCION TRANS



REPUBLICA DEL PARAGUAY

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

VICEMINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DIRECCION DE CAMINOS VECINALES

TRA

CALLE 3 DE NOV

)DIFICATORIO Nº1

VERSAL EN TERRAPLEN



IO EMBRE - CAPIIBARY	SECCION TRANSVERSAL TIPO			ZONA DE PROYECTO
	ESCALAS: 1:100	FECHA: OCTUBRE/ 2020	LAMINA: S. T. TIPO	BOLIVIA BRASIL ARGENTINA ARGENTINA

CARLOS A. SANABRIA
ING RESIDENTE

Adam Crazi

48

CONVENIO MC

SECCION TRANS



REPUBLICA DEL PARAGUAY

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

VICEMINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DIRECCION DE CAMINOS VECINALES

TRAM

CALLE 3 DE NOVIE

DIFICATORIO Nº1

/ERSAL EN CORTE



O MBRE - CAPIIBARY	SECCION TRANSVERSAL TIPO			ZONA DE PROYECTO
	ESCALAS: 1:100	FECHA: OCTUBRE/ 2020	LAMINA: S. T. TIPO	

CARLOS ALBERTO SANABRIA CONSULTOR VIAL Y HIDRAULICO
ING. RESIDENTE
Adam Orazi

49