**CONSORCIO RUTAS DEL NORTE**

Edificio Gral. José Gervasio Artigas
Avda. Gral. José G. Artigas No.1921; 4to.Piso
Teléfono y Fax.: (595)21-299208-281245
Asunción, Paraguay

Asunción, 21 de marzo de 2025

**Señor**
**Ing. Rene Peralbo – Director de Vialidad**
**DIRECCIÓN DE VIALIDAD - MOPC**
**Presente**

**Referencia**: CONTRATO SG MINISTRO No. 571/2019. LLAMADO MOPC No. 106/2019, LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS ESPECIALIZADAS EN OBRAS VIALES – CONTRATO DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA). PROGRAMA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RUTAS PAVIMENTADAS POR NIVELES DE SERVICIOS – VIAL 3 TRAMO: POZO COLORADO – CONCEPCION LOTE 1: 269+800 KM 318+920 ID:367435

**Tema**: Solicitud de Ampliación de Código de Contratación por Ajuste de Precios, Convenio Modificatorio Nº 3

**Nota No.**: 03-2024.

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ustedes, con el objeto de presentar nuestra solicitud de Ampliación del Código de Contratación por Ajuste de Precios, correspondiente a los certificados: 01 mes de agosto 2024, al 03 mes de octubre de 2024, correspondiente al Convenio Nº 3, de la obra de referencia.

Para el efecto, se anexan todos los documentos respaldatorios.

El monto total de Ajuste de Precios a la fecha, asciende a **Gs. 6.079.474.644 (Guaraníes seis mil setenta y nueve millones cuatrocientos setenta y cuatro mil seiscientos cuarenta y cuatro)** monto por el cual, manifestamos nuestra conformidad.

Sin otro particular, nos despedimos saludándoles muy atentamente.

CONSORCIO RUTAS DEL NORTE

**LIC. RUBEN D. BOGARIN C**
Representante Legal

**CONSORCIO RUTAS DEL NORTE**

**CONTRATO DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA).**
**PROGRAMA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RUTAS PAVIMENTADAS POR NIVELES DE SERVICIOS - VIAL 3**
**TRAMO: POZO COLORADO – CONCEPCIÓN - LOTE 1: 269+800 AL 318+920**
**CONVENIO MODIFICATORIO N° 3**

**Monto del Contrato Convenio Modificatorio N° 3: Gs. 25.903.612.799 (IVA incluido)**

| N° | Mes/Año | Fecha de Factura | Número de Factura | Monto del Certificado (Gs.) | Monto del Reajuste (Gs.) | Devolución de Anticipo | Retención de Garantía (5%) | Retención de Garantía Amb. (0,5%) | Devolución Garantía Amb. | Multas | Monto de la Factura (Gs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Agosto/2024 | 30/08/2024 | 001-001-0000255 | 17.937.784.416 | | | 896.889.221 | 89.688.922 | | | 16.951.206.273 |
| 02 | Septiembre/2024 | 29/10/2024 | 001-001-0000260 | 5.495.365.255 | | | 274.768.263 | 27.476.826 | | | 5.193.120.166 |
| | Nota de crédito | 31/10/2024 | 001-001-0000182 | -256.471.414 | | | -12.823.571 | -1.282.357 | | | -242.365.486 |
| 03 | Octubre/2024 | 05/03/2025 | 001-001-0000271 | 256.471.414 | | | 12.823.571 | 1.282.357 | | | 242.365.486 |
| 01 | Reajuste | 05/03/2025 | 001-001-0000272 | | 6.079.474.644 | | 303.973.732 | | | | 5.775.500.912 |
| **TOTALES** | | | | **23.433.149.671** | **6.079.474.644** | | **1.475.631.216** | **117.165.748** | | | **27.919.827.351** |

Representante Legal
CONSORCIO RUTAS DEL NORTE

**LIC. RUBEN D. BOGARIN C**
**Representante Legal**

## CONSORCIO RUTAS DEL NORTE

**CONTRATO DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA).**
**PROGRAMA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RUTAS PAVIMENTADAS POR NIVELES DE SERVICIOS - VIAL 3**
**TRAMO: POZO COLORADO – CONCEPCIÓN - LOTE 1: 269+800 AL 318+920**
**CONVENIO MODIFICATORIO N° 3**

**Boletin Base: 137 - Agosto 2019**

| N° | Mes/Año | Tipo | Boletín actual | Presentado en Certificado | Regularizado del Certifficado | Montos | Reajuste Vigente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agosto/2024 | Inicial | 194 - Mayo/2024 | 01 Reajuste | - | 4.296.416.798 | 4.296.416.798 |
| 2 | Septiembre/2024 | Inicial | 194 - Mayo/2024 | 01 Reajuste | - | 1.676.955.622 | 1.676.955.622 |
| 3 | Octubre/2024 | Inicial | 194 - Mayo/2024 | 01 Reajuste | - | 106.102.224 | 106.102.224 |
| **TOTALES** | | | | | | | **6.079.474.644** |

Representante Legal
CONSORCIO RUTAS DEL NORTE

**LIC. RUBEN D. BOGARIN C**
**Representante Legal**

CONTRATISTA
CONSORCIO RUTAS DEL NORTE
Dirección: Av. Artigas 1921 - 4° Piso

CONTRATO DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA). PROGRAMA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RUTAS PAVIMENTADAS POR NIVELES DE SERVICIOS - VIAL 3.
TRAMO: POZO COLORADO – CONCEPCIÓN
LOTE 1: PROGR. 269+800 AL 318+920
CONVENIO MODIFICATORIO N° 3

PLANILLA DE RESUMEN DE AJUSTE DE CERTIFICADOS

| Certif. N° | Mes | Año | Monto Certificado | Ajuste Actual |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Agosto | 2024 | 17.937.784.416 | 4.296.416.798 |
| 02 | Septiembre | 2024 | 5.238.893.841 | 1.676.955.622 |
| 03 | Octubre | 2024 | 256.471.414 | 106.102.224 |
| **Totales** | | | **23.433.149.671** | **6.079.474.644** |

Representante Legal
CONSORCIO RUTAS DEL NORTE

**LIC. RUBEN D. BOGARIN C**
**Representante Legal**