ADENDA Nº 01 DEL CONTRATO N°310/2022

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y REPARACION DE MURO

Entre LA MUNICIPALIDAD DE CIUDAD PDTE. FRANCO, domiciliada en la Avda. Gaspar Rodriguez de Francia c/ Van Aaken, República del Paraguay, representada para este acto por el Sr. Intendente Municipal el Ing. Roque Hernán Godoy Jara, con Cedula de Identidad Nº 1.391.796, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra la firma **MORA CONSTRUCCIONES,** con **RUC N° 805889-0**, Km 9 Acaray, Fracción Ronaldiño, Ciudad del Este - República del Paraguay, República del Paraguay, debidamente representada para este acto por el Sr. Gustavo Ramon Mora Fariña con Cedula de identidad N° 805.889, denominada en adelante el PROVEEDOR, denominados en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE" acuerdan celebrar el presente Contrato de " **CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y REPARACION DE MURO ",** el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

Ampliar el monto del Contrato N° 310/2022 conforme al **Artículo 63 Convenios Modificatorios en Adquisición y Servicios de las Ley N° 2051/03**, por un monto de **Gs: 10.713.900 (Guaraníes: Diez millones setecientos trece mil novecientos),** a continuación se detallan los precios unitarias y totales de los servicios.

2. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS.

OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y REPARACION DE MURO
UBICACIÓN: CALLE SIN NOMBRE-Entre el Bo. Santa Ines y Bo. Saltos del Monday

Ítem N°	Código de Catálogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	Precio Total (IVA INCLUIDO)
4	*72101703-004*	*Provisión de tierra gorda (colchón para empedrado talud)*	*m3*	*36*	*57.650*	*2.075.400*
10	*72102504-002*	*Excavación para colocación de tubos de 1m diámetro (tubos existentes esparcidos) y reparación de muro existente.*	*m3*	*30*	*60.340*	*1.810.200*
11	*72152602-001*	*Provisión y colocación de tubo de hormigón de 1,00m de boca sobre colchón de Triturada 5ta. 5cm de esp.*	*ml*	*1*	*508.920*	*508.920*
12	*72102504-002*	*Muro de Piedra (según plano).*	*m3*	*8*	*664.450*	*5.315.600*
13	*72102504-002*	*Baden de Hormigón*	*m3*	*0,5*	*2.015.510*	*1.007.755*
TOTAL IVA INCLUIDO						***10.717.875***

3- Las demás clausulas y condiciones del contrato quedan inalterables. ----------

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Presidente Franco- República del Paraguay a los 02 días del mes de diciembre del año 2022.-

MORA CONSTRUCCIONES
RUC 805889-0

ING. ROQUE HERNAN GODOY JARA
INTENDENTE MUNICIPAL

GUSTAVO RAMON MORA FARIÑA
REPRESENTANTE LEGAL
MORA CONSTRUCCIONES