ADENDA N° 01 DEL CONTRATO N° 01 /2023

Entre INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR DR. RAUL PEÑA, domiciliada en Avenida Eusebio Ayala Km. 4 ½ de la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por **Prof. Dra. Claudelina Marín Gibbons**, con cédula de identidad N° 783.278, denominada en adelante la contratante, por una parte, y, por la otra, la firma MANCUSO Y CIA SRL, RUC N° 80028337-6 domiciliada en Juan de Mena 226 Luque, República del Paraguay, representada para este acto por la CLAUDIO CABRAL LOVERA, con CI. N° 2.284.319, denominada en adelante el proveedor, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar la presente ADENDA N° 01/24 del "Contrato de MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO DEL INAES", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

Queda ampliado el contrato principal por el monto adicional de guaraníes doscientos tres millones ciento catorce mil cincuenta y cinco (₲ 203.114.055) equivalente al 19,80 % (diez y nueve coma ochenta ciento) del monto total del Contrato conforme establece el Art. 63° de la Ley Nº 2051/03 "De Contrataciones Públicas".-

2. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad Contractual	Precio unitario (IVA incluído)	CANT Ampliado (19,80%)	MONTO AMPLIADO
41	Pintura, Al latex acrilico, En paredes de mamposteria y mamparas de roca yeso a dos capas interiores.	Metros cuadrados	170,28	16.000	**33,7**	**539.447**
42	Pintura , Al latex acrilico, En paredes de mamposteria y mamparas de roca yeso a dos capas interiores..Mano de obra	Metros cuadrados	170,28	23.500	**33,7**	**792.313**
43	Pintura , Al Esmalte Sintetico, De puertas metalicas y de madera .	Metros cuadrados	80,4	16.000	**15,9**	**254.707**
44	Pintura , Al Esmalte Sintetico, De puertas metalicas y de madera ..Mano de obra	Metros cuadrados	80,4	23.500	**15,9**	**374.101**
45	Pintura , Con Silicona, Tratamiento de ladrillo visto o piedra	Metros cuadrados	119	16.500	**23,6**	**388.773**
46	Pintura , Con Silicona, Tratamiento de ladrillo visto o piedra..Mano de obra	Metros cuadrados	119	23.500	**23,6**	**553.707**
53	TRABAJOS de MANTENIMIENTO en TECHO de LABORATORIO. Trabajos Preliminares, Limpieza del area de trabajo.	Metros cuadrados	784	3.600	**155,2**	**558.835**
54	Trabajos Preliminares, Limpieza del area de trabajo.Mano de obra	Metros cuadrados	784	2.600	**155,2**	**403.603**
55	Trabajos Preliminares, Retiro de basuras y escombros provenientes de la limpieza en contenedores	Metros cuadrados	78,4	48.000	**15,5**	**745.114**
56	Trabajos Preliminares, Retiro de basuras y escombros provenientes de la limpieza en contenedoresMano de obra	Metros cuadrados	78,4	79.000	**15,5**	**1.226.333**
57	Demoliciones , De Techos, De tejas, tejuelones y/o tejuelitas sin recuperacion de materiales - Planta Baja.	Metros cuadrados	784	6.000	**155,2**	**931.392**
58	Demoliciones , De Techos, De tejas, tejuelones y/o tejuelitas sin recuperacion de materiales - Planta	Metros cuadrados	784	20.000	**155,2**	**3.104.640**

0962 324 734
secretariageneral@inaesvirtual.edu.py
www.inaes.edu.py
Avda. Eusebio Ayala, Km 4,5, Barrio Hipódromo
Asunción - Paraguay

Lic. Claudio Cabral L.
Gerente Comercial
MANCUSO & CIA. S.R.L.

INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR INAES DIRECCIÓN GENERAL Ley 6223/18 PARAGUAY

	Baja.Mano de obra					
59	Provisión y Montaje de Techo, De Tejas con tejuelones incluye aislacion con membrana sobre maderamen existente - Planta Alta.	Metros cúbicos	784	146.000	**155,2**	**22.663.872**
60	Provisión y Montaje de Techo, De Tejas con tejuelones incluye aislacion con membrana sobre maderamen existente - Planta Alta. Mano de obra	Metros cuadrados	784	79.000	**155,2**	**12.263.328**
61	Carpintería Metálica, de Aluminio y Acero inoxidable, Provision y colocacion de Canaletas aereas y de bajada en chapa galvanizada N 24 c/ antioxido, Aereas desarrollo 100 cm, idem las embutidas.	Metro lineal	154	157.000	**30,5**	**4.787.244**
62	Carpintería Metálica, de Aluminio y Acero inoxidable, Provision y colocacion de Canaletas aereas y de bajada en chapa galvanizada N 24 c/ antioxido, Aereas desarrollo 100 cm, idem las embutidas.Mano de obra	Metro lineal	154	48.000	**30,5**	**1.463.616**
67	**Revoques, Interior y exterior de muros a una capa e=1,5 cm con hidrofugo**	**Metros cuadrados**	**226**	**144.000**	**44,7**	**6.443.712**
68	**Revoques, Interior y exterior de muros a una capa e=1,5 cm con hidrofugo.Mano de obra**	**Metros cuadrados**	**226**	**22.500**	**44,7**	**1.006.830**
69	Pintura , Al latex acrilico, En paredes de mamposteria y mamparas de roca yeso a dos capas interiores.	Metros cuadrados	226	18.500	**44,7**	**827.838**
70	Pintura , Al latex acrilico, En paredes de mamposteria y mamparas de roca yeso a dos capas interiores.Mano de obra	Metros cuadrados	226	19.000	**44,7**	**850.212**
71	TRABAJO DE MANTENIMIENTO EN TECHO DE TEJAS DE BLOQUE DE AULAS. Trabajos Preliminares, Limpieza del area de trabajo.	Metros cuadrados	611	3.600	**121,0**	**435.521**
72	Trabajos Preliminares, Limpieza del area de trabajo.Mano de obra	Metros cuadrados	611	2.650	**121,0**	**320.592**
73	Trabajos Preliminares, Retiro de basuras y escombros provenientes de la limpieza en contenedores	Metros cuadrados	61,1	48.500	**12,1**	**586.743**
74	Trabajos Preliminares, Retiro de basuras y escombros provenientes de la limpieza en contenedoresMano de obra	Metros cuadrados	61,1	79.000	**12,1**	**955.726**
75	Demoliciones , De Techos, De tejas, tejuelones y/o tejuelitas sin recuperacion de materiales - Planta Baja.	Metros cuadrados	611	6.000	**121,0**	**725.868**
76	Demoliciones , De Techos, De tejas, tejuelones y/o tejuelitas sin recuperacion de materiales - Planta Baja.Mano de obra	Metros cuadrados	611	19.500	**121,0**	**2.359.071**
77	Provisión y Montaje de Techo, De Tejas con tejuelones incluye aislacion con membrana - Planta Alta	Metros cuadrados	611	205.000	**121,0**	**24.800.490**
78	Provisión y Montaje de Techo, De Tejas con tejuelones incluye aislacion con membrana - Planta Alta.Mano de obra	Metros cuadrados	611	149.000	**121,0**	**18.025.722**
79	Carpintería Metálica, de Aluminio y Acero inoxidable, Provision y colocacion de Canaletas aereas y de bajada en chapa galvanizada N 24 c/ antioxido, Aereas desarrollo 100 cm, idem las embutidas.	Metro lineal	220	167.000	**43,6**	**7.274.520**
80	Carpintería Metálica, de Aluminio y Acero inoxidable, Provision y colocacion de Canaletas aereas y de bajada en chapa galvanizada N 24 c/ antioxido, Aereas desarrollo 100 cm, idem las embutidas.Mano de obra	Metro lineal	220	52.500	**43,6**	**2.286.900**
85	Revoques, Interior y exterior de muros a una capa e=1,5 cm con hidrofugo.	Metros cuadrados	254	12.500	**50,3**	**628.650**
86	Revoques, Interior y exterior de muros a una capa e=1,5 cm con hidrofugo.Mano de obra	Metros cuadrados	254	28.800	**50,3**	**1.448.410**
87	Pintura , Al latex acrilico, En paredes de mamposteria y mamparas de roca yeso a dos capas interiores	Metros cuadrados	254	16.500	**50,3**	**829.818**
88	Pintura , Al latex acrilico, En paredes de mamposteria y mamparas de roca yeso a dos capas interiores.Mano de	Metros cuadrados	254	23.600	**50,3**	**1.186.891**

INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR "DR. RAÚL PEÑA" INAES DIRECCIÓN GENERAL Ley 6223/18 PARAGUAY

Lic. Claudio Cabral L.
Gerente Comercial
MANCUSO & CIA. S.R.L.

	obra					
89	TRABAJOS DE REPARACION EN TECHO DE BIBLIOTECA. Trabajos Preliminares, Limpieza del area de trabajo.	Metros cuadrados	784	3.600	**155,2**	**558.835**
90	Trabajos Preliminares, Limpieza del area de trabajo. Mano de obra.	Metros cuadrados	784	4.150	**155,2**	**644.213**
91	"Trabajos Preliminares, Retiro de basuras y escombros provenientes de la limpieza en contenedores"	Metros cuadrados	78,4	48.500	**15,5**	**752.875**
92	Trabajos Preliminares, Retiro de basuras y escombros provenientes de la limpieza en contenedores Mano de obra.	Metros cuadrados	78,4	79.000	**15,5**	**1.226.333**
93	Demoliciones , De Techos, De tejas, tejuelones y/o tejuelitas sin recuperacion de materiales - Planta Baja.	Metros cuadrados	784	9.750	**155,2**	**1.513.512**
94	"Demoliciones , De Techos, De tejas, tejuelones y/o tejuelitas sin recuperacion de materiales - Planta Baja. Mano de obra."	Metros cuadrados	784	16.000	**155,2**	**2.483.712**
95	Provisión y Montaje de Techo, De Tejas con tejuelones incluye aislacion con membrana sobre maderamen existente - Planta Alta.	Metros cuadrados	784	208.000	**155,2**	**32.288.256**
96	"Provisión y Montaje de Techo, De Tejas con tejuelones incluye aislacion con membrana sobre maderamen existente - Planta Alta. Mano de obra."	Metros cuadrados	784	150.000	**155,2**	**23.284.800**
97	Carpintería Metálica, de Aluminio y Acero inoxidable, Provision y colocacion de Canaletas aereas y de bajada en chapa galvanizada N 24 c/ antioxido, Aereas desarrollo 100 cm, idem las embutidas.	Metro lineal	154	167.000	**30,5**	**5.092.164**
98	"Carpintería Metálica, de Aluminio y Acero inoxidable, Provision y colocacion de Canaletas aereas y de bajada en chapa galvanizada N 24 c/ antioxido, Aereas desarrollo 100 cm, idem las embutidas. Mano de obra."	Metro lineal	154	53.500	**30,5**	**1.631.322**
101	Revoques, Interior y exterior de muros a una capa e=1,5 cm con hidrofugo.	Metros cuadrados	226	11.800	**44,7**	**528.026**
105	Revoques, Interior y exterior de muros a una capa e=1,5 cm con hidrofugo. Mano de obra.	Metros cuadrados	226	28.500	**44,7**	**1.275.318**
108	Pintura , Al latex acrilico, En paredes de mamposteria y mamparas de roca yeso a dos capas interiores.	Metros cuadrados	226	16.500	**44,7**	**738.342**
111	Pintura , Al latex acrilico, En paredes de mamposteria y mamparas de roca yeso a dos capas interiores. Mano de obra.	Metros cuadrados	226	23.700	**44,7**	**1.060.528**
125	Carpintería Metálica, de Aluminio y Acero inoxidable, Provision y colocacion de Canaletas aereas y de bajada en chapa galvanizada N 24 c/ antioxido, Aereas desarrollo 100 cm, idem las embutidas.	Metro lineal	92	159.500	**18,2**	**2.905.452**
126	"Carpintería Metálica, de Aluminio y Acero inoxidable, Provision y colocacion de Canaletas aereas y de bajada en chapa galvanizada N 24 c/ antioxido, Aereas desarrollo 100 cm, idem las embutidas. Mano de obra"	Metro lineal	92	53.500	**18,2**	**974.556**
139	Mamposteria , Provisión y colocación, Tejido perimetral romboidal de 2", con postes de Hormigon de 3m de altura, cada 2,50 m, sobre muro de piedra bruta colocada de 0,30 m de ancho y 0,40 m de altura..	Metros cuadrados	80	186.550	**15,8**	**2.954.952**
140	"Mamposteria , Provisión y colocación, Tejido perimetral romboidal de 2"", con postes de Hormigon de 3m de altura, cada 2,50 m, sobre muro de piedra bruta colocada de 0,30 m de ancho y 0,40 m de altura.. Mano de obra."	Metros cuadrados	80	73.000	**15,8**	**1.156.320**
Precio Total					**TOTAL**	**203.114.055**

0962 324 734
secretariageneral@inaesvirtual.edu.py
www.inaes.edu.py
Avda. Eusebio Ayala, Km 4,5, Barrio Hipódromo
Asunción - Paraguay

INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR DR. RAÚL PEÑA INAES DIRECCIÓN GENERAL Ley 6223/18 PARAGUAY

Lic. Claudio Cabral L.
Gerente Comercial
MONCUSO & CIA. S.R.L.

El monto total de la presente Adenda N° 01 del Contrato N° 01/2023 asciende a la suma de guaraníes doscientos tres millones ciento catorce mil cincuenta y cinco ($ 203.114.055).-

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado de la presente Adenda está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria Nro.000000002/2024 vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 432579.-

4. VIGENCIA DE LA ADENDA

La presente adenda tendrá una vigencia desde la suscripción de la misma hasta el cumplimiento total de las obligaciones.-

5. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS

La obra debe ser entregada dentro de los 20 (veinte) corridos a partir de la fecha de la suscripción de la misma.-

6. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Contractuales del presente pliego de bases y condiciones, la cual se presentará a más tardar dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la firma de la Adenda.

LAS CONDICIONES NO CONTEMPLADAS EN LA PRESENTE ADENDA PERMANECEN VIGENTES E INVARIABLES Y SERÁN CONSIDERADAS COMO LO ESTABLECE EL CONTRATO N° 01/2023.-

EN TESTIMONIO DE CONFORMIDAD SE SUSCRIBEN 2 (DOS) EJEMPLARES DE UN MISMO TENOR Y A UN SOLO EFECTO EN LA CIUDAD DE ASUNCIÓN REPÚBLICA DEL PARAGUAY AL DÍA 22 DEL MES DE MARZO DEL DOS MIL VEINTICUATRO.-

INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR "DR. RAÚL PEÑA" INAES DIRECCIÓN GENERAL LEY 6223/18 ASUNCIÓN PARAGUAY

.....	.....
Claudio Cabral Lovera	**PROF. DRA. CLAUDELINA MARÍN GIBBONS**
MANCUSO Y CIA SRL	**INAES**
Lic. Claudio Cabral L. Gerente Comercial MANCUSO & CIA. S.R.L.	