RESUMEN DE CERTIFICACION

dic-18

RUBRO	ANTERIOR CERTIFICADO	PRESENTE CERTIFICADO	TOTAL CERTIFICADO
	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)
Remuneración	7.664.168.527	132.642.840	7.796.811.367
Gastos reembolsables	3.974.860.267	76.960.804	4.051.821.071
TOTAL COSTO DEL SERVICIO (SIN IVA)	11.639.028.794	209.603.644	11.848.632.438
IVA 10%	1.163.902.877	20.960.364	1.184.863.241
COSTO DEL SERVICIO (IVA INCLUIDO)	12.802.931.671	230.564.008	13.033.495.679
Retencion del 3% de acuerdo a la Clausula 6.4 c)	0	0	0
TOTAL DEL SERVICIO (IVA INCLUIDO) - RETENCION	12.802.931.671	230.564.008	13.033.495.679
DEVOLUCION DEL ANTICIPO	1.280.293.168	23.056.401	1.303.349.569
TOTAL CERTIFICADO (IVA INCLUIDO)	11.522.638.503	207.507.607	11.730.146.110
REAJUSTE	404.020.527	19.879.046	423.899.573
IVA 10%	40.402.054	1.987.905	42.389.959
TOTAL REAJUSTE (IVA INCLUIDO)	444.422.581	21.866.951	466.289.532
COSTO DEL SERVICIO + REAJUSTE (IVA INCL.)	11.967.061.084	229.374.558	12.196.435.642

RUBRO	OFERTA	CM N° 1	CM N° 2	SALDO A CERTIFICAR	OBRA: FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO (C.RE.MA) EN EL TRAMO SAN IGNACIO - PILAR
	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	
Remuneración	13.233.346.560	13.598.604.972	14.250.881.415	6.454.070.048	Contrato S.G. Ministro No. 139/2015
Gastos reembolsables	7.221.198.894	7.315.823.853	7.664.434.783	3.612.613.712	
TOTAL COSTO DEL SERVICIO (SIN IVA)	20.454.545.454	20.914.428.825	21.915.316.198	10.066.683.760	Monto Contrato (IVA INCL.)
IVA 10%	2.045.454.545	2.091.442.883	2.191.531.620	1.006.668.379	Gs. 22.500.000.000.-
COSTO DEL SERVICIO (IVA INCLUIDO)	22.500.000.000	23.005.871.708	24.106.847.818	11.073.352.139	Monto CM N° 1
Retencion del 3% de acuerdo a la Clausula 6.4 c)	0	0	0	0	Gs. 23.005.871.708.-
PAGADO EN CONCEPTO DE ANTICIPO	2.250.000.000	2.250.000.000	2.250.000.000	946.650.431	Monto CM N° 2
TOTAL A CERTIFICAR (IVA INCLUIDO)	20.250.000.000	20.755.871.708	21.856.847.818	10.126.701.708	Gs. 24.106.847.818.-

Ing. Consorcia Unzaín
Representante Legal
CONSORCIO INCONPAR INGSER

Ing. Roger Paredes
Supervisor
M.O.P.C

RESUMEN DE FACTURACION

CERTIFICADO No. 42

dic-18

CONSULTORA: ***CONSORCIO INCONPAR INGSER***

A	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS DEL MES	MONTO EN GUARANIES (Gs.)
1	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS A LA FECHA (IVA INCL.)	13.033.495.679
2	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS AL MES ANTERIOR (IVA INCL.)	12.802.931.671
3	MONTO DE LOS TRABAJOS DEL MES (IVA INCL.)	**230.564.008**
4	MONTO TOTAL DE LOS REAJUSTES A LA FECHA (IVA INCL.)	466.289.532
5	MONTO TOTAL DE LOS REAJUSTES AL MES ANTERIOR (IVA INCL.)	444.422.581
6	MONTO DE LOS REAJUSTES DEL MES (IVA INCL.)	**21.866.951**

B	DETALLE DE FACTURA	FONDO LOCAL GUARANIES
1	PORCION EN GUARANÍES DEL CERTIFICADO DEL MES (100%)	230.564.008
2	TOTAL A CERTIFICAR (IVA INCL.)	**230.564.008**
3	DEVOL. DE ANTICIPO (10%) - IVA INCL.	23.056.401
4	TOTAL A CERTIFICAR (IVA INCL.) - DEVOL. ANTICIPO	**207.507.607**
5	REAJUSTE DEL MES (IVA INCL.)	21.866.951
6	MONTO LIQUIDO DE LA FACTURA (IVA INCLUIDO)	**229.374.558**

Ing. Consorcia Unzaín
Representante Legal
CONSORCIO INCONPAR INGSER

Ing. Roger Paredes
Supervisor
M.O.P.C

FORMULARIO PR-2 RESUMEN DE PRECIOS

CERTIFICADO No. 42

dic-18

RUBRO	PRECIO TOTAL						
	OFERTA	CM N° 1	CM N° 2	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	SALDO
	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)
Propuesta de Precio	20.454.545.454	20.914.428.825	21.915.316.198	11.639.028.794	209.603.644	11.848.632.438	10.066.683.760
IVA 10%	2.045.454.546	2.091.442.883	2.191.531.620	1.163.902.877	20.960.364	1.184.863.241	1.006.668.379
TOTAL DEL SERVICIO (IVA INCLUIDO)	22.500.000.000	23.005.871.708	24.106.847.818	12.802.931.671	230.564.008	13.033.495.679	11.073.352.139
Retencion del 3% de acuerdo a la Clausula 6.4 c)				0	0	0	
TOTAL DEL SERVICIO (IVA INCLUIDO) + RETENCION	22.500.000.000	23.005.871.708	24.106.847.818	12.802.931.671	230.564.008	13.033.495.679	11.073.352.139
Total Reajuste (SIN IVA)	0	0		404.020.527	19.879.046	423.899.573	
IVA 10%	0	0		40.402.054	1.987.905	42.389.959	
REAJUSTE (IVA INCLUIDO)	0	0		444.422.581	21.866.951	466.289.532	

Ing. Consorcia Unzaín
Representante Legal
CONSORCIO INCONPAR INGSER

Ing. Roger Paredes
Supervisor
M.O.P.C

FORMULARIO PR-3 DESGLOCE DE PRECIO POR ACTIVIDAD

CERTIFICADO No. 42

dic-18

Grupo de Actividades: FISCALIZACION	Descripción: FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO (C.RE.MA) EN EL TRAMO SAN IGNACIO - PILAR						
COMPONENTE DEL PRECIO	PRECIO TOTAL						
	OFERTA	CM N° 1	CM N° 2	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	SALDO
	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)
Remuneración	13.233.346.560	13.598.604.972	14.250.881.415	7.664.168.527	132.642.840	7.796.811.367	6.454.070.048
Gastos reembolsables	7.221.198.894	7.315.823.853	7.664.434.783	3.974.860.267	76.960.804	4.051.821.071	3.612.613.712
Subtotales (SIN IVA)	20.454.545.454	20.914.428.825	21.915.316.198	11.639.028.794	209.603.644	11.848.632.438	10.066.683.760

Ing. Consorcia Unzaín
Representante Legal
CONSORCIO INCONPAR INGSER

Ing. Roger Paredes
Supervisor
M.O.P.C

FORMULARIO PR-4 DESGLOCE POR REMUNERACIONES

CERTIFICADO No. 42

dic-18

Grupo de Actividades: FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO (C.RE.MA) EN EL TRAMO SAN IGNACIO - PILAR

Nombre	Cargo	Participación								Tarifa persona mes	PRECIO TOTAL										
			Oferta	CM 1	CM 2	Certificada				Guaraníes (Gs.)	OFERTA	CONV. N° 1	CONV. N° 2	ANTERIOR	PEND. ANTERIOR (*)	PRESENTE	PEND. PRESENTE (*)	ACUMULADO	PEND. ACUM. (*)	SALDO	
						Anterior	Presente	Acum.	Saldo		Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	
Personal Extranjero																					
FABIAN SCHVARTZER	ESPECIALISTA EN CALCULO PATRIMONIAL VIAL	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.464.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Campo	1,60	1,80	1,80	0,80	0,00	0,80	1,00	40.464.000	64.742.400	72.835.200	72.835.200	32.371.200	0	0	0	32.371.200	0	40.464.000	
FABIAN SCHVARTZER	ESPECIALISTA EN DISEÑO GEOMETRICO	Sede	8,00	8,177	8,520	6,99	0,03	7,02	1,50	50.580.000	404.640.000	413.592.660	430.941.600	353.610.400	0	1.686.000	0	355.296.400	0	75.645.200	
		Campo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.580.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
FABIAN SCHVARTZER	ESPECIALISTA EN MANT. POR RESULTADOS	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.580.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Campo	13,20	13,377	13,720	4,77	0,18	4,95	8,77	50.580.000	667.656.000	676.608.660	693.957.600	241.300.320	0	9.104.400	0	250.404.720	0	443.552.880	
Personal Local																0					
CONSORCIA UNZAIN	DIRECTOR DEL SERVICIO	Sede	32,70	33,408	34,780	15,49	0,40	15,89	18,89	50.580.000	1.653.966.000	1.689.776.640	1.759.172.400	783.484.200	0	20.232.000	0	803.716.200	0	955.456.200	
		Campo	12,90	13,1655	13,680	6,15	0,15	6,30	7,38	50.580.000	652.482.000	665.910.990	691.934.400	311.067.000	0	7.587.000	0	318.654.000	0	373.280.400	
FELIX SOERENSEN	DIRECTOR ADJUNTO	Sede	8,40	8,577	8,920	4,10	0,10	4,20	4,72	44.510.400	373.887.360	381.765.701	397.032.768	182.492.640	0	4.451.040	0	186.943.680	0	210.089.088	
		Campo	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	44.510.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
DIGNO SILVERO	INGENIERO RESIDENTE	Sede	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	40.464.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Campo	86,00	87,77	91,200	41,00	1,00	42,00	49,20	40.464.000	3.479.904.000	3.551.525.280	3.690.316.800	1.659.024.000	0	40.464.000	0	1.699.488.000	0	1.990.828.800	
LUCIO SPINZI	ESPECIALISTA AMBIENTAL	Sede	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	40.464.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Campo	8,40	8,5770	8,920	4,10	0,10	4,20	4,72	40.464.000	339.897.600	347.059.728	360.938.880	165.902.400	0	4.046.400	0	169.948.800	0	190.990.080	
PEDRO GAETE	ESPECIALISTA HIDROLOGO	Sede	0,00	2,50	2,500	2,50	0,00	2,50	0,00	40.464.000	0	101.160.000	101.160.000	101.160.000	0	0	0	101.160.000	0	0	
		Campo	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	40.464.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
INGENIERO	INGENIERO ASISTENTE	Sede	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	29.336.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Campo	24,00	25,77	29,200	30,00	0,00	30,00	-0,80	29.336.400	704.073.600	755.999.028	856.622.880	856.622.880	23.469.120	0	0	856.622.880	23.469.120	0	(*)
PERLA SEGOVIA	ASISTENTE TECNICO - ADMINISTRATIVO	Sede	42,00	42,89	44,600	21,50	0,50	22,00	22,60	20.232.000	849.744.000	867.649.320	902.347.200	434.988.000	0	10.116.000	0	445.104.000	0	457.243.200	
		Campo	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.232.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
INSPECTOR	INSPECTORES DE OBRA (2)	Sede	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	9.104.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Campo	48,00	49,54	56,400	58,37	0,00	58,37	-1,97	9.104.400	437.011.200	451.031.976	513.488.160	513.488.160	17.905.320	0	0	513.488.160	17.905.320	0	(*)
LABORATORISTA	LABORATORISTAS (3)	Sede	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	9.104.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Campo	72,00	76,31	82,900	84,37	0,00	84,37	-1,47	9.104.400	655.516.800	694.756.764	754.754.760	754.754.760	13.353.120	0	0	754.754.760	13.353.120	0	(*)
TOPOGRAFO	TOPOGRAFOS (2)	Sede	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	9.104.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Campo	48,00	50,54	57,400	59,37	0,00	59,37	-1,97	9.104.400	437.011.200	460.136.376	522.592.560	522.592.560	17.905.320	0	0	522.592.560	17.905.320	0	(*)
OSCAR CORVALAN	INSPECTOR DE MANTENIMIENTO (1)	Sede	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	9.104.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Campo	60,00	60,00	60,000	10,63	1,00	11,63	48,37	9.104.400	546.264.000	546.264.000	546.264.000	96.810.120	0	9.104.400	0	105.914.520	0	440.349.480	
RAMON LOPEZ	LABORATORISTA (1)	Sede	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	9.104.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Campo	60,00	60,00	60,000	10,63	1,00	11,63	48,37	9.104.400	546.264.000	546.264.000	546.264.000	96.810.120	0	9.104.400	0	105.914.520	0	440.349.480	
GREGORIO SILVA	TOPOGRAFO (1)	Sede	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	9.104.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Campo	60,00	60,00	60,000	10,63	1,00	11,63	48,37	9.104.400	546.264.000	546.264.000	546.264.000	96.810.120	0	9.104.400	0	105.914.520	0	440.349.480	
AYUDANTE	AYUDANTES DE LABORATORIO (2)	Sede	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.046.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Campo	48,00	51,54	55,567	56,73	0,00	56,73	-1,17	4.046.400	194.227.200	208.551.456	224.845.095	224.845.095	4.720.800	0	0	224.845.095	4.720.800	0	(*)
AYUDANTE	AYUDANTES DE TOPOGRAFÍA (2)	Sede	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.046.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Campo	48,00	51,54	58,400	60,37	0,00	60,37	-1,97	4.046.400	194.227.200	208.551.456	236.309.760	236.309.760	7.957.920	0	0	236.309.760	7.957.920	0	(*)
FELICIANO FORNERON LUIS LOPEZ	AYUDANTE DE OBRA (2)	Sede	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.046.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Campo	120,00	120,00	120,000	21,27	2,00	23,27	96,73	4.046.400	485.568.000	485.568.000	485.568.000	86.053.440	0	8.092.800	0	94.146.240	0	391.421.760	
Precios Totales (SIN IVA)											13.233.346.560	13.671.271.235	14.333.610.063	7.750.497.175	85.311.600	133.092.840	0	7.883.590.015	85.311.600	6.450.020.048	
Reducción del 10% por la sustitución del Ing. Asistente y del Esp. En Mant. Por Resultados (Cláusula 4.5 d de las CEC)											-	72.666.263	82.728.648	86.328.648	2.346.912	450.000	0	86.778.648	2.346.912	-4.050.000	
Precios Totales (SIN IVA) - Reducción 10% Personal Clave											13.233.346.560	13.598.604.972	14.250.881.415	7.664.168.527	82.964.688	132.642.840	0	7.796.811.367	82.964.688	6.454.070.048	

(*) PENDIENTE DE PAGO HASTA LA APROBACION DEL CONVENIO MODIF. N° 3

Ing. Consorcia Unzaín
Representante Legal
CONSORCIO INCONPAR INGSER

Ing. Roger Paredes
Supervisor
M.O.P.C

FORMULARIO PR-5 GASTOS REEMBOLSABLES

CERTIFICADO No. 42

dic-18

Grupo de Actividades: FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO (C.RE.MA) EN EL TRAMO SAN IGNACIO - PILAR

Nº	Descripción	Unidad	Cantidades							Precio Unitario	PRECIO TOTAL						
			Oferta	CM 1	CM 2	Certificadas				Guaraníes (Gs.)	OFERTA	CONV. N° 1	CONV. N° 2	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	SALDO
						Anterior	Presente	Acum.	Saldo		Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)
1.	**Viáticos**																
	Gerencia y Especialistas	gl.	1,00	1,020609	1,060548	0,477	0,012	0,489	0,572	220.000.000	220.000.000	224.534.084	233.320.473	105.026.830	2.561.630	107.588.460	125.732.013
	Técnicos y otros	gl.	1,00	1,029589	1,088845	0,681	0,009	0,690	0,399	508.000.000	508.000.000	523.031.000	553.133.360	345.793.360	4.500.000	350.293.360	202.840.000
2.	**Vuelos internacionales**	gl.	1,00	1,00	1,00	0,133	0,000	0,133	0,867	160.000.000	160.000.000	160.000.000	160.000.000	21.334.934	0	21.334.934	138.665.066
3.	**Otros gastos de viaje**																
4.	**Gastos de comunicación entre Oficina Central y Campo**	gl.	1,00	1,021071	1,061905	0,350	0,010	0,360	0,702	126.000.000	126.000.000	128.655.000	133.800.000	44.125.109	1.212.560	45.337.669	88.462.331
5.	**Preparación y reproducción de informes**	gl.	1,00	1,021071	1,061905	0,568	0,012	0,580	0,482	168.000.000	168.000.000	171.540.000	178.400.000	95.483.813	2.000.000	97.483.813	80.916.187
6.	**Equipos, instrumentos, materiales, suministros, etc**																
	Alquiler de Vehiculos	mes	108,00	111,54	122,40	75,367	1,000	76,367	46,033	4.500.000	486.000.000	501.930.000	550.800.000	339.150.000	4.500.000	343.650.000	207.150.000
	Alquiler de Equipo de Topografia	gl.	1,00	1,023519	1,087037	0,769	0,009	0,778	0,309	270.000.000	270.000.000	276.350.000	293.500.000	207.500.000	2.500.000	210.000.000	83.500.000
	Alquiler de Laboratorio	gl.	1,00	1,021071	1,061905	0,488	0,012	0,500	0,562	420.000.000	420.000.000	428.850.000	446.000.000	205.000.000	5.000.000	210.000.000	236.000.000
	Maquinas fotográficas con gps incorporado y gps	gl.	1,00	1,00	1,00	0,407	0,000	0,407	0,593	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	4.880.000	0	4.880.000	7.120.000
	Retroreflectómetro señalización horizontal	gl.	1,00	1,00	1,00	1,000	0,000	1,000	0,000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	0	40.000.000	0
	Retroreflectómetro señalización vertical	gl.	1,00	1,00	1,00	1,000	0,000	1,000	0,000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	0	40.000.000	0
7.	**Flete de efectos personales**																
8.	**Uso de computadores, programa**	gl.	1,00	1,021071	1,061905	1,021	0,018	1,039	0,023	10.000.000	10.000.000	10.210.714	10.619.048	10.210.714	180.000	10.390.714	228.334
9.	**Exámenes de laboratorio (Externos)**																
10.	**Subcontratos**																
11.	**Costos de transporte local**	gl.	1,00	1,032778	1,133333	1,010	0,008	1,017	0,116	300.000.000	300.000.000	309.833.333	339.999.999	302.856.698	2.253.500	305.110.198	34.889.801
12.	**Arriendo de oficina, personal de apoyo**																
	Alquiler de oficina central, servicios públicos y muebles	gl.	1,00	1,021071	1,061905	0,488	0,012	0,500	0,562	210.000.000	210.000.000	214.425.000	223.000.000	102.500.000	2.500.000	105.000.000	118.000.000
	Alquiler Oficina de Campo, servicios públicos y muebles	gl.	1,00	1,021071	1,061905	0,929	0,017	0,947	0,115	126.000.000	126.000.000	128.655.000	133.800.000	117.100.000	2.200.000	119.300.000	14.500.000
13.	**Seguros**																
	Protocolización del contrato	gl.	1,00	1,00	1,00	1,000	0,000	1,000	0,000	13.737.331	13.737.331	13.737.331	13.737.331	13.737.331	0	13.737.331	0
	Garantía de Desempeño Profesional	gl.	1,00	1,021071	1,061905	1,062	0,000	1,062	0,000	21.000.000	21.000.000	21.442.500	22.300.000	22.300.000	0	22.300.000	0
	Garantía de Anticipo	gl.	1,00	1,00	1,00	1,000	0,000	1,000	0,000	21.000.000	21.000.000	21.000.000	21.000.000	21.000.000	0	21.000.000	0
	Seguro de Responsabilidad Civil hacia terceros respecto de los vehiculos	gl.	1,00	1,032778	1,133333	0,700	0,000	0,700	0,433	54.000.000	54.000.000	55.770.000	61.200.000	37.799.000	0	37.799.000	23.401.000
	Seguro de accidente de trabajo	gl.	1,00	1,021071	1,061905	0,743	0,000	0,743	0,319	21.000.000	21.000.000	21.442.500	22.300.000	15.598.000	0	15.598.000	6.702.000
14.	**SERVICIOS COMPLEMENTARIOS REQUERIDOS**																
	Ingeniero Especialista en el Ambito Vial	mes	84,00	85,77	89,20	41,000	1,000	42,000	47,200	24.077.526	2.022.512.184	2.065.129.405	2.147.715.319	987.178.566	24.077.526	1.011.256.092	1.136.459.227
	Ingeniero Civil/Vial	mes	84,00	80,27	83,70	35,500	1,000	36,500	47,200	12.038.763	1.011.256.092	966.351.506	1.007.644.463	427.376.087	12.038.763	439.414.850	568.229.613
	Ingeniero Asistente	mes	84,00	85,77	89,20	41,000	1,000	42,000	47,200	8.025.842	674.170.728	688.376.468	715.905.106	329.059.522	8.025.842	337.085.364	378.819.742
	Chofer	mes	84,00	85,77	89,20	41,000	1,000	42,000	47,200	3.410.983	286.522.559	292.560.012	304.259.684	139.850.303	3.410.983	143.261.286	160.998.398
	Precios Totales (SIN IVA)										7.221.198.894	7.315.823.858	7.664.434.783	3.974.860.267	76.960.804	4.051.821.071	3.612.613.712

Ing. Consorcia Unzaín
Representante Legal
CONSORCIO INCONPAR INGSER

Ing. Roger Paredes
Supervisor
M.O.P.C

REAJUSTE
CERTIFICADO No. 42
dic-18

DATOS

Sn = SUELDO MINIMO OFICIAL (01/07/2017) =	2.041.123	X = FACTOR DE INCIDENCIA DEL AUMENTO S/CLAUSULA N° 6.2 (a) DE LAS CEC DEL CONTRATO
Sn = SUELDO MINIMO OFICIAL (01/12/2016) =	1.964.507	B = TASA DE SERVICIO EN GS. SEGÚN PROPUESTA ECONOMICA
So = Sn-1 = SUELDO MINIMO VIGENTE A LOS 14 DIAS ANTES DE LA OFERTA =	1.824.055	PARA:
		B ≤ 2 x Sn X = 100 % B > 2 x Sn X = 60 %

Fórmula $S_n = S_{n-1} + S_{n-1} \times A_n \times X$

A_n : AUMENTOS DECRETADOS

a-) 7,7% (01/12/2016)

b) 3,9% (01/07/2017)

c) 3,5% (01*07/2018)

PARA X = 100 %			PARA X = 60 %		
V = 100+100 x 7,7% x 100% =	107,7000	7,7000%	V = 100+100 x 7,7% x 60% =	104,6200	4,6200%
V = 107,7+107,7 x 3,9% x 100% =	111,9003	11,9003%	V = 104,62+104,62 x 3,9% x 60% =	107,0681	7,068108%
V = 111,9003+111,9003 x 3,5% x 100% =	115,8168	15,8168%	V = 104,62+104,62 x 3,9% x 60% =	109,3165	9,31650%

Grupo de Actividades: FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO (C.RE.MA) EN EL TRAMO SAN IGNACIO - PILAR

Nombre	Cargo		Participación							Tarifa persona mes	REAJUSTE								
						Certificada					COEFICIENTE DE REAJUSTE		ANTERIOR	PEND. ANTERIOR	PRESENTE	PEND. PRESENTE (*)	ACUMULADO	PEND. ACUM. (*)	
			Oferta	CM 1	CM 2	Anterior	Presente	Acum.	Saldo	Guaraníes (Gs.)	X	V	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	
Personal Extranjero																			
FABIAN SCHVARTZER	ESPECIALISTA EN CALCULO PATRIMONIAL VIAL	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.464.000	60%	9,316500%	0	0	0	0	0	0	
		Campo	1,60	1,80	1,80	0,80	0,00	0,80	1,00	40.464.000	60%	9,316500%	945.895	0	0	0	945.895	0	
FABIAN SCHVARTZER	ESPECIALISTA EN DISEÑO GEOMETRICO	Sede	8,00	8,18	8,52	6,99	0,03	7,02	1,50	50.580.000	60%	9,316500%	5.368.568	0	157.076	0	5.525.644	0	
		Campo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.580.000	60%	9,316500%	0	0	0	0	0	0	
FABIAN SCHVARTZER	ESPECIALISTA EN MANT. POR RESULTADOS	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.580.000	60%	9,316500%	0	0	0	0	0	0	
		Campo	13,20	13,38	13,72	4,77	0,18	4,95	8,77	50.580.000	60%	9,316500%	11.134.522	0	848.211	0	11.982.733	0	
Personal Local																			
CONSORCIA UNZAIN	DIRECTOR DEL SERVICIO	Sede	32,70	33,41	34,78	15,49	0,40	15,89	18,89	50.580.000	60%	9,316500%	38.097.752	0	1.884.914	0	39.982.666	0	
		Campo	12,90	13,17	13,68	6,15	0,15	6,30	7,38	50.580.000	60%	9,316500%	12.422.932	0	706.843	0	13.129.775	0	
FELIX SOERENSEN	DIRECTOR ADJUNTO	Sede	8,40	8,58	8,92	4,10	0,10	4,20	4,72	44.510.400	60%	9,316500%	7.288.119	0	414.681	0	7.702.800	0	
		Campo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.510.400	60%	9,316500%	0	0	0	0	0	0	
BRUNO SILVERO	INGENIERO RESIDENTE	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.464.000	60%	9,316500%	0	0	0	0	0	0	
		Campo	86,00	87,77	91,20	41,00	1,00	42,00	49,20	40.464.000	60%	9,316500%	66.255.672	0	3.769.829	0	70.025.501	0	
LUCIO SPINZI	ESPECIALISTA AMBIENTAL	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.464.000	60%	9,316500%	0	0	0	0	0	0	
		Campo	8,40	8,58	8,92	4,10	0,10	4,20	4,72	40.464.000	60%	9,316500%	6.625.571	0	376.983	0	7.002.554	0	
PEDRO GAETE	ESPECIALISTA HIDROLOGO	Sede	0,00	2,50	2,50	2,50	0,00	2,50	0,00	40.464.000	60%	9,316500%	7.150.100	0	0	0	7.150.100	0	
		Campo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.464.000	60%	9,316500%	0	0	0	0	0	0	
INGENIERO	INGENIERO ASISTENTE	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.336.400	60%	9,316500%	0	0	0	0	0	0	
		Campo	24,00	25,77	29,20	30,00	0,00	30,00	-0,80	29.336.400	60%	9,316500%	20.269.742	1.658.820	0	0	20.269.742	1.658.820	(*)
PERLA SEGOVIA	ASISTENTE TECNICO - ADMINISTRATIVO	Sede	42,00	42,89	44,60	21,50	0,50	22,00	22,60	20.232.000	60%	9,316500%	17.031.277	0	942.457	0	17.973.734	0	
		Campo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.232.000	60%	9,316500%	0	0	0	0	0	0	
INSPECTOR	INSPECTORES DE OBRA (2)	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.104.400	60%	9,316500%	0	0	0	0	0	0	
		Campo	48,00	49,54	56,40	58,37	0,00	58,37	-1,97	9.104.400	60%	9,316500%	12.581.223	1.265.567	0	0	12.581.223	1.265.567	(*)
LABORATORISTA	LABORATORISTAS (3)	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.104.400	60%	9,316500%	0	0	0	0	0	0	
		Campo	72,00	76,31	82,90	84,37	0,00	84,37	-1,47	9.104.400	60%	9,316500%	16.490.845	943.813	0	0	16.490.845	943.813	(*)
TOPOGRAFO	TOPOGRAFOS (2)	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.104.400	60%	9,316500%	0	0	0	0	0	0	
		Campo	48,00	50,54	57,40	59,37	0,00	59,37	-1,97	9.104.400	60%	9,316500%	12.581.222	1.265.568	0	0	12.581.222	1.265.568	(*)
OSCAR CORVALAN	INSPECTOR DE MANTENIMIENTO (1)	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.104.400	60%	9,316500%	0	0	0	0	0	0	
		Campo	60,00	60,00	60,00	10,63	1,00	11,63	48,37	9.104.400	60%	9,316500%	7.866.156	0	848.211	0	8.714.367	0	
RAMON LOPEZ	LABORATORISTA (1)	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.104.400	60%	9,316500%	0	0	0	0	0	0	
		Campo	60,00	60,00	60,00	10,63	1,00	11,63	48,37	9.104.400	60%	9,316500%	7.866.156	0	848.211	0	8.714.367	0	
GREGORIO SILVA	TOPOGRAFO (1)	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.104.400	60%	9,316500%	0	0	0	0	0	0	
		Campo	60,00	60,00	60,00	10,63	1,00	11,63	48,37	9.104.400	60%	9,316500%	7.866.156	0	848.211	0	8.714.367	0	
AYUDANTE	AYUDANTES DE LABORATORIO (2)	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.046.400	60%	9,316500%	0	0	0	0	0	0	
		Campo	48,00	51,54	55,57	56,73	0,00	56,73	-1,17	4.046.400	60%	9,316500%	4.781.316	333.671	0	0	4.781.316	333.671	(*)
AYUDANTE	AYUDANTES DE TOPOGRAFÍA (2)	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.046.400	60%	9,316500%	0	0	0	0	0	0	
		Campo	48,00	51,54	58,40	60,37	0,00	60,37	-1,97	4.046.400	60%	9,316500%	5.591.651	562.474	0	0	5.591.651	562.474	(*)
FE[illegible]NO FORNERON LUIS LOPEZ	AYUDANTE DE OBRA (2)	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.046.400	60%	9,316500%	0	0	0	0	0	0	
		Campo	120,00	120,00	120,00	21,27	2,00	23,27	96,73	4.046.400	60%	9,316500%	6.992.142	0	753.966	0	7.746.108	0	
REAJUSTE PERSONAL (SIN IVA)													275.207.017	6.029.913	12.399.593	0	287.606.610	6.029.913	
Reducción del 10% por la sustitución del Ing. Asistente y del Esp. En Mant. Por Resultados (Cláusula 4.5 d de las CEC)													2.332.012	165.884	41.924	0	2.373.936	165.884	
REAJUSTE PERSONAL (SIN IVA) - Reducción 10% Personal Clave													272.875.005	5.864.029	12.357.669	0	285.232.674	5.864.029	

(*) PENDIENTE DE PAGO HASTA LA APROBACION DEL CONVENIO MODIF. N° 3

(**) PAGO PENDIENTE POR APROBACION DEL CONVENIO N° 2

Ing. Consorcia Unzaín
Representante Legal
CONSORCIO INCONPAR INGSER

Ing. Roger Paredes
Supervisor
M.O.P.C

CONSORCIO INCONPAR INGSER

CONTRATO S.G. MINISTRO N° 139/2015 - FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO (C.RE.MA) EN EL TRAMO SAN IGNACIO - PILAR

REAJUSTE GASTOS REEMBOLSABLES - SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

CERTIFICADO No. 42

dic-18

DATOS	
Sn = SUELDO MINIMO OFICIAL (01/07/2018) =	2.112.562
Sn = SUELDO MINIMO OFICIAL (01/07/2017) =	2.041.123
Sn = SUELDO MINIMO OFICIAL (01/12/2016) =	1.964.507
So = Sn-1 = SUELDO MINIMO VIGENTE A LOS 14 DIAS ANTES DE LA OFERTA =	1.824.055

Grupo de Actividades: FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO (C.RE.MA) EN EL TRAMO SAN IGNACIO - PILAR

N°	Descripción	Unidad	Cantidades							Reajuste	REAJUSTE		
			Oferta	CM 1	CM 2	Certificadas				Guaranies (Gs.)	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO
						Anterior	Presente	Acum.	Saldo		Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)
14.	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS REQUERIDOS												
	Ingeniero Especialista en el Ambito Vial	mes	84,00	85,77	89,20	41,000	1,000	42,000	43,770	3.808.292	66.402.798	3.808.292	70.211.090
	Ingeniero Civil/Vial	mes	84,00	80,27	83,70	35,500	1,000	36,500	43,770	1.904.146	33.201.399	1.904.146	35.105.545
	Ingeniero Asistente	mes	84,00	85,77	89,20	41,000	1,000	42,000	43,770	1.269.431	22.134.266	1.269.431	23.403.697
	Chofer	mes	84,00	85,77	89,20	41,000	1,000	42,000	43,770	539.508	9.407.059	539.508	9.946.567
REAJUSTE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS (SIN IVA)											131.145.522	7.521.377	138.666.899
REAJUSTE PERSONAL (SIN IVA)											272.875.005	12.357.669	285.232.674
TOTAL REAJUSTE (SIN IVA)											404.020.527	19.879.046	423.899.573

Ing. Consorcia Unzaín
Representante Legal
CONSORCIO INCONPAR INGSER

Ing. Roger Paredes
Supervisor
M.O.P.C