INCONPAR S.A.
INGENIEROS CONSULTORES PARAGUAYOS S.A.

INC-MOPC 16/2014-PAQ 2 - 519-2018

Asunción, 2 de octubre de 2018

Señor
Ing. Alfredo Sanchez
Departamento de Ejecución - DV
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
Presente

Ref.: Llamado MOPC Nº 16/2014 – Contrato S.G. Ministro Nº 262/2014. Fiscalización de la Construcción de Obras de Accesos Viales a la Ciudad de Asunción - Paquete 2. "Construcción de la Ampliación de la Ruta Nº 3 Gral. Elizardo Aquino. Tramo Mariano Roque Alonso – Limpio.

Objeto: Certificado de Interes Moratorio Nº2.
Ajustes al Exp. MEU 40944/18.

De nuestra consideración:

Tenemos el agrado de dirigimos a Ud. a fin de remitir la documentación complementaria al Expediente MEU 40944/18, solicitada por el Departamento de Ejecución, en relacion al pago de los **Intereses Moratorios** de acuerdo a lo estipula en la Cláusula 6.4 (c) de las Condiciones Generales y Especiales del Contrato de la obra de referencia correspondientes a los Certificados:

- **Fase B: Saldo Certificado Nº 36, Certificado Nº 37, Certificado Nº 38 y Certificado Nº 39 (parcial).**

Por otra parte, para lo que hubiere lugar, manifestamos nuestra conformidad con el Monto de 56.761.520 Gs. Iva incluido, correspondiente al Monto Total de los calculos de los Intereses Moratorios revisados conforme a las indicaciones del Personal del Dpto. de Ejecución, según cuadro adjunto. Se remite ademas la Nota de Credito anulando la factura Nº 001-001-0000640 anterior y la nueva factura por 56.761.520 Gs Iva incl..

Sin otro particular hacemos propicia la oportunidad, para saludarle con nuestra más distinguida consideración.

Ing. Salvador O. Gulino
Representante Legal

41 cuarenta y uno

Mauricio Cardozo O. 1388 esq. Miguel Gimenez
Asunción, Paraguay

Teléf.: 613.916 Fax: 611.089
E-MAIL: insoguli@gmail.com

INCONPAR S.A.

Llamado MOPC Nº 16/2014 –. Fiscalización de la Construcción de Obras de Accesos Viales a la Ciudad de Asunción - Paquete 2.
"Construcción de la Ampliación de la Ruta Nº 3 Gral. Elizardo Aquino. Tramo Mariano Roque Alonso – Limpio.

Contrato S.G. Ministro N° 262/2014

ID 275016

CERTIFICADO DE INTERESES MORATORIOS Nº 2
CALCULO DE INTERESES POR MORA DEBIDO AL RETRASO EN LOS PAGOS DE LAS CERTIFICACIONES DE OBRAS

	CERT. Nº	Mes	MEU Nº	FECHA DE M.E.U	DIAS PREV. PARA EL PAGO S/ CONTRATO	FECHA DE LA OBLIGACION	FECHA DE ACREDITACION	STR HACIENDA	FACTURA Nº	MONTO DE LA FACTURA	Retencion	IVA	MONTO PARA INTERESES	TOTAL DE DIAS DE MORA	DIAS IMPUTABLES AL CONSULTOR	DIAS PARA EL PAGO DE INTERESES	MES ANTERIOR A LA OBLIGACION	TASA DE INTERES DEL MES ANTERIOR A LA OBLIGACION (%)	INTERES
	(1)		(2)	(3)	(4)	(5) = (3) +(4)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=(6)-(5)	(13)	(14)=(12)-(13)	(15)	(16)	(17)=(11)x(14)x(16)/365/100)
	Saldo Cert. N° 36	dic-17	19976	10/05/2018	60	09/07/2018	20/09/2018	115.620	616	154.128.260	no aplica	14.011.660	140.116.600	73	0	73	jun-2018	25,16%	7.050.667
	N° 37	ene-18	9622	05/03/2018	60	04/05/2018	06/09/2018	109.977	618	233.865.258	no aplica	21.260.478	212.604.780	125	0	125	abr-2018	26,26%	19.119.868
	N° 38	feb-18	12535	21/03/2018	60	20/05/2018	06/09/2018	109.970	617	329.022.627	no aplica	29.911.148	299.111.479	109	0	109	abr-2018	26,26%	23.456.404
(*)	N° 39	mar-18	17906	25/04/2018	60	24/06/2018	20/09/2018	115.516	619 + NC 217	34.781.461	no aplica	3.161.951	31.619.510	88	0	88	may-2018	25,90%	1.974.443
																	MONTO TOTAL S/ IVA Gs.		51.601.382
																	IVA 10%		5.160.138
																	MONTO TOTAL C/ IVA Gs.		56.761.520

Observaciones

1 (*) En el Cert. Nº 39:
- la factura 619 91.134.202 Gs
- la Nota de Credito 217 56.352.741 Gs

Cobrandose como primer pago 34.781.461 Gs

El Saldo del Cert Nº 39 fue solicitado en el expediente con MEU 36725 (4-09-2018) pendiente de cobro a la fecha.

Ing. ALFREDO SANCHEZ
Jefe Interino
Dpto. de Ejecución
D.V. - M.O.P.C.

Salvador Oscar Gulino Alfieri
Representante Legal

40 (cuarenta)

INCONPAR S.A.
INGENIEROS CONSULTORES PARAGUAYOS S.A.

INC-MOPC 16/2014-PAQ 2 –518 -2018

Asunción, 3 de octubre de 2018

Señor
Viceministro de Administración y Finanzas
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
Presente

Ref.: Llamado MOPC Nº 16/2014 – Contrato S.G. Ministro Nº 262/2014. Fiscalización de la Construcción de Obras de Accesos Viales a la Ciudad de Asunción - Paquete 2. "Construcción de la Ampliación de la Ruta Nº 3 Gral. Elizardo Aquino. Tramo Mariano Roque Alonso – Limpio.

Objeto: Certificado de Interes Moratorio Nº2.

De mi consideración

Tengo el agrado de dirigime a Ud. a fin de solicitar el pago de los **Intereses Moratorios** de acuerdo a lo estipulado en la Cláusula 6.4 (c) de las Condiciones Generales y Especiales del Contrato de la obra de referencia correspondientes a los Certificados de la Fiscalización:

- **Fase B: Saldo Certificado Nº 36, Certificado Nº 37, Certificado Nº 38 y Certificado Nº 39 (parcial).**

Se adjunta un cuadro con los datos de los Certificados Mensuales y los documentos autenticados, necesarios para su procesamiento.

Sin otro particular hago propicia la oportunidad, para saludarle con mi más distinguida consideración.

Ing. Salvador O. Gulino
Representante Legal

M. O. P. C.
MESA DE ENTRADAS UNICA
Exp. Nº: 40944
Fecha: 03 OCT. 2018
Firma: ..... Hora: .....

Mauricio Cardozo O. 1388 esq. Miguel Gimenez
Asunción, Paraguay

Teléf.: 613.916 Fax: 611.089
E-MAIL: insoguli@gmail.com

INCONPAR S.A.

Llamado MOPC Nº 16/2014 –. Fiscalización de la Construcción de Obras de Accesos Viales a la Ciudad de Asunción - Paquete 2.
"Construcción de la Ampliación de la Ruta N° 3 Gral. Elizardo Aquino. Tramo Mariano Roque Alonso – Limpio.

Contrato S.G. Ministro N° 262/2014

ID 275016

CERTIFICADO DE INTERESES MORATORIOS Nº 2
CALCULO DE INTERESES POR MORA DEBIDO AL RETRASO EN LOS PAGOS DE LAS CERTIFICACIONES DE OBRAS

	CERT. Nº	Mes	MEU N°	FECHA DE M.E.U	DIAS PREV. PARA EL PAGO S/ CONTRATO	FECHA DE LA OBLIGACION	FECHA DE ACREDITACION	STR HACIENDA	FACTURA Nº	MONTO DE LA FACTURA	Retencion	IVA	MONTO PARA INTERESES	TOTAL DE DIAS DE MORA	DIAS IMPUTABLES AL CONSULTOR	DIAS PARA EL PAGO DE INTERESES	MES ANTERIOR A LA OBLIGACION	TASA DE INTERES DEL MES ANTERIOR A LA OBLIGACION (%)	INTERES
	(1)		(2)	(3)	(4)	(5) = (3) +(4)	(6)		(7)	(8)				(9)=(6)-(5)	(10)	(11)=(9)-(10)	(12)	(13)	(14)=(8)x(11)x(13)/365/100)
(*)	Saldo Cert. N° 36	dic-17	36062/18 (19976 del 10-05-18)	**15/01/2018**	60	16/03/2018	20/09/2018	115.620	616	154.128.260	no aplica	14.011.660	140.116.600	188	0	188	feb-2018	25,98%	18.749.674
	N° 37	ene-18	9622	05/03/2018	60	04/05/2018	06/09/2018	109.977	618	233.865.258	no aplica	21.260.478	212.604.780	125	0	125	abr-2018	26,26%	19.119.868
	N° 38	feb-18	12535	21/03/2018	60	20/05/2018	06/09/2018	109.970	617	329.022.627	no aplica	29.911.148	299.111.479	109	0	109	abr-2018	26,26%	23.456.404
(**)	N° 39	mar-18	17906	25/04/2018	60	24/06/2018	20/09/2018	115.516	619 + NC 217	**34.781.461**	no aplica	3.161.951	31.619.510	88	0	88	may-2018	25,90%	1.974.443
																	MONTO TOTAL S/ IVA Gs.		63.300.389
																	IVA 10%		6.330.039
																	MONTO TOTAL C/ IVA Gs.		69.630.428

Observaciones

1 **(*)** La fecha de presentacion del Saldo Cert 36 corresponde a la fecha de presentacion del Cert 36 MEU 2194 /18, realizada el 15-01-2018.

2 **(**)** En el Cert. Nº 39:

- la factura 619 91.134.202 Gs
- la Nota de Credito 217 56.352.741 Gs

Cobrandose como primer pago 34.781.461 Gs

El Saldo del Cert Nº 39 fue solicitado en el expediente con MEU 36725 (4-09-2018) pendiente de cobro a la fecha.

3 (TRES)