Gobernación de Itapúa

ADENDA N° 01 AL CONTRATO Nº 21/2018

CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO EN EL DISTRITO DE CAPITAN MEZA, EN LA MODALIDAD DE LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL, ID Nº 348.775"

La Gobernación de Itapúa y la firma CORPORACION CONSTRUCTIVA S.R.L. representada por el Ing. MARIANO SARQUIS MONZON, convienen la modificación de las clausulas sexta y octava, del Contrato Nº 47/2017, Lote Nº 1: "*Refacción de la Escuela Agrícola Carlos Antonio López"*, atendiendo lo dispuesto en el Artículo 62 de la Ley Nº 2051/03, De Contrataciones Públicas *"Convenios Modificatorios en Obras Públicas"*, y en tal sentido acuerdan: ----------

Modificar las Cláusulas Sexta "*el importe total a pagar por las obras";* y octava "*Plazo, lugar y condiciones de la obra",* del contrato de referencia, quedando de la siguiente manera: ----------

Cláusula Sexta: " el Importe a pagar por las obras": Para los fines del Contrato N°21/2018 se convino en establecer por el Lote Total la suma de GUARANIES TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL DOSCIENTOS (Gs. 3.230.480.200) amplíese dicho monto por GUARANIES DOSCIENTOS UN MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO (Gs. 201.731.374) de conformidad a lo dispuesto por el art. 62, de la Ley 2051/03 De Contrataciones Públicas, que representa el 6,24 % del monto del contrato.----------

Cláusula Novena: "Plazo, lugar y Condiciones de la Obra": El plazo de ejecución de la obra es de 240 (doscientos cuarenta) días, adicionando 45 (cuarenta y cinco) días más, contados a partir de la firma de la presente adenda.----------

En fe de lo cual, la Contratante y la Contratista, actuando cada uno por intermedio de sus representantes debidamente autorizados, firman la presente Adenda, en tres ejemplares de un mismo tenor a un solo efecto en derecho, en la ciudad de Encarnación, República del Paraguay, a los 07 días del mes de Febrero de 2019.----------

Lic. Erika Kufeld	*Ing. Mariano Sarquis Monzón*	*Abg. Juan Alberto Schmalko*
Secretaria General	*Corporación Constructiva S.R.L.*	*Gobernador*
Gobernación de Itapúa		*Departamento de Itapúa*

ADDENDA 1

Ítems del llamado Construcción de Polideportivo en el Distrito de Capitan Meza con ID: 348765

RESUMEN PLANILLA MODIFICACION DE PROYECTO				
LOTE	**Descripción**	**Oferta Contractual**	**Modif.de Proyecto / Trabajos Adic.**	**TOTAL**
1	Polideportivo	3.230.480.200	201.731.374	3.432.211.574
TOTAL GENERAL Gs.		**3.230.480.200**	**201.731.374**	**3.432.211.574**

Monto Contractual Gs.	3.230.480.200
Modificación de Proyecto Gs.	201.731.374
Total a Ejecutar Gs.	3.432.211.574
Porcentaje	**6,24%**

Corporación Constructiva S.R.L
Ing. Mariano G. Sarquis
Representante Legal

000002

CONTRATISTA: CORPORACION CONSTRUCTIVA S.R.L.

Ítems del llamado Construcción de Polideportivo en el Distrito de Capitan Meza con ID: 348765

Ítem	Descripción	Unidad	PLANILLA DE ECONOMIAS Y DEMASIAS									
			CANTIDADES CONTRACTUALES			Variaciones de Cantidades	CANTIDADES A EJECUTAR			DIFERENCIA	ECONOMÍAS	DEMASÍAS
			Cantidades	Precio Unit.	Precio Total		Cantidades	Precio Unit.	Precio Total			
1	Ítems del llamado Construcción de Polideportivo en el Distrito de Capitan Meza con ID: 348765											
2.1	Refuerzo de encadenado perimetral existente inferior 15x 50, 20 x50, 2	Metros cúbicos	15,7	1.800.000	28.260.000	38,30	54,00	1.800.000	97.200.000	68.940.000	0	68.940.000
2.5	Columnas de Hormigón Armado de 0,25 x 0,60, 25 x 50	Metros cúbicos	72	1.900.000	136.800.000	4,00	76,00	1.900.000	144.400.000	7.600.000	0	7.600.000
1.1	Items Nuevos											
1	a) Excavacion	Metros cúbicos	-	0	0	145,00	145,00	84.170	12.204.621	12.204.621	0	12.204.621
2	b) Demoliciòn de estructura de Hº Aº Existente	Unidad	-	0	0	316,00	316,00	246.994	78.050.104	78.050.104	0	78.050.104
3	c) Zapatas	Metros cúbicos	-	0	0	15,35	15,35	2.276.003	34.936.649	34.936.649	0	34.936.649
TOTAL Gs.					165.060.000				366.791.374	201.731.374	0	201.731.374

CORPORACION CONSTRUCTIVA S.R.L.

Corporación Constructiva S.R.L.
Ing. Mariano G. Sarquis
Representante Legal

000003