[redacted]

ICSA
Iniciativas Constructivas S.A.

TÜVRheinland CERTIFIED
ISO 9001 : 2015 CERTIFIED

1(UNO)

Asunción, 31 de Mayo de 2.024.-

Señor
Ing. Agr. Pastor Emilio Soria Melo, Presidente
SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SANIDAD VEGETAL Y DE SEMILLAS (SENAVE)
Presente

Ref.: Contrato Nº 054/2022 – Diseño y Construcción para Laboratorio de SENAVE.- A: **Dirección General de Administración y Finanzas.-**

De mi consideración:

Nos dirigimos a Usted, y por su intermedio donde corresponda, con el fin de remitir **Certificado de Obra Nº 18 por Gs. 872.419.067 (Guaranies ochocientos setenta y dos millones cuatrocientos diez y nueve mil sesenta y siete)** y solicitar el pago del mismo, en el marco del Contrato de la obra de la referencia, a tal efecto presentamos la Factura Crédito Nº 001-001-0000037 por dicha suma, a nombre del **SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SANIDAD VEGETAL Y DE SEMILLAS (SENAVE)**, RUC Nª 80029961-2-

Así mismo, solicitamos la prórroga de 33 dias de plazo contractual, en virtud de las cláusulas de las Condiciones Generales del Contrato, por motivos de inclemencias climáticas.

Esta solicitud es en consideración de los días afectados por inclemencias climáticas en los meses de Marzo, Abril y Mayo del presente año los cuales fueron comunicados con anterioridad a la Fiscalización de Obra.-

Este pedido de prórroga esta respaldado con informes climatológicos de la DINAC, quien cuenta con un pluviómetro en la zona.

- Dias de afectación – Mes de Marzo: 5 dias
- Dias de afectación – Mes de Abril: 17 dias
- Dias de afectación – Mes de Mayo: 11 dias
- Solicitud de ampliación por inclemencias climáticas actual: 33 dias.

SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SANIDAD VEGETAL Y DE SEMILLAS
SENAVE
MESA DE ENTRADA OFICINA N° 3722
Fecha 31 / 05 / 2024 Hora 08:00
Teléfono de contacto:
Correo de contacto:
Recibió: Adriana.

31/05 10:00
DGAF
SENAVE

ICSA
Iniciativas Constructivas S.A.
RUC: 80056[illegible]