DOCUMENTO DE CONFORMIDAD PARA REAJUSTE DE PRECIO

FECHA: **08 / 03 / 21**

CONTRATO: N° 7.170/2018 – **Licitación** Pública Internacional N° 1278/2017

"Proyecto de construcción e interconexión de la SE Buey Rodeo" – Líneas de Transmisión – Lote 1.

UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO: Departamento de Supervisión de Líneas de Transmisión.

CONTRATISTA/PROVEEDOR: Concret Mix S.A

CERTIFICADO N°s: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14.

FÓRMULA DE REAJUSTE: se adjunta la planilla.

MONTO TOTAL REAJUSTADO: 531.683.726 Gs. (Son guaraníes: Quinientos treinta y un millones seiscientos ochenta y tres mil setecientos veintiseis). IVA incluido.

Observación: Concret Mix S.A. afirma por el presente su plena conformidad con el Monto reajustado, sin nada más que reclamar entre las partes.

Sr./a.....
Por Concret Mix S.A.
Firma con aclaración

Lic. Rubén D. Bogarín C.
Representante Legal
Concret Mix S.A.

Sr./a.....
Por ANDE/UAC
Firma con aclaración
Ing. Juan M. Palmieri
ANDE - GT/DLT

VERIFICACION TECNICA

DOCUMENTO DE CONFORMIDAD PARA REAJUSTE DE PRECIO

FECHA: **08 / 03 / 21**

CONTRATO: N° 7.170/2018 – **Licitación** Pública Internacional N° 1278/2017

"Proyecto de construcción e interconexión de la SE Buey Rodeo" – Líneas de Transmisión – Lote 2.

UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO: Departamento de Supervisión de Líneas de Transmisión.

CONTRATISTA/PROVEEDOR: Concret Mix S.A

CERTIFICADO N°s: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16.

FÓRMULA DE REAJUSTE: se adjunta la planilla.

MONTO TOTAL REAJUSTADO: 693.260.681 Gs. (Son guaraníes: Seiscientos noventa y tres millones doscientos sesenta mil seiscientos ochenta y uno). IVA incluido.

Observación: Concret Mix S.A. afirma por el presente su plena conformidad con el Monto reajustado, sin nada más que reclamar entre las partes.

Sr./a.....
Por Concret Mix S.A.
Firma con aclaración

Lic. Rubén D. Bogarín C.
Representante Legal
Concret Mix S.A

Sr./a .....
Por ANDE/UAC
Firma con aclaración

Ing. Juan M. Palmieri
ANDE - GT/DLT

VERIFICACION TECNICA