ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

Asunción, 26 de octubre de 2021

Señores
SEGE S.R.L.
Asunción, Paraguay

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a usted con relación al Contrato N° 7767/2019, originado en el procedimiento de Licitación Pública Nacional ANDE 1497/2019, suscrito con esa firma, para el "Servicio de Limpieza Integral de Edificios y Áreas Libres de la ANDE – Grupo 1".

Al respecto, teniendo en cuenta lo establecido el Artículo 63 "Convenios Modificatorios en Adquisiciones, Locaciones y Servicio" de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", y el Artículo 96 "Convenios modificatorios en adquisiciones, locaciones y servicios" del Decreto N° 2992/2019 "POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA LEY N° 2051/2003 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS", Y SU MODIFICATORIA LA LEY N° 3439/2007", le comunicamos la intención de la Institución de **ampliar** la cantidad establecida para la prestación del servicio contratado, del lote detallado a continuación:

LOTE N°	ÍTEM N°	DESCRIPCIÓN	PLAZO DE AMPLIACIÓN				PRECIO UNITARIO ADJUDICADO ₲ (IVA INCLUIDO)	MONTO TOTAL DE LA AMPLIACIÓN POR LOTE ₲ (IVA INCLUIDO)
			CANTIDAD	UNIDA DE MEDIDA	DESDE	HASTA		
53	1	EDIFICIO DE LA DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN - COMPLEJO BOGGIANI(*)	20	DÍAS	11/11/2021	30/11/2021	8.513.833	**5.675.880**
TOTAL MONTO DE LA AMPLIACIÓN								

(*)CÁLCULO DEL MONTO TOTAL DE LA AMPLIACIÓN DEL LOTE: (PRECIO UNITARIO ADJUDICADO/30 días) x 20 DÍAS DE AMPLIACIÓN

La decisión tomada, en el sentido de aceptar o rechazar lo planteado, bajo las mismas condiciones y precios unitarios estipulados en el Contrato, le solicitamos se sirva comunicarnos por escrito, mediante nota ingresada en Mesa de Entrada de la ANDE, en la brevedad posible.

Hacemos propicia la ocasión para saludarle muy atentamente.

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD
Lic. FRANCISCA SORIA O.
Jefa Dpto. de Servicios Generales

FSO/nm
DSA/DSG

MISIÓN DE LA ANDE:
Satisfacer las necesidades de energía eléctrica del país y actuar en el sector eléctrico regional, con responsabilidad social y ambiental y excelencia en la administración y el servicio, para contribuir al desarrollo del Paraguay y al bienestar de su población.

San Lorenzo, 26 de octubre de 2021

Señores

ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD – ANDE

Asunción, Paraguay

De nuestra consideración:

Nos dirigimos usted con relación a su nota de fecha 26/10/2021 con relación al Contrato Nº 7767/2019 de la LPN ANDE Nº 1497/2019, en cuanto a su propuesta de ampliar el contrato mencionado por el termino de 20 (veinte) días a partir del día 11/11/2021 al 30/11/2021.

Valor total de la ampliación Gs. 5.675.880 IVA INCLUIDO.

Confirmamos la aceptación de la propuesta de ampliación si cuentan con el PRESUPUESTO para lo solicitado.

Sin otro particular le saludamos muy atentamente.

Carmen Ayala
Socio Gerente
SRGE S.R.L.

Natalia Montiel

Asunto: RV: Solicitar convenio modificario

De: Santa Ayala [mailto:sayala@sege.com.py]
Enviado el: miércoles, 27 de octubre de 2021 16:01
Para: Natalia Montiel
CC: Francisca Soria; Bethania Barrios
Asunto: RE: Solicitar convenio modificario

Buenas tardes

Confirmamos la aceptación de la ampliación por el plazo mencionado.

Saludos cordiales.

Santa Ayala
SEGE SRL

De: Natalia Montiel [mailto:natalia_montiel@ande.gov.py]
Enviado el: miércoles, 27 de octubre de 2021 11:28
Para: sayala@sege.com.py
CC: Francisca Soria; Bethania Barrios
Asunto: RV: Solicitar convenio modificario

Buenos días: Con relación al pedido de conformidad para la ampliación de la cantidad de prestación del servicio inherente Contrato 7767/2019 originado en la LPN 1497/2019 y la respuesta recibida de la firma SEGE S.R.L., aclaramos que en cuanto al lote **53, ítem 1 "EDIFICIO DE LA DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN - COMPLEJO BOGGIANI - ÁREAS CUBIERTAS"**, que inicialmente se solicitó conformidad para la ampliación de 20 días, la **ampliación será por 1 (un) mes más**, quedando prorrogado el plazo de ejecución para dicho lote desde el **11/11/2021 hasta el 10/12/2021**.

En ese sentido, el detalle corregido para la ampliación solicitada queda de la siguiente forma:

LOTE Nº	ÍTEM Nº	DESCRIPCIÓN	PLAZO DE AMPLIACIÓN				PRECIO UNITARIO ADJUDICADO G (IVA INCLUIDO)	MONTO TOTAL DE LA AMPLIACIÓN POR LOTE G (IVA INCLUIDO)
			CANTIDAD	UNIDA DE MEDIDA	DESDE	HASTA		
53	1	EDIFICIO DE LA DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN - COMPLEJO BOGGIANI - ÁREAS CUBIERTAS	1	MES	11/11/2021	10/12/2021	8.513.833	8.513.833
TOTAL MONTO DE LA AMPLIACIÓN								

Favor acusar recibo y **responder la conformidad a este correo**, que se adjuntará a su Nota ya ingresada por mesa de entradas.
(no es necesario volver a ingresar una nueva nota por mesa de entradas)
Desde ya muchas gracias.

Atentamente,
Lic. Nathalia Montiel A.
Jefa Sección Gestión de Contratos
Departamento de Servicios Generales