DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2024

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
ENCARNACIÓN	27° 18' 14,70"	55° 53' 46,80"	90 m s,n,m,m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1					49,6							
2					93,6							
3					24,7							
4					25,8							
5					0,0							
6					0,0							
7					0,0							
8					1,2							
9					0,0							
10					0,0							
11					0,0							
12					7,0							
13					0,0							
14					0,0							
15					1,8							
16					6,5							
17					4,8							
18					0,0							
19					0,0							
20					0,0							
21					0,0							
22					2,0							
23					7,2							
24					0,0							
25					0,0							
26					0,0							
27					0,0							
28					0,0							
29					0,0							
30					0,0							
31					0,0							
Total					224,2							
Máx. 24h					93,6							
Día Máx.					2							

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

LIBRO DE OBRA

0000121

BRA: CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EN EL DISTRITO DE CARLOS A. ÓPEZ AD REFÉRENDUM- PLURIANUAL CON ID: 419285.

ONTRATO N°: 78/2022.

ONTRATISTA: JL y Compañía S. A.

ONTRATANTE: GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

ESTADO DE TIEMPO: Lluvio.

ERIODO: 01/05/2024 hasta 9/05/2024

01/05/2024 – Lluvia

02/05/2024 – Lluvia

03/05/2024 – Lluvia

04/05/2024 – Lluvia

05/05/2024 – Afectación

06/05/2024 – Afectación

07/05/2024 – Afectación

08/05/2024 – Lluvia

09/05/2024 – Afectación

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA

Arq. Diego Armando Salinas
Reg. Prof. M.O.P.C. N° 3441
FISCAL DE OBRA

1 Tal. x3 del 101 al 150

Original: Contratante
Duplicado: Fiscalización de Obra
Triplicado: Contratista

3