MUNICIPALIDAD DE PILAR
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Alberdi y Avda. Mcal. López
Tel. (0786) 232218, Central
Email: uocpilar22@gmail.com
Pilar, Paraguay
"Pilar, Ciudad de Progreso y Oportunidades"

Pilar, 11 de marzo del 2023.-

Señor
Abog. PABLO FERNANDO SEITZ ORTIZ, Director
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
Asunción - Paraguay
Presente

Ref.: CONVENIO MODIFICATORIO/AMPLIATORIO N ° 02/2022
DEL CONTRATO Nº 37/2022
LICITACION POR CONCURSO DE OFERTA Nº 09/2022
"CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADOS EN LOS BARRIOS YATAITY, YTORORO Y GRAL DIAZ DE LA CIUDAD DE PILAR",
CON ID Nº 415.849
LOTE 2 - CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO EN CALLE MARIA L. MIRANDA Y GRAL. J. B. AYALA.

Por la presente me dirijo a Ustedes con referencia al Llamado a Licitación por CONTRATACION DIRECTA con ID: ***415.849 Nro. Expediente: 301138 para "Convenios Modificatorios - Construcción de adoquinados en los barrios Yataity, Ytororo y Gral. Diaz de la ciudad de pilar"*** *LOTE 2 - CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO EN CALLE MARIA L. MIRANDA Y GRAL. J. B. AYALA, a fin de responder las observaciones expresadas por el verificador en la Nota* ***DNC N° 1.375/2023.***

Seguidamente presentamos los descargos sobre las observaciones plasmadas:

1. *Se reitera que el convenio N° 1 se encuentra retenido, y la publicación del convenio 2 se encuentra supeditada a las resultas del reparo del convenio 1, considerando la correlatividad de los mismos. Se solicita subsanar.*

DESCARGO*: el convenio N° 1 se ha remitido para verificación en el SICP, aclaramos que el sistema de adjudicación fue por lote, la adenda N° 01 correspondiente al lote 3 y la adenda N° 02 al lote 2, es importancia mencionar que cada obra pose sus complejidades de situaciones ocurridas como imprevistos, además las obras contiene diferentes tamaños de infraestructura donde el lote 2 cuenta con un plazo de ejecución menor a los plazos de ejecución establecidos para el lote 3, por todo lo expuesto, si bien la observación menciona la correlatividad, es importante marcar que cada obra esta identificado por lotes y son de diferentes tamaños y plazos de ejecución, por esa razón solicitamos el estudio del citado expediente por tratarte de obras de diferentes complejidades. Se adjunta captura de pantalla de la remisión del expediente de la adenda 01 respectivamente.*

Resultado de la Búsqueda
En esta sección podra ver los resultados de la búsqueda

Id	CC/RL/01	Tipo	Descripción	RUC	Razón Social	CC	Expediente	Estado	Estado Llamado	Fecha Ingreso	Monto	Acción
415849	CO-30190-22-220833	Ampliación de Monto	CONSTRUCCION DE ADOQUINADOS EN LOS BARRIOS YATAITY, YTORORO Y GRAL. DIAZ DE LA CIUDAD DE PILAR	3340244-2	INOCENCIO CABALLERO FERREIRA	No generado	301154	Solicitar Verificación	Adjudicado	13/03/2023	5.329.200	

MUNICIPALIDAD DE PILAR
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
U.O.C
Andersson Iván Rojas
Director de U.O.C
Municipalidad de Pilar

MUNICIPALIDAD DE PILAR
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Alberdi y Avda. Mcal. López
Tel. (0786) 232218, Central
Email: uocpilar22@gmail.com
Pilar, Paraguay
"Pilar, Ciudad de Progreso y Oportunidades"

Aprovechando por este medio para solicitar la aprobación del convenio modificatorio y posteriormente la emisión del código de contratación, sin otro particular, me despido de usted muy atentamente.

MUNICIPALIDAD DE PILAR
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
U.O.C.

ANDERSSON IVAN ROJAS
DIRECTOR DE UOC