RESUMEN DE CERTIFICACION

feb-17

RUBRO	ANTERIOR CERTIFICADO	PRESENTE CERTIFICADO	TOTAL CERTIFICADO
	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)
Remuneración	3.931.482.240	200.802.600	4.132.284.840
Gastos reembolsables	1.962.973.598	107.445.196	2.070.418.794
TOTAL COSTO DEL SERVICIO (SIN IVA)	5.894.455.838	308.247.796	6.202.703.634
IVA 10%	589.445.581	30.824.780	620.270.360
COSTO DEL SERVICIO (IVA INCLUIDO)	6.483.901.419	339.072.576	6.822.973.994
Retencion del 3% de acuerdo a la Clausula 6.4 c)	0	0	0
TOTAL DEL SERVICIO (IVA INCLUIDO) - RETENCION	6.483.901.419	339.072.576	6.822.973.994
DEVOLUCION DEL ANTICIPO	648.390.143	33.907.258	682.297.400
TOTAL CERTIFICADO (IVA INCLUIDO)	5.835.511.276	305.165.318	6.140.676.594
REAJUSTE	26.148.397	13.074.199	39.222.596
IVA 10%	2.614.840	1.307.420	3.922.260
TOTAL REAJUSTE (IVA INCLUIDO)	28.763.237	14.381.619	43.144.856
COSTO DEL SERVICIO + REAJUSTE (IVA INCL.)	5.864.274.513	319.546.937	6.183.821.450

RUBRO	OFERTA	SALDO A CERTIFICAR	OBRA: FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO (C.RE.MA) EN EL TRAMO SAN IGNACIO - PILAR
	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	
Remuneración	13.233.346.560	9.101.061.720	
Gastos reembolsables	7.221.198.894	5.150.780.100	Contrato S.G. Ministro No. 139/2015
TOTAL COSTO DEL SERVICIO (SIN IVA)	20.454.545.454	14.251.841.820	
IVA 10%	2.045.454.545	1.425.184.185	Monto Total del Contrato (IVA INCL.)
COSTO DEL SERVICIO (IVA INCLUIDO)	22.500.000.000	15.677.026.006	
Retencion del 3% de acuerdo a la Clausula 6.4 c)	0	0	
PAGADO EN CONCEPTO DE ANTICIPO	2.250.000.000	1.567.702.600	Gs. 22.500.000.000.-
TOTAL A CERTIFICAR (IVA INCLUIDO)	20.250.000.000	14.109.323.406	

Ing. Consorcia Unzaín
Representante Legal
CONSORCIO INCONPAR INGSER

Ing. Roger Paredes
Supervisor
M.O.P.C

RESUMEN DE FACTURACION

CERTIFICADO No. 20

feb-17

CONSULTORA: ***CONSORCIO INCONPAR INGSER***

A	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS DEL MES	MONTO EN GUARANIES (Gs.)
1	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS A LA FECHA (IVA INCL.)	6.822.973.994
2	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS AL MES ANTERIOR (IVA INCL.)	6.483.901.419
3	MONTO DE LOS TRABAJOS DEL MES (IVA INCL.)	**339.072.575**
4	MONTO TOTAL DE LOS REAJUSTES A LA FECHA (IVA INCL.)	43.144.856
5	MONTO TOTAL DE LOS REAJUSTES AL MES ANTERIOR (IVA INCL.)	28.763.237
6	MONTO DE LOS REAJUSTES DEL MES (IVA INCL.)	**14.381.619**

B	DETALLE DE FACTURA	FONDO LOCAL GUARANIES
1	PORCION EN GUARANÍES DEL CERTIFICADO DEL MES (100%)	339.072.575
2	TOTAL A CERTIFICAR (IVA INCL.)	**339.072.575**
3	DEVOL. DE ANTICIPO (10%) - IVA INCL.	33.907.258
4	TOTAL A CERTIFICAR (IVA INCL.) - DEVOL. ANTICIPO	**305.165.317**
5	REAJUSTE DEL MES (IVA INCL.)	14.381.619
6	MONTO LIQUIDO DE LA FACTURA (IVA INCLUIDO)	**319.546.936**

Ing. Consorcia Unzaín
Representante Legal
CONSORCIO INCONPAR INGSER

Ing. Roger Paredes
Supervisor
M.O.P.C

FORMULARIO PR-2 RESUMEN DE PRECIOS

CERTIFICADO No. 20

feb-17

RUBRO	PRECIO TOTAL				
	OFERTA	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	SALDO
	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)
Propuesta de Precio	20.454.545.454	5.894.455.838	308.247.796	6.202.703.634	14.251.841.820
IVA 10%	2.045.454.546	589.445.581	30.824.780	620.270.360	1.425.184.186
TOTAL DEL SERVICIO (IVA INCLUIDO)	22.500.000.000	6.483.901.419	339.072.576	6.822.973.994	15.677.026.006
Retencion del 3% de acuerdo a la Clausula 6.4 c)		0	0	0	
TOTAL DEL SERVICIO (IVA INCLUIDO) + RETENCION	22.500.000.000	6.483.901.419	339.072.576	6.822.973.994	15.677.026.006
Total Reajuste (SIN IVA)	0	26.148.397	13.074.199	39.222.596	
IVA 10%	0	2.614.840	1.307.420	3.922.260	
REAJUSTE (IVA INCLUIDO)	0	28.763.237	14.381.619	43.144.856	

Ing. Consorcia Unzaín
Representante Legal
CONSORCIO INCONPAR INGSER

Ing. Roger Paredes
Supervisor
M.O.P.C

FORMULARIO PR-3 DESGLOCE DE PRECIO POR ACTIVIDAD

CERTIFICADO No. 20

feb-17

Grupo de Actividades: FISCALIZACION	Descripción: FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO (C.RE.MA) EN EL TRAMO SAN IGNACIO - PILAR				
COMPONENTE DEL PRECIO	PRECIO TOTAL				
	OFERTA	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	SALDO
	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)
Remuneración	13.233.346.560	3.931.482.240	200.802.600	4.132.284.840	9.101.061.720
Gastos reembolsables	7.221.198.894	1.962.973.598	107.445.196	2.070.418.794	5.150.780.100
Subtotales (SIN IVA)	20.454.545.454	5.894.455.838	308.247.796	6.202.703.634	14.251.841.820

Ing. Consorcia Unzaín
Representante Legal
CONSORCIO INCONPAR INGSER

Ing. Roger Paredes
Supervisor
M.O.P.C

FORMULARIO PR-4 DESGLOCE POR REMUNERACIONES

CERTIFICADO No. 20

feb-17

Grupo de Actividades: FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO (C.RE.MA) EN EL TRAMO SAN IGNACIO - PILAR

Nombre	Cargo		Participación					Tarifa persona mes	PRECIO TOTAL				
			Oferta	Certificada				Guaraníes (Gs.)	OFERTA	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	SALDO
				Anterior	Presente	Acum.	Saldo		Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)
Personal Extranjero													
FABIAN SCHVARTZER	ESPECIALISTA EN CALCULO PATRIMONIAL VIAL	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.464.000	0	0	0	0	0
		Campo	1,60	0,40	0,00	0,40	1,20	40.464.000	64.742.400	16.185.600	0	16.185.600	48.556.800
FABIAN SCHVARTZER	ESPECIALISTA EN DISEÑO GEOMETRICO	Sede	8,00	5,50	0,10	5,60	2,40	50.580.000	404.640.000	278.190.000	5.058.000	283.248.000	121.392.000
		Campo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.580.000	0	0	0	0	0
ESTEBAN TRAVAGLIANTI	ESPECIALISTA EN MANT. POR RESULTADOS	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.580.000	0	0	0	0	0
		Campo	13,20	1,90	0,10	2,00	11,20	50.580.000	667.656.000	96.102.000	5.058.000	101.160.000	566.496.000
Personal Local													
CONSORCIA UNZAIN	DIRECTOR DEL SERVICIO	Sede	32,70	5,29	0,35	5,64	27,06	50.580.000	1.653.966.000	267.568.200	17.703.000	285.271.200	1.368.694.800
		Campo	12,90	2,85	0,15	3,00	9,90	50.580.000	652.482.000	144.153.000	7.587.000	151.740.000	500.742.000
FELIX SOERENSEN	DIRECTOR ADJUNTO	Sede	8,40	1,90	0,10	2,00	6,40	44.510.400	373.887.360	84.569.760	4.451.040	89.020.800	284.866.560
		Campo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.510.400	0	0	0	0	0
DIGNO SILVERO	INGENIERO RESIDENTE	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.464.000	0	0	0	0	0
		Campo	86,00	19,00	1,00	20,00	66,00	40.464.000	3.479.904.000	768.816.000	40.464.000	809.280.000	2.670.624.000
LUCIO SPINZI	ESPECIALISTA AMBIENTAL	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.464.000	0	0	0	0	0
		Campo	8,40	1,90	0,10	2,00	6,40	40.464.000	339.897.600	76.881.600	4.046.400	80.928.000	258.969.600
NESTOR CABAÑAS	INGENIERO ASISTENTE	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.336.400	0	0	0	0	0
		Campo	24,00	19,00	1,00	20,00	4,00	29.336.400	704.073.600	557.391.600	29.336.400	586.728.000	117.345.600
PERLA SEGOVIA	ASISTENTE TECNICO - ADMINISTRATIVO	Sede	42,00	10,50	0,50	11,00	31,00	20.232.000	849.744.000	212.436.000	10.116.000	222.552.000	627.192.000
		Campo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.232.000	0	0	0	0	0
CARLOS LLANO	INSPECTORES DE OBRA (2)	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.104.400	0	0	0	0	0
OSCAR CORVALAN		Campo	48,00	36,00	2,00	38,00	10,00	9.104.400	437.011.200	327.758.400	18.208.800	345.967.200	91.044.000
PEDRO BAEZ - RAMON LOPEZ - GUSTAVO ESPINOLA	LABORATORISTAS (3)	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.104.400	0	0	0	0	0
		Campo	72,00	56,00	3,00	59,00	13,00	9.104.400	655.516.800	509.846.400	27.313.200	537.159.600	118.357.200
GREGORIO SILVA	TOPOGRAFOS (2)	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.104.400	0	0	0	0	0
ELIGIO FLORENTIN		Campo	48,00	37,00	2,00	39,00	9,00	9.104.400	437.011.200	336.862.800	18.208.800	355.071.600	81.939.600
PERIODO DE MANTENIMIENTO	INSPECTOR DE MANTENIMIENTO (1)	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.104.400	0	0	0	0	0
		Campo	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	9.104.400	546.264.000	0	0	0	546.264.000
PERIODO DE MANTENIMIENTO	LABORATORISTA (1)	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.104.400	0	0	0	0	0
		Campo	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	9.104.400	546.264.000	0	0	0	546.264.000
PERIODO DE MANTENIMIENTO	TOPOGRAFO (1)	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.104.400	0	0	0	0	0
		Campo	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	9.104.400	546.264.000	0	0	0	546.264.000
CIANO FORNERON	AYUDANTES DE LABORATORIO (2)	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.046.400	0	0	0	0	0
BRAULIO OLMEDO		Campo	48,00	38,00	2,00	40,00	8,00	4.046.400	194.227.200	153.763.200	8.092.800	161.856.000	32.371.200
MARCELINO CARDOZO	AYUDANTES DE TOPOGRAFÍA (2)	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.046.400	0	0	0	0	0
ELVIO ALVAREZ		Campo	48,00	38,00	2,00	40,00	8,00	4.046.400	194.227.200	153.763.200	8.092.800	161.856.000	32.371.200
PERIODO DE MANTENIMIENTO	AYUDANTE DE OBRA (2)	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.046.400	0	0	0	0	0
		Campo	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	4.046.400	485.568.000	0	0	0	485.568.000
Precios Totales (SIN IVA)									13.233.346.560	3.984.287.760	203.736.240	4.188.024.000	9.045.322.560
Reducción del 10% por la sustitución del Ing. Asistente (Cláusula 4.5 d) de las CEC)									-	52.805.520	2.933.640	55.739.160	-55.739.160
Precios Totales (SIN IVA) - Reducción 10% Personal Clave									13.233.346.560	3.931.482.240	200.802.600	4.132.284.840	9.101.061.720

Ing. Consorcia Unzaín
Representante Legal
CONSORCIO INCONPAR INGSER

Ing. Roger Paredes
Supervisor
M.O.P.C

FORMULARIO PR-5 GASTOS REEMBOLSABLES

CERTIFICADO No. 20

feb-17

Grupo de Actividades: FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO (C.RE.MA) EN EL TRAMO SAN IGNACIO - PILAR

Nº	Descripción	Unidad	Cantidades					Precio Unitario	PRECIO TOTAL				
			Oferta	Certificadas				Guaraníes (Gs.)	OFERTA	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	SALDO
				Anterior	Presente	Acum.	Saldo		Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)
1.	**Viáticos**												
	Gerencia y Especialistas	gl.	1,00	0,221	0,012	0,233	0,767	220.000.000	220.000.000	48.670.970	2.561.630	51.232.600	168.767.400
	Técnicos y otros	gl.	1,00	0,375	0,020	0,395	0,605	508.000.000	508.000.000	190.400.000	10.300.000	200.700.000	307.300.000
2.	**Vuelos internacionales**	gl.	1,00	0,102	0,000	0,102	0,898	160.000.000	160.000.000	16.292.955	0	16.292.955	143.707.045
3.	**Otros gastos de viaje**												
4.	**Gastos de comunicación entre Oficina Central y Campo**	gl.	1,00	0,144	0,008	0,152	0,848	126.000.000	126.000.000	18.091.467	1.070.569	19.162.036	106.837.964
5.	**Preparación y reproducción de informes**	gl.	1,00	0,289	0,012	0,301	0,699	168.000.000	168.000.000	48.542.133	2.000.000	50.542.133	117.457.867
6.	**Equipos, instrumentos, materiales, suministros, etc**												
	Alquiler de Vehiculos	mes	108,00	38,000	2,000	40,000	68,000	4.500.000	486.000.000	171.000.000	9.000.000	180.000.000	306.000.000
	Alquiler de Equipo de Topografia	gl.	1,00	0,463	0,019	0,481	0,519	270.000.000	270.000.000	125.000.000	5.000.000	130.000.000	140.000.000
	Alquiler de Laboratorio	gl.	1,00	0,226	0,012	0,238	0,762	420.000.000	420.000.000	95.000.000	5.000.000	100.000.000	320.000.000
	Maquinas fotográficas con gps incorporado y gps	gl.	1,00	0,407	0,000	0,407	0,593	12.000.000	12.000.000	4.880.000	0	4.880.000	7.120.000
	Retroreflectómetro señalización horizontal	gl.	1,00	0,000	0,000	0,000	1,000	40.000.000	40.000.000	0	0	0	40.000.000
	Retroreflectómetro señalización vertical	gl.	1,00	0,000	0,000	0,000	1,000	40.000.000	40.000.000	0	0	0	40.000.000
7.	**Flete de efectos personales**												
8.	**Uso de computadores, programa**	gl.	1,00	1,000	0,000	1,000	0,000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0
9.	**Exámenes de laboratorio (Externos)**												
10.	**Subcontratos**												
11.	**Costos de transporte local**	gl.	1,00	0,696	0,064	0,760	0,240	300.000.000	300.000.000	208.817.772	19.059.883	227.877.655	72.122.345
12.	**Arriendo de oficina, personal de apoyo**												
	Alquiler de oficina central, servicios públicos y muebles	gl.	1,00	0,226	0,012	0,238	0,762	210.000.000	210.000.000	47.500.000	2.500.000	50.000.000	160.000.000
	Alquiler Oficina de Campo, servicios públicos y muebles	gl.	1,00	0,440	0,027	0,467	0,533	126.000.000	126.000.000	55.500.000	3.400.000	58.900.000	67.100.000
13.	**Seguros**								0	0	0	0	0
	Protocolización del contrato	gl.	1,00	1,000	0,000	1,000	0,000	13.737.331	13.737.331	13.737.331	0	13.737.331	0
	Garantía de Desempeño Profesional	gl.	1,00	1,000	0,000	1,000	0,000	21.000.000	21.000.000	21.000.000	0	21.000.000	0
	Garantía de Anticipo	gl.	1,00	1,000	0,000	1,000	0,000	21.000.000	21.000.000	21.000.000	0	21.000.000	0
	Seguro de Responsabilidad Civil hacia terceros respecto de los vehiculos	gl.	1,00	0,337	0,000	0,337	0,663	54.000.000	54.000.000	18.220.000	0	18.220.000	35.780.000
	Seguro de accidente de trabajo	gl.	1,00	0,573	0,000	0,573	0,427	21.000.000	21.000.000	12.025.000	0	12.025.000	8.975.000
14.	**SERVICIOS COMPLEMENTARIOS REQUERIDOS**												
	Ingeniero Especialista en el Ambito Vial	mes	84,00	19,000	1,000	20,000	64,000	24.077.526	2.022.512.184	457.472.994	24.077.526	481.550.520	1.540.961.664
	Ingeniero Civil/Vial	mes	84,00	13,500	1,000	14,500	69,500	12.038.763	1.011.256.092	162.523.301	12.038.763	174.562.064	836.694.028
	Ingeniero Asistente	mes	84,00	19,000	1,000	20,000	64,000	8.025.842	674.170.728	152.490.998	8.025.842	160.516.840	513.653.888
	Chofer	mes	84,00	19,000	1,000	20,000	64,000	3.410.983	286.522.599	64.808.677	3.410.983	68.219.660	218.302.899
	Precios Totales (SIN IVA)								7.221.198.894	1.962.973.598	107.445.196	2.070.418.794	5.150.780.100

012 - (DOCE)

Ing. Consorcia Unzaín
Representante Legal
CONSORCIO INCONPAR INGSER

Ing. Roger Paredes
Supervisor
M.O.P.C

REAJUSTE
CERTIFICADO No. 20
feb-17

DATOS

Sn = SUELDO MINIMO OFICIAL (01/12/2016) =	**1.964.507**	**X = FACTOR DE INCIDENCIA DEL AUMENTO S/CLAUSULA N° 6.2 (a) DE LAS CEC DEL CONTRATO**	
So = Sn-1 = SUELDO MINIMO VIGENTE A LOS 14 DIAS ANTES DE LA OFERTA =	**1.824.055**	**B = TASA DE SERVICIO EN GS. SEGÚN PROPUESTA ECONOMICA**	
		PARA:	
		B ≤ 2 x Sn X = 100 %	B > 2 x Sn X = 60 %

Fórmula $S_n = S_{n-1} + S_{n-1} \times A_n \times X$	**PARA X = 100 %**			**PARA X = 60 %**		
A_n **: AUMENTOS DECRETADOS**	**V = 100+100 x 7,7% x 100% =**	**107,7000**	**7,7000%**	**V = 100+100 x 7,7% x 60% =**	**104,6200**	**4,6200%**
a-) 7,7% (01/12/2016)						

Grupo de Actividades: FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO (C.RE.MA) EN EL TRAMO SAN IGNACIO - PILAR

Nombre	Cargo		Participación					Tarifa persona mes	REAJUSTE				
			Oferta	Certificada				Guaraníes (Gs.)	COEFICIENTE DE REAJUSTE		ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO
				Anterior	Presente	Acum.	Saldo		X	V	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)
Personal Extranjero													
FABIAN SCHVARTZER	ESPECIALISTA EN CALCULO PATRIMONIAL VIAL	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.464.000	60%	4,620%	0	0	0
		Campo	1,60	0,40	0,00	0,40	1,20	40.464.000	60%	4,620%	0	0	0
FABIAN SCHVARTZER	ESPECIALISTA EN DISEÑO GEOMETRICO	Sede	8,00	5,50	0,10	5,60	2,40	50.580.000	60%	4,620%	467.360	233.680	701.040
		Campo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.580.000	60%	4,620%	0	0	0
ESTEBAN TRAVAGLIANTI	ESPECIALISTA EN MANT. POR RESULTADOS	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.580.000	60%	4,620%	0	0	0
		Campo	13,20	1,90	0,10	2,00	11,20	50.580.000	60%	4,620%	467.360	233.680	701.040
Personal Local											0	0	0
CONSORCIA UNZAIN	DIRECTOR DEL SERVICIO	Sede	32,70	5,29	0,35	5,64	27,06	50.580.000	60%	4,620%	1.168.398	817.879	1.986.277
		Campo	12,90	2,85	0,15	3,00	9,90	50.580.000	60%	4,620%	701.038	350.519	1.051.557
FELIX SOERENSEN	DIRECTOR ADJUNTO	Sede	8,40	1,90	0,10	2,00	6,40	44.510.400	60%	4,620%	411.276	205.638	616.914
		Campo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.510.400	60%	4,620%	0	0	0
DIGNO SILVERO	INGENIERO RESIDENTE	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.464.000	60%	4,620%	0	0	0
		Campo	86,00	19,00	1,00	20,00	66,00	40.464.000	60%	4,620%	3.738.874	1.869.437	5.608.311
LUCIO SPINZI	ESPECIALISTA AMBIENTAL	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.464.000	60%	4,620%	0	0	0
		Campo	8,40	1,90	0,10	2,00	6,40	40.464.000	60%	4,620%	373.888	186.944	560.832
NESTOR CABAÑAS	INGENIERO ASISTENTE	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.336.400	60%	4,620%	0	0	0
		Campo	24,00	19,00	1,00	20,00	4,00	29.336.400	60%	4,620%	2.710.684	1.355.342	4.066.026
PERLA SEGOVIA	ASISTENTE TECNICO - ADMINISTRATIVO	Sede	42,00	10,50	0,50	11,00	31,00	20.232.000	60%	4,620%	1.402.077	467.359	1.869.436
		Campo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.232.000	60%	4,620%	0	0	0
CARLOS LLANO OSCAR CORVALAN	INSPECTORES DE OBRA (2)	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.104.400	60%	4,620%	0	0	0
		Campo	48,00	36,00	2,00	38,00	10,00	9.104.400	60%	4,620%	1.682.494	841.247	2.523.741
PEDRO BAEZ - RAMON LOPEZ - GUSTAVO ESPINOLA	LABORATORISTAS (3)	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.104.400	60%	4,620%	0	0	0
		Campo	72,00	56,00	3,00	59,00	13,00	9.104.400	60%	4,620%	2.523.740	1.261.870	3.785.610
GREGORIO SILVA ELIGIO FLORENTIN	TOPOGRAFOS (2)	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.104.400	60%	4,620%	0	0	0
		Campo	48,00	37,00	2,00	39,00	9,00	9.104.400	60%	4,620%	1.682.494	841.247	2.523.741
PERIODO DE MANTENIMIENTO	INSPECTOR DE MANTENIMIENTO (1)	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.104.400	60%	4,620%	0	0	0
		Campo	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	9.104.400	60%	4,620%	0	0	0
PERIODO DE MANTENIMIENTO	LABORATORISTA (1)	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.104.400	60%	4,620%	0	0	0
		Campo	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	9.104.400	60%	4,620%	0	0	0
PERIODO DE MANTENIMIENTO	TOPOGRAFO (1)	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.104.400	60%	4,620%	0	0	0
		Campo	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	9.104.400	60%	4,620%	0	0	0
FELICIANO FORNERON BRAULIO OLMEDO	AYUDANTES DE LABORATORIO (2)	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.046.400	60%	4,620%	0	0	0
		Campo	48,00	38,00	2,00	40,00	8,00	4.046.400	60%	4,620%	747.774	373.887	1.121.661
MARCELINO CARDOZO ELVIO ALVAREZ	AYUDANTES DE TOPOGRAFÍA (2)	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.046.400	60%	4,620%	0	0	0
		Campo	48,00	38,00	2,00	40,00	8,00	4.046.400	60%	4,620%	747.774	373.887	1.121.661
PERIODO DE MANTENIMIENTO	AYUDANTE DE OBRA (2)	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.046.400	60%	4,620%	0	0	0
		Campo	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	4.046.400	60%	4,620%	0	0	0
REAJUSTE PERSONAL (SIN IVA)											18.825.231	9.412.616	28.237.847

Ing. Consorcia Unzaín
Representante Legal
CONSORCIO INCONPAR INGSER

Ing. Roger Paredes
Supervisor
M.O.P.C

REAJUSTE GASTOS REEMBOLSABLES - SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

CERTIFICADO No. 20

feb-17

DATOS	
Sn = SUELDO MINIMO OFICIAL (01/12/2016) =	1.964.507
So = Sn-1 = SUELDO MINIMO VIGENTE A LOS 14 DIAS ANTES DE LA OFERTA =	1.824.055

Grupo de Actividades: FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO (C.RE.MA) EN EL TRAMO SAN IGNACIO - PILAR

N°	Descripción	Unidad	Cantidades					Reajuste	REAJUSTE		
			Oferta	Certificadas				Guaraníes (Gs.)	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO
				Anterior	Presente	Acum.	Saldo		Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)	Guaraníes (Gs.)
14.	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS REQUERIDOS										
	Ingeniero Especialista en el Ambito Vial	mes	84,00	19,000	1,000	20,000	64,000	1.853.966	3.707.932	1.853.966	5.561.898
	Ingeniero Civil/Vial	mes	84,00	13,500	1,000	14,500	69,500	926.983	1.853.966	926.983	2.780.949
	Ingeniero Asistente	mes	84,00	19,000	1,000	20,000	64,000	617.989	1.235.978	617.989	1.853.967
	Chofer	mes	84,00	19,000	1,000	20,000	64,000	262.645	525.290	262.645	787.935
REAJUSTE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS (SIN IVA)									7.323.166	3.661.583	10.984.749
REAJUSTE PERSONAL (SIN IVA)									18.825.231	9.412.616	28.237.847
TOTAL REAJUSTE (SIN IVA)									26.148.397	13.074.199	39.222.596

Ing. Consorcia Unzaín
Representante Legal
CONSORCIO INCONPAR INGSER

Ing. Roger Baredes
Supervisor
M.O.P.C