MODIFICACIÓN DE CONTRATO

Contratos regidos por la Ley N° 2051/2003, sus modificaciones y reglamentaciones

DICTAMEN TÉCNICO

INTERNO DD/MA/5045/2022 – ID N° 23946228

DATOS DEL CONTRATO

Contrato N°

ID N°	ÍTEM N°	DESCRIPCIÓN	MODALIDAD	CONTRATO N°	CONTRATISTA
374119	1	Asunción y Alrededores	HHP1	8000	YPOA INGENIERIA S.A.
374119	1	Asunción y Alrededores	HHP1	8001	SAGUAN S.A.
374119	1	Asunción y Alrededores	HHP1	8002	COVIPA
374119	1	Asunción y Alrededores	HHP1	8003	TECMONT S.A.
374119	1	Asunción y Alrededores	HHP1	8004	INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A. - I.C.I.S.A.

Modalidad y N° de procedimiento

Licitación Pública Nacional ANDE N° 1547/2020

Descripción

"Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la modalidad de Contrato Abierto (HHP1 Y HHP4)"

Identificador (ID)

374119

Ítem/Lote

ÍTEM N°	DESCRIPCIÓN	MODALIDAD	CONTRATO N°	CONTRATISTA	FECHA DE VENCIMIENTO DE LA VIGENICA DEL CONTRATO	NUEVA FECHA DE VENCIMIENTO DE LA VIGENCIA DEL CONTRATO SOLICITADA POR CM	CONVENIO SOLICITADO N°
1	Asunción y Alrededores	HHP1	8000	YPOA INGENIERIA S.A.	6 de OCTUBRE de 2022	31 de DICIEMBRE de 2023	2
1	Asunción y Alrededores	HHP1	8001	SAGUAN S.A.	30 de SETIEMBRE de 2022	31 de DICIEMBRE de 2023	4
1	Asunción y Alrededores	HHP1	8002	COVIPA	7 de OCTUBRE de 2022	31 de DICIEMBRE de 2023	2
1	Asunción y Alrededores	HHP1	8003	TECMONT S.A.	5 de OCTUBRE de 2022	31 de DICIEMBRE de 2023	2
1	Asunción y Alrededores	HHP1	8004	INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A. - I.C.I.S.A.	8 de OCTUBRE de 2022	31 de DICIEMBRE de 2023	2

VERIFICACION TECNICA

Ing. Gabriel Cuevas E.
Jefatura - DD/MA
ANDE

MODIFICACIÓN DE CONTRATO

Contratos regidos por la Ley N° 2051/2003, sus modificaciones y reglamentaciones

DICTAMEN TÉCNICO

INTERNO DD/MA/5045/2022 – ID N° 23946228

Proveedor o Contratista

ÍTEM N°	DESCRIPCIÓN	MODALIDAD	CONTRATO N°	CONTRATISTA
1	Asunción y Alrededores	HHP1	8000	YPOA INGENIERIA S.A.
1	Asunción y Alrededores	HHP1	8001	SAGUAN S.A.
1	Asunción y Alrededores	HHP1	8002	COVIPA
1	Asunción y Alrededores	HHP1	8003	TECMONT S.A.
1	Asunción y Alrededores	HHP1	8004	INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A. - I.C.I.S.A.

Unidad Administradora del Contrato

Departamento de Mantenimiento de Líneas de Distribución (DD/MLI)

Tipo de Contrato

Bienes		Art. 63 de la Ley N° 2051/2003
Servicios		Art. 63 de la Ley N° 2051/2003
Obras	X	Art. 62 de la Ley N° 2051/2003

Fecha de suscripción del Contrato

CONTRATO N°	CONTRATISTA	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO
8000	YPOA INGENIERIA S.A.	6 de OCTUBRE de 2020
8001	SAGUAN S.A.	30 de SETIEMBRE de 2020
8002	COVIPA	7 de OCTUBRE de 2020
8003	TECMONT S.A.	5 de OCTUBRE de 2020
8004	INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A. - I.C.I.S.A.	8 de OCTUBRE de 2020

Vigencia del Contrato

Cláusula 5.1 "el plazo de vigencia del Contrato es de 2 (dos) años a partir de la fecha de suscripción del mismo".

VERIFICACIÓN TÉCNICA

Ing. Gabriel Quevas E.
Jefatura - DD/MA
ANDE

MODIFICACIÓN DE CONTRATO

Contratos regidos por la Ley N° 2051/2003, sus modificaciones y reglamentaciones

DICTAMEN TÉCNICO

INTERNO DD/MA/5045/2022 – ID N° 23946228

Monto original del Contrato (Conforme código de contratación)	No Aplica.
Plazo de Entrega o de Ejecución original	Conforme lo establecido en la Sección III – Alcance de las Obras.
DATOS DE LA MODIFICACIÓN	
Convenio Modificatorio N°	

ÍTEM N°	DESCRIPCIÓN	MODALIDAD	CONTRATO N°	CONVENIO SOLICITADO N°	CONTRATISTA
1	Asunción y Alrededores	HHP1	8000	2	YPOA INGENIERIA S.A.
1	Asunción y Alrededores	HHP1	8001	4	SAGUAN S.A.
1	Asunción y Alrededores	HHP1	8002	2	COVIPA
1	Asunción y Alrededores	HHP1	8003	2	TECMONT S.A.
1	Asunción y Alrededores	HHP1	8004	2	INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A. - I.C.I.S.A.

Objeto de la modificación	Ampliación del Plazo de Vigencia del Contrato hasta el 31 de DICIEMBRE de 2023.
Monto a ser aumentado/disminuido	No aplica.
Convenios Modificatorios anteriores con sus porcentajes y el total acumulado	Ninguno.-
Porcentaje de modificación del monto (Sobre cada lote y sobre el total del Contrato, con el porcentaje acumulado en caso de existir convenios anteriores)	No Aplica

VERIFICACION TECNICA

Ing. Gabriel Cuevas E.
Jefatura - DD/MA
ANDE

MODIFICACIÓN DE CONTRATO

Contratos regidos por la Ley N° 2051/2003, sus modificaciones y reglamentaciones

DICTAMEN TÉCNICO

INTERNO DD/MA/5045/2022 – ID N° 23946228

Plazo de Entrega/ Ejecución a ser aumentado o disminuido	No Aplica.
Porcentaje de modificación del plazo de ejecución (Sobre cada lote y sobre el total del Contrato, con el porcentaje acumulado en caso de existir convenios anteriores)	No Aplica.

MOTIVO, FUNDAMENTO Y JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN

En caso de obras se expresan las causas imprevistas o técnicas que motivan la modificación conforme a lo dispuesto en el Art. 62 de la Ley N° 2051/2003, de conformidad al Art. 9° de la Resolución DNCP N° 4576/2020 "Por la cual se establecen directrices relativas a la aplicación de la modalidad de Contrato Abierto en los procedimientos de Contratación regidos por la Ley 2051/03".

Ante la necesidad de proseguir los trabajos de mejoras y mantenimiento de los componentes del Sistema de Distribución, como los objetivos trazados en el plan de ejecución de trabajos para el mejoramiento de la calidad del Servicio de Energía Eléctrica proveído a la población, es solicitada la Ampliación del Plazo de Vigencia del Contrato hasta el 31 de DICIEMBRE de 2023 debido que a la fecha se cuenta con saldos correspondientes tanto en el Contrato Original y en el Convenio Modificatorio de aumento del 20% del Monto Máximo del Contrato.

Se adjunta, documento de conformidad del Proveedor o Contratista.

Por lo expuesto, solicitamos dar curso favorable a la presente modificación.

Firma y Sello de la Unidad Administradora del Contrato

Fecha: .....

VERIFICACION TECNICA

Ing. Gabriel Cuevas E.
Jefatura - DD/MA
ANDE

MODIFICACIÓN DE CONTRATO

Contratos regidos por la Ley N° 2051/2003, sus modificaciones y reglamentaciones

DICTAMEN TÉCNICO

INTERNO DD/MA/5045/2022 – ID N° 23946228

DATOS DEL CONTRATO

Contrato N°

ID N°	ÍTEM N°	DESCRIPCIÓN	MODALIDAD	CONTRATO N°	CONTRATISTA
374119	2	LUQUE	HHP1	8114	ELECTROTRAFO PARAGUAY S.A.
374119	2	LUQUE	HHP1	8007	GAUSS S.A.
374119	3	LIMPIO	HHP1	8132	RIOS FLORENTIN & ASOCIADOS
374119	3	LIMPIO	HHP1	8133	DECO S.R.L.
374119	7	ÑEMBY	HHP1	8012	EMPRESA DE SERVICIOS TECNICOS S.A. ESTESA

Modalidad y N° de procedimiento

Licitación Pública Nacional ANDE N° 1547/2020

Descripción

"Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la modalidad de Contrato Abierto (HHP1 Y HHP4)"

Identificador (ID)

374119

Ítem/Lote

ÍTEM N°	DESCRIPCIÓN	MODALIDAD	CONTRATO N°	CONTRATISTA	FECHA DE VIGENCIA DEL CONTRATO	NUEVA FECHA DE VIGENCIA DEL CONTRATO SOLICITADA POR CM N° 3
2	LUQUE	HHP1	8114	ELECTROTRAFO PARAGUAY S.A.	30 de OCTUBRE de 2022	31 de DICIEMBRE de 2023
2	LUQUE	HHP1	8007	GAUSS S.A.	30 de OCTUBRE de 2022	31 de DICIEMBRE de 2023
3	LIMPIO	HHP1	8132	RIOS FLORENTIN & ASOCIADOS	27 de NOVIEMBRE de 2022	31 de DICIEMBRE de 2023
3	LIMPIO	HHP1	8133	DECO S.R.L.	27 de NOVIEMBRE de 2022	31 de DICIEMBRE de 2023
7	ÑEMBY	HHP1	8012	EMPRESA DE SERVICIOS TECNICOS S.A. ESTESA	24 de SETIEMBRE de 2022	31 de DICIEMBRE de 2023

VERIFICACIÓN TÉCNICA

José Ibarra
Jefatura DD/ARM
ANDE

MODIFICACIÓN DE CONTRATO

Contratos regidos por la Ley N° 2051/2003, sus modificaciones y reglamentaciones

DICTAMEN TÉCNICO

INTERNO DD/MA/5045/2022 – ID N° 23946228

Proveedor o Contratista

ÍTEM N°	DESCRIPCIÓN	MODALIDAD	CONTRATO N°	CONTRATISTA
2	LUQUE	HHP1	8114	ELECTROTRAFO PARAGUAY S.A.
2	LUQUE	HHP1	8007	GAUSS S.A.
3	LIMPIO	HHP1	8132	RIOS FLORENTIN & ASOCIADOS
3	LIMPIO	HHP1	8133	DECO S.R.L.
7	ÑEMBY	HHP1	8012	EMPRESA DE SERVICIOS TECNICOS S.A. ESTESA

Unidad Administradora del Contrato

Departamento de Atención de Reclamos Metropolitano (DD/ARM)

Tipo de Contrato

Bienes		Art. 63 de la Ley N° 2051/2003
Servicios		Art. 63 de la Ley N° 2051/2003
Obras	X	Art. 62 de la Ley N° 2051/2003

Fecha de suscripción del Contrato

CONTRATO N°	CONTRATISTA	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO
8114	ELECTROTRAFO PARAGUAY S.A.	30 de OCTUBRE de 2020
8007	GAUSS S.A.	30 de OCTUBRE de 2020
8132	RIOS FLORENTIN & ASOCIADOS	27 de NOVIEMBRE de 2020
8133	DECO S.R.L.	27 de NOVIEMBRE de 2020
8012	EMPRESA DE SERVICIOS TECNICOS S.A. ESTESA	24 de SETIEMBRE de 2020

Vigencia del Contrato

Cláusula 5.1 "el plazo de vigencia del Contrato es de 2 (dos) años a partir de la fecha de suscripción del mismo".

José Ibarra
Jefatura - DD/ARM
ANDE

VERIFICACIÓN TÉCNICA

MODIFICACIÓN DE CONTRATO

Contratos regidos por la Ley N° 2051/2003, sus modificaciones y reglamentaciones

DICTAMEN TÉCNICO

INTERNO DD/MA/5045/2022 – ID N° 23946228

Monto original del Contrato (Conforme código de contratación)	No aplica.
Plazo de Entrega o de Ejecución original	Conforme lo establecido en la Sección III – Alcance de las Obras.
DATOS DE LA MODIFICACIÓN	
Convenio Modificatorio N°	3
Objeto de la modificación	Ampliación del Plazo de Vigencia del Contrato hasta el 31 de DICIEMBRE de 2023.
Monto a ser aumentado/disminuido	No aplica.
Convenios Modificatorios anteriores con sus porcentajes y el total acumulado	Ninguno.-
Porcentaje de modificación del monto (Sobre cada lote y sobre el total del Contrato, con el porcentaje acumulado en caso de existir convenios anteriores)	No Aplica
Plazo de Entrega/ Ejecución a ser aumentado o disminuido	No Aplica.
Porcentaje de modificación del plazo de ejecución (Sobre cada lote y sobre el total del Contrato, con el porcentaje acumulado en caso de existir convenios anteriores)	No Aplica.

VERIFICACIÓN TÉCNICA

José Ibarra
Jefatura - DDIARM
ANDE

MODIFICACIÓN DE CONTRATO

Contratos regidos por la Ley N° 2051/2003, sus modificaciones y reglamentaciones

DICTAMEN TÉCNICO

INTERNO DD/MA/5045/2022 – ID N° 23946228

MOTIVO, FUNDAMENTO Y JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN

En caso de obras se expresan las causas imprevistas o técnicas que motivan la modificación conforme a lo dispuesto en el Art. 62 de la Ley N° 2051/2003), de conformidad al Art. 9° de la Resolución DNCP N° 4576/2020 "Por la cual se establecen directrices relativas a la aplicación de la modalidad de Contrato Abierto en los procedimientos de Contratación regidos por la Ley 2051/03".

Ante la necesidad de proseguir los trabajos de mejoras y mantenimiento de los componentes del Sistema de Distribución, como los objetivos trazados en el plan de ejecución de trabajos para el mejoramiento de la calidad del Servicio de Energía Eléctrica proveído a la población, es solicitada la Ampliación del Plazo de Vigencia del Contrato hasta el 31 de DICIEMBRE de 2023 debido que a la fecha se cuenta con saldos correspondientes tanto en el Contrato Original y en el Convenio Modificatorio de aumento del 20% del Monto Máximo del Contrato.

Se adjunta, documento de conformidad del Proveedor o Contratista.

Por lo expuesto, solicitamos dar curso favorable a la presente modificación.

Firma y Sello de la Unidad Administradora del Contrato

José Ibarra
DD/ABM

Fecha: .....

VERIFICACION TECNICA