petropar
PETROLEOS PARAGUAYOS

PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN PRE N°963/12

Asunción, 22 de Agosto de 2012

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO MODIFICATORIO Nº 2 AL CONTRATO PRE Nº 011/12 CELEBRADO ENTRE PETRÓLEOS PARAGUAYOS (PETROPAR) Y LA FIRMA GCA S.A., SERVICIO DE INGENIERÍA INTEGRAL.

VISTO: El Memorándum GPT/GP 105/2012 de fecha 10 de agosto de 2012, de la Gerencia de Producción de la Planta de PETROPAR en Mauricio José Troche; la Nota Interna AIN/1135/2012, de fecha 20 de agosto de 2012, de la Auditoría Interna y;

CONSIDERANDO: Que, según el Memorándum GPT/GP 105/2012, la Gerencia de Producción de Planta Mauricio José Troche solicita la realización de obras y servicios adicionales no incluidos en el Contrato PRE Nº 011/12;

Que el Art. 62º de la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas", establece: "*En el caso de que fuere necesario ampliar, modificar o complementar una obra determinada debido a causas imprevistas o técnicas presentadas durante su ejecución, la Contratante podrá celebrar con el mismo Contratista, sin licitación, pero con el informe previo favorable de la Auditoría General correspondiente, los convenios modificatorios que requiera la atención de los cambios antedichos, siempre que se mantengan los precios unitarios del contrato original, reajustados a la fecha de celebración del respectivo convenio; y para los casos en que los trabajos complementarios no se hallen previstos en el Contrato original, estos sean acordados entre las partes previa firma del convenio.*

Solo podrán celebrarse convenios modificatorios en la medida que, conjunta o separadamente, no excedan del veinte por ciento del monto y plazo originalmente pactados y que no tengan por objeto otorgar al contratista condiciones mas favorables con respecto a las señaladas originalmente en las bases y en el contrato";

Que, según la Nota Interna AIN/1135/2012, la Auditoría Interna concluye que se han presentado los requisitos básicos para proceder a la suscripción del convenio modificatorio al Contrato de referencia, en los términos propuestos;

Que, la ampliación solicitada es de Guaraníes mil cuatrocientos sesenta y cuatro millones cuatrocientos setenta y cuatro mil doscientos dos (G 1.464.474.202) incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA), equivalente al dieciséis punto trece por ciento (16,13%) del monto total del Contrato;

Que, según la Nota con Mesa de Entradas Nº 5079 de fecha 13 de agosto de 2012, la firma GCA S.A., Servicio de Ingeniería Integral, acepta la ampliación del Contrato solicitada por Nota UOC Nº 0679/12, de fecha 10 de agosto de 2012, de la Unidad Operativa de Contratación;

Que el procedimiento utilizado, se ajusta a cuanto determina la Ley Nº 2051/03 "De Contrataciones Públicas" y sus Decretos Reglamentarios Nº 21909/03 y Nº 5174/05; por tanto,

EL PRESIDENTE DE PETRÓLEOS PARAGUAYOS (PETROPAR), *en uso de sus atribuciones* legales,

RESUELVE:

Art. 1º.- Autorizar la suscripción del Convenio Modificatorio Nº 2 al Contrato PRE Nº 011/12 celebrado entre Petróleos Paraguayos (PETROPAR) y la firma GCA S.A. Servicio de

Es fotocopia del documento que obra en Archivo de la Empresa.
COPIA PARA AUDITORIA

JOSÉ MARÍA AYALA
Secretario General
PETROPAR

petropar
PETROLEOS PARAGUAYOS

PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN PRE N°0953 /12

Asunción, 22 de Agosto de 2012

Ingeniería Integral, para la ampliación del mismo, por el monto de Guaraníes mil cuatrocientos sesenta y cuatro millones cuatrocientos setenta y cuatro mil doscientos dos (G 1.464.474.202) incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA), equivalente al dieciséis punto trece por ciento (16,13%), con plazo de entrega de diez (10) días *hábiles, según el siguiente detalle:*

Lote 1 – Planta Concentración de Vinaza

N°	Rubro	Unidad	Cantidad	Precio Unitario Guaraníes IVA incluido	Precio Total Guaraníes IVA incluido
1	**Caminero de hormigón armado por cambio de trazado original**				
	a- Limpieza y preparación del terreno – Compactación	M2	61,15	25.000	1.528.750
	b- Replanteo	M2	61,15	2.500	152.875
	c- Movimiento de suelo	M3	133,9[illegible]	35.000	4.689.300
	d- Piso de hormigón armado	M3	12,23	1.100.000	13.453.000
2	**Cruce de calle para los ductos de la Planta Rochem**				
	a- Tapa de HoAo para el cruce de calle	M3	4,32	1.100.000	4.752.000
3	**Pinturas**				
	a- De aberturas metálicas con pintura sintética	M2	180,62	24.000	4.334.880
4	**Vidrios dobles para balancines**	M2	76,56	145.000	11.101.200
5	**Tanques de HoAo**				
	a-Geomembrana de polietileno de alta densidad de 250 micrones.	M2	1.279,60	2400	3.071.030
6	**Transformador de 750 KVA**				
	Mantenimiento de Transformador de 750 KVA.	Un.	1,00	12.500.000	12.500.000
7	**Bandejas portacables**				
	a- *Bandejas portacables de 40x4 cm.*	Ml	15,00	95.000	1.425.000
	b- Bandejas portacables de 30x4 cm.	Ml.	50,00	80.000	4.000.000
8	**Iluminación perimetral**				
	a- *Provisión y montaje de poste de HoAo 9/200*	*Un.*	*19,00*	*1.200.000*	*22.800.000*
	b- Provisión y montaje de preensamblado de 4x16mm2	Ml.	650,00	38.000	24.700.000
	c- Provisión y montaje de cable NYY de 4x10 mm2	Ml.	94,00	78.000	7.332.000
	d- *Provisión y montaje de alumbrados tipo AP1*	Un.	19,00	495.000	9.405.000
	e- Provisión y montaje de lámparas de bajo consumo de 20 w.	Un.	19,00	188.500	3.581.500
	f- Provisión y montaje de llave TM de 3x20 A.	Un.	2,00	235.000	470.000
9	**Bases de máquinas de HoAo**				
	Modificación de bases Planta B	Gl.	1,00	29.000.000	29.000.000
	Modificación de bases 3A, 4A, 1A, 3B, 4B, y 1B de Planta A y B	Gl.	1,00	10.500.000	10.500.000
	Modificación de bases Planta C	Gl.	1,00	21.000.000	21.000.000
	Demolición de bases de HoAo de Planta A, B y C.	Gl.	1,00	45.000.000	45.000.000
	Montajes de bases de HoAo *según nuevo diseño.*	Gl.	1,00	21.500.000	21.500.000
10	**V Montaje de equipos – Planta Rochem**				
	Provisión y montaje de cañerías de 3" de PVC para alimentación a plantas A, B y C	Ml.	400,00	130.800	52.320.000
	TOTAL LOTE 1 EN GUARANÍES				**308.616.535**

COPIA PARA LA U.O.C.

Es fotocopia del documento que obra en el Archivo de la Empresa.-

JOSÉ MARÍA AYALA
Secretario General
PETROPAR

PETROLEOS PARAGUAYOS SECRETARIA GENERAL PETROPAR

petropar
PETROLEOS PARAGUAYOS

PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN PRE Nº 963 /12

Asunción, 22 de Agosto de 2012

Lote 2 – Patio de Compost

Nº	Rubro	Unidad	Cantidad	Precio Unitario Guaraníes IVA incluido	Precio Total Guaraníes IVA incluido
1	**Áreas verdes y canaletas**				
	a- Provisión y colocación de ductos de hormigón de 40 mm para desagüe pluvial	Ml.	580,00	290.000	168.200.000
	b- Registro de 1,00 x 1,50	Un.	14,00	650.000	9.100.000
	c- Empastado de taludes	M2	1.092,00	30.000	32.760.000
2	***Tanque de lixiviados de 50 m3 (5x5x2)***				
	a- Replanteo	M2	50,00	2.500	125.000
	b- Excavación y retiro de tierra	M3	50,00	35.000	1.750.000
	c- Preparación de suelo	Gl.	1,00	4.000.000	4.000.000
	d- Geomembrana de polietileno de alta densidad de 250 micrones	M2	110,00	2.400	264.000
	e- Fondo y laterales de hormigón armado	M3	22,00	1.100.000	24.200.000
	f- Pintura epoxi	Gl.	1,00	3.900.000	3.900.000
3	**Iluminación de patio de compostaje**				
	a- Provisión y montaje de columnas de hormigón armado 12/300	Un.	1,00	1.980.000	1.980.000
	b- Provisión y montaje de reflectores de 400 W HPIT	Un.	3,00	1.200.000	3.600.000
4	**Cimentación de columnas de hormigón armado**				
	a- De columnas 12/500	Un.	96,00	805.000	77.280.000
	b- De columnas 10,5/500	Un.	192,00	700.000	134.400.000
	c- De columnas 12/300	Un.	12,00	590.000	7.080.000
	d- De anclajes	Un.	234,00	452.000	105.768.000
5	***Mallas deflectora de viento en material tipo polisombra (2260 metros aproximadamente)***				
	Malla deflectora tipo polisombra, diferencia de lo previsto	M2	9.492,00	59.206	561.986.667
6	**Cañerías para distribución de vinaza**				
	a- Montaje de sistema de retorno de drenajes y lixiviados a tanque de 750 m3, desde el tanque de lixiviados a ser construido	Gl.	1	11.000.000	11.000.000
7	**Puente de Ho Ao de acceso al patio de compostaje**	Gl	1	8.464.000	8.464.000
	TOTAL LOTE 2 EN GUARANÍES				**1.155.857.667**

Art. 2º.- Disponer que la Unidad Operativa de Contratación realice los trámites de elaboración del Convenio Modificatorio Nº 2 al Contrato PRE Nº 011/12.

Art. 3º.- Comunicar a quienes corresponda y, cumplido, archivar.

FIRMADO:

SERGIO ESCOBAR AMARILLA
PRESIDENTE

PETROLEOS PARAGUAYOS · PETROPAR ·

Es fotocopia del documento que obra en el Archivo de la Empresa.-

JOSÉ MARÍA AYALA
Secretario General
PETROPAR

PETROLEOS PARAGUAYOS · SECRETARIA GENERAL · PETROPAR

COPIA PARA LA U.O.C.