FUERZA AÉREA PARAGUAYA
CENTRO FINANCIERO Nº 4
Dirección
- - -

ADENDA N° 02 AL CONTRATO N° 63/2017
AMPLIACIÓN

REFACCIONES VARIAS EN LA BASE AEREA DE CONCEPCION - PLURIANUAL

Entre el Comando de la Fuerza Aérea en adelante denominado el **"CONTRATANTE"**, con domicilio en la Avda. "General José Elizardo Aquino" N° 1792, Ciudad de Luque, representado en este acto por el **CNEL DCEM EDGAR ANTONIO LEGUIZAMÓN OVELAR,** con **C.I. Nº 1.444.732**, en carácter de Director del Centro Financiero Nº 4 de la Fuerza Aérea y el **TTE JM RODRIGO ARIEL ARZA DIAZ**, con **C.I. Nº 3.606.956**, Asesor Jurídico del Centro Financiero N° 4; y por la otra el Señor **JUAN ANDRÉS CAMPOS CERVERA ARROYO,** con **C.I. N° 2.041.220,** quien concurre en representación de la firma **ENGINEERING S.A., con RUC Nº 80047025-7** en su carácter de REPRESENTANTE LEGAL, domiciliado en Cap. Andrés Insfrán c/ Lara Castro – Ciudad de Luque, en adelante denominado el **"CONTRATISTA"**, convienen en celebrar la presente Adenda N° 02 al Contrato N° 63 de fecha 30 de junio de 2017; la cual se regirá por las siguientes cláusulas y condiciones: ----------

CLAUSULA PRIMERA: Para los fines de la presente Adenda se hace necesaria la realización de trabajos adicionales a los inicialmente adjudicados, a fin de complementar los mismos y dar una correcta terminación a las obras, de conformidad al Informe Técnico del Departamento de Obras, asi como el Dictamen de la Auditoria Interna de la FAP, conforme a la siguiente planilla: ----------

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
1	72131601-002	**Marcación y replanteo**	Metros cuadrados	85,00	5.438	462.264
2	72131601-002	**Excavaciones**	Metros cúbicos	7,00	46.464	325.248
3	72131601-002	**Nivelación y compactación**	Metros cuadrados	72,00	31.119	2.240.568
4	72131601-004	**Pilotes de hormigon armado**	Metro lineal	16,00	403.836	6.461.368
5	72131601-004	**Cabezales de pilotes**	Unidad	4,00	2.200.920	8.803.682
6	72131601-004	**Vigas de fundación**	Metro lineal	8,00	237.527	1.900.219
7	72131601-004	**Colocación de hormigón armado**	Metro lineal	37,00	152.328	5.636.136
8	72131601-004	**Pilares de hormigón armado**	Metros cúbicos	1,50	2.215.884	3.323.826
9	72131601-005	**Mampostería**	Metro lineal	8,00	47.847	382.774
10	72131601-006	**Aislación**	Metro lineal	37,00	[illegible]	[illegible]

engineering s.a.
RUC: 80047025-7

11	72131601-005	**Mampostería de ladrillo hueco de 0,15 visto**	Metros cuadrados	30	102.175	3.065.238
12	72152907-001	**Envarillado sobre marcos**	Metro lineal	2,00	42.544	85.087
13	72152907-001	**Envarillado sobre ventanas**	Metro lineal	15,00	42.544	638.154
14	72152907-001	**Envarillado sobre antepecho en ventanas**	Metro lineal	15,00	42.544	638.154
15	72131601-008	**Revoque interior**	Metros cuadrados	189,00	58.331	11.024.521
16	72131601-008	**Revoque exterior con hidrófugo**	Metros cuadrados	58,00	68.785	3.989.542
17	72131601-009	**Contrapiso de cascotes de 10 cm en planta baja**	Metros cuadrados	72,00	49.942	3.595.838
18	72131601-009	**Carpeta para colocación de piso**	Metros cuadrados	72,00	49.698	3.578.256
19	72131601-009	**Piso de porcelanato 60x60 cm**	Metros cuadrados	72,00	134.574	9.689.328
20	72131601-009	**Zócalo porcelanato y ceramico**	Metros cuadrados	230,80	29.497	6.807.843
21	72131601-012	**Pintura interior con enduido**	Metros cuadrados	188,00	35.868	6.743.128
22	72131601-012	**Pintura exterior con enduido**	Metros cuadrados	75,00	35.868	2.690.078
23	72131601-012	**Pintura de cielorraso con enduido**	Metros cuadrados	72,00	35.868	2.582.474
24	72131601-012	**Pintura de aberturas**	Unidad Medida Global	1,00	1.800.000	1.800.000
25	72131601-007	**Techo de chapa sandwich**	Metros cuadrados	95,00	502.920	47.777.400
26	72101601-002	**Cielorraso de yeso**	Metros cuadrados	72,00	71.412	5.141.664
27	72131601-010	**Aberturas de vidrio templado**	Metros cuadrados	5,00	698.280	3.491.400
28	72131601-010	**Portón Metálico con sistema de pliego**	Metros cuadrados	288,00	667.920	192.360.960
29	72131601-010	**Cenefa de protección solar**	Metros cuadrados	144,00	436.920	62.916.480
30	72131601-001	**Sistema de Cámaras de Seguridad y Monitoreo**	Unidad Medida Global	1,00	8.600.000	8.600.000
31	72131601-001	**Instalación eléctrica**	Unidad Medida Global	1,00	6.500.000	6.500.000
32	72131601-001	**Instalación de señales débiles**	Unidad Medida Global	1,00	5.500.000	5.500.000
33	72102305-9999	**Sistema de Aire Acondicionado**	Unidad Medida Global	1,00	19.000.000	19.000.000
34	92121702-002	**Sistema de Prevención contra incendios**	Unidad Medida Global	1,00	6.500.000	6.500.000
					Precio Total	**445.532.850**

engineering s.a.
RUC: 80047025-7

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION
COMANDO DE LA FUERZA AEREA
Asesor Jurídico
CF Nº 4

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION
COMANDO DE LA FUERZA AEREA
CENTRO FINANCIERO Nº 4

FUERZA AÉREA PARAGUAYA
CENTRO FINANCIERO Nº 4
Dirección
- - -

El monto total a ser ampliado asciende a **Gs. 445.532.850 (Guaraníes cuatrocientos cuarenta y cinco millones quinientos treinta y dos mil ochocientos cincuenta).**----------

El pago se realizará conforme se detalla a continuación: ----------
Ejercicio Fiscal 2017: Gs. 150.000.000 (Guaraníes ciento cincuenta millones).----------
Ejercicio Fiscal 2018: Gs. 295.532.850 (Guaraníes doscientos noventa y cinco millones quinientos treinta y dos mil ochocientos cincuenta).----------

CLAUSULA SEGUNDA: El Contratista deberá ampliar el monto correspondiente a la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato a los efectos de la presente Adenda.----------

En conformidad firman las partes en un ejemplar de un mismo tenor y a un solo efecto, en la Ciudad de Luque - Paraguay a los 27 días del mes de octubre del año dos mil diecisiete.----------

ANDRÉS CAMPOS CERVERA ARROYO
REPRESENTANTE LEGAL - ENGINEERING S.A.

engineering s.a.
RUC: 80047025-7

EDGAR ANTONIO LEGUIZAMON OVELAR
CNEL DCEM – DIRECTOR CF Nº 4 FAP

RODRIGO ARIEL ARZA DIAZ
CTE AV – ASESOR JURÍDICO CF Nº 4