DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Departamento de Contratos y Garantías

LPN N° 18/2016 REFUNCIONALIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL DISTRITAL DE ITÁ – PLURIANUAL – ID N° 306.097.

ADENDA N° 09 AL CONTRATO N° 123/2016 – ALFA & OMEGA S.A.

El MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL, domiciliado en Pettirossi e/ Brasil de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por la **Sra. Leticia María Herreros Cataldi**, con Cédula de Identidad Nº 1.224.846, Directora de la Dirección de Recursos Físicos, designada por Resolución D.G.RR.HH. Nº 34 de fecha 21 de agosto de 2018, facultada a suscribir la presente adenda por Resolución DGAF Nº 995 de fecha 14 de junio de 2022, denominada en adelante el **CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, la firma **ALFA & OMEGA S.A.**, RUC Nº 80018641-9, domiciliada en Pedro Getto 355 c/ Rio Ypane, ciudad de Fernando de la Mora, República del Paraguay, representado para este acto por el **Sr. Carlos Gregorio René Velázquez Gayoso**, con Cédula de Identidad N° 2.081.892, según Constitución de Sociedad otorgado por la Escribana Graciela Beatriz Modesto Merlo con Reg. Nº 592 Esc. Nº 44 y Acta de Asamblea N° 26, denominado en adelante el **CONTRATISTA**, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente contrato para la REFUNCIONALIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL DISTRITAL DE ITÁ – PLURIANUAL, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. FUNDAMENTO.

Por Nota de fecha 01 de febrero de 2022, la firma ALFA & OMEGA S.A. solicita reajuste de precios de los certificados de obras N° 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 y 09 del Contrato Nº 123/2016 en el marco de la Licitación Pública Nacional Nº 18/2016 Refuncionalización y Ampliación del Hospital Distrital de Itá - Plurianual; basado en documentos que respaldan a dicho pedido, el cual fueron analizados por el Departamento de Fiscalización de la Dirección de Recursos Físicos. Del resultado del análisis se remite informes y verificaciones realizados; a partir del contenido del Decreto Nº 1324 de fecha 28 de febrero de 2014, emitido por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, en la cual se dispone el reajuste de los sueldos y jornales de trabajadores del sector privado; y los demás decretos siguientes a éste; así también el informe en cuanto a la variación de precios del Gas Licuado de Petróleo conforme Decreto N° 2999 de fecha 27 de enero de 2015, emitido por el Ministerio de Industria y Comercio, y el informe del INC en cuanto a la variación de precios del cemento.

Que por Dictamen Técnico DRF Nº 04 de fecha 06 de mayo de 2022, la Dirección de Recursos Físicos, analizados los antecedentes de justificación arrimados ante lo requerido, considera viable proseguir con los trámites administrativos de rigor por ajustarse a lo estipulado en el Art. 61 de la Ley 2051/03.

Por Resolución D.G.A.F. Nº 995 de fecha 14 de junio de 2022, se aprueba el reajuste de precios del Contrato Nº 123/2016 con la firma ALFA & OMEGA S.A. en el marco de la Licitación Pública Nacional Nº 18/2016 Refuncionalización y Ampliación del Hospital Distrital de Itá - Plurianual.

2. ALCANCE DE LA MODIFICACION.

A través del presente instrumento, las partes acuerdan la modificación de la Cláusula Nº 6 del Contrato Principal, sin alterar las demás condiciones del mismo, quedando redactado en los siguientes términos:

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art.37 c de la Ley 2051).

Total del reajuste asciende a la suma de Gs. 148.232.957 (Guaraníes ciento cuarenta y ocho millones doscientos treinta y dos mil novecientos cincuenta y siete).

Fórmula de Reajuste prevista en la CGC 13.3 del Contrato:

R= Po X ((0,35 S/So + 0,40 C/Co + 0,25 G/Go) - 1)

So	Co	Go	S	C	G	Po (sin anticipo)	Reajuste según formula
1.824.055	784.190	4.290	1.964.507	830.000	5.080	355.197.930	33.743.803
Calculo de Reajuste del Certificado 1							
R= Po * ((0,35 S/So + 0,40 C/Co + 0,25 G/Go) - 1)							
R= 355.197.930 * ((0,35 * 1.964. 507/ 1.824.055 + 0,40 * 830.000/784.190 + 0,25 * 5.080/4.290) - 1)							
R= 355.197.930 * ((0,35 * 1, 076 + 0,40 * 1,058 + 0,25 * 1,184) - 1)							
R= 355.197.930 * (0,376 + 0,423 + 0,296) - 1)							
R= 355.197.930 * (1,095- 1)							
R= 355.197.930 * 0,033							
R= 33.743.803							
1.824.055	784.190	4.290	1.964.507	796.000	5.080	177.903.680	5.870.821
Calculo de Reajuste del Certificado 2							
R= Po * ((0,35 S/So + 0,40 C/Co + 0,25 G/Go) - 1)							
R= 177.903.680 * ((0,35 * 1.964. 507/ 1.824.055 + 0,40 * 796.000/784.190 + 0,25 * 5.080/5.080) - 1)							

Msc. Arq. Leticia Herreros C.
Directora
Dirección de Recursos Físicos - DGAF
M.S.P. y B.S.

ALFA & OMEGA S.A.

DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Departamento de Contratos y Garantías

R= 177.903.680 * ((0,35 * 1, 076 + 0,40 * 1,015 + 0,25 * 1,00) - 1)							
R= 177.903.680 * (0,377 + 0,406 + 0,25) - 1)							
R=177.903.680* (1,033 - 1)							
R= 177.903.680* 0,033							
R= 5.870.821							
1.824.055	**784.190**	**4.290**	**2.041.123**	**796.000**	**5.080**	**12.300.864**	**1.143.980**
Calculo de Reajuste del Certificado 3							
R= Po * ((0,35 S/So + 0,40 C/Co + 0,25 G/Go) - 1)							
R= 12.300.864 * ((0,35 * 2.041. 123/ 1.824.056 + 0,40 * 796.000/784.190 + 0,25 * 5.080/4.290) - 1)							
R= 12.300.864 * ((0,35 * 1, 119 + 0,40 * 1,015 + 0,25 * 1,184) - 1)							
R= 12.300.864 * (0,391 + 0,406 + 0,296) - 1)							
R= 12.300.864 * (1,093 - 1)							
R= 12.300.864 * 0,093							
R= 1.143.980							
1.824.055	**784.190**	**4.290**	**2.041.123**	**796.000**	**5.080**	**62.204.614**	**5.785.029**
Calculo de Reajuste del Certificado 4							
R= Po * ((0,35 S/So + 0,40 C/Co + 0,25 G/Go) - 1)							
R= 62.204.614 * ((0,35 * 2.041. 123/ 1.824.055 + 0,40 * 796.000/784.190 + 0,25 * 5.080/4.290) - 1)							
R= 62.204.614 * ((0,35 * 1, 119 + 0,40 * 1,015 + 0,25 * 1,184) - 1)							
R= 62.204.614 * (0,391 + 0,406 + 0,296) - 1)							
R= 62.204.614 * (1,093 - 1)							
R= 62.204.614 * 0,093							
R= 5.785.029							
1.824.055	**784.190**	**4.290**	**2.112.562**	**1.060.000**	**5.080**	**185.121.024**	**21.288.918**
Calculo de Reajuste del Certificado 5							
R= Po * ((0,35 S/So + 0,40 C/Co + 0,25 G/Go) - 1)							
R= 185.121.024 * ((0,35 * 2.112. 562/ 1.824.055 + 0,40 * 1.060.000/784.190 + 0,25 * 5.080/4.290) - 1)							
R= 185.121.024 * ((0,35 * 1, 158 + 0,40 * 1,0351+ 0,25 * 1,184) - 1)							
R= 185.121.024 * (0,405 + 0,414 + 0,296) - 1)							
R= 185.121.024 * (1,115 - 1)							
R= 185.121.024 * 0,115							
R= 21.288.918							
1.824.055	**784.190**	**4.290**	**2.192.839**	**1.060.000**	**5.180**	**59.854.912**	**8.080.413**
Calculo de Reajuste del Certificado 6							
R= Po * ((0,35 S/So + 0,40 C/Co + 0,25 G/Go) - 1)							
R= 59.854.912* ((0,35 * 2.192.839/ 1.824.055 + 0,40 * 1.060.000/784.190 + 0,25 * 5.180/4.290) - 1)							
R= 59.854.912 * ((0,35 * 1, 202 + 0,40 * 1,0351 + 0,25 * 1,207) - 1)							
R= 59.854.912 * (0,420 + 0,414 + 0,301) - 1)							
R= 59.854.912 * (1,135 - 1)							
R= 59.854.912 * 0,135							
R= 8.080.413							
1.824.055	**784.190**	**4.290**	**2.192.839**	**1.060.000**	**5.180**	**15.398.400**	**2.078.784**
Calculo de Reajuste del Certificado 6 Rubros no contemplados							
R= Po * ((0,35 S/So + 0,40 C/Co + 0,25 G/Go) - 1)							
R= 15.398.400 * ((0,35 * 2.192.839/ 1.824.055 + 0,40 * 1.060.000/ 784.190 + 0,25 * 5.180/4.290) - 1)							
R= 15.398.400 * ((0,35 * 1, 202 + 0,40 * 1,0351 + 0,25 * 1,207) - 1)							
R= 15.398.400 * (0,420 + 0,414 + 0,301) - 1)							
R= 15.398.400 * (1,135 - 1)							
R= 15.398.400 * 0,135							
R= 2.078.784							
1.824.055	**784.190**	**4.290**	**2.192.839**	**1.060.000**	**5.180**	**78.542.720**	**10.603.267**
Calculo de Reajuste del Certificado 7							
R= Po * ((0,35 S/So + 0,40 C/Co + 0,25 G/Go) - 1)							
R= 78.542.720 * ((0,35 * 2.192.839/ 1.824.055 + 0,40 * 1.060.000/784.190 + 0,25 * 5.180/4.290) - 1)							
R= 78.542.720 * ((0,35 * 1, 202 + 0,40 * 1,0351 + 0,25 * 1,207) - 1)							
R= 78.542.720 * (0,420 + 0,414 + 0,301) - 1)							
R= 78.542.720 * (1,135 - 1)							
R= 78.542.720 * 0,135							
R= 10.603.267							
1.824.055	**784.190**	**4.290**	**2.192.839**	**1.060.000**	**5.180**	**63.766.144**	**8.608.429**
Calculo de Reajuste del Certificado 8							
R= Po * ((0,35 S/So + 0,40 C/Co + 0,25 G/Go) - 1)							
R= 63.766.144 * ((0,35 * 2.192.839/ 1.824.055 + 0,40 * 1.060.000/784.190 + 0,25 * 5.180/4.290) - 1)							
R= 63.766.144 * ((0,35 * 1, 202 + 0,40 * 1,0351 + 0,25 * 1,20) - 1)							
R= 63.766.144 * (0,420 + 0,414 + 0,301) - 1)							
R= 63.766.144 * (1,135 - 1)							
R= 63.766.144 * 0,135							
R= 8.608.429							
1.824.055	**784.190**	**4.290**	**2.286.324**	**1.060.000**	**6.330**	**20.800.576**	**4.576.127**
Calculo de Reajuste del Certificado 9							
R= Po * ((0,35 S/So + 0,40 C/Co + 0,25 G/Go) - 1)							
R= 20.800.576 * ((0,35 * 2.286.324/ 1.824.055 + 0,40 * 1.060.000/784.190 + 0,25 * 6.330/4.290) - 1)							
R= 20.800.576 * ((0,35 * 1, 253 + 0,40 * 1,0351 + 0,25 * 1,475) - 1)							
R= 20.800.576 * (0,438 + 0,414 + 0,368) - 1)							
R= 20.800.576 * (1,22 - 1)							

Msc. Arq. Leticia Herreros C.
Directora
Dirección de Recursos Físicos - DGAF
M.S.P. y B.S.

ALFA & OMEGA s.a

DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Departamento de Contratos y Garantías

R= 20.800.576 * 0,22							
R= 4.576.127							
1.824.055	784.190	4.290	2.286.324	1.060.000	6.330	211.151.747	46.453.384
Calculo de Reajuste del Certificado 9 Rubros no contemplados							
R= Po * ((0,35 S/So + 0,40 C/Co + 0,25 G/Go) - 1)							
R= 211.151.747 * ((0,35 * 2.286.324/ 1.824.055 + 0,40 * 1.060.000/784.190 + 0,25 * 6.330/4.290) - 1)							
R= 211.151.747 * ((0,35 * 1, 253 + 0,40 * 1,0351 + 0,25 * 1,475) - 1)							
R= 211.151.747 * (0,438 + 0,414 + 0,368) - 1)							
R= 211.151.747 * (1,22 - 1)							
R= 211.151.747 * 0,22							
R= 46.453.384							
Total Reajustes de Certificados emitidos							**148.232.957**

3. CONFORMIDAD E INSTRUMENTACION.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los 25 días del mes de junio de 2022

Sr. Carlos Gregorio René Velázquez Gayoso
CONTRATISTA

ALFA & OMEGA s.a

Sra. Leticia María Herreros Cataldi
CONTRATANTE

Msc. Arq. Leticia Herreros C.
Directora
Dirección de Recursos Físicos - DGAF
M.S.P. y B.S.