Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay S.A.

essap

Compromiso de calidad y eficiencia

CONVENIO MODIFICATORIO Nº 001/2013 DEL CONTRATO PRINCIPAL Nº 029/2013 DE FECHA 09 DE MAYO DE 2013

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los **21** días del mes de agosto del año 2013, entre la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay Sociedad Anónima **(ESSAP S.A.)**, portadora del **RUC Nº 80024191-6**, representada por el **Ing. Jorge Pusineri Giménez**, Presidente del Directorio, domiciliada en José Berges Nº 516, por una parte, y, por la otra la Empresa **CONSTRUCCIONES SAN LUIS de Norberta Castro**, portadora del **RUC Nº 770.161 - 6**, domiciliada en la Avda. Sta. Teresa Nº 281 de la ciudad de Asunción, en adelante denominada **LA CONTRATISTA**, denominadas en conjunto **LAS PARTES** e, individualmente, **PARTE**, acuerdan suscribir el Convenio Modificatorio Nº 001/2013 del Contrato Principal **Nº 029/2013**, de fecha 09 de mayo de 2013, en el marco de la **CONTRATACIÓN DIRECTA N° 10/2013 "REFACCIÓN DE SANITARIOS EN LA SEDE CENTRAL"**, de conformidad a la Resolución de la Presidencia del Directorio **Nº 018/2013**, de fecha 21 de agosto de 2013, el cual estará sujeto a las Cláusulas y condiciones siguientes:

ARTICULO 1°

El presente Convenio Modificatorio tiene por objeto: (I) ampliar el veinte (20%) del monto total del contrato principal, equivalente a Guaraníes Diecinueve Millones Quinientos Cuarenta y Un Mil (Gs.19.541.000), (II) ampliar la vigencia del contrato a 108 días, (III) ampliar el plazo de ejecución de la Obra por 12 días más, y, en consecuencia ampliar la Póliza de Garantía de Fiel Cumplimiento por el monto y plazo acordado.

ARTICULO 2°

Las demás clausulas del Contrato pertinente que no hayan sido modificadas por el presente Convenio Modificatorio, permanecen válidas e inalterables.

En fe de la cual se suscriben en dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la fecha y lugar indicados más arriba.

LA CONTRATISTA

Sra. Norberta Castro

Construcciones Civiles & Materiales

SAN LUIS

ESSAP S.A.

Ing. Jorge Pusineri Giménez
Presidente

JPG/rml

Econ. Javier E. Morínigo G.
Jefe Administrativo