MINISTERIO DE
OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
PARAGUAY

F.C. - 9

HOJA DE COSTOS DE INVERSION

Lugar: Varios Dptos. de la Región Oriental.

Entidad	M.O.P.C.
Unidad Jerarq.	Sub-Secretaría de Obras Públicas
Reparticion	Dirección de Caminos Vecinales
Dependencia	Departamento de ejecución - DCV

Liquidacion de Costos por Administracion

Por Materiales Gs.	
Por Mano de Obra Gs.	
Por Gastos Indirectos (Gs.)	
Costo Total (Gs.)	

Por Fiscalización (Gs.)	
Por Instalacion en Gral (Gs.)	
Por Equipam. En Gral. (Gs.)	
Total General de la Obra (Gs.)	3.141.294.600 (I.V.A. Incluido)

Cuenta		
Sub. Cta.		

	SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL-1ERA. TANDA. ID N° 365.089
Proyecto N° Contrato	CONTRATO S.G. MINISTRO N° 227/2020.

Fecha de Iniciacion	6/7/2020
Fecha de Terminacion	6/4/2022

PROCESO DE LOS CERTIFICADOS DE OBRAS

INSTRUMENTO

Item	Fecha	Tipo	Nº	Certificado	Descripcion	Total
1	09/07/2024	FACTURA (Fondo Externo)	001-001-0000226	CERTIFICADO DE RESUSTE N°1 Periodo Julio/2021 hasta Febrero/2023	Contrato S.G. Ministro N° 227-2020 LLAMADO MOPC N° 54/2019-LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LOS SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL-1ERA. TANDA (FINANCIACIÓN CAF-FONPLATA)-ID N° 365.089. CERTIFICADO DE RESUSTE N°1 - Periodo Julio/2021 hasta Febrero/2023. Fondo Externo	77.939.857
Total						77.939.857

Observacion: Monto Contrato Original: 3.141.294.600 (I.V.A. Incluido)
Monto Contrato Modif.:

Supervisor/es de Obras - MOPC

Miguel Angel Rivelli
Jefe UEP CAF FONPLATA
DCV - MOPC

Jefe de Patrimonio

Dirección de Área Responsable

000063
(Sesenta y cinco)

MINISTERIO DE
OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
PARAGUAY

F.C. - 9

HOJA DE COSTOS DE INVERSION

Lugar: Varios Dptos. de la Región Oriental.

Entidad	M.O.P.C.
Unidad Jerarq.	Sub-Secretaría de Obras Públicas
Reparticion	Dirección de Caminos Vecinales
Dependencia	Departamento de ejecución - DCV

Cuenta		
Sub. Cta.		

Liquidacion de Costos por Administracion

Por Materiales Gs.	
Por Mano de Obra Gs.	
Por Gastos Indirectos (Gs.)	
Costo Total (Gs.)	

	SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL-1ERA. TANDA. ID N° 365.089
Proyecto Nº Contrato	CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 227/2020.

Por Fiscalización (Gs.)	
Por Instalacion en Gral (Gs.)	
Por Equipam. En Gral. (Gs.)	
Total General de la Obra (Gs.)	3.141.294.600 (I.V.A. Incluido)

Fecha de Iniciacion	6/7/2020
Fecha de Terminacion	6/4/2022

PROCESO DE LOS CERTIFICADOS DE OBRAS

INSTRUMENTO

Item	Fecha	Tipo	Nº	Certificado	Descripcion	Total
1	09/07/2024	FACTURA (Fondo Externo)	001-001-0000226	CERTIFICADO DE RESUSTE N°1 Período Julio/2021 hasta Febrero/2023	Contrato S.G. Ministro N° 227-2020 LLAMADO MOPC N° 54/2019-LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LOS SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL-1ERA. TANDA (FINANCIACIÓN CAF-FONPLATA)-ID N° 365.089. CERTIFICADO DE RESUSTE N°1 - Periodo Julio/2021 hasta Febrero/2023. Fondo Externo	77.939.857
Total						77.939.857

Observacion: Monto Contrato Original: 3.141.294.600 (I.V.A. Incluido)
Monto Contrato Modif.:

Supervisor/es de Obras - MOPC

Miguel Angel Rivelli
Jefe UEP CAF FONPLATA
DCV - MOPC

Jefe de Patrimonio

Dirección de Área Responsable

Copia fiel (sacado y cotejado)

MINISTERIO DE
OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
PARAGUAY

F.C. - 9

HOJA DE COSTOS DE INVERSION

Lugar: Varios Dptos. de la Región Oriental.

Entidad	M.O.P.C.	Liquidacion de Costos por Administracion		Por Fiscalización (Gs.)	
Unidad Jerarq.	Sub-Secretaría de Obras Públicas	Por Materiales Gs.		Por Instalacion en Gral (Gs.)	
Reparticion	Dirección de Caminos Vecinales	Por Mano de Obra Gs.		Por Equipam. En Gral. (Gs.)	
Dependencia	Departamento de ejecución - DCV	Por Gastos Indirectos (Gs.)		Total General de la Obra (Gs.)	3.141.294.600 (I.V.A. Incluido)
		Costo Total (Gs.)			
Cuenta			SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL-1ERA. TANDA. ID N° 365.089	Fecha de Iniciacion	6/7/2020
Sub. Cta.			Proyecto N° Contrato	CONTRATO S.G. MINISTRO N° 227/2020.	Fecha de Terminacion	6/4/2022

PROCESO DE LOS CERTIFICADOS DE OBRAS

INSTRUMENTO Item	Fecha	Tipo	Nº	Certificado	Descripcion	Total
1	09/07/2024	FACTURA (Fondo Externo)	001-001-0000226	CERTIFICADO DE RESUSTE N°1 Periodo Julio/2021 hasta Febrero/2023	Contrato S.G. Ministro N° 227-2020 LLAMADO MOPC N° 54/2019-LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LOS SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL-1ERA. TANDA (FINANCIACIÓN CAF-FONPLATA)-ID N° 365.089. CERTIFICADO DE RESUSTE N°1 - Periodo Julio/2021 hasta Febrero/2023. Fondo Externo	77.939.857
Total						77.939.857

Observacion: Monto Contrato Original: 3.141.294.600 (I.V.A. Incluido)
Monto Contrato Modif.:

Supervisor/es de Obras - MOPC

Miguel Angel Rinelli
Jefe UEP CAF FONPLATA
DCV - MOPC

Jefe de Patrimonio

Dirección de Área Responsable

1900060 62 (Sesenta y dos)