GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPUA

Expediente N°: **5359** Fecha: **30/07/2024** Hora: **12:16**

Recurrente: **A&F INGENIERIA**

RUC: **80094725-8** C.I. Nº: ----------

Domicilio: **CORONEL BOGADO**

Barrio: ---------- Distrito: **CORONEL BOGADO**

Teléfono: **0985 787 671**

Correo El electrónico: ----------

Presentado por: **FABIO FERNANDEZ**

Objeto/Asunto: **AJUSTE DE LA PLANILLA**

Observación: ----------

Recibido por: **ANDREA PENAYO RAMOS**

Folio: **04**

Año: **2024**

JAVIER PEREIRA GOBERNADOR DE ITAPÚA

ITAPÚA

Coronel Bogado, 30 de julio de 2024

Señor.
Francisco Javier Pereira Rieve
Gobernador del Departamento de Itapúa.
Presente.

REFERENCIA: LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº: 35/2023 Construcción de Empedrado en los Distritos de General Delgado y General Artigas - Plurianual ID N° 435.861

LOTE N° 1 - Construcción de Pavimento Pétreo tipo Empedrado con cordón cuneta y badenes de H°A° Calle Juana Vda. de Leiva y calle sin nombre - Barrio Caacupé, Distritos de General Delgado.

De mi mayor consideración.

Por medio de la presente me dirijo a usted, y a quien corresponda a fin de presentar y poner a consideración la planilla compensatoria de rubros realizado a partir del ajuste de la planilla contractual.

Estos ajustes en las cantidades del cómputo métrico se deben a que la planilla contractual presenta algunas variaciones, así también se ha incorporado el cambio de materiales de algunos rubros.

En la planilla presentada se observan los rubros a ser ejecutados en cantidades adicionales, rubros que no se ejecutaran en su totalidad, rubros que no se ejecutaran y los rubros modificados. La compensación de los rubros se realiza conforme a las cantidades modificadas en el computo métrico, sin que la misma modifique el monto contractual.

A continuación, paso a citar algunos de los rubros modificados en la planilla:

Ítem 1 - Empedrado de piedra arenisca roja.

Sin otro particular aprovecho la oportunidad para saludarlo muy atentamente.

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA
MESA DE ENTRADA
Expte Nº: 5359
Fecha: 30 JUL 2024 Hora: 12:16
Firma: Fojas: 04

A&F Ingeniería
Consultoría y Construcción S.R.L.
RUC 80094725-8

A&F Ingeniería, Consultoría y Construcción S.R.L.
CONTRATISTA

0985-787671.
Fabio Fernandez

Secretaría de Obras Públicas y Trabajos
Mesa de entrada

PLANILLA COMPENSATORIA DE RUBROS

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº: 35/2023 Construcción de Empedrado en los Distritos de General Delgado y General Artigas - Plurianual ID N° 435.861

CONTRATISTA: A&F Ingeniería, Consultoría y Construcción S.R.L.

CONTRATO N°: 101/2023

LOTE N° 1 - Construcción de Pavimento Pétreo tipo Empedrado con cordón cuneta y badenes de H°A° Calle Juana Vda. de Leiva y calle sin nombre - Barrio Caacupé, Distritos de General Delgado.						**CANTIDAD**				**CANTIDAD COMPENSATORIA EN GS.**		
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Cantidad según Contrato**	**Cantidad a Ejecutar en Obra**	**Cantidad no Ejecutada**	**Cantidad Adicional a Ejecutar**	**Monto no Ejecutado**	**Monto Adicional**	**Monto a Ejecutar**
1	Cartel de Obra (2,00x1,50m)	Unidad	1	1.151.087	1.151.087	1,00	1,00	0,00	0,00	0	0	1.151.087
2	Movilización, carteles de seguridad y señalización	Unidad Medida Global	1	6.314.304	6.314.304	1,00	1,00	0,00	0,00	0	0	6.314.304
3	Relevamiento topografico, incluye replanteo y marcación	Metro lineal	690	9.030	6.230.700	690	690,00	0,00	0,00	0	0	6.230.700
4	Apertura de caja y traslado de materiales sobrantes.	Metros cúbicos	1.987	22.888	45.478.456	1987	1.987,00	0,00	0,00	0	0	45.478.456
5	Terraplen (DMT= 3 a 10Km): Relleno de tierra y compactación, capas de 25cm.	Metros cúbicos	1.240	37.831	46.910.440	1240	1.370,49	0,00	130,49	0	4.936.539	51.846.979
6	Relleno, nivelación y compactación detras de cordon cuneta	Metros cúbicos	121	28.046	3.393.566	121	121,00	0,00	0,00	0	0	3.393.566
7	Desmonte de empedrado existente	Metros cuadrados	180	14.962	2.693.160	180	0,00	-180,00	0,00	-2.693.160	0	0
8	Demolición de cordón cuneta existente	Metro lineal	27	14.708	397.116	27,00	0,00	-27,00	0,00	-397.116	0	0
9	Empedrado de piedra basalto	Metros cuadrados	3.996	34.400	137.462.400	3996	0	-3.996,00	0,00	-137.462.400	0	0
10	Provisión de tierra para colchon de empedrado	Metros cuadrados	3.996	5.303	21.190.788	3996	4.162	0,00	166,00	0	880.298	22.071.086
11	Compactación de empedrado (sellado, 1ra, 2da y 3ra compactación final), incluye relleno de tierra sobre empedrado.	Metros cuadrados	3.996	3.187	12.735.252	3996	4.162	0,00	166,00	0	529.042	13.264.294
12	Cordón escondido de 15x30cm de hormigón ck= 180 kg/cm2).	Metros cúbicos	0,76	997.009	757.727	0,76	1,82	0,00	1,06	0	1.056.830	1.814.556
13	Cordón cuneta de hormigón elaborado (fck= 180 kg/cm2) ancho 60cm y 10cm de espesor.	Metro lineal	1.370	95.870	131.341.900	1370	1.414,00	0,00	44,00	0	4.218.280	135.560.180
14	Baden de H° A° (H° E° fck= 210 kg/cm2), doble armadura malla Ø 8 cada 20cm. Ancho 2,00m y 18cm de espesor.	Metros cúbicos	18,65	2.020.016	37.673.298	18,65	11,60	-7,05	0,00	-14.241.113	0	23.432.186
15	Señalización vertical de orientación vial (Según plano)	Unidad	3	719.009	2.157.027	3,00	3,00	0,00	0,00	0	0	2.157.027

A&F Ingeniería
Consultoría y Construcción S.R.L.
RUC 80094725-8

16	Limpieza inicial y final de obra	Metros cuadrados	4.830	1.547	7.472.010	4830	4.830,00	0,00	0,00	0	0	7.472.010
Total					**463.359.231**							

RUBROS MODIFICADOS												
1	Empedrado de piedra arenisca roja	Metros cuadrados	0	34.400	0	0	4.162,00	0	0	0	143.172.800	143.172.800

TOTAL PLANILLA COMPENSATORIA - MONTOS ADICIONALES Y NO EJECUTADOS		**-154.793.789**	**154.793.789**	
VARIACION DEL MONTO DE CONTRATO		**₵ 0,00**		
MONTO TOTAL A EJECUTAR				**463.359.231**

A&F Ingeniería
Consultoría y Construcción S.R.L.
RUC 80094725-8

A&F Ingeniería, Consultoría y Construcción S.R.L.
CONTRATISTA